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Załącznik nr 8 do swz 
projekt umowy 

UMOWA NR  /............../20222023 
z dnia …………2022r2023r. 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą Miastem Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP:  
8551571375, REGON 811684290, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Janusza 
Żmurkiewicza 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza 
zwanymzwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a: 
…………………….…………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ........................................................................................., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. Wydział … Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......................................................., 
reprezentowanym przez: 
1) .............................................................................................................. 
2) .............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Inwestycja jest dofinansowana do kwoty 35.000.000 zł z programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej wstępnej promesy nr 
Edycja2/2021/634/PolskiLad. W pozostałej kwocie inwestycja będzie finansowana ze środków 
pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków własnych 
Zamawiającego.  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Budowa  stacji 
uzdatniania wody  powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą.  

2.  Przedmiot niniejszej umowy (dalej: „Przedmiot Umowy’”) obejmuje realizację: 
a) zadanie nr 1 – wykonanie projektu/projektów budowlanego/budowlanych zwanego/zwanych 

dalej także „dokumentacją projektową” (tj. projektu/projektów  zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu/projektów architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektów  
technicznego) wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującym Prawem  budowlanym, kosztorys robót budowlanych wraz z 
niezbędnymi dla realizacji inwestycji pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami  w tym 
uzyskanie pozwolenia/eń na budowę dla wykonania następujących obiektów: 

 - stacji uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik, nazywanej 
w dalszej części Umowy „SUW Wydrzany II” wraz z mieszaniemukładem 
mieszania wody uzdatnionej z SUW Wydrzany II z wodą uzdatnioną na 
istniejącym obiekcie SUW Wydrzany I, umożliwiającym uzyskanie wody 
spełniającej wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  w tym w szczególności:   
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 - rurociągu odprowadzającego koncentrat (solankę) w kierunku oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Świnoujściu , przy czym dokumentacja na rurociąg 
koncentratu (solanki) może stanowić integralną cześć dokumentacji obiektu SUW 
Wydrzany II; 

- rurociągu odprowadzającego pozostałe odpady/ścieki z procesu technologicznego uzdatniania 
wody  słonawej planowanego do prowadzenia naw SUW Wydrzany II ( tj. w szczególności z 
procesów płukania filtrów pospiesznych, koagulacji, ultrafiltracji, regeneracji), ) po ich 
neutralizacji, wraz z odpadami technologicznymi i ściekami  bytowymi powstającymi  na obecnie 
eksploatowanej SUW „Wydrzany I”; 
- ”. zasilania energetycznego tj. nowej stacji transformatorowej dla zaspokojenia potrzeb 
energetycznych obiektu SUW Wydrzany II wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
Do zakresu prac Wykonawcy należy również wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji dla 
rurociągów w kierunku  oczyszczalni ścieków tj. koncentratu  z odsalania wody oraz rurociągu do 
odprowadzenia pozostałych wód odpadowych/ścieków z projektowanego procesu 
technologicznego po ich neutralizacji  wraz z odpadami/ściekami z SUW „Wydrzany I”, przy  czym 
dokumentacja na rurociąg koncentratu (solanki) może stanowić integralną cześć dokumentacji  
obiektu SUW Wydrzany II.  

 Dla rurociągu do odprowadzenia pozostałych wód odpadowych/ścieków z 
projektowanego procesu technologicznego po ich neutralizacji  wraz z 
odpadami/ściekami z SUW „Wydrzany I”,” Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
niezbędne decyzje, w tym decyzje  o środowiskowych  uwarunkowaniach (jeżeli 
będzie ona wymagana) i pozwolenia na budowę.;  

 zasilania energetycznego tj. nowej stacji transformatorowej dla zaspokojenia 
potrzeb energetycznych obiektu SUW Wydrzany II wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

 
Wymóg uzyskania  niezbędnych  uzgodnień,  w tym trasy  rurociągu 
kanalizacyjnego,ww. rurociągów z właścicielami działek,  przez które 
przebiegać będą rurociągi leży  po  stronie Wykonawcy. 
 

OSTATECZNA KONCEPCJA: 
Przed wykonaniem projektu/projektów, o których mowa wyżej, Wykonawca w terminie 3 
miesięcy od dnia zawarcia umowy przedłoży ostateczną koncepcję do oceny przez 
Zamawiającego. Koncepcja winna zawierać:  

 - opis techniczny proponowanych rozwiązań, zgodnych z PFU, 

 - zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich obiektów oraz sieci, 

 - rzuty i przekroje podstawowych obiektów technologicznych wchodzących w skład 

SUW Wydrzany II, 

 - karty katalogowe wszystkich urządzeń technologicznych, które Wykonawca 

zamierza zastosować na SUW Wydrzany II, 

- rodzaj materiałów, z jakich będą wykonane główne elementy sieciowe i instalacyjne oraz 
urządzeń,  o których  mowa w tirecie powyżej. 
 
Ocena koncepcji polegać będzie na ocenie zgodności rozwiązań zaproponowanych przez 
Wykonawcę z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz z ofertą 
Wykonawcy.  
 
1. Wykonawca nie może w opracowywanej dokumentacji stosować prototypów, co 

oznacza, że urządzenia wykorzystane na SUW Wydrzany II przez Wykonawcę muszą 
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być zastosowane (pracujące) w ciągu ostatnich 5 lat (membrany - 2 lata) na innych 
obiektach w kraju lub za granicą lub z nimi tożsame. Strony potwierdzają, iż 
niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do 
odmowy odbioru dokumentacji. Zamawiający jest uprawniony do żądania złożenia 
przez Wykonawcę listy referencyjnej, potwierdzającej spełnienie powyższych 
warunków. Za urządzenie tożsame uznaje się urządzenie tego samego producenta, co 
proponowane przez Wykonawcę, pochodzące z tego samego typoszeregu. 
 

b) zadanie nr 2 - budowębudowa SUW Wydrzany II przeznaczonej dla uzdatniania wody 
słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym w 
szczególności: rurociągiem odprowadzającym koncentrat (solankę), rurociągiem 
odprowadzającym pozostałe odpady/ścieki z procesu technologicznego uzdatniania wody  
słonawej planowanego do prowadzenia na SUW Wydrzany II, zasilaniem energetycznym tj. 
nową stacją transformatorową dla zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu SUW 
Wydrzany II, uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych  do eksploatacji wytworzonej 
infrastruktury zgodnej  z obowiązującym prawem, przeprowadzenie rozruchu  
technologicznego i uzyskanie stabilnych parametrów wody uzdatnionej zgodnej z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej, a także instrukcji eksploatacji i obsługi obiektu, przeprowadzenie szkolenia 
pracowników przyszłego eksploatatora stacji uzdatniania wody  tj. Zakładu Wodociągów  i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu ( w skrócie ZWiK), zagospodarowanie terenu, itp.    

3. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w: 
1) Niniejszej Umowie, 
2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, 
3) SWZ, 
4) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami, 
Dokumenty, o  których mowa w ust. 3 (w pkt. 1-3) są obowiązujące w swej treści wraz ze 
zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi dla Wykonawców w toku postępowania - 
znak sprawy: BZP.271.1.4.2023.  

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonania 
robót i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego 
i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona w ust. 3, 
przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające 
się w tym znaczeniu, iż w żadnym przypadku jakichkolwiek wątpliwości Strony nie ograniczą 
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy oraz staranności określonej Umową.   

5. Wszelkie skutki, w tym w szczególności skutki finansowe błędów w dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę obciążać będą Wykonawcę.  

6. Jeżeli w trakcie realizacji budowy prowadzonej na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez Wykonawcę okaże się, że wskutek ukrytych wad lub braków 
projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, a roboty te nie zostały 
zidentyfikowane przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty, Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność z tego tytułu oraz koszty z tym związane. Celem uchylenia 
ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że obowiązek Wykonawcy, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w żadnym zakresie ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych 

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, jakie z technicznego, technologicznego, 
organizacyjnego i prawnego punktu widzenia okażą się niezbędne do osiągnięcia rezultatów 
określonych w Umowie w tym dokumentach, o których mowa w ust. 3. Przedmiot Umowy 
obejmuje w szczególności roboty towarzyszące, dostawy, usługi oraz inne roboty, dostawy i 
usługi niewyszczególnione w dokumentach, o których mowa w ust. 3, jeżeli oględziny terenu 
przyszłego placu budowy oraz analiza treści SWZ, ogólnie dostępnych map geodezyjnych, 
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PFU wraz z załącznikami oraz obowiązujące przepisy prawa, pozwalały je przewidzieć na 
etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania 
do użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 
ust. 1 wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, 
których konieczność wykonania wykonawca winien przewidzieć w zakresie wynikającym z 
dochowania najwyższej staranności w zbadaniu przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie obiektywnie 
możliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i analizy innych  informacji możliwych do 
uzyskania na etapie przygotowania oferty . 

9. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 
technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

  
§ 2 

WYMOGI MATERIAŁOWE 
1. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadaniaPrzedmiotu 

Umowy zapewnia Wykonawca.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości oraz co do 

wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213 ). Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, elementy i materiały mają być 
fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń 
osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa 
lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku 
polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed 
wbudowaniem materiału aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z ww. 
ustawą. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami 
i posiadają aprobatę techniczną, w tych przypadkach, w których aprobata jest wymagana 
przepisami prawa.  

4. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą surową kierowaną na stację i wodą przeznaczoną 
do picia muszą mieć aprobaty PZH i inne wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania. 

5. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą podlegającą procesom uzdatniania muszą być 
odporne na korozję, w sposób odpowiadający wymaganiom jak dla wody morskiej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania 
zadania. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa 
w ust. 2, 3, 4 i 5. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru 
końcowego. 

8. Wykonawca nie może projektować stosowania prototypów, co oznacza, że urządzenia 
wykorzystane na SUW Wydrzany II przez Wykonawcę muszą być zastosowane (pracujące) 
w ciągu ostatnich 5 lat (membrany - 2 lata) na innych obiektach w kraju lub za granicą lub z 
nimi tożsame. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi 
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podstawę do odmowy odbioru dokumentacji. Zamawiający jest uprawniony do żądania 
złożenia przez Wykonawcę listy referencyjnej, potwierdzającej spełnienie powyższych 
warunków. Za urządzenie tożsame uznaje się urządzenie tego samego producenta, co 
proponowane przez Wykonawcę, pochodzące z tego samego typoszeregu. 
 
 

§ 3 
TEREN BUDOWY 

1. Przekazanie terenu budowy, w zakresie stacji uzdatniania wody i przebiegu  instalacji  na 
terenie oczyszczalni ścieków, nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnego wniosku, po uzyskaniu ostatecznej (lub opatrzonej rygorem 
natychmiastowej wykonalności) decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wszelkimi 
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie 
pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  
Przekazanie/przejęcie pozostałego terenu budowy tj. m.in. wzdłuż trasy  rurociągów solanki i 
pozostałych ścieków Wykonawca powinien uzyskać od gestorów terenu, działając na 
podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego. 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i jest zobowiązany je 
usunąć bezzwłocznie na swój koszt. 

3. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze, protokolarne przekazanie terenu budowy, niż w 
terminie, o którym mowa w ustępie 1, dla umożliwienia zorganizowania zaplecza budowy 
przez Wykonawcę. 

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA UMOWY i, OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU, 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

I. 1.wiążące Wykonawcę na realizację dla zadania nr 1: 

1) opracowanie projektu/projektóww terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy 

Wykonawca przedłoży ostateczną koncepcję do oceny przez Zamawiającego.  

1)2) w terminie 9 miesięcy od zawarcia Umowy Wykonawca opracuje 

projekt/projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu/projektówprojekt/projekty architektoniczno-budowlanych wraz ze złożeniem 

wniosku/wniosków oraz złoży wniosek/wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę - 9 

miesięcy od zawarcia Umowy. ; 

Przed wykonaniem  projektu/projektów Wykonawca, w terminie 3 miesięcy od zawarcia 
Umowy przedłoży ostateczną koncepcję do oceny przez Zamawiającego.  
 

3) w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku/wniosków na pozwolenie na budowę 

Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu projekt/projekty techniczne wraz z 

specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem robót 

budowlanych. Projekty techniczne będą wykonane na podstawie założeń przyjętych w 

ostatecznej koncepcji oraz projekcie/projektach, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej 

i będą zawierały szczegółowe rozwiązania realizacyjne w poszczególnych branżach, 

szczególnie nie ujętych w ostatecznej koncepcji i projekcie/projektach, o których mowa 

w pkt 1) lub 2). Wartość kosztorysu robót budowlanych umowy musi być zgodna z 

kwotą wynagrodzenia określoną w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy.  
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II. wiążące Zamawiającego i Wykonawcę w związku z oceną prac zrealizowanych 

przez Wykonawcę w ramach zadania nr 1: 

1) Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do ostatecznej 

koncepcji, projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-

budowlanych w terminie  21 dni od dnia ich przedłożenia. Wykonawca będzie 

obowiązany do uwzględniania wszelkich uwag mających na celu osiągnięcie stanu 

zgodności z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz ofertą 

Wykonawcy. ; 

 
2) opracowanie projektu/projektów technicznych wraz z specyfikacją wykonania i odbioru  

robót budowlanych - 2 miesiące od złożenia wniosku/wniosków na pozwolenie na 
budowę.  Projekty będą wykonane na podstawie przyjętych w koncepcji oraz 
projekcie/projektach, o których mowa w pkt 1) założeń i będą zawierały szczegółowe 
rozwiązania realizacyjne w poszczególnych branżach, szczególnie nie ujętych w 
projekcie/projektach, o których mowa w pkt 1). 

 
2) Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do projektów 

technicznych w terminie 21 dni od dnia ich przedłożenia. Wykonawca będzie 

obowiązany do uwzględniania wszelkich uwag mających na celu osiągnięcie stanu 

zgodności z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz ofertą 

Wykonawcy.  

 
3) W terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do ostatecznej koncepcji, 

projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i projektu/projektów 

achitektonicznoarchitektoniczno-budowlanych,  projektu/projektów technicznych 

Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wersję papierową wykonanych opracowań 

uwzględniającą zgłoszone uwagi, lub odniesie się pisemnie do uwag 

nieuwzględnionych, przedstawiając uzasadnienie. 

 
4) Zamawiający ma na podjęcie ostatecznej decyzji 14 dni. 

 
III. 2. dla zadania nr 2: 

1) 1)w terminie 18 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 

ostateczna (jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o jedno pozwolenie na 

budowę lub dnia, kiedy pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, 

jeżeli inwestycja będzie prowadzona na podstawie kilku pozwoleń na budowę), 

zakończone przekazaniem SUWwykonanie robót budowlanych obejmujących 

realizację SUW Wydrzany II wraz z niezbędną infrastrukturą wspomagającą i 

zakończone przekazaniem Wydrzany II wraz z niezbędną infrastrukturą do rozruchu 

technologicznego; 

 
Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę, bez zatwierdzenia projektu technicznego tylko w takich branżach, których 

realizacja w pierwszej fazie nie wymaga takiego projektu.  
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2) 2) maksymalniew terminie do 4 miesiącemiesięcy licząc od końca terminu określonego 

w pkt 1) powyżej – rozruch technologiczny zakończonyprzeprowadzenie wszystkich 

faz rozruchu, w tym rozruchu technologicznego zakończonego uzyskaniem 

parametrów wody uzdatnionej zgodnych z normą, przy spełnieniu pozostałych 

wymogów rozruchu  technologicznego opisanych w PFU i przeprowadzenia procedury 

dopuszczenia przez SanepidPaństwową Inspekcję Sanitarną wody  do spożycia przez 

ludzi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.  

 
Przy czym przed uruchomieniem urządzeń Wykonawca uzyska (wszędzie tam, gdzie 

jest to wymagane) potwierdzenia prawidłowości montażu przez Producenta 

urządzenia, a także wszystkie niezbędne zgody na dopuszczenie urządzenia do ruchu. 

Dotyczy to w szczególności układów pompowych, sit, ultrafiltracji i odwróconej osmozy. 

Organizacja prac rozruchowych w określonym w Umowie terminie musi uwzględniać 

wyodrębnienie 3 faz rozruchu:  

a) rozruch mechaniczny polegający na sprawdzeniu wszystkich urządzeń 

mechanicznych i potwierdzeniu prawidłowości ich funkcjonowania, 

b) rozruch hydrauliczny, polegający na puszczeniu wody przez wszystkie układy 

na SUW. Zamawiający zastrzega sobie możliwość polecenia Wykonawcy 

puszczenia wody przez wszystkie układy na SUW przez czas co najmniej 72 

godzin i obserwacji prawidłowości pracy, i pracy układów co najmniej 24 

godziny z pełną wydajnością.  

Dopuszcza się wyłączenie z rozruchu hydraulicznego układów, których 

puszczenie do ruchu przed rozruchem technologicznym mogłoby źle wpłynąć 

na prawidłowość ich funkcjonowania. 

Przed rozruchem technologicznym urządzenia i rurociągi powinny być 

zdezynfekowane. Dotyczy to całego układu, przy czym w przypadku rurociągów 

prowadzących wodę uzdatnioną należy wykonać stosowne badania 

potwierdzające skuteczność działań dezynfekcyjnych. 

 
c) rozruch technologiczny polegający co  najmniej na: 

◦ ustawieniu procesu koagulacji (m.in. dobór dawki koagulantu, spust osadu 

z osadników) 

◦ wpracowaniu filtrów pospiesznych do usuwania manganu i jonu 

amonowego – jeśli będzie to konieczne 

◦ ustawieniu procesu ultrafiltracji (m.in. płukania, w tym płukania z 

wykorzystaniem substancji chemicznych) 

◦ ustawieniu procesu odwróconej osmozy (m.in. poszczególne strumienie, 

dawki antyskalanta, inne) 

◦ po uzyskaniu uzdatnionej wody powierzchniowej zmieszanie z wodą 

podziemną uzdatnioną i określenie równowagi węglanowo – wapniowej.  

 
Rozruch prowadzony będzie na wylew, przy czym należy uwzględnić fakt, że istniejąca 

kanalizacja nie jest w stanie przejąć wód rozruchowych.  

Koszty rozruchu obejmujące m.in. obsługę, koszty energii, koszty ujmowania – poboru 

wody i odprowadzenia ścieków, badań w trakcie rozruchu, ponosić będzie Wykonawca.  
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W trakcie rozruchu technologicznego badane będą parametry określone w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) punkcie B.1.1.2.  we wszystkich wskazanych 

miejscach procesu technologicznego. Wymaga się spełnienia określonych w tym 

punkcie kryteriów w tym dotyczących czasu, przez jaki mają być prowadzone badania 

i częstotliwości tych badań. 

 
Zamawiający dopuszcza włączenie układu uzdatniania do ruchu (produkcja na zbiornik 

wody czystej i mieszanie z wodą podziemną uzdatnioną) w trakcie trwania rozruchu 

technologicznego, pod warunkiem: 

◦ uzyskania zgody lub pozytywnej opinii PPISPaństwowej Inspekcji Sanitarnej na 

włączenie SUW Wydrzany II do ruchu 

◦ wykonania co najmniej 2 badań z rzędu w odstępie minimum 1 tygodnia, jakości 

uzdatnionej wody powierzchniowej w zakresie mikrobiologicznym, 

◦ gotowości układu alkalizacji wody i desorpcji dwutlenku węgla wody zmieszanej,. 

 
2. Inne wymogi dla prowadzenia prac rozruchowych oraz okoliczności warunkujące 

konieczność przedłużenia rozruchu technologicznego lub przeprowadzenia rozruchu w 

innym terminie i warunkowego odbioru Przedmiotu Umowy: 

1) Z przebiegu Rozruchu stacji uzdatnianiaprac rozruchowych Wykonawca sporządzi na 

bieżąco raport, który przedłoży na każde żądanie Zamawiającego. Po zakończeniu  

rozruchu, zatwierdzony przez Zamawiającego Raport stanowić będzie załącznik  do  

dokumentacji  odbiorowej. 

 

d)2) Wykonawca zobowiązany  jest ustalić  harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji  zadania, o którym mowa w par.10 ust.2f) 3 niniejszego paragrafu 

w taki sposób, aby  obejmował  on przeprowadzenie próbprac rozruchowych 

potwierdzających spełnienie kryteriów efektywności procesu  uzdatniania zarówno  dla 

warunków zimowych  jak i letnich, z uwzględnieniem  temperatur wody  ujmowanej w  

przekazanych materiałach  przetargowych. 

 

e)3) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia rozruchu technologicznego 

dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w 

przypadku, gdy temperatura wody surowej uniemożliwi przeprowadzenie prób 

efektywności układu uzdatniania dla warunków zimowych. Dla przeprowadzania prób 

w warunkach zimowych niezbędne jest, aby temperatura wody wynosiła poniżej 10°C 

w minimalnym okresie przez kolejne 7 dób. W takim przypadku, tj. w okresie 

oczekiwania na rozpoczęcie prób w okresie zimowym, ale po zakończeniu  

pozytywnym prób dla okresu  letniego, koszty eksploatacyjne, takie jak energia, koszty 

odprowadzenia popłuczyn ( solanki) ,), koszty ujmowania wody, ponosi  ZWiK Sp. z 

o.o.. nie obciążają Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży jedynie obsługa SUW. 

 

4) Jeżeli czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia  rozruchu technologicznego 

dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w 

zakresie  prób dla okresu zimowego, przedłuży się ponad 2 miesiące po zakończeniu 
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pozytywnych prób dla okresu letniego, zakończeniu  wszystkich prac i uzyskaniu  

wszystkich zgód i pozwoleń wymaganych  na etapie odbioru  końcowego, strony 

dokonają warunkowego odbioru i warunkowego przekazania do eksploatacji 

Przedmiotu Umowy w sposób ustalony z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż przyszłe 

pozytywne próby dla warunków zimowych będą automatycznym potwierdzeniem 

uznania wcześniejszego odbioru warunkowego  jako odbioru końcowego. O zaistnieniu 

warunków umożliwiających  przeprowadzenie prób rozruchowych  w warunkach  

zimowych  Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego podjęcia prób tj. najpóźniej w terminie  5 dni od dnia przekazania 

przez Zamawiającego zawiadomienia o możliwości ich przeprowadzenia. Brak 

spełnienia kryteriów efektywności procesu uzdatniania, potwierdzony próbami dla 

warunków zimowych, będzie równoznaczny z brakiem odbioru końcowego i 

rozpoczęciem czasu naliczania kar z tytułu  nieterminowej  realizacji  zadania 

począwszy od daty zakończenia prób rozruchowych, nie później jednak niż miesiąc od 

dnia rozpoczęcia tych prób. Kary z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy nie 

będą naliczane w okresie oczekiwania na zaistnienie temperatur umożliwiających 

wykonanie prób w warunkach zimowych (poniżej10°C). W przypadku braku  

możliwości  wykonania prób dla warunków zimowych w terminach  przewidzianych  w 

umowie i  zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-

finansowym  (spowodowanych  temperaturą wody surowej powyżej 10°C), Wykonawcy 

będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie brutto z tytułu organizacji rozruchu dla 

sprawdzenia kryteriów efektywności układu uzdatniania zgodnie z zapisami PFU w 

punkcie B.1.1.2 dla warunków zimowych, w wysokości i na zasadach, o których mowa 

w § 5 ust. 4 umowy. 

5) W okresie prowadzenia w/w prób rozruchowych Wykonawca przejmie od 

Zamawiającego nadzór nad  eksploatacją obiektu na podstawie odrębnego  dokumentu 

i realizował  będzie wszystkie czynności  dodatkowe na potrzeby  rozruchu. 

6) W przypadku  braku możliwości przeprowadzenia prób rozruchowych dla warunków 

zimowych, ze względu  na temperaturę wody powyżej 10°C, przeprowadzenia prób 

rozruchowych dla warunków zimowych, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 

liczony będzie od daty odbioru warunkowego, o którym mowa powyżej, a w przypadku 

nie zakończenia pozytywnym wynikiem tych prób, mimo temperatur zewnętrznych 

umożliwiających przeprowadzenie prób w warunkach  zimowych, okres gwarancji 

jakości i rękojmi za wady liczony będzie od daty zakończenia pozytywnych prób dla 

obu okresów, tj.: letniego i zimowego.    

3. Strony ustalają następujący sposób przygotowania i ustalenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego: 

1) Wykonawca opracuje w formie pisemnej (graficznej) i przekaże Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od dnia podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-

finansowego zapewniającego realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2) Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia. W 

przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia 
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poprawionego harmonogramu bądź w przypadku nieuwzględnienia uwag 

Zamawiającego przedstawienie pisemnych wyjaśnień z podaniem uzasadnienia 

swojego stanowiska.  

3) Zamawiający ma na podjęcie ostatecznej decyzji 7 dni.  

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać:  

 kwartalną skalę czasu (dwa pierwsze/bieżące kwartały w skali miesięcznej); 

 terminy graniczne określone w Umowie,  

 kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania 

dokumentów oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć 

zakończenie zakresu określonego w terminach  granicznych określonych w 

Umowie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały 

wyspecyfikowane w dokumentach umowy dla każdego asortymentu robót 

określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także uzyskanie 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/pozwoleń na użytkowanie; 

 elementy rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 4.1. do SWZ; 

 wykonanie prac objętych finansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład, w tym  

elementów rozliczeniowych warunkujących rozpoczęcie wypłaty wynagrodzenia 

finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, o których mowa w poz. 1.1. 

(Kompletny budynek SUW) i  2.11 (RUROCIĄGI KONCENTRATU I POPŁUCZYN) 

załącznika nr 4.1. do SWZ).  

5) Okres uzgadniania harmonogramu nie może być podstawą do zmiany terminów 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

6) Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne warunki 

pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie 

Umowy. Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji ww. harmonogramu, gdy 

będą one konieczne.  

7) Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 

harmonogram rzeczowo-finansowy nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z 

rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca 

w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany 

harmonogram, który podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w kwocie netto ......................................___. (słownie 

złotych: .................................................................)___) powiększonej o należny podatek 

VAT ….___ %, tj. .......................___ zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto .........................................___ zł (słownie złotych: ...........................................),___), 

w tym: za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie 
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1) zadaniezadania nr 1 - wykonanie projektu/projektów 

budowlanego/budowlanych (tj. projektu/projektów  zagospodarowania działki  

lub terenu, projektu/projektów architektoniczno-budowlanego oraz 

projektu/projektów  technicznego) wraz ze specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych, kosztorysem robót budowlanych oraz z 

niezbędnymi dla realizacji inwestycji pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, w 

tym uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę – wynagrodzenie w kwocie 

…………………………___ brutto, w tym VAT … % ……..___ % ___ zł;  

2) zadaniezadania nr 2 - budowa stacji SUW Wydrzany II przeznaczonej dla 

uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych  do 

eksploatacji wytworzonej infrastruktury zgodnej  z obowiązującym prawem, 

przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskanie stabilnych 

parametrów wody uzdatnionej zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

instrukcji obsługi i eksploatacji  obiektu, szkolenie pracowników ZWiK Sp. z o.o., 

zagospodarowanie terenu, itp. – wynagrodzenie w kwocie 

…………………………___brutto, w tym VAT … % ……..___ % ___ zł. 

 

2. W przypadku zagranicznego przedsiębiorcy posługującego się zagranicznym numerem 

identyfikacyjnym VAT UE  – nierozliczającego się z VAT na terytorium RP strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości robót zgodnie z Ofertą Wykonawcy w 

kwocie brutto ...................................... (słownie złotych: ...............................................), 

bez VAT,  z uwzględnieniem podziału  na zadania 1 i  2 jak  w ust. 1. Faktura powinna 

zawierać dopisek reverse charge, a także powinna zawierać numer VAT UE nabywcy i 

odbiorcy. 

 
W przypadku zagranicznego przedsiębiorcy spoza UE  – nierozliczającego się z VAT na 
terytorium RP strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości robót zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy w wysokości:...................................... (słownie złotych: 
.................................................................), z uwzględnieniem podziału  na zadania 1 i  2 jak  w 
ust. 1. Zamawiający rozliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami. 
Faktura powinna zawierać dopisek reverse chargé. 
 
2.3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją wszystkich świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, 

których konieczność poniesienia Wykonawca winien przewidzieć w zakresie wynikającym 

z dochowania określonej Umowąnależytej staranności z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru jego działalności w  zbadaniu przekazanejudostępnionej przez 

Zamawiającego dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w 

zakresie obiektywnie możliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i analizy innych  

informacji możliwych do  uzyskania na etapie przygotowania oferty i wykonania 

dokumentacji projektowej. 

3.4. Niedoszacowanie wyceny, nieuwzględnienie pełnego zakresu zamówienia, w 

szczególności poprzez niedołożenie należytej staranności podczas analizy dokumentów 

przetargowych czy wizji lokalnej, nie może być podstawą do żądania zmiany 
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wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 11. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  

5. W przypadku braku  możliwości  wykonania prób dla warunków zimowych w terminach  
przewidzianych  w Umowie i  zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie 
rzeczowo-finansowym prac ( spowodowanego temperaturą wody surowej powyżej 10°C) 
Wykonawcypierwszej kolejności Zamawiający będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu organizacji rozruchu dla sprawdzenia kryteriów efektywności 
układu uzdatniania zgodnie z zapisami PFU w punkcie B.1.1.2 dla warunków zimowych, 
w wysokości 75.000 zł brutto  wypłacał wynagrodzenie za pełen miesiąc ( 30 dni ) 
prowadzenia rozruchu. W przypadku innej ilości dni prowadzenia rozruchu wynagrodzenie 
zostanie obliczone proporcjonalnie. 

 
Z tego tytułu, poza wynagrodzeniem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie 
będą przysługiwać żadne inne roszczenia.  

5. Wrealizację Przedmiotu Umowy ze środków własnych oraz środków pochodzących z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego Adaptacja do zmian klimatu. Pozostała część wynagrodzenia – w związku 

z przyznaniem dofinansowania dla Gminy Miasto Świnoujście na realizację przedmiotu 

umowyPrzedmiotu Umowy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, w wysokości do 95 % wartości  inwestycji (  nie więcej niż do maksymalnej 

kwoty 35 000 000 zł brutto)  zastrzega się, że zapłata przez - dwie ostatnie transze 

wynagrodzenia Wykonawcy, łącznie maksymalnie do kwoty 35.000.000,00 zł, będą 

finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, zgodnie z udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępną 

Promesą. 

6. Część wynagrodzenia dla Wykonawcy, niefinansowana z Rządowego Funduszu Polski 

Ład, będzie płatna przy uwzględnieniu płatności częściowych dokonywanych przez 

Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę, za 

usługi i roboty wykonane i potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, tj.: 

1) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej 

koncepcji – w wysokości 6 % wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

2) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu projektu/projektów 

budowlanego/budowlanych (tj. projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu/projektów architektoniczno-budowlanego/budowlanych) wraz ze 

złożeniem wniosku/wniosków o pozwolenie na budowę w wysokości 38 % 

wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

3) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu projektów 

technicznych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, kosztorysem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych dla 

realizacji inwestycji pozwoleń, zgód, uzgodnień, po uzyskaniu 

pozwolenia/kompletu pozwoleń na budowę (decyzja ostateczna lub opatrzona 

rygorem natychmiastowej wykonalności) – w wysokości 56 % wynagrodzenia 

opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

4) Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji zakresów określonych w punktach 1), 2) i 

3) niniejszego ustępu powyżej nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto 
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Wykonawcy opisanego w § 5 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż wynagrodzenie 

opisane w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

5) w części dotyczącej wynagrodzenia opisanego w § 5 ust.  części1 pkt 2) Umowy: 

płatności kwartalne, których wysokość określana będzie na podstawie faktur 

częściowych, wystawianych przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonych 

przez przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych robót lub 

protokołów częściowego zaawansowania prac. Łączna wartość wszystkich transz 

nie może przekroczyć kwoty obliczonej jako różnica wynagrodzenia opisanego w § 

5 ust. 1 pkt 2) pomniejszonego o kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład, o której mowa w ust. 5.  

5.7. Części wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości przyznanego  dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpi  w dwóch ostatnich transzach wynagrodzenia 

w ten sposób, że: 

1) a ) pierwsza z transz Przedostatnia transza wynagrodzenia w wysokości nie 

wyższej niż 50% wysokości kwoty dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski 

Ład, płatna po zakończeniu i odbiorze etapu robót budowlanych zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, w 

tym po wykonaniu elementów rozliczeniowych, o których mowa w  poz. 1.1. 

(Kompletny budynek SUW) i  2.11 (RUROCIĄGI KONCENTRATU I POPŁUCZYN) 

załącznika nr 4.1. do SWZ),  na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

protokołu odbioru częściowego robót lub protokołu częściowego zaawansowania 

prac.  

2) b) drugaostatnia transza w wysokości różnicy pomiędzy kwotą przyznanego 

dofinansowania a wypłaconą transzą, o której  mowa w lit. apkt 1), płatna na 

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, 

po zakończeniu realizacji inwestycji. Zasady wypłaty wynagrodzenia w części 

finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład muszą zostać zachowane bez 

względu na ewentualną waloryzację, roboty dodatkowe lub inne czynniki 

wpływające na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zasady  wypłaty wynagrodzenia w części  finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład 
muszą zostać  zachowane bez względu  na ewentualną waloryzację,  roboty  dodatkowe lub 
inne czynniki  wpływające na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
7. Część wynagrodzenia dla Wykonawcy poza dofinansowaniem z Polskiego Ładu   będzie 

płatna przy  uwzględnieniu płatności częściowych dokonywanych przez Zamawiającego 
na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę, za roboty i usługi 
wykonane i potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego tj.: 

 
a) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu  koncepcji – w 

wysokości 6 % wynagrodzenia opisanego  w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy, 
1) b) za wykonanie projektu/projektów budowlanego/budowlanych (tj. projektu  

zagospodarowania działki  lub terenu, projektu/projektów architektoniczno-

budowlanego/budowlanych) wraz ze złożeniem wniosku/wniosków o pozwolenie 

na budowę w wysokości 38 % wynagrodzenia opisanego  w § 5 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, 
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c) za wykonanie projektów technicznych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru  robót budowlanych oraz uzyskaniem  niezbędnych  dla realizacji 
inwestycji pozwoleń, zgód, uzgodnień, po uzyskaniu pozwolenia/kompletu 
pozwoleń na budowę (decyzja ostateczna lub opatrzona rygorem natychmiastowej 
wykonalności) – w wysokości 56 % wynagrodzenia opisanego  w § 5 ust. 1 pkt 1) 
Umowy.  

d)1) Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji zakresów określonych  w 

punktach a), b) i c) nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

opisanego w § 5 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż wynagrodzenie opisane w § 

5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

e) w części dotyczącej wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy : płatności  
kwartalne,  których  wysokość określana będzie na podstawie faktur częściowych, 
wystawianych przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonych  przez 
przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych robót lub 
protokołów częściowego zaawansowania prac . Łączna wartość  wszystkich  transz 
nie może przekroczyć kwoty obliczonej jako różnica wynagrodzenia opisanego w § 
5 ust. 1 pkt 2) pomniejszonego o kwotę  dofinansowania,  o której mowa w ust.5.   

8. 7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

1) a) protokół odbioru częściowego robót, protokół przejściowy zawansowania prac 

lub protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony, który będzie 

sporządzony zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zamawiającego.; 

2) b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane 

przez nich roboty budowlane (bez względu na wartość umowy) oraz usługi i 

dostawy (o wartości umowy podwykonawczej większej niż 50 tys. złotych), łącznie 

z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu 

zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia, w przypadku realizacji 

danej części Przedmiotu Umowy, której dot. płatność,; 

3) c) oświadczenia (w oryginale) podwykonawców robót budowlanych (bez względu 

na wartość umowy) oraz usług i dostaw (o wartości umowy podwykonawczej 

większej niż 50 tys. złotych) o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane przez nich prace objęte płatnością częściową lub 

końcową. 

4) d) podstawą wystawienia faktury końcowej jest dodatkowo przedłożenie 

ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli są 

wymagane) oraz pełnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami 

gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 7 

Umowy, a także protokołem usunięcia wad i usterek wskazanych we 

wcześniejszych protokołach odbioru. Faktura końcowa uwzględnia odliczenie już 

wypłaconych płatności częściowych. 

9. 8.   Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 35 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 

910. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. 9. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z 
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numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. W przypadku gdy płatność będzie dokonana na rachunek 

bankowy zagranicznego przedsiębiorcy nie rozliczającego się z VAT w 

RPRzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający nie ma obowiązku i nie będzie weryfikował 

tego rachunku z wykazem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tj. płatność zostanie 

dokonana na wskazany rachunek bankowy. 

11. 10. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o 

którym mowa w ust. 9 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021  r. poz. 2439,  z późn. zm.) 

prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) 1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w 

tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 8,9; 

2) 2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 

polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności 

nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 

poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. 
12.  Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z  rejestru podatników 

VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i  z  tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. W przypadku 

naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku 

do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone 

do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z  należnego mu wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego 

obowiązku. 

 

/* niepotrzebne skreślić - w zależności od faktu czy Wykonawca jest lub nie jest czynnym  

podatnikiem podatku VAT / 

 
13. 12.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub 

dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
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wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

wynikających z umów o podwykonawstwo. 

14. 13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchylać 

się będzie od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

15. 14. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

16. 15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 1415 

niniejszego paragrafu podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 

może: 

a)1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

lub 

b)2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, 

c)3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcypodwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy Podwykonawcapodwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. 16. Bezpośrednia zapłata dla Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcypodwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. Przy bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, zapisy ust. 9 -11 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

Przy bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapisy 

ust. 10-11 stosuje się odpowiednio. 
 
18. 17.Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

19. 18.  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcypodwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcypodwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na 

pokrycie wynagrodzenia z  tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, 

skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
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20. 19. Strony Umowy postanawiają, iż Zamawiający może dokonać bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przekaz, 

zgodnie z art. 9211 k.c. i następne, z wyłączaniem stosowania art. 921 4 k.c. ),.), zgodnie 

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu  umowami o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane 

będą przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki Podwykonawców, po 

przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy,  oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz kopii faktur 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest 

jedynie w zakresie dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 9 umowy  

Podwykonawców oraz robót, dostaw i usług  tychże Podwykonawców, których dotyczy 

dana faktura.  Dokonanie przekazu na rzecz innych osób lub w innym zakresie niż 

wcześniej wskazany wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności. 

21. 20. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), zwanej dalej u.e.f. 

22. 21.  W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2021 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

23. 22. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna 

zawierać elementy, o których mowa w art. 6 u.e.f., a nadto faktura ta lub załącznik do 

niej musi zawierać numer umowy i zamówienia których dotyczy.  

24. 23. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres 

Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: ____. 

        
        Gmina Miasto Świnoujście …………………………………………………………. 
25. 24.  Za termin doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

termin wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 

elementy, o których mowa w ust. 2223 niniejszego paragrafu do konta Zamawiającego 

na Platformie Elektronicznego Fakturowania, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 

zapoznanie się z jej treścią.  

26. 25. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej prawidłowo wystawiona 

faktura wraz z załącznikami powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganej dokumentacji do 

zaopiniowania Zamawiającemu.  

2. 2. Odbiór prac projektowych będzie odbywał się zgodnie z następującymi zasadami:  
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1) 1)Odpowiednio w terminie określonym w § 4 ust. 1.I pkt 1) i), 2) lub 3) Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu ostateczną koncepcję, projekt/projekty zagospodarowania 

działki lub terenu i projekt/projekty achitektoniczno-budowlane oraz, projekt/projekty 

techniczne w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z pismem przewodnim 

stwierdzającym, że jest ona zgodna z Umową, kompletna, zgodna z obowiązującymi 

przepisami i gotowa do realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli jakiekolwiek opracowania 

projektowe były wykonywane przy pomocy podwykonawców, Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające nabycie przez niego praw do tych utworów na polach 

eksploatacji, które powinien uzyskać Zamawiający zgodnie z postanowieniami Umowy. 

; 

2) 2) Ww terminie 21 dni odpowiednio od daty dostarczenia Zamawiającemu koncepcji 

ostatecznej projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i 

projektu/projektów achitektoniczno-budowlanych lub projektu/projektów technicznych 

dostarczonych w wersji elektronicznej, Zamawiający dokona odbioru dokumentacji lub 

przekaże Wykonawcy pisemnie uwagi do przedstawionych opracowań,; 

3) 3) Ww terminie 14 dni od zgłoszenia uwag do odpowiednio: koncepcji ostatecznej, 

projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i projektu/projektów 

achitektoniczno-budowlanych lub projektu/projektów technicznych Wykonawca 

dostarczy do Zamawiającego wersję papierową wykonanych opracowań 

uwzględniającą zgłoszone uwagi, lub odniesie się pisemnie do uwag 

nieuwzględnionych, przedstawiając uzasadnienie. Uzasadnienie winno wykazać,  że 

uwzględnienie uwag Zamawiającego może  spowodować pogorszenie jakości 

wykonania lub skuteczności/efektywności przedmiotu umowy.; 

  
4) 4)Po  uzyskaniu  pozwolenia na budowę Wykonawca do odbioru dokumentacji 

przekaże Zamawiającemu całą dokumentację projektową wraz z wszelkimi 

pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji robót 

oraz pozwoleniem/pozwoleniami na budowę . Z czynności odbioru zostanie spisany 

protokół. Fakt dokonania odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za jej wady, które zostaną ujawnione w okresie 

późniejszym, w tym w szczególności w trakcie realizacji robót budowlanych;  

Fakt dokonania odbioru dokumentacji  przez Zamawiającego  nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności  za jej wady,  które zostaną ujawnione w okresie późniejszym, w 
tym w szczególności w trakcie realizacji  robót budowlanych.  

5) 5) Ww przypadku występowania wad w opracowaniach dostarczonych 

Zamawiającemu, czas niezbędny dla ich usunięcia będzie traktowany jako zwłoka w 

realizacji zamówienia. ; 

6) 6) Jeślijeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionych opracowań oraz nie 

dokona odbioru dokumentacji w podanych wyżej terminach, bieg terminu na wykonanie 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę ulega zawieszeniu do czasu spełnienia ww. 

obowiązków przez Zamawiającego.; 

7) 7) Wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się, dopóki Zamawiający nie 

zaopiniuje pozytywnie projektu/projektów technicznych dotyczących danej części 

robót, chyba, że Umowa stanowi inaczej.; 
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3.8) Oo stwierdzonych wadach dokumentacji (ujawnionych po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę) Zamawiający zobowiązany jest informować pisemnie 

Wykonawcę  (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: ………………). 

Wykonawca jest zobowiązany  do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty 

powiadomienia o nich, chyba że Strony, biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

usuwania wad, ustalą pisemnie inny termin.; 

4.3. W przypadku brakunie usunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony – wg 
swojego wyboru - do: 

1) odstąpienia od umowyUmowy z winy Wykonawcy ;  

a) usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego, przy czym 
Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład Przedmiotem Umowy, przez innego projektanta na koszt i 
ryzyko Wykonawcy;  

2) oraz lub  

b)3) żądania zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, wg 

zasad opisanych w § 13 ust. 1 lit. d) umowy.  

5.4. Podczas prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszystkich 

zgłoszeń oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i 

uzgodnienia, od właściwych podmiotów. 

5. Ocena ostatecznej koncepcji polegać będzie na ocenie zgodności rozwiązań 

zaproponowanych przez Wykonawcę z przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej, PFU oraz z ofertą Wykonawcy. Ostateczna koncepcja winna zawierać:  

 opis techniczny proponowanych rozwiązań, zgodnych z PFU, 

 zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich obiektów oraz sieci, 

 rzuty i przekroje podstawowych obiektów technologicznych wchodzących w skład 

SUW Wydrzany II, 

 karty katalogowe wszystkich urządzeń technologicznych, które Wykonawca 

zamierza zastosować na SUW Wydrzany II, 

 rodzaj materiałów, z jakich będą wykonane główne elementy sieciowe i instalacyjne 

oraz urządzeń, o których mowa w tiret powyżej. 

6. Dokumentacja projektowa, winna odpowiadać obowiązującym normom technicznym, 

przepisom prawa budowlanego oraz innym wymogom określonym przez  

Zamawiającego, w szczególności wymienionym w PFU. 

7. Kosztorys robót budowlanych zostanie przygotowany w oparciu o w/w dokumentację 

projektową. Wartość kosztorysowa wykonania inwestycji musi być zgodna z kwotą 

wynagrodzenia określoną w §5 ust.1 pkt.2). Termin złożenia kosztorysu inwestorskiego 

– 30 dni od wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu/projektów 

technicznych. Tryb i termin akceptacji i odbioru kosztorysu inwestorskiego będzie 

analogiczny jak dla dokumentacji projektowej, tj. zgodny z zapisami § 6 Umowy. 

7.8. Wykonawca w każdym czasie, udzieli Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich 

informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji 

projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych w formie odpowiedniej do 

sposobu złożenia wniosku. 
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8.9. Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej poszczególnych 

części dokumentacji projektowej: 

1) rysunki, schematy itp. w formie plików DWG, PDF;  

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików Word, Excel, ATH i PDF; 

3) Wykonawca wykona niżej wymienioną dokumentację:  

a) projekt/projekty zagospodarowania działki lub terenu i projekt/projekty  

achitektoniczno-budowlane lub zamienny/e projekt/projekty zagospodarowania 

działki lub terenu i projekt/projekty  achitektoniczno-budowlane, wymagane 

zamówieniem we wszystkich niezbędnych branżach z prawem do 

bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzania 

nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1679) - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 

elektronicznej (pendrive)); 

b) projekt/projekty techniczne we wszystkich niezbędnych branżach - w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 

(pendrive) z prawem do wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania 

projektu oraz możliwością wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu 

ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem przywołanym powyżej w 

pkt 3) lit. a).) niniejszego ustępu. Dokumentacja powinna być podzielona na 

osobne opracowania dla każdej z branż. ; 

c) c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

poszczególnych branż, zawierającą zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w 

zakresie właściwości materiałów i technologii – w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pendrive).  

 
§ 7 

ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Zamawiający powoła komisję, która dokona końcowego odbioru Przedmiotu Umowy i 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o jej składzie w ciągu 5 dni roboczych od daty 

otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu prac i gotowości do 

przeprowadzenia odbioru końcowego. 

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania 

Umowy na etapie Odbioru końcowego.  

8.3. Odbiory częściowe robót i odbiory robót zanikających będą dokonywane przez 

inspektorów nadzoru poszczególnych branż przy ewentualnym udziale odrębnie 

wytypowanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Z czynności odbioru zostanie 

sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3.1. Protokoły przejściowe zaawansowania prac  będą zatwierdzane przez osoby 

wskazane pisemnie przez Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi 
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do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie pięciu dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

9.4. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 

przewidzianym w umowieUmowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni 

roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

Terminy te powinny być wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym i  

uaktualniane  co  najmniej w trybie miesięcznym.  

10.5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

do odbioru  końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

 - dziennika budowy – 2 egz. – oryginał + 1 kopia,  

 - zaświadczeń właściwych jednostek i organów - 2 egz., 

 - protokołów odbiorów – 2 egz., 

 - niezbędnych świadectw kontroli jakości – 2 egz., 

 - dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy, jeżeli takie wystąpiły – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna – skany - na 
płycie CD tożsama z wersją papierową 

 - protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą umową 
i przepisami. 

 - oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z 

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z 

doprowadzeniem do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

 - instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i 
obsługi stacji uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z 
infrastrukturą wymienioną w §1 ust. 2 Umowy, 

 - dokumentów potwierdzających spełnianie przez urządzenia parametrów 
określonych w PFU, 

 - certyfikatów wbudowanych materiałów, 

 - deklaracji zgodności, kart katalogowych materiałów lub urządzeń oraz  DTR 
zastosowanych urządzeń, potwierdzających parametry i inne wymogi określone w 
postępowaniu przetargowym,   

 - dokumentacji fotograficznej z wykonanych robót zanikających oraz protokołów 
z odbioru robót zanikających,  

 - sprawozdania z rozruchu technologicznego  zakończonego  uzyskaniem  
parametrów wody uzdatnionej zgodnych  z normą,  przy spełnieniu pozostałych  
wymogów rozruchu  technologicznego opisanych w PFU i przeprowadzenia 
procedury  dopuszczenia przez Sanepid wody  do  spożycia przez ludzi oraz  
pozwoleń i zgód niezbędnych do eksploatacji wytworzonej infrastruktury zgodnie z 
obowiązującym prawem, 

 -protokołu z przeprowadzenia szkolenia pracowników ZWiK Sp. z o.o. dot. obsługi 
obiektu. 

11.6. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 

sprawdzeń i rozruchów, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika 

budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje pełny zespół 

inspektorów nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego wskazując jednocześnie przedstawiciela 
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posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po uzyskaniu zgodności 

z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. przynajmniej w jednym miesiącu 

zimowym i jednym miesiącu letnim.  

12.7. Jeżeli czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia rozruchu technologicznego 

dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w 

zakresie prób dla okresu zimowego, przedłuży się ponad 2 miesiące po zakończeniu 

pozytywnych prób dla okresu letniego, zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu  

wszystkich zgód i pozwoleń  wymaganych  na etapie odbioru  końcowego, strony 

dokonają warunkowego odbioru, na zasadach określonych jak dla odbioru 

końcowego.  

13.8. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego (dotyczy zadania nr 2) rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu roboczym 

po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i otrzymaniu kompletnej 

(potwierdzonej przez inspektorów nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji 

użytkowania. 

14.9. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o: 

- przedstawicielach Zamawiającego dokonujących odbioru, 

- składzie komisji odbiorowej, 

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

10. Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

10.11. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający 

odpowiednie pełnomocnictwa): 

- Zamawiającego, 

- Wykonawcy i Podwykonawców, 

- kierownik budowy i kierownicy robót, 

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy . 

11.12. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych wad i usterek. Protokół odbioru końcowego przygotowany 

przez komisję podpisują:  

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  

12.13. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub 

nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić 

odbioru, z zastrzeżeniem ust. 13. 14 niniejszego paragrafu. 

13.14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiający: 

1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 
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a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentami, o 

których mowa w § 1 ust. 3 Umowy - może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin usunięcia wad i datę kolejnego 

odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentami, o których 

mowa w § 1 ust. 3 Umowy -  dokonuje odbioru, wyznaczając termin usunięcia 

wad i usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umową - nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umową - może 

odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
14.15. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany po podpisaniu przez Strony protokołu 

odbioru końcowego i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznych pozwoleń na 

użytkowanie, o ile są wymagane.  

16. Nie później  niż  15 dni przed upływem  okresu  gwarancji jakości i  rękojmi za wady  

Zamawiający  zwoła odbiór ostateczny, o którym  zawiadomi pisemnie  Wykonawcę  co  

najmniej  z  7 dniowym  wyprzedzeniem.  

15. 

§ 8 
WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w Umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 

do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych w 

Przedmiocie Umowy. 

3. Wykonawca jest obowiązany, o ile zajdzie taka konieczność,  współdziałać z Wykonawcą 

zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie 

zaprojektuj i wybuduj - część A”, którym jest konsorcjum firm: 

 a) STRABAG Spółka z o.o., 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy  dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr 0000054588, NIP: 521-04-21-928, REGON: 010676681 

  b) STRABAG AG,  Ortenburgerstraße 2, 9800 Spittal an der Drau, Republika Austrii, 

zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w 

Klagenfurcie [Landesgericht Klagenfurt ] HRB 39101, NIP:  PL113-22-73-824 

      którego Liderem jest: 
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 STRABAG Spółka z o.o., 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy  dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr 0000054588, NIP: 521-04-21-928, REGON: 010676681. Zakres 

współdziałania określony został w § 10 ust. 2 lit. ee). 

4. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot Umowy każda 

ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód.  

5. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony 

ZAMAWIAJĄCEGO jest ……………………………………………………... 

6. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony 

WYKONAWCY jest ………………………………………………………………………………. 

7. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób na czas realizacji Przedmiotu Umowy 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, pełniących następujące funkcje: 

 
1) a) projektantem ……..___ posiadającym uprawnienia budowlane nr …..___ wydane 

w dniu, ___ 

2) b) projektantem ……..___ posiadającym uprawnienia budowlane nr …..___ wydane 

w dniu, ___, 

3) c) specjalistą ds. technologii uzdatniania wody …..___. 

4) d) kierownikiem budowy …___ posiadającym uprawnienia budowlane nr …___ 

wydane w dniu …,___, 

5) d) kierownikiem robót elektrycznych …___ posiadającym uprawnienia budowlane 

nr …___ wydane w dniu …,___ 

6) e) kierownikiem robót sanitarnych …___ posiadającym uprawnienia budowlane nr 

…___ wydane w dniu …___; 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski w czasie realizacji 

zadania.  

9. Zmiana osób określonych w ust. 7 wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

W przypadku zmiany przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia 

dołączy:  

1) 1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku 

Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” 

oraz, 

2) 2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

10. Zamawiający ma prawo udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania decyzji 

dotyczących wykonania robót. Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie 

przestrzegać wskazówek i decyzji Zamawiającego, które zostaną mu przekazane w 

formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie niemożliwe lub sprzeczne z prawem bądź 

Umową.  
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11. Jeśli istnieje ryzyko wstrzymania robót wskazówki mogą być przekazane Wykonawcy 

na terenie budowy ustnie przez Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie 

pisemnej, nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 

12. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego za nieuprawnione lub pozbawione 

racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje wątpliwości niezwłocznie, 

również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie Zamawiającego, o ile nie naruszają 

one obowiązującego porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas 

odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy 

w tym zakresie. 

13. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności 

Zamawiającego, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

14. Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty wspólnie wykonujące umowę̨Umowę̨ na 

podstawie umowy konsorcjum lub innego uregulowania ich współpracy to:  

a)1) Umowaumowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami 

wspólnie wykonującymi Umowę stanowi załącznik do Umowy.  

b)2) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o 

każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę podmiotów, które wspólnie 

podjęły się wykonania Przedmiotu Umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu 

każdej zmiany w terminie 5 dni od dnia jej zaistnienia.  

c)3) Zapłata jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego na podstawie 

Umowy do rąk któregokolwiek z podmiotów wspólnie wykonujących Umowę jest 

skuteczna także w stosunku do pozostałych podmiotów wspólnie wykonujących 

Umowę. 

 
§ 9 

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 
1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty Przedmiot Umowy 

wykona: 

1) osobiście*, 

2) przy udziale podwykonawcy/ów …………………………………………………………………* 

   (nazwa/y firmy podwykonawcy/ów) 

 

3) przy udziale ………………………………………………………………………………………* 

  (nazwa/y firmy) 

 

w następującym zakresie …………………………………………………………………………. 

 

Na którego/ych  zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

*(/* niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcówpodwykonawców i 

dalszych Podwykonawcówpodwykonawców robót budowlanych, zawierając z nimi - za 

zgodą Zamawiającego, stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W 

przypadku dostaw lub usług – wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych 
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umów – na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 

3. Zmiana Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcypodwykonawcy w 

zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi 

zmiany Umowy, lecz wymaga zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez akceptację 

umowy o  podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

Podwykonawcówpodwykonawców, dalszych Podwykonawcówpodwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca, Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy Podwykonawcapodwykonawca 

jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i  każdą zmianę projektu 

umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 

Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy Podwykonawcapodwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z  projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania projektu lub jego zmian, pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym 

w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (w zakresie wynikającym z ustępu 8 niniejszego paragrafu) w terminie 

określonym w ust. 5, Wykonawca, Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy 

Podwykonawcapodwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 

o  podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu Wykonawca, Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy 

Podwykonawcapodwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również 

zmiany do tej umowy w  terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o  podwykonawstwo lub zmian do umowy 

o   podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę 

na  zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcąpodwykonawcą lub z dalszymi 

Podwykonawcamipodwykonawcami musi zawierać w szczególności: 

a. zakres robót powierzony Podwykonawcypodwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót objętych umowąUmową, 

b. kwotę wynagrodzenia. Kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, chyba, że Wykonawca wykaże, iż łączna kwota 

wynagrodzenia jakie będzie przysługiwało Podwykonawcompodwykonawcom z tytułu 

zlecanych im robót budowlanych, nie przekracza Wynagrodzenia Wykonawcy; 

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem rzeczowo-finan–

owym -finansowym; harmonogram rzeczowo-finansowy podwykonawcy musi być 

zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy,; 

d. terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co 

terminy odbiorów wskazane w umowieUmowie z Wykonawcą; 

e. termin wystawienia fa–turyfaktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru 
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robót,; 

f. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcypodwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcypodwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być 

ustalony w  taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 

Podwykonawcy),podwykonawcy); 

g. w przypadku dyspozycji przekazania płatności na rzecz 

Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcypodwykonawcy 

(przekaz, zgodnie z art. z art. 9211 k.c. i następne) termin zapłaty wynagrodzenia dla 

Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcypodwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ma wynosić 21 dni, od dnia 

przedstawienia Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją 

przekazania płatności na rzecz Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcypodwykonawcy oraz oryginalnej kopii faktury 

Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcypodwykonawcy 

obejmujący zatwierdzone przez Zamawiającego roboty dostawy lub usługi; 

h. termin rękojmi za wady nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi za wady 

wskazany w  umowie w § 16,; 

i. obowiązek, o którym mowa w § 9 ust. 5 Umowy,niniejszego paragrafu; 

j. oświadczenie Podwykonawcy, iż kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady na wykonane roboty stanowi wyłącznie  wewnętrzne zobowiązanie pomiędzy 
Wykonawca a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu dokonanego potrącenia jakichkolwiek roszczeń, 

j. W razie gdy na podstawie umowy podwykonawczej ma zostać ustanowione 

zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa 

winna przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 

zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, 

że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 

dokonanego potrącenia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące 

roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia. Potrącenie wierzytelności  przysługującej 

Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelności 

Podwykonawcy nastąpi na podstawie noty obciążającej wystawionej  przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie płatności faktury oraz w drodze kompensaty 

wzajemnych zobowiązań., 

k. postanowienia zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 

potwierdzenia  rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub 

Zamawiającego.; 

l. Podwykonawcapostanowienia zobowiązujące podwykonawcę lub dalszy 

Podwykonawca są zobowiązanipodwykonawcę do przedstawienia  Zamawiającemu 
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na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo.; 

m. oświadczenie stron, że Podwykonawcapodwykonawca nie może przenosić 

wierzytelności wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej 

zgody Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem nieważności,; 

n. jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym Podwykonawcąpodwykonawcą powinna 

zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać 

solidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z 

Podwykonawcąpodwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,; 

o. w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia 

podobnego na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c)  ustawy Pzp oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 

powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcypodwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres 

przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o 

podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 

dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu 

nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą). 

9. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcąpodwykonawcą lub z dalszymi 

Podwykonawcamipodwykonawcami nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcępodwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcępodwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcypodwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcypodwykonawcy; 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcępodwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcępodwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcypodwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od odbioru robót przez Zamawiającego,;  

c) uzależniających zapłatę wynagrodzenia lub zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcypodwykonawcy, od  zapłaty wynagrodzenia przez 

Zamawiającego  lub od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego.; 

d) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 

Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy Podwykonawcapodwykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcypodwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcypodwykonawcy z zachowaniem terminów określonych  

niniejszą umową. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcypodwykonawcy 
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Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej zgodnie z Umową. 

12. Wykonawca, Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy Podwykonawcapodwykonawca 

robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie 

zawartych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

Podwykonawcępodwykonawcę lub dalszego Podwykonawcępodwykonawcę, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 tys. zł. W przypadku gdy w przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, 

Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Umowa na roboty budowlane zawarta pomiędzy Podwykonawcąpodwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcąpodwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 8 

niniejszego paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których mowa w  ust. 9. 

Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

14. Postanowienia ust. 3 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawcówpodwykonawców lub dalszych 

Podwykonawcówpodwykonawców. 

16. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 i 7 zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcypodwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 

określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - 

dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcypodwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś 

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie 

za nienależyte wykonanie umowy. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 

których wykonanie nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. 

Wyklucza się odmienną interpretację zapisów Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 

inwestycyjnego Zamawiający lub ich reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych 

uczestnikach robót budowlanych. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcypodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcypodwykonawcy, z którym nie 

została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zamawiający może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy na koszt Wykonawcy. 

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawcapodwykonawca lub dalszy 

Podwykonawcapodwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu 

jego tłumaczenie na język polski. 

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 
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usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.podwykonawców. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

z Podwykonawcy podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami lub 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wykonawca na protokołach odbioru częściowego robót i końcowego opisze 

zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców.podwykonawców. 

Uchylanie się przez Wykonawcę od wykonania któregokolwiek z wymienionych 

obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót lub 

przyjęcia faktury. 

22. W przypadku nieprzedstawienia oświadczeń lub dowodów, o których mowa w § 5 ust. 12 

Umowy Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania: 8 Umowy Zamawiający 

uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów. 

Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w tych okolicznościach w części 

odpowiadającej sumie kwot wynikających z nieprzekazanych dowodów nie stanowi zwłoki 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 a) wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
 - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów. 

23. 24.  Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia 

bezpośrednio  na rachunki Podwykonawców, zgodnie z § 5 ust.15 lit. c16 pkt 3) Umowy, 

skutkuje wygaśnięciem zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez 

Podwykonawcówpodwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na 

rachunki Podwykonawcówpodwykonawców. 

 
§ 10 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej 

umowie;Umowie;  

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w ramach obowiązków inspektora nadzoru) w 

całym okresie realizacji robót budowlanych wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy; 

c) odbiór dokumentacji projektowej w ciągu 21 dni od dnia jej doręczenia, chyba że 

Zamawiający wniesie uwagi w trybie § 6, Umowy; 

d) odbiór częściowy robót, odbiór końcowy, odbiór ostateczny, odbiór robót 

podlegających zakryciu, zatwierdzanie protokołów przejściowych zaawansowania 

prac , po zaistnieniu  przesłanek uzasadniających  te czynności; 

e) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy; 

f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę 

w  formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w  formie pisemnej w 
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terminie do 7 dni, chyba że udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia dłuższej  

analizy  lub dodatkowych  informacji  od podmiotu  zewnętrznego; 

g) rozpoczęcie odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc 

od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji zadania  i 

otrzymania kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

h) przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, kopii aktualnych pozwoleń i decyzji 

dotyczących odprowadzania do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Świnoujściu.  

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, jak również 

udzielenie praw do dokumentacji projektowej (zadanie nr  1) wykonanej zgodnie z 

dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 Umowy, wraz z uzyskanymi wszelkimi 

pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji robót 

oraz pozwoleniem na budowę. ; 

b) wykonanie i oddanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w zakresie zadania nr 2 - 

zgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 Umowy, dokumentacją projektową, 

uzyskanym pozwoleniem na budowę, zaakceptowanymi przez Zamawiającego 

projektami technicznymi, zgodnie z  obowiązującymi przepisami, zaleceniami 

producentów, aktualnymi Polskimi Normami inormami, w tym normami branżowymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną; 

c) zapewnienie utrzymania Kosztu Cyklu  Życia Stacji Uzdatniania Wody ( KCŻS) na 

poziomie zgodnym ze złożoną ofertą, w okresie 5 lat od odbioru końcowego;  

Do obowiązków / uprawnień Wykonawcy należy okresowa kontrola rzeczywistego 

(KCŻS, w celu sformułowania skorygowanych lub zamiennych wytycznych do 

sposobu eksploatacji SUW Wydrzany II dlaprzez Zamawiającego, 

gwarantujących  możliwość dochowania  parametrów  podlegających ocenie 

końcowej po okresie 5 lat,  przy  zachowaniu wymogów określonych  w PFU. Zakres 

i sposób przygotowywania i przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego 

kontrolnych danych  dla tych czynności musi  wynikać z zakresu  urządzeń  

kontrolnych  zainstalowanych  przez Wykonawcę na etapie realizacji przedmiotu  

zamówienia. Zakres i sposób przygotowywania i przekazywania Wykonawcy przez 

Zamawiającego kontrolnych danych  Strony uzgodnią na etapie projektowym i w 

końcowej instrukcji eksploatacji i obsługi,  przy  czym  częstotliwość  przekazywania 

danych przez Zamawianego  nie może być większa niż raz na trzy  miesiące.  

d) dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych przed terminem 

przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierowników robót 

branżowych, ; 

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych zaświadczeń o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis 

projektantów, Kierownika Budowy, kierowników robót branżowych, na listę 

członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii 

uprawnień budowlanych dla tych osób, wraz z oświadczeniem, Wykonawcy o 

spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 
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wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

- wypełnionego załącznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

e) e) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany 

kierownika budowy i kierowników robót,  

f) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu w terminie 
14 dni od dnia podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-
finansowego zapewniającego realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia.  
 
W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia 
poprawionego harmonogramu bądź w przypadku nieuwzględnienia uwag 
Zamawiającego przedstawienie pisemnych wyjaśnień z podaniem uzasadnienia 
swojego stanowiska . Okres uzgadniania harmonogramu nie może być podstawą do 
zmiany terminów realizacji zadania.  

Zamawiający ma na podjęcie ostatecznej decyzji 7 dni. 
 
 Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać: 

 - kwartalną skalę czasu (dwa pierwsze/bieżące kwartały w skali miesięcznej); 

 - terminy graniczne określone w Umowie,  

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z 
wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentów 
oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 
określonego w terminach  granicznych  określonych w Umowie, wraz z uwzględnieniem 
terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały wyspecyfikowane w dokumentach umowy 
dla każdego asortymentu robót określonych w danym etapie oraz dla pozostałych 
robót, a także uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/pozwoleń na 
użytkowanie, 
-  elementy rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 4.1. do swz ,   

 - wykonanie prac objętych  finansowaniem z Rządowego  Programu Polski Ład, w 

tym  elementów rozliczeniowych warunkujących  rozpoczęcie wypłaty środków z 

Polskiego Ładu, o których mowa w poz. 1.1. (Kompletny budynek SUW) i  2.11 

(RUROCIĄGI KONCENTRATU I POPŁUCZYN) załącznika nr 4.1. do SWZ).  

 
1) Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne warunki 

pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie 

Umowy. Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji ww. harmonogramu, gdy 

będą one konieczne.  
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Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 
harmonogram rzeczowo-finansowy nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z 
rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca 
w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany 
harmonogram, który podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.  

f) g) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 

realizacji Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 

zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 

Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie 

pisemnej: 

 - w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania zapytania na piśmie; 

 - w sprawach pozostałych – do 7 dni; 

h)g) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez 

przedstawicieli stron na budowie; 

i)h) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych związanych z realizacją 

zamówieniaPrzedmiotu Umowy; 

j)i) zapewnienie zaplecza budowy (tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i 

zabezpieczenie niezbędnych mediów wraz z ponoszeniem kosztów tych mediów) 

oraz późniejszej jego likwidacji, 

k)j) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 

l)k) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo przed 

dostępem na teren robót osób postronnych, ich zmiany i utrzymania w całym okresie 

budowy, (zabezpieczenia powinny być trwałe stabilne, w dobrym stanie technicznym, 

w miejscach, gdzie odbywać się będą prace powodujące emisję np. pyłów i 

zanieczyszczeń  należy zastosować wygrodzenia pełne); 

m)l) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 

przebiegów tras, 2 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie 

papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 

i kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej 

aktualizującej metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie robót 

a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie 

punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych; 

n)m) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób 

sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (Kierownik Budowy i 

Kierownicy robót branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także 

w trakcie trwania budowy, następować może zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy oraz 

wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

o)n) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów organizacji ruchu 

drogowego  w  związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i  etapów 
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robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu - 

Wykonawca pokryje koszty objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej 

organizacji ruchu  bez względu na ilość zmian, w tym koszty związane z projektem, 

wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem czasowej organizacji ruchu; 

p)o) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane 

do koniecznego minimum; 

q)p) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, drzew na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

stanowiących Przedmiot Umowy; 

r)q) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi 

do projektów budowlanych; 

s)r) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z możliwością bezpiecznego korzystania, 

t)s) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskanie zgody 

właściwego organu na zajęcie pasa drogowego, gdy zajdzie taka konieczność dla 

zrealizowania robót. Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa 

drogowego ponosi Wykonawca; 

u)t) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 

przez Nadzór inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi inwestorskiemu na bieżąco: 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 

europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów- podpisanych przez 

Kierownika Budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru 

zastosowania wyrobów budowlanych i urządzeń zamiennych dodatkowo wymagana 

jest akceptacja Projektanta;  

v)u) uczestnictwo w radach budowy i odbiorach wykonanych robót; przy czym rady 

budowy odbywać się będą: 

 - do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - nie rzadziej niż raz na 

kwartał spotkanie bezpośrednie i nie rzadziej  niż  raz w miesiącu  spotkanie  on-

line, 

 - od dnia rozpoczęcia robót budowlanych - nie rzadziej niż raz w miesiącu, w 

ostatnim roku realizacji zamówienia – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  oraz 

oraz  

 - na wezwanie Zamawiającego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

Na każdej  radzie budowy Wykonawca  zobowiązany  jest przedłożyć informacje i  

dokumenty prezentujące bieżące zaawansowanie przebiegu prac; 

w)v) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych elementów 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty na swój 

koszt, a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego.;; 

x)w) prowadzenie książki obmiaru robót ulegających zakryciu;  

y)x) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte 

do wykonania Umowy; 
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z)y) przestrzeganie, jako wytwórca odpadów, przepisów prawnych wynikających z ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;. 

Wykonawca ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest 

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy; 

aa)z) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz 

dokumentacji powykonawczej w ilości 3 kpl. + wersja elektroniczna (skany) na płycie 

CD tożsama z wersją papierową - 2 egz.; 

bb)aa) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji 

jakości (po ich zgłoszeniu przez użytkownika w terminie 3 dni roboczych po 

ujawnieniu wad i usterek):; 

- awarii uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie Przedmiotu Umowy - w 
terminie natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, 
pod warunkiem przystąpienia do usuwania awarii w miejscu  jej wystąpienia  w 
terminie nie dłuższym niż 24 godziny i  przekazania Zamawiającemu  pisemnego 
uzasadnienia braku  możliwości  wcześniejszej  naprawy . 
- pozostałych – w terminie 7 dni; 

cc)bb) bieżące prowadzenie tabeli zawierającej zestawienie umów z 

Podwykonawcamipodwykonawcami i stan ich rozliczeń. Aktualna na dany okres 

tabela stanowić będzie załącznik do protokołu częściowego odbioru robót oraz do 

protokołu końcowego odbioru ; 

dd)cc) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej; 

dd) Bezbez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 

z wykonywanymi robotami.; 

ee) współdziałanie z Wykonawcą zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej 

słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę 

m.  Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i  wybuduj - część A”, w 

szczególności w zakresie: 

 - terminów przeprowadzenia prób rozruchowych i  czynności montażowych  na 

styku  wykonania obu  zadań , tj. przedmiotowego  zadania i  zadania pn.: 

„Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, dla zaopatrzenia w  wodę m.  Świnoujście – realizacja zadania w 

trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”,”; 

 - określenia i uzgodnienia z Zamawiającym i  wykonawcą ww. zadania warunków 

realizacji punktów granicznych na styku wykonawstwa obu  zadań na etapie 

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót; 

 - zapewnienia dostępności właściwych sygnałów z układów automatyki, nadzoru 

i sterowania.; 
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Ewentualne przedłużenie terminu realizacji  zakresu  inwestycji będącej Przedmiotem 
Umowy, wynikające z  opóźnień realizacji  zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej 

słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – 
realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - część A”, które uniemożliwią  
przeprowadzenie prób w terminach  wskazanych w przedłożonym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez  Zamawiającego  harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie 
będzie powodować naliczenia kar umownych.  

 

ff) W związku z dofinansowaniem zewnętrznym z Rządowego Funduszu Polski Ład, o 

którym mowa w paragrafie 5 ust. 5 i 7, Wykonawca zapewnia bieżące finansowanie 

realizowanych robót budowlanych w trakcie ich trwania na czas poprzedzający 

wypłatę dofinasowania na zasadach wskazanych we Wstępnej Promesie, tj. w części 

niepokrytej transzami wynagrodzenia finansowanymi ze środków własnych 

Zamawiającego i dofinasowania — do czasu wypłaty pierwszej transzy 

wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz 

za prace wykonane w dalszym okresie — do czasu wypłaty drugiej transzy 

wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład. 

3. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
objęte zakresem Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.). Dotyczy to osób,  które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni 
wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót 
budowlanych.  

3. Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie oraz krótkotrwałych tj. poniżej 3 miesięcy lub sporadycznych czynności 

wykonywanych na podstawie umowy o  dzieło lub zlecenia. 

  
4. Obowiązek określony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy również 

Podwykonawcówpodwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawcówpodwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust.  

3 niniejszego paragrafu.  

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w  ust. 3 niniejszego paragrafu czynności; w szczególności uprawniony jest do:  

a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcypodwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

d) żądania innych dokumentów, 
d)  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
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zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakresu obowiązków,  

e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez osoby, o których mowa w ust. 4 robót 

budowlanych przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują Przedmiot Umowy wraz 

z oświadczeniami: 

1)a) oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę; 

2)b) oświadczeniem, że wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca 

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO; 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu i 

w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób 

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

7. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy , na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w  tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO . Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 33 niniejszego paragrafu 

czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego karę 

umownąkary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy . 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu 

czynności.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 33 niniejszego paragrafu powinno trwać przez cały 

okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11 

ZAMÓWIENIA PODOBNE 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b) i c) 

ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień 

będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego 

lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku, w tym również prac ujętych 

jak i nieujętych w PFU, których ewentualna konieczność wykonania na etapie wszczęcia 

postępowania jest niemożliwa do przewidzenia.  

2. Ewentualne zamówienia podobne, o których mowa powyżej zostaną udzielone w trybie 

z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp. 

3. W przypadku wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty stanowiące 

podstawę przygotowania umowy: 

a) protokół konieczności. 

b) kosztorys robót lub oferta cenowa (wg wymogu Zamawiającego), 

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których 

jest to konieczne). 

 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych 

w art. 450 ustawy Pzp, tj. w formie……………….. w kwocie stanowiącej łącznie 

równowartość 5 (pięciu) % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, co 

stanowi kwotę ………………………… (słownie:……………………………………………).  
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2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, treść dokumentu Zabezpieczenia musi zostać 

uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 

3. Wniesione Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady . 

4. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na  którym było ono 

przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy Zabezpieczenia miały charakter 

bezwarunkowy – równoważny pieniądzu. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi 

w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy,; 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, a ponadto dokonanie wypłaty 

zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9. Strony ustalają: 

a) 70% wniesionego Zabezpieczenia - jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione 

w pieniądzu-zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

b) 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady- jeżeli Zabezpieczenie zostało wniesione w 

pieniądzu - kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

10. W przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 99 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy dłużej niż termtermin wskazany w § 4 Umowy, 

w tym przypadku przedłużenia terminów wskazanych w § 4 Umowy, skutkującego, 

skutkujące tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli 

terminy wynikające z ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca, przed dokonaniem 

z Zamawiającym takiej zmiany Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu obowiązywania Zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie 
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terminu wykonania Umowy, pokrywał się on z terminem wynikającym z ust. 9 niniejszego 

paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 

przedłużenie, z zastrzeżeniem, że: 

a) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 

formęZamawiającemu przysługuje możliwość  zmiany formy tego  Zabezpieczenia na 

Zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia. Brak przedłożenia Zabezpieczenia w takiej sytuacji będzie uznany 

za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do żądania zapłaty 

z gwarancji, 

b) wypłata, o której mowa w lit. a) powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do 

przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. Zamawiający 

poniesie koszty, jakie powstaną w związku z wydłużeniem okresu, na jaki zostało 

wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli wydłużenie nastąpi z 

przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Koszty te winny być wykazane 

przez Wykonawcę. 

 
§ 13 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości: 

a) 2 .500,00 zł – za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy określonym w § 4 

ust. 1 pkt 1) i.I. pkt 2) lub pkt 3) Umowy; 

b) 1 .000,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w projektach, o 

których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad w dokumentacji projektowej; 

c) c) 2 .500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy liczonym łącznie 

dla okresów określonych w § 4 ust. 21.III. pkt 1) i pkt 2), z zastrzeżeniem ustępu 3 

oraz ustępu 4 niniejszego paragrafu; 

d) d) 2 .500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

e) e)   15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

f) f)  500,00 zł - za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt 

umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których przedmiotem są roboty 

budowlane; 

g) 2 .000,00 zł - za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy, 

który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy ; 

h) 20002.000,00 zł - za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie 

określonym § 9 ust. 5 i 12 Umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  
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i) 20002.000,00 zł - za każdy przypadek niedoprowadzenia na żądanie Zamawiającego 

do zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 12 Umowy;  

j) 1 .000,00 zł - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, płatne 

na rzecz Zamawiającego z zastrzeżeniem § 5 pkt 17 umowy20 Umowy; 

k) 200,00 zł. - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji; 

l) 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o 

którym mowa w § 810 ust. 7 Umowy lub jego aktualizacji; 

m) 500,00 zł - za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;  

n) 500,00 zł - za każdy przypadek braku terminowej zapłacie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;   

o) w przypadku przekroczenia, na koniec pięcioletniego okresu monitorowania 

któregokolwiek ze wskaźników Kosztu Cyklu Życia SUW stanowiących podstawę 

wyliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do umowy (załącznik nr 3 do swzSWZ) w wysokości sumy: 

 - iloczynu procentowego udziału  danego wskaźnika w wielkości Kosztu Cyklu 

Życia SUW i wartości kwoty określonej w § 12 ust. 9 b) umowy, oraz 

oraz 

 - pięciokrotności rocznych kosztów eksploatacji ujętych  w Koszcie Cyklu Życia 

SUW, wynikających  z ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium w 

stosunku  do wskazanego w ofercie (załączniku nr 3 do swzSWZ), liczonych jako 

iloczyn ponadnormatywnego  zużycia danego elementu/medium 

eksploatacyjnego oraz jego ceny  jednostkowej na dzień zakończenia 5 letniego 

okresu Cyklu Życia SUW. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 

czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i wykonujących czynności opisane w § 10 ust. 3 umowy 

lub w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego, dowodów 

potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 

w wysokości 1 .000,00 zł za każdą niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę 

lub każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 10 ust. 6 i 7, płatna 

na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu 

umowy w okresie oczekiwania na zaistnienie temperatur umożliwiających wykonanie prób 

w warunkach zimowych (poniżej 10°C). Brak spełnienia kryteriów efektywności procesu  

uzdatniania, potwierdzonych próbami dla warunków zimowych, będzie równoznaczny z 

brakiem odbioru końcowego i rozpoczęciem czasu naliczania kar z tytułu  nieterminowej  
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realizacji  zadania począwszy od daty zakończenia prób rozruchowych, nie później jednak 

niż miesiąc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar z tytułu ewentualnego przedłużenia 

terminu realizacji zakresu inwestycji będącej Przedmiotem umowy, wynikającego z  

opóźnień realizacji  zadania A (o którym mowa w § 10 ust. 12 lit. i),ee)), które uniemożliwią  

przeprowadzenie prób w terminach wskazanych w  przedłożonym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez  Zamawiającego  harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Ewentualne przedłużenie terminu realizacji zakresu inwestycji będącej Przedmiotem 

Umowy, wynikające z opóźnień realizacji zadania pn.: „Budowa ujęcia wody 

powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę 

m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - część A”, które 

uniemożliwią przeprowadzenie prób w terminach wskazanych w przedłożonym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nie będzie powodować naliczenia kar umownych. 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy staje się wymagalne w dniu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowyUmowy. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe także przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy. 

8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego, nie wyłącza prawa 

dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowieUmowie, w tym kar za zwłokę i za 

odstąpienie od umowyUmowy. 

9. Strony ustalają̨, że maksymalna wysokość́ kar umownych, o których mowa w ust. 1 i ust. 

2 niniejszego paragrafu umowyUmowy nie może przekroczyć́ 30% całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy Umowy. 

 

§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. 1.  Zamawiający może odstąpić od umowyUmowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowyUmowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy,Umowy lub dalsze wykonywanie umowyUmowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowyUmowy. 

3. 3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części (według 

wyboru Zamawiającego), jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych wykonuje Umowę nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia należytego wykonywania umowyUmowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,; 
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b) pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy lub jego części (określonej w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym) nie mniej niż 30 dni, a i bezskutecznie 

upłynął dodatkowy termin do wykonania, wskazany w pisemnym wezwaniu przez 

Zamawiającego do realizacji pracPrzedmiotu Umowy lub jej części, nie krótszy niż 7 

dni,  ; 

c) w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania umowyUmowy, co uniemożliwia wykonanie 

umowyUmowy w terminie i na warunkach w niej określonych, 

d) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcypodwykonawcy albo dalszemu 

Podwykonawcypodwykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 pkt 19 umowy20 Umowy, 

e) jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy bądź jej części 

bez zgody Zamawiającego,; 

i)f) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia (Przedmiotu Umowy) przy 

udziale  Podwykonawcypodwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu- jeżeli w ciągu 30 dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

Podwykonawcypodwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 

Podwykonawcapodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawcapodwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. 4. W wypadkach, o których mowa w ust. 43 oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy, poza wypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, może być złożone w terminie 

do 60 od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od Umowy.  

5. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się w formie pisemnej z 

podaniem przyczyn uzasadniających odstąpienie i jest skuteczne z chwilą otrzymania 

oświadczenia. 

6. 6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy 

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub jej 

rozwiązaniem ponosi Wykonawca, chyba że Zamawiający odstąpił od umowyUmowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

7. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony ustalają, że pozostają w 

mocy postanowienia Umowy dotyczące kar umownych. 

8. 8.   W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych w § 14 ust. 1 umowyUmowy, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo 

wykonanej części Przedmiotu Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

za świadczenia wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi za wady i gwarancji jakości lub inne 

roszczenia odszkodowawcze. Strony poprzez zwrot „świadczenia wykonane” rozumieją 

także poniesione przez Wykonawcę koszty urządzeń oraz materiałów, w zakresie, w jakim 

Wykonawca nie może anulować dostaw. 
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9. 9. Powyższe nie dotyczy sytuacji odstąpienia od umowyUmowy z winy Wykonawcy.  W 

tym przypadku rozliczeniu będą podlegały prace, które Zamawiający uzna za przydatne do 

wykorzystania w celu osiągnięcia celu, w jakim zawarto niniejszą umowę.  Umowę. 

 
§ 15 

OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Odstępujący od Umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 1, jest 

obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba 

że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona lub żadna strona 

nie odpowiada. Postanowienie to nie wyłącza postanowień § 13 ust. 1 pkt e) Umowy. 

2. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany 

jest do: wykonania następujących czynności na swój koszt (z wyjątkiem, gdy zapisy 

poniżej regulują tą kwestię odmiennie):  

a) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowyUmowy, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji świadczeń 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy będących w toku realizacji na dzień 

odstąpienia,; 

b) przekazania Zamawiającemu wszystkich prac projektowych, nawet jeżeli są w wersji 

nieukończonej, celem podjęcia decyzji o ich przejęciu;  

c) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która odpowiada za odstąpienie 

od Umowy,; 

d) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie 

na terenie budowy jest niezbędne, 

e) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,; 

f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie robót wykonanych do dnia 

odstąpienia ; 

g) nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy - usunięcia z terenu budowy urządzeń zaplecza budowy.  

3. W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji w ww. terminie, Zamawiający 

wykona inwentaryzację na koszt Wykonawcy.  

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia 

Umowy o odbiorze robót. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na terenie budowy materiałów, urządzeń 

i  konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c)d) niniejszego paragrafu, 

jest niezbędne w całości lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy niezbędne 

rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i  konstrukcji po udokumentowanych cenach zakupu 

z doliczeniem kosztów ich transportu na teren budowy. 

6. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) 

w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń 

i  konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do  przejęcia 

placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału 

Wykonawcy. 



Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

                                                   
 

                                                                       

 

Znak sprawy: BZP.271.1.4.2023          przetarg nieograniczony-„Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z 
infrastrukturą”       45 

7. Wykonawca przygotuje dokumenty do ostatecznego rozliczenia z Zamawiającym w 

terminie do 30 dni od dnia sporządzenia inwentaryzacji.   

 
 

§ 16 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

Umowy przez  5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości wynosi minimum: 

a) 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru,; 

b) 5 lat na wskazany w ofercie cykl/koszt życia Stacji Uzdatniania Wody. 

3. Bieg rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 

końcowego odbioru. 

4. W przypadku braku możliwości, ze względu na temperaturę wody powyżej 10°C, 

przeprowadzenia prób rozruchowych dla warunków zimowych, okres gwarancji jakości i 

rękojmi za wady liczony będzie od daty odbioru warunkowego, o którym mowa w § 4 ust. 

2 pkt 4 Umowy i § 7 ust. 97 Umowy, jeżeli próby przeprowadzone w pierwszym terminie 

po zaistnieniu dogodnych warunków potwierdzą spełnienie wymogów dla okresu 

zimowego. W  przypadku niezakończenia pozytywnym wynikiem tych prób, mimo 

temperatur zewnętrznych umożliwiających przeprowadzenie prób w warunkach zimowych, 

okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od daty zakończenia pozytywnych 

prób dla obu okresów, tj.: letniego i zimowego.    

5. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy  Wykonawca wystawi dokumenty 

gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną” wg 

wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy (zał. nr 8.1. do swzSWZ). 

6. W ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości, z zastrzeżeniem postanowień umowyUmowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości (po ich zgłoszeniu przez użytkownika w terminie 3 

dni roboczych po ujawnieniu wad i usterek): 

  - awarii uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie Przedmiotu 

umowyUmowy - w terminie natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym uzgodnionym z 

Zamawiającym , pod warunkiem przystąpienia do  usuwania awarii w miejscu  jej 

wystąpienia  w terminie nie dłuższym niż 24 godziny i  przekazania Zamawiającemu  

pisemnego uzasadnienia braku  możliwości  wcześniejszej  naprawy .; 

 - pozostałych – w terminie 7 dni;. 

7. W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia 

zagrożeń.  

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru lub w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek na koszt 

i  niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia możliwe jest po 
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uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub usterek z wyznaczeniem terminu 

i po bezskutecznym jego upływie. Konieczność wystosowania dodatkowego wezwania nie 

dotyczy wad i usterek zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, grożących znaczną szkodą czy 

brakiem możliwości  produkcji wody o  jakości  zgodnej  z obowiązującymi  przepisami.  

9. Nie później niż 15 dni przed upływem terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości strony 

dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy z którego zostanie sporządzony protokół 

pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wskaże termin ich 

usunięcia. Na tym etapie Zamawiający dokona sprawdzenia czy wszystkie wskaźniki 

Kosztu Cyklu  Życia Stacji Uzdatniania Wody są na poziomie zgodnym ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą. 

10.  W przypadku otrzymania przez Wykonawcę gwarancji jakości producenta na jakiekolwiek 

urządzenia, programy, materiały itp. wchodzące w zakres Przedmiotu umowyUmowy, gdy 

gwarancja jakości producenta przekracza okres 5 lat, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową – dokumenty pozwalające na 

skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji jakości producenta. 

11.  W przypadku, gdy gwarancja jakości producenta, o której mowa w ust.  10 przewiduje 

jakiekolwiek dodatkowe wymagania dla zachowania swej ważności, (nieuwzględnione w 

Koszcie Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody), np. podjęcia jakichkolwiek dodatkowych 

czynności (serwisowych itp.) lub zachowania dodatkowych warunków, Wykonawca w 

ramach obowiązków gwarancyjnych wynikających z umowy zobowiązany jest do 

zapewnienia zachowania ważności gwarancji jakości producenta. W szczególności w 

ramach ww. obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich 

czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji jakości producenta, w 

sposób umożliwiający zachowanie tej gwarancji jakościUmowy zobowiązany jest do 

wykonania tych czynności na swój koszt.  

12. W okresie gwarancji jakości dostawa wraz z wymianą części zamiennych i szybko 

zużywających się leży po stronie Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu  sugerowany  wykaz części  zapasowych i  

szybkozużywających  się do  zakupu  przez Zamawiającego, dla zapewnienia ciągłości  

eksploatacji  po okresie gwarancji jakości. Wykaz winien zawierać ceny  jednostkowe 

zakupu  i sugerowanych  dostawców. Wykaz  należy  dostarczyć wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

13. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi utrzymania 

oprogramowania sterownika PLC wytworzonego na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia, w ramach których niezwłocznie, nie dłużej niż w dwa dni robocze, przystąpi 

do badania i usuwania zgłoszonych usterek oprogramowania lub rozszerzenie 

funkcjonalności oprogramowania o wskazane funkcje. 

14. Co najmniej przez okres 60 miesięcy po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 

świadczyć odpłatnie na rzecz Zamawiającego usługi utrzymania oprogramowania 

sterownika PLC na zlecenie, po uprzedniej każdorazowej wycenie zlecenia. Wykonawca 

winien przedstawić Zamawiającemu wycenę w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

złożenia zapytania.  

§ 17 
ZMIANY UMOWY  
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1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. 

2. Strony oświadczają, iż przewidują możliwość istotnych zmian Umowy w  stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w  przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności a 

także w przypadkach przewidzianych w § 18 i § 19 umowyUmowy. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 

realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, 

wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 Umowy. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzedzającym możliwa jest zmiana 

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania umowyUmowy, 

wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy, 

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowyUmowy, o którym mowa w § 4 

umowyUmowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o okres równy opóźnieniu oraz nastęstw tego 

opóźnienia dla realizacji świadczeń wchodzącch w skład Przedmiotu Umowy w 

stosunku do terminu przewidzianego w § 4 ust. 1.I. pkt 12) i 23) Umowy, 

2) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 4 ust. 2 

1.III pkt 1) Umowy, 

3) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

a) odkrycie niewypałów i  niewybuchów– możliwa jest zmiana terminu - o ilość dni 

niezbędnych na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub 

wytycznych lub warunków technicznych, zgód  na wykonanie prac saperskich 

związanych z ich usunięciem,;  

b) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów,; 

c) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą niezinwentaryzowaną infrastrukturą 

naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej, i będzie 

to miało wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) i termin wykonania 

przedmiotu umowy  

– możliwa jest zmiana terminu wykonania PrzedmiotPrzedmiotu Umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz 

na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu oraz 

następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy; 

4) wystąpi konieczność: zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub wykonania prac 

dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem Umowy (w tym dot. zadania A, o którym mowa w § 10 
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ust. 12 lit. i) ee) Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy 

o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i umożliwiających 

prawidłowe wykonanie świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było 

przewidzieć na etapie zawarcia Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiot Umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych 

oraz następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w 

skład Przedmiotu Umowy;  

6) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, sytuacje 

kryzysowe (rozumiane jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w których 

wystąpiły lub wystąpią szkody  wyraźnie przekraczające swoim rozmiarem szkody 

występujące w życiu codziennym oraz narażające życie, zdrowie wielu osób lub 

mające poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub podjęcia działań w celu 

dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia), zmiany obowiązującego 

prawa, które ma wpływ na realizację Umowy, warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych 

lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo 

dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 

zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika 

Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru   -   - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania 

przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego oraz następstw każdego z 

tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 

7) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części Przedmiotu Umowy oraz  niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych oraz następstw 

każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy; 

8) wystąpi konieczność wykonania robót nieobjętych Przedmiotem Umowy, których 

realizacja  będzie miała wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowyUmowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowyUmowy 

o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanietych wykonanie tych robót; 

9) wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub 

montażowymi przez inne podmioty, uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu umowy 

Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowyUmowy o ilość 

dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody,  

10) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym 

(od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody właściwego 

organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest 
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zmiana terminu wykonania przemiotu umowyPrzemiotu Umowy w ilości dni nie 

większej niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego 

lub innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek; 

11) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu 

Umowy, których nie można było przewidzieć na etapie realizacji dokumentacji - 

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydłużenie lub 

skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych 

lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu 

przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy oraz 

następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy; 

12) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na 

przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia,  stanowisk lub zabytków 

archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie 

mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej 

staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania 

Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu 

przeszkód mógł wykonać prawidłowo Przedmiot Umowy, 

13) w przypadku, gdy ze względu na wysokość temperatury wody surowej Wykonawca w 

celu potwierdzenia uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie 

B.1.1.2. nie będzie miał możliwości przeprowadzenia prób efektywności układu 

uzdatniania dla warunków zimowych – możliwa jest zmiana terminu rozruchu 

technologicznego, a tym samym zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu 

umowyUmowy, określonego w § 4 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji Przedmiotu umowyUmowy o uzgodniony okres. 

 
6. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w następujących 

przypadkach, gdy:  

 
1) 1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego 

zamiennego, bez którego wykonanie Przedmiotu umowyUmowy byłoby niemożliwe lub 

obarczone błędem, którego Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania 

projektu. Wykonawca zobowiązany  jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie  

pisemne braku  możliwości  przewidzenia tych  okoliczności  na etapie projektowania; 

2) 2) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków 

terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 

szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w 

§ 5 ust. 1 pkt 2) umowyUmowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód 

wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu   umowyUmowy, określonego § 4 ust. 2 umowy w zakresie 
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adekwatnym do przyczyny powodującej konieczności zmian. W takim wypadku 

dopuszcza się także zmianę sposobu wykonania umowy. 

3) 3) nastąpi konieczność zmiany zakresu umowyUmowy, wykonania prac 

dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, 

konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z 

Przedmiotem umowy. Umowy; 

4) 4)   pojawi się konieczności poniesienia kosztów wydobycia, transportu i 

unieszkodliwienia niewybuchów i niewypałów, potwierdzonych dokumentem 

sporządzonym przez osoby ze stosownymi uprawnieniami,; 

5) 5) wystąpią istotne rozbieżności nośności i rodzaju gruntów w miejscu wykonywania 

robót budowlanych od wyników badań wstępnych przedłożonych przez 

Zamawiającego. 

 
7. 7. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu 

zakresu Przedmiotu umowyUmowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności, jeżeli 

nastąpi: 

1) 1)  konieczność zrealizowania Przedmiotu umowyUmowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa. 

2) 2) zmiana potrzeb Zamawiającego z uwagi na możliwość poprawienia parametrów 

funkcjonalno – użytkowych realizowanego obiektu SUW Wydrzany II.  

Zmiany wskazane w ust. 7 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda z w/w zmian może być powiązana z 

obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

 
8. 8. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które 

ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego 

lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, Przedmiotu Umowy; 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,; 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego,; 

4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu 

umowyUmowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowyUmowy lub zmianę 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 2) umowyUmowy oraz jeżeli wskutek 

wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania Przedmiotu umowyUmowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowyUmowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego 

opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowyUmowy. 
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10. 9. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowyUmowy lub rezygnacji z 

określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu 

zakresu rzeczowo-finansowego (z zał. 4.1. do SWZ), to nastąpi odliczenie z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć 

będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub 

robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę 

w oparciu o następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu 

(S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na 

podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, w którym Wykonawca złożył ofertę, przy 

czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie dla całego 

kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

 
11. 10.W przypadku prac dodatkowych, nie objętych pierwotnie Przedmiotem Umowy lub prac 

zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo 

finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego 

elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie dla całego 

kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona 

do wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

12. 11.W przypadkach, o których mowa w ust. 8, 9 i ,10 i 11 niniejszego paragrafu 

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów 

i sprzętu na podstawie cen rynkowych w oparciu o cenniki, oferty lub faktury zakupu. 

13. 12.Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w § 8 ust. 7 Umowy, następować 

może zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy. 

14. 13.W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 

z Podwykonawcypodwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawcapodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawcapodwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. 14.Pod warunkiem wyrażania zgody przez instytucję zarządzającą dofinasowaniem z 

Rządowego Funduszu Polski Ład - Bank Gospodarstwa Krajowego - na zmianę zasad 
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wypłaty dofinasowania z tego funduszu w stosunku do zasad określonych w Promesie 

Wstępnej dopuszcza się możliwość zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o 

których mowa w §5 ust. 5 Umowy, w szczególności dot. częstotliwości transz 

wynagrodzenia finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W takim przypadku 

sposób wypłaty wynagrodzenia finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład 

zostanie ustalony analogicznie do zasad wypłaty transz dofinasowania z zastrzeżeniem, 

że częstotliwość wypłaty transz wynagrodzenia nie będzie częstsza niż raz na kwartał, o 

ile strony nie postanowią inaczej. 

16. Zmiany do umowyUmowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

WykonawcaStrona inicjująca zmianę składa pisemny wniosek drugiej stronie, , zawierający 

w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania 

Przedmiotu Umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w 

ustępach powyżej niniejszego paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez 

Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót, jakie nie były 

możliwie do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez 

Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia wraz z wyceną wg ust. 9 10 i 1011 

niniejszego paragrafu. 

17. 15. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-10 -11 niniejszego paragrafu nastąpi 

aneksem do Umowy sporządzonym na podstawie Protokołu konieczności sporządzonego 

przez Zamawiającego.  

18. 16. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek 

Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z 

umowyUmowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie 

z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

19. 17. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 17  niniejszego 

paragrafu umowyUmowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania 

określone w SWZ i ofercie. 

20. 18.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

21. 19. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy , jeżeli Wykonawcę ma 

zastąpić nowy Wykonawca wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki 

wykonawcyWykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcyWykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawcawykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowyUmowy, a także 

nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

22. 20.  Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania będzie zachowanie 

ciągłości Zabezpieczenia bez zmiany wysokości oraz przedłużenie ważności polisy 
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ubezpieczeniowej. 

 
§ 18 

1. 1. Zamawiający zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na zmianie 
dotyczącej wynagrodzenia gdy zmianie uległy stawki podatku VAT oraz podatku 
akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że, wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie 
zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowo 
obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku 
VAT oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi zmiana 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do 
dnia zmiany stawek podatku jeszcze nie wykonano.  

2. 2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o odpowiednią zmianę 
wynagrodzenia (dalej „Wniosek”), w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów 
wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy  Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z umowy, tj. 
zmiany:  
1) 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
2) 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).  

3) 3. Zmiana Umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy, po 
wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia Wniosku. Zmiana dotyczy 
niezafakturowanej części wynagrodzenia.  

3. 4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania części umowy, w momencie wejścia w życie zmiany, do 
wysokości zmienionego wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej 
obowiązującej po zmianie przepisów  

4. 5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz drugiej 
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego Wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 
odprowadzenia dodatkowych kwot składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 
umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę 
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania części Umowy, w momencie wejścia w życie zmiany  , przy 
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

5. 6. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz osób 
zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a biorących 
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 
Umowy, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych kwot wpłat do instytucji 
finansowej.  
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6. 7. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych 
przy pomocy Podwykonawców postanowienia ust.. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.  

7. 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, do wniosku Wykonawca winien złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających 
z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia 
Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do 
oceny zasadności zmiany umowy. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  

 
8. 9. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio: 
1) 1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących Przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,; 

2) 2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,; 

9. 3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi. 

 

10. 10. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej 
zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając 
swoje stanowisko. 

11. Pierwsza zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu, o której mowa w ust. 2 
pkt 1)-3) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
Następne mogą mieć miejsce po upływie odpowiednio kolejnych 12 miesięcy.  

11. 12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa  w  ust.  1 i ust. 2,  jednakże  nie  wcześniej  niż  od  dnia  złożenia  wniosku  
przez  Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 i ust. 2 
przyczyn. 

 
§ 19 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie na wniosek Wykonawcy zmian wysokościlub z 

inicjatywy Zamawiającego przewiduje waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za wykonanie robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, określonych w §1 ust.2 ppkt 

b), w przypadku zmiany ceny materiałówkonieczności uwzględnienia waloryzacji 

elementów, o których  mowa w punkcie 5 punktach od 1.1. do 4.2, Załącznika 4.1. do SWZ  

oraz kosztów robocizny i sprzętu . Wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację 

wynagrodzenia, gdy sumaryczna  zmiana ceny zmiana kosztów jw., w zakresie 

wykonanych robót, po uwzględnieniu bieżącej aktualizacji wartości tych materiałów i/lub 

kosztówrobót, obejmującej iloczyn ich wartości umownej i wskaźnika cen produkcji 
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budowlano montażowej / budowa obiektów inżynierii lądowej/, publikowanego przez GUS 

dla kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca 0 (zdefiniowanego dalej, w ust. 2), 

przekracza 53% w stosunku do ceny netto oferty złożonej przez Wykonawcę. Waloryzacji 

będą podlegały roboty budowlane j.w. wykonane także przed dniem złożenia wniosku. 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania przewidzianego w następnych ustępach § 19 mechanizmu 

waloryzacji, nie może przekroczyć 12% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy. 

Zmiana cen materiałów lub kosztów zostanie wyliczona w oparciu o : 
a) średnie ceny materiałów z województwa zachodniopomorskiego bez kosztów zakupu 
z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę waloryzacji + Kz od M = 5%, a 
w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z ostatniej faktury zakupu 
Wykonawcy (cena po upuście, jeżeli taki na fakturze istnieje ) + % Kz jw.  
b) średnie ceny sprzętu województwa zachodniopomorskiego bez kosztów pośrednich z 
wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę waloryzacji + % Kp od R+S = 
75% i Zysk od R+S+Kp = 10%, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie 
przyjęta z ostatniej faktury najmu lub dzierżawy sprzętu. Do cen przyjętych z faktury najmu lub 
dzierżawy nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). 
c) Rbg wg minimalnej stawki godzinowej ustalonej w oparciu o ustawę o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującej w dacie zmiany Umowy, 
2. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 1 w zakresie dotyczącym robocizny nie będzie 
uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia określonej w § 18 w danym 
roku.  
3. Zmiana wynagrodzenia jest określana z uwzględnieniem połowy  procentowej zmiany cen 
materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 1, przy czym o wartość nie większą niż 
wynikająca ze wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany 
wysokości wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 
2. 4. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy z powodu okoliczności, o których 

mowa powyżej, zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano 

montażowej – „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (PKD 2007), publikowany 

przez GUS. Waloryzacja wynagrodzenia będzie następować w cyklach miesięcznych, z 

wykorzystaniem wskaźnika waloryzacji dla danego miesiąca, wynikającego z iloczynu 

wskaźników cen produkcji budowlano montażowej dla kolejnych miesięcy. Miesiącem 

traktowanym jako miesiąc „0”, dla którego wskaźnik wynosi 100 będzie miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym została zawarta umowa.  

Powyższa zasada będzie obowiązywała dla rozliczeń obejmujących wartość umowy z 

wyłączeniem kwoty dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład, tj. ostatnich 

dwóch transz rozliczeniowych. W związku z powyższym przed wypłatą tych dwóch transz 

strony ustalą ostatecznie zwaloryzowaną wartość Umowy, która będzie uwzględniona w 

aneksie do Umowy. Wartość ta będzie wynikiem uwzględnienia waloryzacji za już 

wykonane prace (zgodnie z wyżej przywołaną zasadą) oraz roboty pozostałe do rozliczenia 

z uwzględnieniem stałego wskaźnika waloryzacji, odpowiadającego rzeczywistemu 

wskaźnikowi cen produkcji budowlano montażowej – „budowa obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej” (PKD 2007), opublikowanego przez GUS dla ostatniego miesiąca przed 

ustaleniem ostatecznie zwaloryzowanej wartości Umowy, o którym mowa powyżej 
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Wskaźnik waloryzacji dla poszczególnych miesięcy wykonania robót będzie obliczany wg 

następującego wzoru:  

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) ×  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

 

gdzie: 

„Ww(n)”      –  wskaźnik  waloryzacji  dla danego ( n-tego) miesiąca rozliczeniowego 

„a”         – stały współczynnik, dla którego przyjmuje się wartość 0,5 

„W0"      -  wskaźnik = 100,  

W1/2/3….     – wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej - „budowa obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej” (PKD 2007), publikowany przez GUS. z kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przy czym dla waloryzacji wynagrodzenia wypłacanego z Rządowego 

Programu Polski Ład, będzie on wartością stałą odpowiadającą wartości tego 

wskaźnika dla ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego wyliczenie 

wartości robót objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład. 

W przypadku braku aktualnych w/w wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach 

GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego 

zostanie ostatecznie wyliczona, gdy zostanie ogłoszony wskaźnik dla danego miesiąca 

objętego protokołem odbioru bądź protokołem zaawansowania prac. Przygotowując 

protokół odbioru robót bądź protokół zaawansowania prac, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym protokole odbioru 

lub zaawansowania robót, przyjmując jako podstawę waloryzacji koszty wskazane w 

ofercie ( w załączniku nr 4.1 do SWZ), używając ostatniego z opublikowanych 

miesięcznych wskaźników GUS.  

3. Wykorzystanie zasady waloryzacji określonej w ust. 1 wyklucza zmianę ceny  kontraktowej  

w oparciu o  § 18 w danym roku a dokonanie zmiany  ceny  kontraktowej  w oparciu  o § 

18  umowy wyklucza skorzystanie z zasad waloryzacji ,  o których  mowa w ust. 1. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy zmian stawek podatków, o których mowa w § 18 ust. 1 

umowy. 

4. Waloryzacja nie będzie dokonywana w stosunku do robót wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy, z których wykonaniem Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce.  

5. 5. Przez zmianę ceny materiałów cen rozumie się ich wzrost jak i ich obniżenie,albo spadek 

względem cen przyjętych w ofercie Wykonawcy i  wskazanych  w zał. 4.1. do SWZ. Przez 

zmianę kosztów robocizny i  sprzętu rozumie się wzrost jak i ich obniżenie, względem 

średnich cen dla województwa zachodniopomorskiego bez kosztów pośrednich z 

wydawnictwa Sekocenbud, z kwartału w którym została złożona oferta. 

6. 6. Pierwsza waloryzacja może nastąpićdotyczyć prac wykonanych nie wcześniej niż po 

upływie 610 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Następne mogą mieć miejsce po upływie 

odpowiednio kolejnych 6 miesięcy z uwzględnieniem § 19 ust. 1 umowy.  

7. 7. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  
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8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania w/w postanowień, nie przekroczy 4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 5 ust.1.  
8. 9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-87, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:  

1) 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

2) 2) okres obowiązywania umowy przekracza 126 miesięcy. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do wniosku Wykonawca winien złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 
wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia Wykonawca 
winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności 
zmiany umowy. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
11. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie 
wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje 
stanowisko. 
12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa  w  ust.  1,  jednakże  nie  wcześniej  niż  od  dnia  złożenia  wniosku  przez  
Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn. 

9. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w przypadku błędnie 

złożonego wniosku do czasu złożenia poprawnego wniosku z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego paragrafu.  

 

§ 20 
Wszystkie postanowienia, o których mowa w § 17 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego  

do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 21 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

 

§ 22 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Przedmiotu Umowy, z chwilą 

przekazania Zamawiającemu projektu  budowlanego i dokumentacji powykonawczej oraz 

wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych utworów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(zwanych dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości 

autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw 

zależnych i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w 
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szczególności wymienionych w § 22 ust. 2, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania 

się od wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej 

ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, 

adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby 

trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na 

przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw 

autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności 

za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, 

drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do 

obrotu, 

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez 

Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie umowy przez inne upoważnione 

osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie 

oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków  

i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany 

decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 

Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja 

projektowa dotycząca umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do 

dokumentacji wykonanej na podstawie umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym 

przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, 

Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich 

oraz praw do wykonywania praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na 

Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z 

tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 

przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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6. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego także autorskie prawa majątkowe do oprogramowania stworzonego i 

dostarczonego przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności do: 

a) kodów źródłowych do oprogramowania sterownikowego, 

b) dokumentacji oprogramowania sterownikowego. 

7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich prac majątkowych, o których mowa w ust. 6  

niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w 

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

b) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii 

na nośnikach lub przy użyciu sieci. 

8. Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy, 

łącznie z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, przenosi na Zamawiającego prawo 

do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowania systemu, 

powstałego w wyniku realizacji niniejszej Umowy.   

9. Oprogramowanie komputerowe (systemy operacyjne i inne oprogramowania systemowe), 

dostarczane w ramach niniejszej umowy, jest przekazywane na zasadach licencji 

niewyłącznej, zgodnie z umowami licencyjnymi, dostarczanymi wraz z oprogramowaniem 

z prawem do przekazania podmiotowi trzeciemu bez powielania. 

 
§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ewentualne spory w relacjach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez 

Sąd właściwy dla siedziby dla Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem 

Umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć 

milionów  złotych).  Na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem 

potwierdzającym opłatę wymagalnych składek. 

4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy 

ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w tym ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 
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7. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową. 

8. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest 

on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym 

adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez 

Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 

prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Wykonawca:              Zamawiający: 

 

…………………………..     ..…………....…………... 

 

 

Załączniki do umowy: 

- Koszt Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody - zał. nr 1  

- Karta gwarancyjna – zał. nr 2 

- umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie wykonującymi 

Umowę (jeśli wystąpi) – zał. nr 3  

- zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o której to zgodzie mowa w § 9 

ust. 13 umowy (jeśli wystąpi) – zał. nr 4 

- elementy rozliczeniowe (zestawienie kosztów budowy stacji uzdatniania wody w Świnoujściu 

z infrastrukturą towarzyszącą zał. nr 4.1. do swz) – zał. nr 5 

… 

 


