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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  

o przepisy dotyczące zamówień sektorowych na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby 

przebudowy zajezdni autobusowej PKM Sp.  z o.o. w Świerklańcu  

(nr post.: 8/ZPS/PKMS/10/2023) 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Metropolitalnej jako Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

sektorowego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść 

zapytania (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zamieszczono poniżej.  

 

Pytanie nr 1: 

Wskazany w rozdziale IV 1. termin 15 miesięcy realizacji zamówienia – rozumiany zgodnie z SWZ jako przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę – w ocenie Oferenta 

jest zbyt krótki i nie uwzględnia okresów oczekiwania na wydanie np warunków usunięcia kolizji, warunków 

przebudowy zjazdu, warunków technicznych przyłączenia do sieci, czy wydania ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy wynikających z opieszałości instytucji publicznych i gestorów 

sieci. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający ustalając termin wykonania zamówienia starał się uwzględnić wszystkie czynniki mogące mieć wpływ 

na wykonanie pełnego zakresu umowy. Zmiany umowy, w tym terminu wykonania, zostały określone w §12 projektu 

umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Zmiany w zakresie, którego dotyczy pytanie zostały uwzględnione w 

ust. 2 pkt e) w §12 projektu umowy.  

Pytanie nr 2: 

Proszę o wyjaśnienie sposobu liczenia wskazanego w rozdziale IV termin wykonania opcji (nadzoru autorskiego) – 

24 miesiące. Zgodnie z OPZ inwestycja ma być podzielona na etapy, realizowane przez różnych wykonawców. W 

takim przypadku termin 24 miesiące z pewnością nie wystarczy na realizację całości inwestycji. Czy w związku z 

tym okres 24 miesięcy będzie dotyczył tylko realnego czasu prowadzenia robót przez wykonawców, co w 

rzeczywistości będzie oznaczało konieczność utrzymania gotowości Wykonawcy do pełnienia nadzoru przez dłuższy 

niż 24 miesiące okres? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w celu oszacowania wartości oferty w zakresie nadzoru autorskiego przyjął 24-miesięczny okres 

wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w całym okresie realizacji inwestycji do 

momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów powstałych na podstawie dokumentacji 

będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Oznacza to, że wykonanie usługi nadzoru Wykonawca będzie 



2/2 

 

zobowiązany dostosować do terminów wykonania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem zamówienia. Okres prowadzenia nadzoru będzie dotyczył rzeczywistego czasu podlegającego 

nadzorowi. 

 

Pytanie nr 3: 

Wnoszę o zmianę zapisów zawartych w rozdziale V pkt. 1.4, na zapisy bardziej odpowiadające charakterowi 

zamówienia. Zawarte w w/w punkcie zapisy nie uwzględniają bardzo specyficznych wymagań funkcjonalno-

użytkowych przedmiotu zamówienia, którym jest przebudowa zajezdni autobusowej z uwzględnieniem 

nowoczesnego taboru niskoemisyjnego. Wymagane przez Zamawiającego obiekty budowlane związanego z 

transportem kolejowym lub obiekty o charakterze usługowym np. centra handlowe, mają zupełnie inne wymogi i 

projektowane są w oparciu o inne przepisy techniczno-budowlane. Zakres zamówienia i jego wielkość w ocenie 

Oferenta wymagają doprecyzowania wymagań w celu wyłonienia Wykonawcy, którego doświadczenie będzie 

wystarczające dla sprawnego zrealizowania zamówienia. Proponuję następujące zapisy dla pkt. 1.4 w rozdziale V: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: - co najmniej jedną usługę 

polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie obiektu transportu, zlokalizowanego na terenie 

zajezdni autobusowej, służącego do obsługi pojazdów o napędzie wodorowym lub elektrycznym o powierzchni 

dachu min. 5 000 m2, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; oraz - co najmniej jedną 

usługę opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowej inwestycji o wartości kosztorysowej robót 

budowlanych min 50 mln zł netto wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.  

 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

        Z poważaniem 

        Prezes Zarządu 

        (-) Piotr Rachwalski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:       Platforma zakupowa Zamawiającego  

Sporządziła: Justyna Krzystanek, Dział zamówień publicznych, ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, 32 381 33 14 

 


