POLSKI
tAD

Nazwa zadania: ,,Przebudowa ulicy Zniwnej w Mastowie wraz z przebudowa sieci wodociagowej”
nr sprawy BZPiF.2710.8.2023

zalacznik nr 8 do SWzZ

PROJEKT
Umowa nr BZPiF.2710.8.2023
W dniu sevesreresnnnnns roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezento-
wang przez:
Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,

Z jednej strony,

- z siedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg"”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

Niniejsza umowa zawierana jest w oparciu o zawarte porozumienie o wspdlnej realizacji zamoéwienia przez Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Rawiczu spétka z o. o. z siedzibg w Folwarku ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz, zwanym
dalej ZWIK oraz Gmine Rawicz. Zamawiajagcym do przeprowadzenia postepowania i zawarcia umowy dla zadania,
o ktdrym mowa w § 1 ust. 1, jest Gmina Rawicz. Zakres dotyczacy przebudowy sieci wodociggowej nie jest objety
dofinansowaniem wynikajgcym z promesy nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad.

§1
1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane polegajace na
przebudowie ul. Zniwnej w Mastowie wraz z przebudowa sieci wodociagowej. Zadanie nalezy wykona¢
zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych, realizowanych w ramach zadania
okredlonego w uchwale budzetowej pn.: ,Przebudowa ulicy Zniwnej w Mastowie”.
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreSlajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr BZPiF.2710.8.2023 z zatgcznikami,

2) dokumentacje projektowe wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

4) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,

5) przedmiar-y robot / kosztorys-y

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje poda-
nych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposOb okreSlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U.

z 2022 roku poz. 1510 ze zm.):

- roboty polegajace na wykonaniu robdt nawierzchniowych,

— roboty polegajace na odwodnieniu korpusu drogowego,

— roboty polegajgce na wykonaniu sieci wodociggowej.

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych oséb na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j) umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
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Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0séb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze
zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przediozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkdéw zaméwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

. Zadanie dotyczace rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Zniwnej w Mastowie jest wspétfinanso-

wane z Promesy otrzymanej w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy, okreSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

SIOWINE DIULEO: ...

w tym:
koszt przebudowy sieci WOAOCIQOWE] = weuusrsesssssassssnsnssssnssssnmsnnnsans zi brutto
(koszty Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z 0. 0.)

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych ro-
bét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztdw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowych
wraz z zatgcznikami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jak réwniez w nich nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkdw wynikajacych z SWZ z zatacznikami, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia zgodnie z SWZ, obowigzu-
jacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna do
prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
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. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich

realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamodwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreslone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiajacy moze udzieli¢
Wykonawcy dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej umowy.

Zamowienie, o ktorym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

10. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-

—

—

cemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegétowej w wersji papiero-
wej i elektronicznej (PDF, ATH), na bazie ktorych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub
kosztorys ofertowy) sporzadzone na podstawie przedmiardw robdt wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi
zataczniki do SWZ oraz dokumentacji projektowych wraz z zatgcznikami, beda stuzyly Zamawiajgcemu do rozlicze-
nia czesciowego, koncowego, okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do robdt i zamoéwien, o ktérych mowa
w § 15.

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - cicvrevesreresrsrassrasennans roku.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na:

a) dla przebudowy ulicy Zniwnej - 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ......ccccurrrn
2024 roku - (etap II),

b) dla przebudowy sieci wodociagowej — nie dtuzej niz do 29 wrzesnia 2023 roku - (etap I).

Za termin zakoficzenia wykonania przedmiotu zaméwienia (w zakresie przebudowy ulicy Zniwnej) uznaje sie dzief

pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgloszenie to przed ztozeniem

w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamowienia (w zakresie przebudowy sieci wodociggowej) uznaje sie

dzien pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robdt okreSlonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w siedzibie

Zakfadu Wodociagu i Kanalizacji w Rawiczu spdtka z o. o. z siedzibg w Folwarku, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz,

musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

84

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zatgczni-

kami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjami projektowymi wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (dla poszczegdinych branz),

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robdt i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robét objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktory bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1213).
Na kazde Zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Najpdzniej w dniu przekazania terenu objetego zamdwieniem, Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania
Zamawiajacemu uproszczonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz ze wstepnymi terminami ptatnosci
oraz terminami realizacji prac.
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Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora NAdzoru W OSODIE: ..........c.ccoiriieiinunnninierere s e e e as s ssssnr e e e e e e e e e e seans
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UmOWY: .......cccuvvveiriirrniiienneeennnennn
ZWiK w Rawiczu sp. z 0. 0. powotuje inspektora nadzoru W 0SODIE: ........cccoceeiiieiiieiee e
Przedstawiciel z ramienia ZWiK w Rawiczu sp. z 0. 0. odpowiedzialny za realizacje Umowy: ............cccecereruenen.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (KOOrdynator) ...........ccocoeerereierereeese e

8§87

Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdéwieniem, az do dnia koncowego odbioru robét budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przed-
tozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zaméwienia, obej-
mujaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czyn-
nosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wy-
konawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamdwieniem pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) dziennik budowy — przekazany przez Zamawiajacego - Gmine Rawicz na przebudowe ulicy Zniwnej,
2) dziennik budowy — przekazany przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu na przebudowe sieci wodo-

ciggowej,
3) protokoty odbioréw robdt,
4) dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren objety zamoéwieniem i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8
W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robét, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
tj. W WYSOKOSCI susersessssrrnnsssrnnnnns z}, ktdére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrécone
(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za
wady). Przedtozona gwarancja musi gwarantowal ciggto$¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10

Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,
oddzielnie dla kazdego z etapéw, okreslonych w §3 ust. 2,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, oddzielnie dla kazdego z etapow, okreslonych w §3 ust. 2,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zt,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokos$ci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w &11 ust, 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

n) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktorym mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

0) za niedostarczenie kosztorysdw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) w wersji papierowej i elektronicz-
nej, w terminie, o ktdrym mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztoryséw ofertowych (lub kosztorysu ofertowego) (w wersji papierowej
i elektronicznej) w terminie, o ktdrym mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

q) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

r) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagro-
dzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaja-
cego, poza przypadkiem okreSlonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-

zenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utraconej badz obni-

zonej kwoty dofinansowania.

Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-

dzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
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Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7
dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§11

. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajace zakryciu

oraz roboty zanikajace.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-

nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na

pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca

traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3, nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) oéwiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu zadania w zakresie przebudowy ulicy Zniwnej - 2 egz.,

2) dziennik budowy,

3) wyniki badan laboratoryjnych, préb lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane),

4) dokumentacje inwentaryzacyjng powykonawczg wraz ze szkicami oraz tabelg pomiaréw powykonawczych
-2egz.,

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen, do-
kumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z prawa budowlanego, obowigzujgcych przepisdw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania oraz okres bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione
zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Do zgtoszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania w zakresie przebudowy sieci wodociggowej - 2 egz.,

2) dziennik budowy,

3) wyniki badan laboratoryjnych, prob lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane),

4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza wraz ze szkicami oraz tabelg pomiaréw powykonawczych

-2 egz.,

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z prawa budowlanego, obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci

Prawa budowlanego,

8) zatacznik nr 1 do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie -

karta informacyjna — 2 egz.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéw umowy co do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru

robét.

W przypadku spetnienia warunkéw, o ktdrych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robdt.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedy sie odbywaly w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotdéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne oSwiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub miedzy dalszymi podwykonaw-

cami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami

lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwtoke.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokona-

nia zapfaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich

zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 10 i 12 oraz w § 19 ust. 16 i 17 nalezy rozumie¢ oryginat oSwiadczenia
podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu
przelewu.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
zleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-
chodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swoéj bieg termin rekojmi.
Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktore ujaw-
nity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela ...ureusses miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podana w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdéwienia (w zakresie przebudowy ulicy Zniwnej) nastapi co najmniej
dwiema fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, wystawionymi na podstawie protokotéw czesciowych odbioru
robot i protokotu koncowego odbioru robdt. Pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona na 20% wartosci
niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robot w wysokosSci nie mniejszej niz
30% wartosci niniejszej umowy. Druga faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona na 30% wartosci niniejszej umowy
po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robdt w wysokosci nie mniejszej niz 60% wartosci
niniejszej umowy. Faktura korcowa nie moze by¢ wystawiona na warto$¢ wiekszg niz 50% wartosci umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie termindw, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur
czesciowych oraz wysokosci zaawansowania robdt, zgodnie z zapisami par. 15 ust. 1 pkt 4 lit. f umowy.
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia (w zakresie przebudowy sieci wodociggowej) nastgpi
odrebng fakturg za wykonang sie¢ wodociggowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru przedmiotowych
robot.
Szczegobtowe terminy platnosci zostang ustalone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa
w §5 ust. 6, po jego przedtozeniu przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem Zamawiajgcego, na czas

poprzedzajacy wyptate z Promesy, o ktdrej mowa w §1 ust. 6 - na zasadach, o ktdrych mowa w niniejszym para-

grafie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia oddzielnych faktur dla:

1) ZAKEADU WODOCIAGOW I KANALIZACII W RAWICZU spétka z o.0. z siedzibg w Folwarku,
ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz, za zakres zwigzany z przebudowg sieci wodociggowej wraz z pracami
towarzyszacymi. Wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na podmiot: Zakltad Wodociggdw i Kanalizacji
w Rawiczu spdtka z o. o. z siedzibg w Folwarku, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz, NIP - 699-195-85-51,

2) GMINY RAWICZ, ul. Marszatka J. Pilsudskiego 21,63-900 Rawicz, za pozostaly zakres bedacy przed-
miotem niniejszej umowy. Wobec tego faktury winny by¢ wystawione na podmiot: GMINA RAWICZ Urzad Miej-
ski Gminy Rawicz ul. Marszatka J. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP - 699-187-10-57, REGON - 411050729.

Ww. ptatnicy majg obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z dokumen-

tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, z zastrzezeniem ust. 11.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu niniejszej umowy w terminie nie dtuzszym niz

35 dni od dnia dokonania odbioru koricowego robét bez uwag.
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Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Ptatnos¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, zobowiazany jest do zamieszczenia na
fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktdry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypfaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy,
badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostep-
nionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreSlonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie sie
od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofgczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikéw VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.
Powstrzymanie sie przez Zamawiajagcego od zapfaty w sytuacji wskazanej w ust. 15 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu korncowego odbioru
robot.

1.

§15
Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustaler zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreSlonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym .

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostana
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw
i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

c) potrzeby wykonania prac wynikajgcych z uwag zgtoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
udzielajgcego dofinansowanie na realizacje zadania w niezbednym zakresie,

d) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej
realizowany jest przedmiot umowy,

e) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

f) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

g) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

h) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie
z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.),

— jezeli zmiany wymienione w /it. d - h bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;
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zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy podwykonawczej réwniez
doszto do zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na zasadach o ktorych
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajgcy okresla, ze:

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 10 miesiecy od dnia ztozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy rdznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc badania oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment sktadania wniosku przekroczy 15,00 punktéw procentowych,

— waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktérych
mowa w pkt 1, wykraczajacej powyzej 15,00 punktéw procentowych,

- Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie minimum
6 miesiecy od ztozenia wczesniejszego wniosku o waloryzacje,

— whniosek o waloryzacje moze dotyczy¢ wylgcznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, skfadajgc wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

¢ wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

o dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ kosztéw nie obejmuje kosztow dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

o dowody na to, ze wzrost kosztéow dostaw miat wptyw na koszt realizacji zamoéwienia.

—  Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

- uprawnienie do ztozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

-  zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

@)

d)

g)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do

nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych

z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktdrych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi

o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystapieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoz-

nosci prowadzenia robdt wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,

archeologicznych lub terenowych,

potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zaméwien

podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg

okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,
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— wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od Wykonawcy,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkdw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

j) w sytuacji koniecznosci zapewnienia wspdifinansowania przedmiotu umowy przez Zamawiajacego zgodnie
z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu umowy oraz w zgodzie
z trescig Promesy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skro-
cenie terminu realizacji zamodwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-
riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdw, materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

d) zmiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
Zmiany obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materia-
tow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub
urzadzen.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wy-
konawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamodwienia,

b) rezygnacji z podwykonawcdw, w przypadku gdy wykonawca oswiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

f) zmiany warunkéw pfatnosci, w zakresie termindw, ilosci i czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych
oraz wysoko$ci zaawansowania robot, w sytuacji koniecznosci zapewnienia wspotfinansowania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego zgodnie z Promesg otrzymang w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/05/PolskiLad, w zakresie niezbednym dla realiza-
cji przedmiotu umowy oraz w zgodzie z trescig Promesy.

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,

h) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktdrych mowa w ust. 1, moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie

wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegdtowo opisanych:
1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
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Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajgcego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, o ktérym mowa

w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obo-

wigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw i sprzetu) / ceny rynkowe
obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (tj.. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pézn. zm.) niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wpltywajg na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgca okresowi op6z-
nienia wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptyna¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac zmiany umowy.

. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,

wywotanych okolicznosciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynaé na nalezyte wykonanie

umowy.

§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstapienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi ITI Kodeksu cywilnego.

. Oprdcz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdl-

nosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-

fowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robot i prac projektowych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajg-
cych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdéwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
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a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
i prace projektowe, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu objetego zamowieniem.

§17

Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelnoéci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18

Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowigce wiasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

N

10.
11.

§19
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawcg. Uznanie
przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego tj. dostawy materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
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dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich

pracownikdw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy

wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we
wiasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi Wykonawca,

jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca oraz

umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac

nastepujgce zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce
na rzecz Wykonawcyy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajac mu do wiadomosci
kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem’”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli umowa

przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego

drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w art. 464

ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust, 16 oraz

§11 ust. 9, 11 j 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§ 20
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = ..ovieiieieeerieee e
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresdw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21
Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwos¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
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integralnosci, dostepnosci i odpornosci systeméw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug prze-
twarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z niniejszej umowy lub pozostajacego
w zwigzku z niniejszg umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku, gdy mediacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie doprowadzg do zawarcia ugody pomiedzy stronami,
strony poddajg spdr wynikajacy z niniejszej umowy lub pozostajgcy w zwigzku z niniejszg umowa rozstrzygnieciu
sadowi wtasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

8§23
Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0sdb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Edyta Krzyzoszczak
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