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RID.V.271.16.2022

WYJASNIENIE NR 2

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa drogi dla
rowerow z Barlinka do Pefczyc” Etap II: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 oraz ul. Pelczyckiej
w Barlinku”, prowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji na
postawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 ze zm.), ogloszonego dnia 25 pazdziernika 2022 r. pod nr 2022/BZP 00408427/01.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
ponizsze pytania zadanie przez Wykonawce.

Tres¢ niniejszego wyjasnienia, bez ujawniania zrédta zapytania Zamawiajacy zamieszcza na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Tres¢ i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do
przestanej przez Wykonawce.

Tres$¢ pytania:

W oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo Zaméwien Publicznych,
zwracamy si¢ niniejszym z nastgpujacymi zapytaniami dotyczacymi tredci specyfikacji warunkéw
zamOwienia dotyczacej w/w postepowania.

Pytanie Nr 1

1. Kanal technologiczny

Prosimy o informacje¢ czy kanat technologiczny ktérego projekt jest w udostepnionej dokumentacji
zostat juz wykonany. Jesli nie, to prosimy o potwierdzenie, ze na przedmiotowej inwestycji nie
wystepuja urzadzenia techniczne.

Odpowiedz:

Kanat technologiczny bedacy elementem dokumentacji projektowej nie zostat wykonany. Zakres
inwestycji jak réwniez infrastruktura techniczna, w tym elementy uzbrojenia terenu istniejace w jej
obrebie, zawarte s3 w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zalaczyt do postepowania wszystkie
dokumenty jakimi dysponuje.

Pytanie Nr 2
2. Dotyczy SWZ rozdz. 3 pkt. 3.4 11. Umowa §1 pkt. 3.11

Prosimy o informacj¢ czy wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki naleza do Zamawiajacego i
nalezy je wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km)

Odpowiedz:
Materialy pochodzace z rozbiérki naleza do Zamawiajacego i nalezy je wywiezé w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego (do 10 km).

Pytanie Nr 3

3. Wiaty rowerowe
Prosimy Zamawiajacego uszczegétowienie wiat rowerowych, oraz wiaty rekreacyjnej (wymiary,
materiat, kolor), przekazanej dokumentacji brakuje istotnych informacji

Odpowiedz:

Wiaty powinny by¢ wykonane jako element typowy ustawione w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Wigksza wiata powinna umozliwi¢ ustawienie min. 23 roweréw zgodnie z planem
sytuacyjnym. Konstrukcja powinna sktada¢ si¢ zram bocznych zrur stalowych, wyposazonych w
plyty podstawy jako tworzace elementy nosne. Cala konstrukcja nosna powinna byé ocynkowana
ogniowo. Dach powinien by¢ wykonany z min. dwéch belek nosnych pokrytych ocynkowana blacha
lakierowang trapezows. Zadaszenie powinno by¢ wyposazone w $ciany boczne i w Sciane tylng, oraz
w rynng okapowa.
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Zamawiajacy informuje, Ze rezygnuje z wykonania przy realizacji niniejszego zadania
wykonania wiaty rekreacyjnej wraz z lawkami oraz fundamentem. Wobec tego Zamawiajacy
dokonat stosownej zmiany przedmiaru w tym zakresie poprzez wykreslenie pozycji 21 oraz zmiang
ilosci w pozycji 8, 11 oraz 18 oraz dodat zapis w SWZ w pkt. 3.4.1).

Pytanie nr 4
4. Stojak rowerowy

Prosimy o podanie szczegdtéw dotyczacych stojakéw rowerowych (m.in. ilo$¢, sposéb nocowania,
materiat, kolor)

Odpowiedz:

Ilo$é - zgodnie z planem sytuacyjnym, sposob mocowania - przykrecane do faw betonowych, rury
stalowe o $rednicy min. 18 mm, ocynkowane ogniowo. Zastosowany material oraz wykonczenie
powierzchni powinny zapewni¢ maksymalng odpornos¢ stojakéw na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz zapobiega¢ uszkodzeniom mechanicznym. Palaki powinny zwezaé si¢ w celu
lepszego zacisnigcia wkladanego kota, przeznaczone dla opon o szerokosci min. 55 mm.

Pytanie Nr 5

5. Urzadzenia obce
Ze wzgledu na obmiarowy charakter inwestycji zwracamy si¢ z prosba o informacje ile urzadzen
obcych nalezy wyregulowaé (zgodnie z opisem technicznym zalaczonej dokumentacj).

Odpowiedz:

Nalezy wyregulowaé urzadzenia obce wystgpujace na calym przebiegu drogi rowerowe;.
Zamawiajacy skorygowat zatgcznik nr 14 do SWZ — Przedmiar robét (czgs¢: ul. Petczycka + DW151).
W wyniku tego dodano do pierwotnie zalaczonego przedmiaru pozycje od 51 do 54, ktére réwniez
nalezy wyceni¢ podczas przygotowywania oferty.

W wyniku zamieszczenia przez Zamawiajacego Wyjasnien nr 2 do SWZ zmienia si¢ zatgcznik nr 11
do SWZ — Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robét poprzez uzupetnienie tresci
zalacznika o rozdziat D-03.02.01a Regulacja wysokoSciowa studni. Zamawiajacy dokonat stosownej
zmiany zatgcznikow.

Pytanie Nr 6
6. Korytka Sciekowe

Prosimy Zamawiajacego o informacje jakie i ile korytek Sciekowych uzy¢ przy zabezpieczeniu skarp.

Odpowiedz:
Korytka sciekowe nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 - na ktérych przedstawiono
dhugosci, szerokosci oraz sposéb montowania.

Pytanie Nr 7

Geowloknina
Prosimy o informacje gdzie nalezy umiesci¢ geow!dkning separacyjng (brak w przekrojach i TER,
wystepuje w opisie technicznym)

Odpowiedz:

Geowldknine separacyjng nalezy umiesci¢ od strony gruntu tak aby zabezpieczy¢ kosze gabionowe,
czyli na catej dlugosci wykonania koszy gabionowych zgodnie z dokumentacjg techniczng mocowania
koszy gabionowych - rys. 5.2.1, 5.2.3,5.2.4.

Pytanie Nr 8

Zjazdy indywidualne .

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem czy kostka ktéra znajduje si¢ na zjazdach jest do przelozenia,
czy zostaje w stanie nienaruszonym.

Odpowiedz:
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Kostke na zjazdach w obszarze przebiegu drogi rowerowej nalezy przetozy¢, tak aby zapewni¢ ptynne
polaczenie obiektéw projektowanych z istniejgcymi.

Pytanie Nr 9

Kosze gabionowe
Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci, o jakiej srednicy maja by¢ druty koszy: wg opisu; $rednica
2, 7mm, a wg SST irys. 552 - 3,5 mm.

Odpowiedz: )
Zamawiajgcy wyjasnia zaistniat rozbieznos¢. Srednica drutéw ma by¢ zgodna z SST i rysunkiem
52.2.

Pytanie Nr 10
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 2 ust. 2.

Prosimy Zamawiajacego z uwagi na brak dokonania odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie, ze
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za niemozliwos¢ prowadzenia robét w
zakladanych terminach z przyczyn lezacych po stronie ww. podmiotow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko i pozostawia zapisy § 2 ust. 2 umowy bez zmian.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, wobec czego w sytuacji, gdy nie
wystgpig przestanki do przypisania odpowiedzialnosci wykonawcy za niemozliwo$¢ prowadzenia
rob6t w umoéwionych terminach, wykonawca nie poniesie odpowiedzialnosci z tego tytutu.
Okolicznosci te beda jednak badane w konkretnym stanie faktycznym sprawy. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie mozliwe przeszkody w realizacji prac.

Pytanie Nr 11
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 4 ust. 9

Prosimy Zamawiajacego ponownie o okreslenie wprost i enumeratywnie wszystkich okolicznosci w
Jjakich Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu lub prosimy o dokonanie zmiany
analogicznie do zasad obowigzujacych na innych zadaniach publicznych tj. poprzez dokonanie
aktualizacji harmonogramu na zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego okreSlonym —
aktualne brzmienie powyzszego zapisu jest bowiem zbyt ogdlne i bedzie skutkowaé rozbieznym
interpretowaniem obowiazkow stron.
Zamawiajgcy nie dokonat bowiem odpowiedzi zgodnej z przedstawionym pytaniem w sposéb zgodny
z Prawem Zamodwien Publicznych. Tres¢ jednostki redakcyjnej nie jest jasna i stwarza watpliwosci
kiedy i w jakich okoliczno$ciach Wykonawca ma dokona¢é aktualizacji stad tez pytanie Wykonawcy
ukierunkowane bylo i jestna :
a. enumeratywnie okreslenie wszystkich okolicznosci w jakich Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu,
lub
b. dokonanie zmiany analogicznie do zasad obowigzujacych na innych zadaniach
publicznych tj. poprzez dokonanie aktualizacji harmonogramu wylacznie na zadanie
Zamawiajgcego.
Powyzsze pytanie i wlasciwa odpowiedZ na nie jest istotna w szczeg6lnosci z uwagi na zastrzezong w
§ 16 ust. 1 pkt. 10 kar¢ umowna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 4 ust. 9 projektu umowy — zatgcznik nr 9 do SWZ

Przyjmuje on brzmienie:

Wykonawcz zobowigzany jest do aktualizacji Harmonograiz:: i przecllosevia go Zamawicjgcemu na
jego zqdanie w terminie 7 dni od otrzymania zqdania Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 6 i 7
stosuje si¢ odpowiednio. Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy o ile nie wphwajq na
terminy okreslone w § 4 ust. 1 Umowy.
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Pytanie Nr 12
Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 8 ust. 5

Wskazujemy , iz Zamawiajacy ponownie nie odpowiedzial na zadane pytanie — ukierunkowane one
byly nie na dokonanie zmiany powyzszej jednostki lecz na udzielenie wyjasnien stad ponownie z
uwagi na bezwzgledny obowigzek $cistego okreslenia zakresu zamowienia prosimy Zamawiajacego o:
1. Okreslenie wprost jakie uzgodnienia leza po stronie Wykonawcy — skoro stosownie do
charakteru niniejszego postepowania dziatanie Wykonawcy sprowadza si¢ do wykonania
prac budowlanych a nie prac projektowych,
2. Okreslenie jakie roboty geologiczno - inzynierskie ma wykona¢, a ktére to roboty nie
wynikaja z dokumentacji projektowej,
3. Potwierdzenie, ze obowigzek uwzglednienia kosztéw zajgcia pasa drogowego odnosi si¢ do
terenu nie stanowigcego placu budowy, ktdry jest samodzielnie zajety przez Wykonawceg i
jest niezbedny do wykonania powierzonych Wykonawcy robét. Zgodnie z og6lnymi
zasadami przedmiotowego zadania na podstawie ktérego wykonawca zobowigzany jest do
wykonania robét budowlanych a nie wykonania dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych - Zamawiajagcy winien posiada¢ i przekaza¢ wykonawcy wszelkg
dokumentacje projektowa jak rowniez ewentualne pozwolenia na wykonanie okreslonych
rob6t w pasie drogowym (lub innych terendéw) jak réwniez ponosi¢ ewentualnych
zwigzane z tym koszty i obowiazku tego nie moze przerzuca¢ na wykonawceg. Zgodnie z
istota umowy o roboty budowalne — po stronie wykonawcy lezy obowigzek wykonania
prac budowlanych, za§ po stronie inwestora — Zamawiajacego przedstawienie
odpowiedniej dokumentacji projektowej umozliwiajacej prowadzenie prac budowlanych
wraz z niezbednymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych
pozwoleniami i zezwoleniami — brak jest zatem podstaw do obcigzania Wykonawcy
obowigzkiem uzyskania i ponoszenia kosztéw zajgcia pasa drogowego w miejscu gdzie
maja by¢ prowadzone prace budowlane zgodnie z przekazana dokumentacjg projektows.
Innymi stowy prosimy o wyjasnienie czy i na jakiej podstawie Wykonawca ma ponosié
koszty zajecia pasa drogowego na przekazanym placu budowy w sytuacji gdy z mocy
przepis6w ustawy o Drogach Publicznych ,,Zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z
budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrona drég, wymaga zezwolenia
zarzadcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest
wymagane”

Podkreslamy, iz wszystkie powyzsze koszty odnosza si¢ do elementow ,,projektowych” ktére jak sam
potwierdzit Zamawiajacy leza po jego stronie, zgodnie z § 1 ust. 11.

Odpowiedz:

Ad. 1

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie. Po stronie wykonawcy lezg wszelkie
inne uzgodnienia, ktére moga pojawi¢ si¢ w toku realizacji robét, a ktore nie sa zwigzane z
projektowaniem inwestycji, lecz wylacznie z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Ad.2

Zamawiajacy wykre$la z § 8 ust. 5 sformulowanie ,,(...) koszty robdt geologicznych - inzynierskich
(...)". Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany zatacznika nr 9 do SWZ.

Ad.3

Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek uwzglednienia kosztow zajecia pasa drogowego odnosi si¢ do
terenu nie stanowigcego placu budowy, ktéry jest samodzielnie zajety przez Wykonawce i jest
niezbedny do wykonania powierzonych Wykonawcy robot.

PytanieNr13 . = -

Dotyczy koszy gabionowych

Czy Zamawiajacy wyraz zgode na zostawanie alternatywnych koszy gabionowych np. zgrzewanych, o
parametrach nie gorszych niz w SST
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Odpowiedz:
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania alternatywnych koszy gabionowych np.
zgrzewanych. Parametry nie mogg by¢ gorsze niz te, ktore sa podane w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi staja sie integralna czes$cia Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.

Termin sktadania ofert uleglt zmianie tj. do 23 listopada 2022 r., do godz. 10.00

Barlinek, dn. 16.11.2022 r.
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Dariusz Zielifiski






