
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nr sprawy KP-272-PNK-57/2022          Lublin, dnia 04.08.2022 r. 

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - 

dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn. Zmiana sposobu zasilania w ciepło budynku 

Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie  

– w trybie zaprojektuj i wybuduj 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp przekazuje wyjaśnienia  

w odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.  

 

Pytanie 1:  Aktualny czas dostawy węzła cieplnego wynosi około 3 miesięcy. Dodatkowo  

ze względu na zmianę mocy zamówionej w LPEC (podłączenie dodatkowego budynku) konieczne będzie 

wystąpienie o nowe warunki podłączeniowe. Projekt węzła musi być również uzgodniony w LPEC przed 

zamówieniem urządzeń. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia 

czasu realizacji zamówienia do 6 miesięcy. 

 

Odpowiedź: Inwestor wystąpił do LPEC S.A. o aktualizację/korektę warunków przyłączenia węzła cieplnego do 

sieci ciepłowniczej. Aktualne/skorygowane warunki zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania 

umowy. 

Ze względu na zawarte w załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego szczegółowe wymagania 

LPEC S.A. pn. „Węzły cieplne – wymagania i zasady projektowania węzłów cieplnych zasilanych z miejskiej sieci 

ciepłowniczej opracowane przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie”, jak również po 

przedstawieniu argumentacji, Inwestor wydłuża termin realizacji przedmiotu umowy o okres 3 tygodni.  

Tym samym termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 

maksymalnie do 19 tygodni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłużą termin składania ofert  

z 11.08.2022 r. na 12.08.2022 r. do godz. 10:00. Modyfikacji podlega ponadto termin związania ofertą 

z 09.09.2022 r. na dzień 10.09.2022 r. 

 

Kanclerz Politechniki Lubelskiej 

 

                      mgr inż. Mirosław Żuber 


