
 Załącznik nr 4 do Umowy  

 
 

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
 

Harmonogram prac z zakresu hodowli lasu 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  Szacunkowy termin wykonania  

1  czyszczenia późne w drzewostanach liściastych  cały rok z wyjątkiem V do połowy VII 

2  czyszczenia późne w drzewostanach iglastych  I-IV, IX-X  

3  czyszczenia wczesne  VI - X  

4  prace odnowieniowe  III- IV  

5  poprawki i uzupełnienia  III- 15 IV  

6  pielęgnacja gleby  VI- X  

7  melioracje agrotechniczne  cały rok  

8  wyprzedzające przygotowanie gleby  VIII - XII  

 

Harmonogram prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa 
 

Lp. Wyszczególnienie prac  Szacunkowy termin wykonania  

1  deszczowanie szkółki  III-IX  

2  podcinanie korzeni  III-IV  

3  wyjmowanie sadzonek  III-IV  

4  przygotowanie gleby (orka,bronow…)  III-IV  

5  szkółkowanie sadzonek  IV-V  

6  zwalczanie chemiczne  III-X  

7  pielęgnowanie sadzonek (usuwanie chwastów)  V-IX  

9  orka ugorów czarnych  III-IX  

10  nawożenie szkółki  IV-V (startowo) VII  

11  siewy w szkółce  IV siewy letnie VII-VIII jesienne IX-XI  

12  zbiór szyszek z drzewostanów sosnowych  I-15 III, 15 XI-31 XII  

13  zbiór nasion dębu szypułkowego  IX-X  

14  zbiór nasion olcha  I-III  

15  zbiór nasion brzozy  VII-VIII  

16  zbiór nasion lipy  IX  

17  zbiór gat. biocenotycznych  IX-X  

 

Harmonogram prac leśnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

Wyszczególnienie prac Szacunkowy termin wykonania 

- odchwaszczenie, odnawianie pasów przeciwpożarowych 

- porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

- pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż. 

I-IV kwartał 

 

  



Harmonogram prac leśnych z zakresu ochrony lasu 

Wyszczególnienie prac Szacunkowy termin wykonania 

- wykładanie pułapek na szkodniki wtórne I kwartał 

- wykładanie pułapek na ryjkowce (wałki) 
- kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie 
i usuwanie ryjkowców 

II kwartał 

- wykładanie pułapek na ryjkowce (wałki) 
- kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie 
i usuwanie ryjkowców 
- zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu 
repelentów 
- zabezpieczanie młodników przed spałowaniem przy użyciu 
repelentów 
- zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami 

III kwartał 

- próbne poszukiwania owadów w ściole metodą 10 
powierzchni 
- zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu 
repelentów 
- zabezpieczanie młodników przed spałowaniem przy użyciu 
repelentów 
- zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami 

IV kwartał 

- prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody 
- porządkowanie terenu leśnego 
- ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry 
- prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych 
- grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 
- przygotowanie słupków liściastych/iglastych 
- demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń 
- usuwanie drzewek porażonych na uprawach 
- pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu, w tym prace 
z urządzeniem 

I-IV kwartał 

 

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki 

Zakres prac 
Czasookres wykonania prac / Ilość wykonanych m3 [%] 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Pozyskanie 25 25 25 25 

Zrywka 25 25 25 25 

POZ_CHO grudzień 

W uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych np. sytuacją na rynku drzewnym dopuszcza się 
możliwość odstępstw od harmonogramu  
 


