ZAtACZNIKNR 6 DO SWZ WZ.261.2.8.2024

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznariskim, Zarzagdem Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,
61-851 Poznan,

reprezentowanym przez:

Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu,

NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajagcym

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia nr WZ.261.2.8.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont przepustu w km 0+972
drogi powiatowej nr 2468P (ul. Gléwna) w miejscowosci Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-
finansowym pod nr ..........coeeee..

2. Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw;

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych.
3.  Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SWZ,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB), dokumentacje projektowg, w tym
przedmiar robdt, uzgodnienia oraz oferte Wykonawcy.

4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar robét,

4) Projekt wykonawczy,

5) STWIORB,

6) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem wykonawczym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.
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10.

11.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie wykonawczym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego stanowig roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamodwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okres$lonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pdin. zm.), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamdwienia okreslony w & 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajagcemu nie
pozniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

§4
Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) zakonczenie robét budowlanych w terminie 150 dni,
2) odbidr koricowy przedmiotu umowy w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy.
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakoriczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru korcowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgca na jej odbidr koricowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogdlne.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robédt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot,

2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Strona 21z 16



Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowa wykonania robot oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkow i instrukgji.

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa

realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominac czes¢ robot - roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Ograniczenie wartosci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego,

za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniechaé wykonanie robdt wynikajacych

z Umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokot w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIiORB, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (skan
wersji papierowej),

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzer prowizorycznych, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

7) zabezpieczenie urzgdzen istniejgce] infrastruktury technicznej podczas wykonywania robét,

8) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robodt lub
termin zakonczenia robot,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) w razie koniecznosci wg potrzeb Wykonawcy opracowanie lub zaktualizowanie na wtasny koszt projektu
organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien,

12) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét;
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13) wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

14) uzyskanie ewentualnych prolongat lub nowych niezbednych uzgodnien;

15) zgtoszenie i uzgadnianie z dysponentami urzadzen obcych, znajdujacych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi;

16) aktualizacja na wtasny koszt uzgodnien branzowych,

17) wykonanie obejs¢ dla pieszych oraz niezbednych drég technologicznych,

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

19) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

20) przedtozenie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

21) przedtozenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

22) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 44, 20 i 21 powyzej bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane,
okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc
zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, wskazanej do kierowania budowg w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
lub/i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji lub/i doswiadczenia osoby
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i
2 niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje lub/i doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2, w tym
takze doswiadczenie wskazane w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa, innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 niniejszej Umowy, tj. kierownika budowy wymaga stosownego aneksu
do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
........................................... petnigcy funkcje kierownika budowy;

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytagcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wyfacznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgfasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny
z przedmiotem umowy);

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego ograniczona jest
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione);

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy zawiera postanowienia dotyczace mozliwosci
potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 7 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na
nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Strona 6z 16



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robaot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umdw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY

§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robdt jako odbiory czesciowe oraz odbidr korncowy catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentdéw niezbednych do oceny wykonania
zaméwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujagc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz
Zamawiajgcego naleznos¢ wynikajgca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
WYSOKOSCI brutto ......ccoeeveveieecieiiece e zt
(STOWNIE ZEOTYCRN: ..ottt ettt e ete v st s s sasesessatnssessansasereanan )
Wynagrodzenie netto W WySOKOSCi ..c..coeveeeecevecece e, zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...ccccoeveeeeerieree et ee e zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robot.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robodt i zostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdét, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wigkszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sieg,

a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robot zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotaczonych do faktury zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco, pomniejszonych o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robodt
zgodnie z § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego

Podwykonawcy

o otrzymaniu zaptfaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

dostawy lub ustugi.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robodt
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax
(61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej roboét
Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej” publikowanych w
w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ................... miesiecy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
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W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2468P na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT, €O StanOWi ......ccceeveveevevverennene. zt
(STOWNIE: ettt e st s et e r et e s sanenas ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieniagdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione W..........c..veeveereeeneeireeenieneenenens

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata

formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.
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KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) zazwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10
niniejszej umowy na usuniecie wad,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajacego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 niniejszej umowy,

7) za kaidorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1000,00 zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w § 6 ust. 3
niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

11) za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktdrym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu na zakonczenie robdt
budowlanych okreslonego w & 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamédwienia,
to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego
z z3daniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potragci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w §
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4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru koricowego, o ktérych mowa § 4
ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejszg umowa pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Woykonawca podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje umowy,

8) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. b) umowy;

9) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 9 umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powsziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

4. Powyisze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robét objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§19
1. Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany termindw wykonania zamdwienia,

2)  zmiany ilosci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 91 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegdétowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy,

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

5) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

6) zmian sposobu wykonania zamdwienia,

7)  zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

8) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

9) zmiany kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1) przestojow i opdZnien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robot),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt
majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamdwien
dodatkowych,

6) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4. W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg
ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia robdt rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu
do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robot .

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

6. Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczeséniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

7. Zmiana postanowied umowy w stosunku do tredci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji
umowy w przypadku:
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1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile s3 korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktdw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1752 z pdin. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sq w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robot, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostaé zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujacy nienaruszalnos¢ ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie
istniejgcych znakdw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych
1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.
2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktdrych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
a) dokona pomiaru kontrolnego,
b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
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c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakornczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okredlone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéow — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakodw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu znakéw
osnowy nalezy odrebnie zgtosic w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, a po jej zakoriczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajgc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia
o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
Jezeli praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie
date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakoriczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej
na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

3. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegdtowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,
w rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktorych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21
1. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych tacznie spetnione sg nastepujgce przestanki:
e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidziec,
e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
e ktdrych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
2. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedace nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.
3. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.
4. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.
5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w umowie.

3.  Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.
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Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktérakolwiek ze stron.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONGWEY: 1ottt sttt st et s vt s e e ene ,e-mail: o,

Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, e-mail:
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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