
 

Sulęcin, dnia 29.03.2024r. 

WYJAŚNIENIE nr 4 

treści SWZ 

DZ.272.1.2024.KGry    

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na roboty budowlane:  

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-
Budzigniew miejscowość Polne 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do 
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 - Zamierzony czas realizacji, wynoszący 12 miesięcy, jest niewystarczający w kontekście 
specyfiki zadań budowlanych oraz warunków atmosferycznych, szczególnie w przypadku formuły zaprojektuj 
i wybuduj ogłaszanej w marcu. Część uzyskania decyzji środowiskowej może potrwać nawet do 9 miesięcy 
co poskutkuje koniecznością budowy drogi zimą. Jak powszechnie wiadomo, okres ten nie sprzyja 
efektywnej i prawidłowej realizacji robót drogowych. Utrzymując termin 12 miesięcy Zamawiający świadomie 
negatywnie wpływa na jakość oraz terminowość realizacji projektu a także na narażenie Wykonawcy na 
ryzyko kar finansowych. 
Odpowiedź że aktualnie obowiązujący termin jest uwarunkowany otrzymanym dofinansowaniem z programu 
"Polski Ład" nie jest żadnym argumentem. Jako wykonawca, który zrealizował już ponad 100 zamówień w 
ramach tegoż programu, z pełnym przekonaniem możemy potwierdzić, że możliwa jest zmiana warunków 
dofinansowania. 
Dlatego też, prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia do 24 
miesięcy. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nam na zapewnienie wysokiej jakości prac oraz terminowości 
wykonania, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów projektu. 
Wyjaśnienie:  Zamawiający nie posiada Decyzji środowiskowej, jednocześnie pootrzymuje okres realizacji 
zadania i nie widzi zagrożenia terminowego zakończenia zadania.                                             Ponadto 
wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 



 

Strategicznych nr edycja6pgr/2023/537/polskilad została przyznana zgodnie ze złożonym wnioskiem o 
dofinansowanie z przewidywanym okresem realizacji inwestycji do 12 miesięcy. 
 
Wyjaśnienie:  Zamawiający utrzymuje termin realizacji przedmiotu umowy  
 

Pytanie nr 2 - Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ, część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego, punkt. 
2 Co Zamawiający rozumie przez odtworzenie elementów odwodnienia drogowego? 
 
Wyjaśnienie: Zgodnie z PFU rys PW-D-03.1 należy oczyścić, wyprofilować, humusować skarpy i dno 
oraz obsiać trawą istniejące rowy przydrożne. 

 

 (podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej) 
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