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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: IP.271.5.2021.]JL)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2021r,,
pomiedzy:
Gming Miastem Terespol z siedzibg przy ul. Czerwonego Krzyza 26, 21-550 Terespol,
NIP: 5372627028, REGON: 030237463,
reprezentowang przez:
Pana Jacka Danieluka - Burmistrza Miasta Terespol
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Terespol - Pana Gabriela Barabasza
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , BDO: ......ccceeeveneeee. (jeZeli dotyczy ), kapitat zaktadowy ... 7t
(jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony
. ceeeenenne (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest spétka akcyjna), zwana
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-
ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........cc...... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO:
(jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez
dziatajgca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron

1. Strony oSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w

wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Zamawiajacy informuje, zadanie dofinansowane jest w ramach projektu pt.
~Rewitalizacja  zdegradowanego  obszaru Konowicy @w  Terespolu”
wspoélfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna
Dzialania 13.3 Rewitalizacja obszaréw miejskich Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajace na budowie systemu monitoringu wizyjnego miasta Terespol.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnoSci:
1) budowe 20 punktéw kamerowych (kamery, serwery, skrzynki teletechniczne,
urzadzenia sieciowe, zasilacze, materiaty potrzebne do montazu),
2) instalacje i konfiguracje punktéw kamerowych,
3) wyposazenie serwerowni w Centrum Monitoringu: urzadzenia sieciowe aktywne,
4) wyposazenie rejestratora w niezbedne oprogramowanie i macierz dyskow
5) instalacje i konfiguracje rozbudowanej szafy RACK
6) instalacje i konfiguracje wersji klienckiej systemu VMS na dedykowanych stacjach
operatorskich,
7) szkolenie z obstugi systemu VMS,
3. Szczegbétowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych okre$la:
1) specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy;
2) dokumentacja stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, na ktora skitada sie
dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany,
3) przedmiary robét.
4) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy,
4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
2) Przedmiar robét.
Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz
STWIORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku
do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania
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dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg . W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta z
Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane rownolegle z zamoéwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaC cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 99 dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................. I.
Przez dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku od pigtku wigcznie z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazany w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamodwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
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Wykonawca w  terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwany dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapdéw,
2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdét na realizowanej inwestycji.
9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.
§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........ccueiseininnans zl (stownie: .. ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztéw czynno$ci Zamawiajacego, zwigzanych z
jego uprawnieniami okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
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szczeg6lnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2, strony przyjmuja, Ze Wykonawca wykona
roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznoSci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2, strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja
projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikoéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 ;
4) rob6t zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);
5) rozliczania wykonanych zadan.
9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze).
10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczeg6étowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7,

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5%
$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5
% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawc6éw/dostawcéw/producentéw.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci
projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt
przewidzianych w projekcie, ktdrych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznoSci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokdét koniecznoS$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
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16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

przekazanie dokumentacji projektowej

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw

zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i

warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do

realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie = przekazanego przez  Zamawiajgcego placu  budowy

i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodna z dokumentacjg projektowg oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamoéwienia,
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7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) przy montazu urzadzen do systemu CCTV wykona¢ prace przy wylgczonym napieciu, w
przypadku braku odtaczenia napiecia prace wykonywacé
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w technologii Prac Pod Napieciem (PPN), zgodnie z obowigzujacg w PGE Dystrybucja
»Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych”:
1) Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne E; D,

uprawnienia budowlane.

2) Pracownicy Wykonawcy (oraz Podwykonawcy, jezeli jest taka potrzeba) maja
obowigzek w przypadku wykonywania prac pod napieciem poddania sie
egzaminowi na upowaznienia do prac w technologii PPN (sieci nN) na terenie
PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin,

3) Wykonawca powinien mie¢ odpowiednig ilos¢ pracownikéw upowaznionych
do prac w technologii PPN (sieci nN) na terenie PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin.
Kazdy cztonek zespotu wykonujacego prace przy montazu systemu CCTV musi
miec takie upowaznienie.

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu roboét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31)przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot

budowlanych.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
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5. W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 40 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego, chyba ze obowigzek ich wcze$niejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
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umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamo6wienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

7) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

8) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnos$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umodéwionych  wynagrodzenn  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
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roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
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11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i
2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmine Miasto Terespol
ul. Czerwonego Krzyza 26, 21-550 Terespol,
(NIP: 5372627028).

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywrdconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej
faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnoSci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
6) Dokumentu potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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1) =ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi
za wyjatkiem robét w zakresie:

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikac bedzie, iz Wykonawca poszczeg6lne czesci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

treSci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 3 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
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w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
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Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccvrierenn. ;nrtel: oo ;
e-mail: cooeveeeiiiiiinnen, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccoceruenne ;nrtel: ;
e-mail: .ooovvveiiieeeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w tym w szczego6lnosSci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdélnosci z ustawa z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika rob6t branzy elektrycznej w osobie: ........cccue.... ;
nrteli ;e-mail: v ;upr.bud. nr:
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wyltacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreSlone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej
umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego
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dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac¢ sie beda z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robdét oraz oméwienia problemow
zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz problemoéw
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zakltadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi
nadzoru oraz Zamawiajacemu. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktorych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktdrym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotlania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytutu szkdéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne

brutto wynikajace z niniejszej umowy:.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
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3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catos$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ............ > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego nie krétszym 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie
wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajacego
na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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w szczegllnosci przedstawiajagc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Zze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccoocviii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu_oS$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
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podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okresSlenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12
Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 10, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnoS$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata
o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od upltywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1

umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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11) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za kazdy przypadek, w ktéorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
wartos$ci w wysokos$ci 500 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o

ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty

kary z ptatnosSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow do maksymalnej wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .......c.ocoeeiviriin e
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztoZzonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).
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§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

2. W

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 21 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W

wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1

2)

3)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.
Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny

na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje

koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony witasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

10. W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych
i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych oraz
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zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym
mowa w § 31 § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

14. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........ccce.... ztotych (stownie: ......ccccvviiinn ) w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
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za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKoSci ....oeveerueriaeene ztotych (stownie: ......cccevverinnene. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  wecvvvrerrnersannns ztotych (stownie: .....cccciiviiiinnnnne. ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
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roszczen Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.
12. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
13. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéidzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreSlajg przepisy art. 15r! ustawy z 2
marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
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pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenie robét budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w
§ 3 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw  geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatoZonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
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7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnoSci przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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12. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosSci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
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§21
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
2) dokumentacja, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) ztozona oferta,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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