ZAtACZNIKNR 6 DO SWZ WZ.261.2.14.2024

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznarskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia nr WZ.261.2.14.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zawarto Umowe nastepujacej

tresci:
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi

10.

powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan w m. Dgbrowka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Stonecznej
(sklasyfikowane w Planie Rzeczowo finansowym pod nr ................ ). ZamoOwienie jest wspotfinansowane w
ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Opis przedmiotu zamodwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

1) 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

2) 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j.

Zakres Przedmiotu zamowienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB), dokumentacje projektowg, w tym
przedmiar robdt, uzgodnienia oraz oferte Wykonawcy.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$é Kosztorysem ofertowym,

3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) STWIORB,

7) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robdét, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy.
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11.

Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamowienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatdw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w STWiIORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 12, § 5 ust. 3 Umowy w okresie
7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4

Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) Zakonczenie robot budowlanych w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, (tj. do dnia.................. )

2)  Odbidr koncowy przedmiotu umowy w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (tj. do dnia..................... )
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgcg na jej odbiér korncowy, okreslone w STWIORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow i ztozenia zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekazaé¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z Umowg wykonania robdt oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.
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Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa

realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania

przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ czesc robot - roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 13 Umowy.

Ograniczenie wartosci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robét objetych Umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie

wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 Umowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robét wynikajacych

z Uy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi protokét

w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i

kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIORB, w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej (skan wersji
papierowej),

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzer prowizorycznych, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robat,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét objetych niniejszym
zamowieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1047 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2 2019 r., poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt organizacji ruchu na
czas robdt winien uwzglednia¢ bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie
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trwania budowy, lub zapewnienie objazdéw po ich uzgodnieniu z przewoznikami. Ze wzgledu na duze
natezenie ruchu i bliskos¢ wezta z droga ekspresowg S11 zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla uzytkownikéw drogi
i ryzyko tworzenia sie zatorédw na zjezdzie z drogi S11. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ i wprowadzic¢
ograniczenie tonazu i objazdy z wykorzystaniem drég powiatowych i gminnych,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu Umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

14) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

15) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

16) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektoréow nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

17) zgtaszanie i uzgadnianie z dysponentami urzadzen obcych, znajdujgcych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robdt wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi. W razie koniecznosci nalezy zaktualizowac¢ uzgodnienia branzowe,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

19) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w & 6, ust. 1 pkt 3, 10, 14, 15 powyzej bedzie
traktowana jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane,
okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc
zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sbb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowad do kierowania budowa personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania budowg w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1i2 Umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje oraz doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2, w tym
takze doswiadczenie wskazane w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego aneksu do

Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowacd bedzie:
1) e petnigcy funkcje kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
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na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosSci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 Umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest
zgodny z przedmiotem Umowy);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia
dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego
ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji
kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione),

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia dotyczace mozliwosci
potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 7 dniowy termin, o ktdrym mowa powyzej liczy sie na
nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcdw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umdw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY
§10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu Umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robdt jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego
przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robdét wykonanych za okres 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, odstgpi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptfaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
W WYSOKOSCI Brutto ...ccocveecierieece et zt
(6 (o)L g TN o) AV e o USRI )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI ..cvvvvveeeieereniiirrine e zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...cccecererniieeirrie et s zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 Umowy. Ceny jednostkowe
okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien
Umowy.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét i zostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robdét w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 Umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a

warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Wynagrodzenie umowne moze podlegac¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji jednokrotnie.

Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9.

W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9, o minimum 10%, Strony

Umowy uprawnione sg do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 . W przypadku

wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o waloryzacje wynagrodzenia

umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia.

Whiosek nalezy ztozy¢ do dnia zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku

spadku cen Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w ust. 1.

Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajgca z waloryzacji, bedzie pokrywana

przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.

Wynagrodzenie umowne podlegaé bedzie waloryzacji o Wspoétczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony wedtug

wzoru:
Pw=0,5 +0,5* Ww / 100%

gdzie:

Pw - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich

kwot,

Ww — wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych — ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu
(,Ceny roboét budowlano-montazowych i obiektow budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na
dzien sktadania ofert.

. Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktére nie zostaty wczesniej odebrane odbiorami

czesciowymi. taczna wartos$é pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem o waloryzacje/informacjg o
zmianie wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, zostanie przemnozona przez wspotczynnik waloryzacyjny (Pw)
wyliczony zgodnie z ust. 9.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 5
Umowy, chyba ze ww. roboty sg wykonywane w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, oraz odpowiadajg opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym. tgczna wartos¢ pozycji ujetych w protokole koniecznosci, a objetych wnioskiem o
waloryzacje zostanie przemnozona przez wspoétczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 9.
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taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajagca z waloryzacji nie
przekroczy (+/-) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
ust. 12.

Waloryzacji bedzie podlegac jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie wskazanym w
§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez Strony
Umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktorym mowa w ust. 9 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okre$lonych w § 12
ust. 13 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potrgcenia z wierzytelnoSci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe mogga by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotaczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 1
Umowy, ostatnia faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét zgodnie
z § 10 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego

Podwykonawcy

o otrzymaniu zaptfaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

dostawy lub ustugi.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosic
przedmiotowe uwagi.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

14. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66

15. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).

16. Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe
trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w Tabeli elementdéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw rozliczeniowych,
uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
cene jednostkowg elementu nie wyiszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robot
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax
(61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej roboét
Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw,
sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej” publikowanych w
w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres .................... miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy), z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy, z wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na
ktore Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 12 miesiecy oraz z wytgczeniem nasadzen (drzewa i
krzewy), na ktdre Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robat.
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11.

12.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
§ 16 ust. 1 pkt 3 Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2401P na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajacego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie tacznie z podatkiem VAT, co StanoWi .......ccceeeeeeeveveecveennns zt
(STOWNIE: ettt ettt e st er st s et nns ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieniagdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce whiesione

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, utraci
waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznosc i ciggtosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata
formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.

KARY UMOWNE
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami & 10 Umowy na usuniecie
wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za
kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 Umowy,

7) za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian —w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00
zt,

10

-

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,
13

~—~

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 19 ust. 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

15) za wykonanie robot bez zatwierdzonego projektu tymczasowe] organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00zt

kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajagcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za wyjatkiem
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$é kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, badz z
tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Umowy
Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4 ust. 1
pkt 1 Umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru koricowego, o ktérych mowa § 4 ust. 2 Umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajacy zostanie narazony na utrate dofinansowania zewnetrznego spowodowang przez
niedotrzymaniem obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci terminéw realizacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
Umowy na skutek okolicznosci lezagcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ petnego
odszkodowania zwigzanego z utratg srodkow pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjy projektows,
STWIORB lub Umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéorzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

8) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

9) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 6 pkt 2 lit. b) Umowy,

10) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 9 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,
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6)

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robét objetych Umowa.

ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w Umowie mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

terminéw wykonania zamdwienia,

ilosci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 9i 10, § 5 ust. 3 - 8 Umowy,
wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w § 11 ust. 2-16 Umowy,
podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 Umowy,

rozwigzan technicznych lub technologicznych,

sposobu wykonania zamodwienia,

producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,
kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 Umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowaw § 4 ust. 1 pkt1i2 Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robot),

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
wystgpienia koniecznodci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt
majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

wystgpienia koniecznosSci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie roboét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia op6znien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robot i odbioru konncowego przedmiotu Umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia robdt réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do

wykonania robot nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindéw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,

w szczegblnosdci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub

innych obiektow budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1)

2)

Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osnoéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i
magnetyczne;j.

dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktédrych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s3 w

4)

dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi, ze
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przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w

sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnos¢ ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakornczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéow — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgcg na odtworzeniu znakow
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakorfczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajgc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowg, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

3. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegbtowe]j, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. lJezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktorych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21

1. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujgce przestanki:

e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidziec,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,

e ktdrych Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.

2. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie obowigzkéw

wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzszej.

3. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie

bez zbednej zwtoki.

4. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyiszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia

skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

Strona 16z 17



POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktorgkolwiek ze stron.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystfania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WYKONAWEY: ciinitieeiieriesierire st ereseetsieseesns b sasses s stssesanssnnsesess oes e-mail: ..ooeeueueene.
Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8, e-mail:
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.
Umowa zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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