
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań- Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4

1.4.2.) Miejscowość: Leszno

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 65 525 69 84

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-585845e5-4ec0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378461/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-10-05 12:22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286810/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań- Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowę drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań- Wrocław do
skrzyżowania w m. Wilkowice” 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wycinka drzew oraz mechaniczne karczowanie pni 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
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- roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, z płyt betonowych, z kamienia
narzutowego, z płyt drogowych żelbetowych, krawężnika z ławą, obrzeża, podbudowy tłuczniowej, betonowej, przepustów
pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego, oraz ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami, 
- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów ciągu pieszego i pieszo-rowerowego oraz chodnik,
- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych,
- budowa przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych 
- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C5/6 (Rm=5 MPa),
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
- oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
- ułożenie nawierzchni zjazdów, ciągu pieszego i pieszo-rowerowego oraz chodnika z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
- ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- montaż barier ochronnych oraz ustawienie słupków do znaków drogowych wraz z montażem tablic znaków drogowych,
- malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych, krawędziowych ciągłych i przerywanych, przejść dla pieszych oraz
symboli na jezdni,

UWAGA!
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje:
1) wykonanie rurociągu GRP 600 SN 10, przedstawionego na Planie zagospodarowania terenu- rysunek nr 3, Projektu
budowlanego kanalizacji deszczowej, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. W miejscu rurociągu należy wykonać rów
przydrożny. 
2) całkowitej wycinki drzew, przedstawionej w dokumentacji projektowej. 
Należy wyciąć i wykarczować drzewa, zgodnie z następującymi numerami liczby porządkowej- Wykazu drzew do
usunięcia/przesadzenia o nr: 15, 17, 38, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 140.
Przedstawione modyfikacje, zostały uwzględnione w przedmiarze robót i kosztorysach ofertowych, stanowiącym załącznik
nr 8 i nr 9 do SWZ

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)- załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- kosztorysy ofertowe– załącznik nr 9 do SWZ
- projekt budowlany – załącznik nr 10 do SWZ
- projekt stałej organizacji ruchu (PSOR) – załącznik nr 11 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia
- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy. 
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-01-21
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4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-11-10

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

4.3.3.) Ulica: ul. Parzniewska 10

4.3.4.) Miejscowość: Pruszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6886594,85 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00063686/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-09-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Podpisano aneks nr 1 do Umowy nr 4/ZDP/2022 z dnia 21.01.2022 r. zgodnie z §19 i §4 ww. Umowy na „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice”, sporządzono protokoły
konieczności do robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
wykonanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokołów konieczności na
poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było
przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę
drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice”,

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 3076,60

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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