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Pakiet odpowiedzi nr 6.

Gdansk, dnia 25.01.2021

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z
wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu "Budowa w Gdarisku Centrum

Ekoinnowacji Politechniki Gdariskiej".

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych /zwanej dalej ustawg Pzp/ (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) informuje, iz do Zamawiajgcego wplynety wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy

Pzp udzielit odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadzit nastepujace zmiany:

Pytanie nr 34.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje uzupetnienie paragrafu 8 [Wynagrodzenie Wykonawcy i
warunki pfatnosci] Zatgcznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie zapisu/punktu umozliwiajgcego waloryzacje
wynagrodzenia umownego o jakiekolwiek wskaznik rekompensujgcy Wykonawcy ewentualny wzrost cen
materiatéw i ustug?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje.

Pytanie nr 69:
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje dostawy i montazu studni inspekcyjnych drenazu

D1 i D24, natomiast pozostate studnie drenazowe, tj od D2 do D23 i od D25 do D45 nalezy uwzglednié w ofercie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje systemu rozsgczania wod deszczowych.

Pytanie nr 70.
Prosimy o wskazanie, ktére z rozwigzan dla systemu rozsgczajgcego drogi i parkingi nalezy przyjaé do wyceny?

Wg opisu technicznego zaprojektowano 546 elementéw systemu rozsgczajgcego, natomiast wg rysunku KD-13
»Schemat skrzynek rozsgczajgcych (drogi i parkingi)’ zaprojektowano 7 modutéw po 39 elementéw, czyli fgcznie
273 elementoéw systemu rozsgczajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje systemu rozsgczania wod deszczowych.

Pytanie nr 101.
Czy dookota nowego budynku projektowana jest opaska zwirowa ? Z dokumentacji nie wynika to jednoznacznie, a

rysunki nawierzchni pozwalajg sie domys$laé, ze powinna tam by¢.
Odpowiedz:
Dookota nowego budynku nie projektuje sie opaski zwirowe;.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

POLITECHNIKA



Funduszek URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska REE
Europejskie Europejski Fundusz .
P€ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Bty | wes

Program Regionalny

Pytanie nr 102.
Na rysunku nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego sg dwa wydzielone pasy, ktére rozdziela pas szerokosci 20cm. Na

rys. 4.3D znajduje si¢ przekrdj wskazujacy, ze wydzieleniem pasow jest opornik betonowy szerokosci 12cm, co nie
zgadza sig rysunkiem nawierzchni. Jaki element wydzielajacy pasy nalezy przyjaé w wycenie?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ pas z czarnego, polerowanego granitu, szerokosci 20 cm i grubosci 8 cm.

Pytanie nr 103.
W opisie technicznym konstrukciji (s.9) wpisano beton podktadowy klasy C10/12,5, natomiast na rzucie piyty

fundamentowej wpisano beton podktadowy klasy C12/15. Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.
Odpowiedz:
Klasa betonu podktadowego C10/12,5.

Pytanie nr 104.
W opisie technicznym konstrukciji (s.8) wpisano klase betonu plyty fundamentowej garazu C30/37 XC2 XA1,

natomiast na rzucie ptyty fundamentowej wpisano dla ptyty fundamentowej beton klasy C30/37 W8 F150 XC4.
Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.

Odpowiedz:

Klasa betonu ptyty fundamentowej - C30/37 XC2.

Pytanie nr 105.
Na rzucie ptyty fundamentowej w osiach 22-24/E znajduje si¢ przegtebienie. Zaznaczono na nim dwa przekroje 6-

6 i 7-7 o roznych wymiarach. Prosimy o wskazanie poprawnego przekroju.
Odpowiedz:
Przekréj 6-6 jest przekrojem poprawnym.

Pytanie nr 106.
W opisie technicznym architektury w punkcie 6.14. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne napisano:

- plyta fundamentowa — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm + hydroizolacja

- Sciany czesci podziemnej — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm + hydroizolacja
Prosimy o informacje o jaki rodzaj hydroizolacji chodzi.

Odpowiedz:

Chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujacej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 107.
W opisach warstw PP, P01, PZ (na rysunkach przekrojéow i w opisie architektury) wskazano oprécz piyty

fundamentowej z betonu wodoszczelnego dodatkowg hydroizolacje. Prosimy o okreslenie o jaki rodzaj hydroizolacii
chodzi. W opisie konstrukciji jest mowa jedynie o hydroizolacji w postaci ,biatej wanny”.

Odpowiedz:
Chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywolujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 108.
Prosimy o potwierdzenie, ze na wszystkich $cianach zewnetrznych podziemia oprécz zastosowania technologii

,biatej wanny”, nalezy dodatkowo wykona¢ hydroizolacje przy uzyciu ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-

komponentowej masy bitumicznej.
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o hydroizolacje typu cigzkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie 121.
W celu wykonania poprawnej wyceny prosimy o udostepnienie kart doborowych kluczowych urzadzen tzn.:

e Central wentylacyjnych;
e Agregatu;

e Wentylatorow;,

e Pomp ciepta;
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o  Wymiennikéw;

e Stacji uzdatniania;

e Pompy;

e Separatory;

e Ukiad neutralizaciji $ciekow;

e  Sprezarki;
e Demineralizatoréw;
Pytanie 298.

Sanitarna. Prosimy o przekazanie przyktadowych kart doboru central wentylacyjnych, wentylatoréw
bytowych/oddymiajgcych, agregatéw wody lodowej, pomp ciepta, szaf klimatyzacji precyzyjne;j,
klimakonwektoréw, przepompowni $ciekéw, separatorow itd.

Pytanie nr 590.
Prosimy o przestanie kart doborowych dla agregatéw wody lodowe;.

Pytanie nr 591.

Prosimy o przestanie kart doborowych dla szaf klimatyzacji precyzyjnej.

Pytanie nr 592.

Prosimy o przestanie kart doborowych pomp ciepta.

Odpowiedz na pytania 121, 298, 590, 591, 592:

Zamawiajgcy nie posiada kart doborowych. Karty doborowe nie sg podstawg do wykonania umowy.

Pytanie 148.
Dotyczy §8 ust. 7 wzoru Umowy- Prosimy o informacje, czy mozliwe jest comiesieczne procentowe rozliczenie

robét, zgodnie z wykonanym HRF lub iloscig wykonanych robét w okresie rozliczeniowym? Prosimy o
wprowadzenie zapisu, iz Zamawiajgcy bedzie realizowat zaptate wg. procentowego zaawansowania etapu w

okresach miesiecznych.
Odpowiedz:
Rozliczenia bedg wg zaawansowania zgodnie z HRF.

Pytanie 151.

Dotyczy Rozdziat XIV ust.5 SIWZ- Prosimy o skrécenie maksymalnego okresu gwarancji do 72 miesiecy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 153.
W zwigzku z punktowanym w rozdziale XIV SIWZ terminem realizacji, ktéry jest bardzo krétki (w wartosci

minimalnej i maksymalnej) w poréwnaniu do ztozonosci i technologii obiektu prosimy o wprowadzenie zapisu iz
okres ten dotyczy wykonania rob6t budowlanych zakoriczonych wpisem do dziennika budowy a uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (w tym UDT, sanepid, straz pozarna, nadzér budowlany) bedzie stanowito dodatkowy
okres 2 miesiecy po zakonczeniu robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby takiej zmiany.

Pytanie 180.
OPZ 4.1.1 ,W przypadku kolizji nowobudowanego obiektu z ewentualnymi pozostatosciami po rozbiérkach

Hali Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska oraz pozostawionymi palami nalezy przewidzie¢ dalsze
rozbiorki do wymaganych rzednych posadowienia” prosimy o szczegétowe informacje o ewentualnych kolizjach.
W przeciwnym przypadku prosimy o potwierdzenie ze roboty dot. kolizji stanowi¢ bedg zakres robét dodatkowych.
Na tym etapie (uwzgledniajgc opis jak na wstepie) oferent nie jest w stanie przewidzieé zakresu rob6t doktadnie co
doprowadzi do nieporéwnywalno$ci ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Do dokumentacji postgpowania jako zatgcznik do niniejszego pisma zostaje zatgczona dokumentacja zwigzana z
rozbiorkg ww. hali, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza. Kwalifikacja, co jest, a co nie jest robotg

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

POLITECHNIKA
5y GDANSKE




* 5
* oy *

Europejskie a Europejski Fundusz

Fundusze ;3] URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
s i gt 7%y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rotwal Reglonalnego | T4

dodatkowg bedzie dokonywana na biezaco w toku realizacji robét (katalogi: aneks do projektu rozbiérki,
inwentaryzacja geodezyjna, projekt rozbiorki).

Pytanie 337
§ 1 ust. 5 lit. c. — wnosimy o udostepnienie zatgcznika: Operat geodezyjny powykonawczy robét rozbiérkowych

budynku hali Hydro i pawilonu dziatu eksploatacji PG lub o wykres$lenie tego zapisu.

Pytanie nr 708.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie powykonawczego operatu geodezyjnego rob6t rozbiérkowych, na ktéry
powotuje sie dokumentacja.

Odpowiedz na pytania 337 i 708:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 180, do dokumentacji postepowania jako zatgcznik do niniejszego pisma

zostaje zatgczona dokumentacja zwigzana z rozbiérkg ww. hali, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Pytanie 339
§ 1 ust. 7 zdanie drugie — wnosimy o wykreslenie tego zapisu oraz o uzupetnienie wzoru Umowy o jednoznaczne

okreslenie hierarchii dokumentéw w razie zaistnienia sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami
wskazanymi § 1 ust. 5, Umowg oraz zatgcznikami do niej.

Odpowiedz:

Wskazane postanowienie umowy ulegto zmianie.

ZMIANA NR 12:

Wz6ér umowy zostat zmodyfikowany.

W paragrafie 1 po ust. 6 dodaje sie ust. 7 o nastepujacej tresci:

7. Dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 strony nadajg nastepujgcg hierarchie:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami
2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa
3) Dokumentacja projektowa

ZMIANA NR 13:
Dotychczasowy § 1 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje nr 8 i nastepujace brzmienie:
8. Niezaleznie od wyzej okreslonej hierarchii dokumentaciji, wskazang w ust. 5 dokumentacje nalezy odczytywac¢ w

sposob wzajemnie sie uzupetniajgcy, stosujgc powszechnie stosowane w obrocie prawnym metody wykfadni, w
tym réwniez inne metody wyktadni inne niz wykiadnia jezykowa. Strony zgodnie ustalajg, iz wszelkie sprzecznosci
i braki bedg staraty sie wspolnie uzupetniac i wyjasnia¢, majac przy tym na uwadze przede wszystkim cel Umowy,
jakim jest wykonanie Przedmiotu Umowy w ksztalcie zaplanowanym przez Zamawiajgcego i w terminie okreslonym

w Umowie.

ZMIANA NR 14:
Dotychczasowy § 1 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje nr 9.

ZMIANA NR 15:
Dotychczasowy § 1 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje nr 10.

Pytanie 425
§ 22 ust. 3 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujacej tresci:
»Strony mogg zmieni¢ Umowe w zakresie terminu wykonania Umowy oraz w zakresie wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy w razie:
a. wstrzymania lub op6Znienia realizacji rob6t wskutek sily wyzszej— o czas, w ktérym sita wyzsza
wstrzymata lub opéznita realizacje robét
b. konieczno$ci wykonania robét/prac dodatkowych lub zamiennych — o czas konieczny na
wykonanie tych robot/prac
C. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére obiektywnie z przyczyn

technologicznych uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg prowadzenie robét/orac — o czas
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wystepowania takich warunkéw przy czym wystapienie takich okolicznosci mogg by¢
udokumentowane w formie raportéw IMiIGW z najblizej potozonej stacji meteorologicznej.,

d. przestojow spowodowanych przez Zamawiajgcego lub inne niz Wykonawca osoby lub podmioty,
za ktérych dziatania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci — o czas
oczekiwania na czynno$¢ Zamawiajgcego, wskazanych oséb lub podmiotéw umozliwiajacg
zakoriczenie przestoju,

e. wydania odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyrokéw
sgdowych lub innych wiadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw lub toczgcych sie ponad
terminy ustawowe lub pierwotnie zaktadane postepowari administracyjnych lub innego rodzaju
procedur odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy, w tym procedur Zamawiajgcego — o czas
wstrzymania lub przedtuzenia realizacji Umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

fi przestojéw spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumys$inych uszkodzen lub kolizji
istniejgcych urzgdzen podziemnych, nieoznaczonych lub bfednie oznaczonych w dokumentacji
projektowej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z tych

okoliczno&ci,

g. zmiany lub wprowadzeniem nowych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Umowy, w tym zmiana odpowiednich norm branzowych

h. zaistnienia zdarzenia, ktére uniemozliwitoby terminowe wykonanie zobowigzan lub zaistnienia

innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy lub, ktérych Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢,

i niemozliwo$ci realizacji Robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania, o ile nie zostato to spowodowane nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce cigzgcych na nim obowigzkéw umownych;

j. wystgpienia udokumentowanych op6Znien w realizacji Umowy bedacych skutkiem prowadzenia
prac archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw;
k. wystgpienia, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, przeszkéd natury

faktycznej bgdZ prawnej w realizacji Przedmiotu Umowy,”

Odpowiedz:
Dokonano modyfikacji umowy, lecz nie w petnym zgdanym zakresie.

ZMIANA NR 16:

W § 22 ust. 3 wzoru umowy pkt. ¢ otrzymuje brzmienie:

c. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére obiektywnie z przyczyn technologicznych
uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg prowadzenie robét/prac — o czas wystepowania takich warunkéw, przy czym
wystgpienie takich okolicznosci bedzie udokumentowane za pomoca danych pochodzgcych od IMiGW dla obszaru

prowadzenia rob6t

ZMIANA NR 17:

W § 22 ust. 3 wzoru umowy pkt. e otrzymuje brzmienie:

e. wydania odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyrokéw sgdowych lub innych
wiladczych rozstrzygnieé uprawnionych organéw lub toczgcych sie ponad terminy ustawowe lub pierwotnie
zaktadane postgpowan administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy, w
tym procedur Zamawiajgcego, jak réwniez zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw wptywajacych na termin
realizacji — o czas wstrzymania lub przediuzenia realizacji Umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

ZMIANA NR 18:

W § 22 ust. 3 wzoru umowy dodaje sie pkt. g o nastepujacej tresci:

g. wystgpienia udokumentowanych opdznien w realizacji Umowy bedgcych skutkiem prowadzenia prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw;

Pytanie nr 431.
Dot. Rozdziatu XIX pkt 4 ppkt 5 i 7 SIWZ; Prosimy o wyjasnienie, co konkretnie trzeba wskaza¢ gwarancii tj.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020
m POLITECHNIKA
z,. 5 GDANSKA

A =2

iaiiy Lty



URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | ,++-
Europejski Fundusz

) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO oswalt Begioneloego

Fundusze
Europejskie

.
LR

Program Regionalny

oswiadczenie bezwarunkowe pfatne na pierwsze pisemne zgdanie, czy jak to zostato ujete w pkt 7 ptatne na kazde

pisemne zgdanie.

Odpowiedz:

Oswiadczenie bezwarunkowe pfatne na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, zgodnie z Rozdziatem XIX pkt.
4 ppkt 5 SIWZ.

ZMIANA NR 19:
W Rozdziale XIX pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ stowo ,kazde” zastepuje sie stowem ,pierwsze”.

Pytanie nr 432.
Dot. Rozdziatu VI pkt 4 ppkt 7 w zw. z rozdziatem XVIII pkt 3 [Zamawiajgcy zqda wskazania przez Wykonawce w

formularzu JEDZ, cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, na ktérych
zasobach Wykonawca nie polega, z podaniem procentowego udziatu lub wartosci cze$ci zaméwienia, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwe firmy podwykonawcy / podwykonawcéw, o ile sg juz
znani] SIWZ; W zwiazku z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 54, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iz w
przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, jednakze na
dzien skiadania ofert Wykonawcy nie sg znane nazwy firm podwykonawcéw, Zamawiajacy nie wymaga
wskazywania nazw podwykonawcéw, a co za tym idzie sktadania JEDZ podwykonawcéw w takich przypadkach,
skoro nie sg znani.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 510.

Prosimy o wprowadzenie hierarchii dokumentéw umozliwiajgcych rozwigzanie rozbieznosci lub sprzecznosci
pomiedzy dokumentacjg przetargowa, a wzorem Umowy w sposéb w ktéry wyjasnienie rozbieznosci nie bedzie
uzaleznione od dowolnych uzupetnier lub wyjasnien Zamawiajgcego, bowiem tak owe nie mogg by¢ uwzglednione
podczas przygotowania oferty prze Oferenta, poprzez wskazanie nadrzednego dokumentu ktéry bedzie dla Stron

wigzacy.

Odpowiedz:

Postanowienie umowy w zakresie hierarchii dokumentacji zostato zmodyfikowane. Patrz odpowiedz na pytanie
339, zmiana nr 12.

Pytanie nr 554.
Zwracam sie z wnioskiem o informacje, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace nalezy uwzgledni¢

w skiadanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzadzen objetych zamoéwieniem, konserwacje oraz wymiane
materiatéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 638.
Prosimy o informacje o nadrzedno$¢ dokumentacji - w przypadku rozbieznosci projektowych, ktéry z dokumentéw

nalezy uznawac za nadrzedny: rysunki projektu wykonawczego, opis techniczny, specyfikacje, odpowiedzi na
pytania.

Odpowiedz:

W umowie doprecyzowano hierarchig dokumentaciji postepowania (Patrz odpowiedz na pytanie 339, zmiana nr 12).
Ustalenie hierarchii w ramach samej dokumentacji projektowej na zasadach ogéinych. Celem rozstrzygniecie
ewentualnych sprzecznosci na obecnym etapie (jesli takie istniejg) nalezy zada¢ pytanie o konkretne rozwigzanie

projektowe.

Pytanie nr 673.
Whnosimy o usunigcie § 2 pkt 24 w catosci. Uzasadnienie: o zdolnosci do pracy kierownika budowy decyduje lekarz

w trakcie wstepnych lub okresowych badar. Wykonawca nie moze zatrudni¢ pracownika, ktéry nie otrzyma
zaswiadczenia o zdolnosci do pracy. Wykonawca nie ma ponadto uprawnien i innej mozliwosci weryfikowania
zdrowia pracownika. Réwniez Zamawiajgcy nie moze zweryfikowa¢ stanu zdrowia kierownika budowy.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 674.
Whnosimy o zmiane zapisu § 3 pkt 9 poprzez wykreslenie ,z ewentualnymi innymi robotami realizowanymi przez

Zamawiajgcego lub podmioty trzecie w sgsiedztwie Tereny Budowy”. W obecnym brzmieniu zapis tego punktu
powoduje, ze przedmiot umowy nie jest jednoznacznie okreslony i opisany, co tez czyni niemozliwym precyzyjne
wyliczenie ceny. Czyni go trudnym do oszacowania. Na tym etapie wykonawca nie ma wiedzy, jakie prace bedg
realizowane przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie i jaki to ma wptyw na organizacje budowy i harmonogram,
a zatem jaki to ma wplyw na koszty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 675.

Whnosimy o zmiane zapisu § 8 pkt 7 , gdyz naszym zdaniem zapis jest nieprecyzyjny i moze sugerowac, ze ptatnosci
bedg dokonywane za zakonczone elementy robét. Proponujemy brzmienie : ,Faktury czesciowe opiewajgce na
ptatnos¢ czesciowg bedg wystawiane nie czesSciej niz jeden raz w miesigcu zgodnie z procentowym
zaawansowaniem zakresu robét wynikajgcym z zatwierdzonego HRF” .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 676.

Whnosimy o zmiane zapisu § 11 pkt 1 poprzez wykreslenie stow ,wszelki” i ,wszelkich”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 677.
Whnosimy o usunigcie § 14 pkt 10c. w catosci. Uzasadnienie: wiele robét rozliczanych jest z podwykonawcami na

podstawie ustalonej w umowie ceny jednostkowej i rzeczywistej wykonanej ilosci robét, czyli jest to faktycznie
system kosztorysowy obliczania wynagrodzenia podwykonawcy. Zapis z pkt 10c uniemozliwia w praktyce
zawierania uméw z podwykonawcami innych niz ryczattowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 678.
Whnosimy o usunigcie § 14 pkt 10d oraz pkt 10n. w cato$ci. Uzasadnienie: Zamawiajacy w przypadku wyrazenia

zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ do kwoty prac wynikajacych z umowy z
Wykonawca. Moze tez by¢ przypadek, ze na rynku budowlanym nastgpi wzrost cen i Wykonawca bedzie musiat
zleci€ zakres prac za kwote wigkszg niz ma w umowie z Zamawiajacy. Obecny zapis § 14 pkt 10d uwazamy, ze nie
ma praktycznego uzasadnienia i moze uniemozliwi¢ realizacje umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 690.
W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 11: ,niniejszym oswiadczam(y), ze bedziemy dysponowa¢ nastepujgcymi

osobami, spetniajgcymi wymagania okreslone w rozdz. V ust. 2 pkt. c) ppkt. 5)-8) SIWZ:” prosimy o potwierdzenie,
iz prawidtowy zapis powinien brzmie¢: ,niniejszym o$wiadczam(y), ze bedziemy dysponowaé nastepujgcymi
osobami, spetniajgcymi wymagania okreslone w rozdz. V ust. 2 pkt. ¢) ppkt. 2)-5) SIWZ:"

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.
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Pytanie nr 695.
"W tresci SIWZ XX 10 b) - § 12 ust 13 b) jest zapis, iz gwarancja nie moze zawieraé klauzuli o ,braku koniecznosci

potwierdzania przez bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego (Beneficjenta) podpiséw skitadanych pod
Zzgdaniem wyptaty z gwarancji’.

Uprzejmie prosimy o informacje, jakiego zapisu w tresci gwarancji oczekuje beneficient aby gwarant moégt
sprawdzi¢, ze podpisy ztozone na zgdaniu zaptaty nalezg do oséb do tego odpowiednio umocowanych. Brak
odpowiednich zapisow moze skutkowaé ztozeniem zgdania przez osoby nieuprawnione a przez to naduzyciem
praw z gwarancji. Poszkodowanym wéwczas bedzie takze Beneficjent, ktéry nie bedzie posiadat zabezpieczenia w
przypadku wyptaty srodkéw z gwarancji. Kwota gwarancji jest bowiem nieodnawialna. Prosimy o zaproponowanie
klauzuli identyfikacyjnej (np. notarialne poswiadczenie podpisu reprezentacji Beneficjenta zgodnej z KRS)"
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazat jedynie jaka forma potwierdzenia podpisu jest niedopuszczalna. Wszelkie inne gwarant moze
w gwarancji umiesci¢, w tym m.in. czesto spotykane notarialne poswiadczenie podpisu.

Pytanie nr 696.
Zwracamy sig z prosbg o mozliwos¢ ztozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania oddzielnie na okres realizacji

oraz oddzielnie na okres rekojmi przy czym zabezpieczenie na okres rekojmi zostatoby ztozone Zamawiajgcemu w
okresie obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w okresie realizacji jednakze po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru koricowego Inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 697.

Uprzejmie prosimy o informacje czy zamiast polisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o ktérej mowa w § 13.ust 1a. Zamawiajacy zaakceptuje polise
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzeniem ubezpieczonych prac budowlano-montazowych na budowie
w Gdansku Centrum Ekoinnowaciji Politechniki Gdariskiej?

Czy zamiast dedykowanej polisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, o ktérej mowa w § 13.ust 1a. Zamawiajacy zaakceptuje polise obrotowg Wykonawcy?"
Odpowiedz:

Przedtozenie ubezpieczenia OC w ramach CAR jest dopuszczalne. W odniesieniu do polisy obrotowej, zalezy to

od jej tresci i zakresu.

Pytanie nr 698.

Wykonawca prosi o wykreslenie § 10 ust. 5 projektu umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 699.
Wykonawca prosi o zmiang § 14 ust. 15 poprzez zakre$lenie terminu tozsamego z terminem do wniesienia

zastrzezen okreslonym w § 14 ust. 10, tj ,w terminie 14 dni”.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 700.

Wykonawca prosi o zmiang § 16 ust. 3 poprzez wskazanie, ze raporty bedg przesytane do 15 (pietnastego) dnia
kazdego miesigca.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 701.
Wykonawca prosi o zmiane § 19 ust. 2 pkt a) poprzez wykreslenie zapisu ,bez koniecznosci wyznaczania terminu

dodatkowego” oraz dodanie postanowienia ,po wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu’.
Odpowiedz: A
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

POLITECHNIKA




Fundusze A URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska * %

Europejski Fundusz

Europejskie *
P€) «IP) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoli Reeinsinego

Program Regionalny = U= X

Pytanie nr 702.

Wykonawca prosi 0 zmiane postanowien § 20 projektu umowy poprzez uzaleznienie wysoko$ci kar umownych od
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 703.
Wykonawca prosi o zmiang postanowiert § 20 ust. 1 pkt. projektu umowy poprzez nadanie nastepujgcego

brzmienia:

,g. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zwioki w tej zaplacie, nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzediozenia poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, brak zmiany umowy z podwykonawcg w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ujawnienie na Terenie Budowy niezgioszonego lub niezaakceptowanego
podwykonawcy —w wysokosci 1000,00 PLN, za kazdy przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara moze byé¢ ponawiana
az do usuniecia naruszenia;

h. za naruszenia kazdego z okreslonych w Umowie obowigzkéw odnoszacych sie do obowigzku zatrudnienia
okreslonych w Umowie os6b na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek
naruszenia, z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia

i. za zwloke w przedtozeniu kazdego z raportéw — 100,00 PLN za kazdy dzieri zwioki,

j- za umieszczenie baneréw reklamowych lub innego rodzaju tablic informacyjnych na Terenie Budowy lub w jego
sgsiedztwie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego — 100,00 PLN za kazdy przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara
moze by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia,

k. za udzielenie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego informacji na temat Przedmiotu Umowy do mediéw — 500,00
PLN za kazdy przypadek

l. za kazde stwierdzone naruszenie na Terenie Budowy przepisow BHP, PPOZ czy zasad gospodarowania
odpadami — 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana az do

usuniecia naruszenia™
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 704.
Wykonawca prosi o zmiane § 20 ust. 3 poprzez zakreslenie limitu kar umownych do wysokosci 10 % wynagrodzenia

Wykonawcy netto, wobec sumy wszystkich zastrzezonych przez Zamawiajgcego kar umownych.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 705. _
Wykonawca prosi dookreslenie zasad odpowiedzialnosci poprzez dodanie w tresci Umowy zapisu: ,Zadna ze Stron

nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej trony za utrate korzysci, zysku ani za straty lub szkody posrednie lub
nastepcze, ktérych druga Strona moze zaznaé¢ w zwigzku z realizacja Umowy. Catkowita odpowiedzialnosé
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na mocy lub w zwigzku z Umowg nie moze przekroczy¢ kwoty Wynagrodzenia.
Powyzsze nie dotyczy szkody wyrzadzonej z winy umysinej”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 706.
Wykonawca prosi o0 zmiane § 18 ust. 4 poprzez wykreslenie dotychczasowego brzmienia punktu a) i zastgpienie

nastepujgcym postanowieniem ,zakres zgtaszanych robét potwierdzonych przez Kierownika Budowy wraz z jego
odpowiednimi oswiadczeniami”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie nr 707.
Wykonawca prosi o wyjasnienie zapisu par. 12 ust. 13 pkt b) w braku koniecznosci potwierdzania przez bank

prowadzgcy rachunek Zamawiajgcego (Beneficjenta) podpiséw skiadanych pod zadaniem wyptaty z gwarancji oraz
zaproponowanie procedury weryfikacji podpiséw oséb sktadajacych zgdanie wyptaty gwaranciji.

Odpowiedz:
Kazda inna forma weryfikacji jest dopuszczalna, w tym np. czesto praktykowane po$wiadczenie podpisu przez

notariusza, radce prawnego, czy adwokata.

Jednoczesnie Zamawiajgcy jako zatgcznik do niniejszego pisma udostepnia ujednolicong wersje umowy
zawierajgcg wprowadzone zmiany — plik 03. Wzér umowy_po zmianach_25 01.

Zamawiajgcy informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany sg wigzgce dla wszystkich wykonawcow
ubiegajgcych sie o przedmiotowe zamdwienie.

Kanclerz
Pglitechniki Gdankiej ~
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(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej
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