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        Wykonawcy uczestniczący  

        w postępowaniu 

 
         

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Zagospodarowanie poscaleniowe  

polegające na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do pól we wsi Racławice, Gmina Biecz,  Powiat Gorlicki. 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

 Powiat Gorlicki - Starostwo Powiatowe w Gorlicach z siedzibą przy ul. Biecka 3 działając na 

podstawie art.260 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605) zwanej dalej 

„ustawą pzp” zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. 
 

uzasadnienie prawne unieważnienia: art.255 pkt.3 ustawy pzp, 

 

uzasadnienie faktyczne unieważnienia:  

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną tj. 

18 646.800,00 zł brutto, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (podano do publicznej wiadomości) wynosi: 5 696.305,45 zł brutto.  Zatem oferta z 

najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Jednak mając na względzie dyspozycję wynikającą z ww. przepisu (przesłanka unieważnienia) 

dotyczącą ewentualnego zwiększenia brakującej kwoty do wysokości oferty z najniższą ceną 

Zamawiający informuje, iż dniu 24.01.2024 r. Zarząd Powiatu Gorlickiego po analizie sprawy 

zdecydował, że nie przeznaczy dodatkowych środków finansowych na ten cel, i tym samym   

przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.  

Powyższą decyzję uzasadnia się tym, iż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia wynika z dofinansowania środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na ten cel, a obecnie 

brak jest możliwości zwiększenia tych środków przez instytucję finansującą. 

Ponadto oferta z najniższą ceną jest niewspółmiernie wysoka do wartości zamówienia (kosztorys 

inwestorski) ustalonej przed wszczęciem postępowania, która oszacowana została na kwotę 11 mln 

zł brutto. Zatem hipotetyczne przyjęcie uzupełnienia brakującej kwoty przy tak dużej różnicy 

pomiędzy tymi wartościami, mogłoby narazić Zamawiającego na zarzut niegospodarności w 

wydatkowaniu środków publicznych.    

 

Wobec powyższego postanawia się jak na wstępie. 
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