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Gming Nowa Karczma posiadajacg adres korespondencyjny

ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktory posiada siedzibe pod adresem
ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.12.2023.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajacemu robét
budowlanych w zakresie wynikajagcym z zamdwienia ,,Remont drogi gminnej 188011G Luban -
Liniewko Koscierskie wraz z poboczami” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkdéw zamowienia stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscia;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspdinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.

§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.
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Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
w innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.
by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,
byC starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub
naprawy,
by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich,
by¢ zgodne z specyfikacjg warunkdéw zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdbw okreslonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
usuniecia okreslonych materiatow z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot dopiero woéwczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie
na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materiatéw i robot.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatow lub robdt, ktdre budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jako$ci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 4 grudnia 2023 roku.
Za terminem zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru lub termin okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy potwierdzi
ten fakt w protokole odbioru robét.
Wymagane zaawansowanie robdt wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego
wykonanych najpozniej w terminie 1 miesigca od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 100 000 zt.
Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
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znacznie odbiegac od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robo6t zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do warto$ci robét, o ktdrych
mowa w ust. 3, za jego zgodq mogq zosta¢ uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wartos¢ materiatow zostanie ustalona na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego np. dowoddéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robot, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:
pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;
planowane zaawansowanie wartosciowe robot w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale dwutygodniowym oraz terminach okre$lonych w ust. 3 (jezeli nie
wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.
Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okresli¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.
Zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje zmiany postanowiennr umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie.
Wykonawca w terminie 3 dni od ztoZenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a roznice kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu wynikajgcego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym naleznos¢ ta moze zosta¢ rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestyciji.
§4

PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostata .......................cceiein,
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Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,
Zamawiajacy moze powota¢ inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania inspektora
nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, jezeli zostaty okreslone.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:
Udostepnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;
Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlno$ci:
Nalezyte wykonanie robot budowlanych.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem osob nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamoéwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa.
Realizacja robét, w sposéb umoZzliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja robot zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.
Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujgcych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Kontrola jakos$ci materiatéw i robdt oraz uzyskanie zgody Zamawiajgacego na uzycie poszczegdlnych
materiatow.
Poddanie sig¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakorczenia robét.
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Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiardw, ekspertyz, orzeczen, za$wiadczen,
sprawdzen i odbiorow technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru kofcowego.

Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

Naliczenia wszelkich podatkdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Ponoszenie kosztow ewentualnych opfat i odszkodowan.

Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz
w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do 0sdb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizaciji i rozliczenia umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganymi dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,
potwierdzajacego odbidr przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz 0sob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegdlnoSci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujacymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg \Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytgczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
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W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zaméwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcoéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:

powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

zrezygnowac z podwykonawstwa,

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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3.1.

3.2.
3.3.

Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosSci w zakresie realizacii
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegdlnosci roboty ziemne, roboty nawierzchniowe i roboty
ogdIinobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg
zamOwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoinosci do:
zadania o$wiadczen, zaSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia wezwania
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (w zakresie okreslonym w
wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego; oswiadczenia te powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osob, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakres obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy (Zamawiajacy w wezwaniu moze okre$lic wezszy zakres danych);
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci - wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o
prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem ochrony danych osobowych danych osobowych, w
szczegoInosci - bez adresow, nr PESEL i wynagrodzen pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu nie podlegajg anonimizacji i powinny by¢
mozliwe do odczytania.
Ponadto Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia ma prawo do kontroli spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, poza przedtozeniem w/w o$wiadczen i dokumentow, w
formie sktadania wnioskow do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
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12.

71.

7.2.
7.3.

74.

7.5.
7.6.
1.7.
7.8.
7.9.
7.10.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkow wymienionych w ust. 1 i 5 Zamawiajacy ma
prawo odstapienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw
zamdwienia oraz ofertag Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robot
wynikajacemu z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy wyraza sig kwotg, .................. ztotych, stownie ztotych:

ODBIORY ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikdw
odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajagcego wymogi okre$lone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.

W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch kompletach:

Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z
umowa, dokumentacja techniczna, i przepisami prawa,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami;

Deklaracje zgodnosci;

Dokumentacje powykonawczg budowlang (jezeli wystapig zmiany);

Pomiar geodezyjny powykonawczy;
Gwarancje producentéw na urzadzenia;

Poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie protokotow odbiordw robot oraz faktur dotyczacych robdt
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapig).
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7.11.

10.
10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkow technicznych wykonania i odbioru przedmiotu umowy
lub przepisdw prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru i zazadaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§12

ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczone zostanie po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby
fakture.

3. Wykonawca na fakturze wskaze:

3.1. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9, NIP: 591-165-04-84;

3.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Koscierska 9.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto o kwote wynikajaca z zaokraglen w
jego obliczaniu.

§13

PLATNOSCI
Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Nalezno$ci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto wskazane w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatno$ci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajgc oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajgcy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcag ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego zgodnie z
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11.1.

11.2.

12.

13.

22.

wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedtozenia stosownych dowodow zaptaty.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 11 w terminie
najpézniej 1 dnia po dacie wymagalno$ci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
Zamawiajacy wykonuje czynnos$ci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 11 powinny dotyczy¢ okresu, ktdrego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarangcji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesnie

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad

niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony okreslg

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku

zwioki w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie

lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty

protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;

za zwioke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania

robdt w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki liczac od

dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okre$lonego w poszczegdlnych

okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.4.

zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwaranciji, w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieh przerwy,

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okreslonego

w§ 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o

ktorym mowa z § 10 ust. 2,

w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba

ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zapfaci kare umowng w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w

§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2

% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy

dzien zwioki.

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg

okreslong w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za

kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zgdaniem

zapfaty.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi

50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogélnymi

Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposdb nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwloka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
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—

3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zapfaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy:

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
op6znienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:

klesk zywiotowych,

niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét, w szczegdinosci z
powodu technologii realizacji prac, okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdInosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
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1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji, w szczegoélno$ci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikdéw obiektow lub gruntéw zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegdInosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwo$ci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okoliczno$ci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub termindw
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia $wiadczenia spowodowanych

2.1.

2.2.

w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
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23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.
2.12.

technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrdcenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztdw wykonania robot, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

w

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.

Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlno$ci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robot,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % Przedmiotu Umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
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3.8.

3.9.

3.10.

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego.

4. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp

41.

4.2.

43.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace — o0 warto$¢ wynikajgca z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajacego

pisemny wniosek o zmiang Umowy o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodni¢
zZwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$cig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zwiekszenia wynagrodzen o0sob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca skfada pisemny wniosek do

Zamawiajacego o zmiang Umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi
W zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
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Zamawiajgcego.

7. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktorej mowa powyzej, obejmujaca sume wzrostu kosztdw zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamodwienia publicznego wynikajacq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zaméwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztow zwigzanych bezposrednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i udowodniong przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych dla pracownikéw bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zaméwienia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskow, o ktérych mowa w ust. 5 - 7 oceni, czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

9. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w szczegolnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji rob6t, zmiana
zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

10. W przypadku okre$lonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

11. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest rdwniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

12. Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
Zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie o0sdb
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okre$lone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).

14. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu lub
sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci w zakresie termindw lub wartoSci oceny zaawansowania lub odbioru kofcowego, ilosci
lub wartosci faktur przejSciowych lub wartosci faktury koricowej, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z
zasad finansowania zadania okre$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajagcemu sprawne i zgodne z
zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych srodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakonczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, niz wskazujg,
na to terminy umowne okreslone w § 3 umowy.

15. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktore nie
dotycza tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

16. Nie stanowi zmiany Umowy:
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16.1.  zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

16.2.  zmiana danych teleadresowych,

16.3.  zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu realizacji Umowy,

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

18. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogoinego jej charakteru.

19. Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba ze
Umowa stanowi inaczej.

§18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji
umowy pomiedzy jej stronami.

4, Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

d. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

5.1.  dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, {j., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatar przed
zawarciem Umowy,

5.2.  dane 0sdb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

9.3.  dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacii lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od korica roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwaranciji lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore $wiadczg ustugi
dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, Zadania dostepu do

nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 3 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie wynosi¢
30 % wysokosci zabezpieczenia.
3. W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢ zabezpieczenie
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4.

1.2.
1.3.
1.4.

o

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

10.

1.

12.

13.

w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony
jest do odstgpienia od umowy.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy cho¢by w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objadniajace sie
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
Umowa;
Specyfikacja Warunkow Zamdwienia;
Dokumentacja projektowa;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
Przedmiar robdt;
Oferta przetargowa;
Kosztorys ofertowy.
W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robot o wiekszej
wartosci rynkowej.
Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakow Wykonawca
witasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajgce na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inacze;.
Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
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czesci.

14, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
15 Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

15.1.  Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.
15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkow zamdwienia.
15.3.  Zatgcznik nr 3 - Zgtoszenie budowy lub wykonywania innych robét budowlanych.
15.4.  Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.
15.5.  Zatgcznik nr 5 - Zestawienie rzeczowo-finansowe.
Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 2
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

L.P. Zakres robot Warto$¢ robot netto

Roboty przygotowawcze

2. | Nawierzchnia jezdni

3. | Roboty wykonczeniowe

Razem netto

Podatek VAT

RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO
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