
 

nr sprawy: GZGK.271.5.2021                                                                               Załącznik nr 4 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

 

U M O W A   Nr GZGK/….../2021 - WZÓR 

 
zawarta w dniu .... ...2021 r. pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Trzebnica 

– ERGO Sp. z o.o., pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP- 915-178-87-69, zwanym w dalszej 

treści umowy Zamawiającym, 

w imieniu której działają: 

Marta Łopuch – Prezes Zarządu 

Angelika Szałapska- Prokurent   

a  

firmą: ...........................................................................................................................................

... 

NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 

w imieniu której działa:   

 ...................................................... 

 

§ 1 

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z 

późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Budowa rurociągu wodociągowego w miejscowości 
Trzebnica”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w obrębie działek drogowych nr 

35/76, 34 i 35/79 AM-38 obręb Trzebnica, na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez: Projektowanie i Nadzory Antoni Polak, ul. Smoluchowskiego 32/8, 50-

372 Wrocław, zwanej dalej: Jednostką Projektowania. 

3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie między innymi następujących prac: 

3.1. Dla lokalizacji w obrębie działek nr 34 i 35/79 AM-38:  

• sieć z rur PEHD 100 SDR 17 o średnicy 160 mm, L=339 m, 

• zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające – emaliowane lub 

epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką uliczną o średnicy 100 mm – 4 

szt. 

• zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające – emaliowane lub 

epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką uliczną o średnicy 150 mm – 1 

szt. 

3.2. Dla lokalizacji w obrębie działek nr 35/76 AM-38:  

• sieć z rur PEHD 100 SDR 17 o średnicy 160 mm, L=258,50 m, 

• zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające – emaliowane lub 

epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką uliczną o średnicy 150 mm – 2 

szt. 

• zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające – emaliowane lub 

epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką uliczną o średnicy 125 mm – 2 

szt. 

• hydrant nadziemny o średnicy 80 mm, zabezpieczony w przypadku złamania, 



wyposażony w samoczynne urządzenie odwadniające – komorę zaporową (hydrant 

techniczny) – 1 szt. 

• rura ochronna PE 100 o średnicy 200x7,7 mm L=16,0 m. 

Uwaga! 
1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy zgłosić zarządcy drogi zajęcie pasa 

drogowego. 

2. W ramach zamówienia należy wykonać również: próby szczelności, badania 

wydajności hydrantów, badania próbek wody, dezynfekcję rurociągu, badania 

zagęszczenia gruntów i zasypek, oraz wszystkie inne czynności i dokumentów 

niezbędnych do uzyskania odbioru końcowego oraz dopuszczenia sieci do użytkowania. 

3. Po zakończeniu wszystkich prac wchodzących w zakres zamówienia, Wykonawca ma 

obowiązek złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o 

zakończeniu prac wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami oraz uzyskać od tego 

organu dokument potwierdzający brak sprzeciwu dotyczącego użytkowania. Uzyskanie 

tego dokumentu będzie stanowić niezbędny element pozytywnego odbioru 

wykonanych prac. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 

5. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

6. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w 

art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z 

późn. zm.). Można stosować wyłącznie materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. zm.) 

7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 

obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:  

- zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

- ochrony ludzi i mienia, 

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,  
- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 

- ubezpieczenia budowy. 

§ 2 

Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia: 

- Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót: 

Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest 

równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego. 

B. Dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę projektowania wraz z decyzją o 

udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót - z klauzulą ostateczności. 

C. Dziennik budowy - jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 

oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 
- Obowiązki Wykonawcy: 
A. Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy. 

B. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 



stanowiących przedmiot umowy. 

C. Zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych Podwykonawców lub dostawców przewidzianych 

 do realizacji części robót. 

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku.  

E. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celów budowy oraz ubezpieczenie budowy. 

F. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następujących terminach:  

 - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
 - zakończenie: 30 dni od daty zawarcia umowy. 

G. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z realizacją   

przedmiotu umowy. 

H. Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w terminie 2 dni od 

daty podpisania umowy. 

I. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do 

zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany oraz 

zatwierdzenie u Inspektora nadzoru recept do wykonania warstw bitumicznych. 

J. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski w przypadku potrzeby interpretacji bądź wyjaśnienia treści 

dokumentacji projektowej.  

Braki i wady dokumentacji projektowej będą usuwane przez Projektanta nieodpłatnie. 

K. Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy. W przypadku 

konieczności zajęcia działek sąsiednich Wykonawca uzyska zgodę właścicieli tych działek, 

poniesie koszty ich zajęcia oraz przekaże Zamawiającemu protokoły zdawczo-odbiorcze przed 

i po wykonaniu robót. 

L. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j. z późn. zm.). 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem 

odpadów. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym zakresie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstały podczas prowadzenia robót 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach. Wszystkie 

pozostałe odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót Wykonawca wywiezie i 

zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 

M. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 

wyłącznie Zamawiającemu. 

N. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu dotyczącego użytkowania. 
 

§ 3 

1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

 

L.p. 
 

TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH 
 

 

wartości 
brutto [zł] 

1 2 3 

Budowa rurociągu wodociągowego w miejscowości Trzebnica 

1 Roboty na terenie dz. nr 34 i 35/79 AM-38 – Zadanie nr 1  



1.1 Roboty ziemne …………………….. 

1.2 Rurociągi i uzbrojenie …………………….. 

 
Razem: Roboty na terenie dz. nr 34 i 35/79 AM-38 – Zadanie nr 1 

(suma od 1.1 do 1.2) 
…………………….. 

2 Roboty na terenie dz. nr 35/76 AM-38 – Zadanie nr 2  

2.1 Roboty ziemne …………………….. 

2.2 Rurociągi i uzbrojenie …………………….. 

 
Razem: Roboty na terenie dz. nr 35/76 AM-38 – Zadanie nr 2  

(suma od 2.1 do 2.2) 
…………………….. 

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE BRUTTO (suma od 1. do 2.) WYNOSI …………………….. 

Stawka podatku VAT 23% 

Kwota podatku VAT …………………….. 

odpowiadające formularzowi ofertowemu stanowiącemu załącznik nr 1 do umowy. 
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a także wszystkie składniki oraz 

obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do 

należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami 

umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 

urządzeń i instalacji, materiałów geodezyjnych a także opłaty za tyczenie, pomiary 

geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego. Ponadto wynagrodzenie obejmuje 

podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, 

wywozu, recyklingu, składowania, w tym również wywozu, składowania i utylizacji 

odpadów jak i opłaty za kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot 

umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i 

socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy, koszty związane z 

usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzeń, awarii, jak 

również przywróceniem „terenu” budowy do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem 

do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest 

wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy. 

 

§ 4 

1. Fakturowanie robót nastąpi jednorazowo po uprzednim odbiorze końcowym wykonanych 

robót przez komisję odbiorową. Strony nie przewidują odbiorów częściowych robót. 

2. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego lub 

częściowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie 

sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto 

Wykonawcy nr:   ……………………………………………..................................................................... 

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez 

Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał 



on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - 

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w następujący 

sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. 

6.  Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane  

faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim 

przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni 

przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.  

 
§ 5 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: ………………....……… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 

……………......................................……………….… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 

odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także 

między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy 

wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. 

Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenie, że umowa z proponowanym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

spełnia następujące warunki:  

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 



przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

 - wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o 

podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu 

Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów 

o 

których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza 

pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w 

rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 

7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 

o których mowa w ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa nie spełnia 

wymagań określonych w ust. 6. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy:         

- robót ziemnych, 

- robót instalacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, 

jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. 



Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z 

zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi 

zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

 
§ 7 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, co najmniej na 10 dni 

przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych z odbiorem końcowym lub 

częściowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru Strony rozumieją stan, w którym przedmiot umowy jest wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o 

wyznaczonym terminie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

 - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem:     

     - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 

     - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

       Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i 

urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym 

z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo 

specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 

przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub 

poprawkami wynikłymi w trakcie realizacji robót, 

• dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.), 

• oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z projektem 

budowlano-wykonawczym oraz przepisami, potwierdzone przez projektanta w 

przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporządzone na druku 

przewidzianym ustawą Prawo Budowlane, 



• protokoły badania zagęszczenia gruntów i zasypek, 

• dziennik budowy, 

• protokoły z wykonanych prób szczelności, 

• pozytywny protokół odbioru pasa drogowego oraz potwierdzenie uiszczenia wszelkich 

opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, 

• dokument wystawiony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

potwierdzający brak sprzeciwu dotyczącego użytkowania wodociągu, 

• zgłoszenie zakończenia prac do Państwowej Straży Pożarnej w celu uzyskania opinii, 

• protokoły badań i sprawdzeń, recepty, pomiary, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i mapę powykonawczą lub potwierdzenie 

jej złożenia w Starostwie Powiatowym,  

• karty odpadów (wydruk z systemu BDO),  

• dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie 

uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i świadectwa użytych 

materiałów, 

• inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 

końcowego. 

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do 

kwestionowania jakości robót. 

§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 

przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 

Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania 

Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet 

wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace 

mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac 

przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z 

Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady wykonanej roboty, za wykonanie 

której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający 

jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

2. Okres rękojmi wynosi 60 m-cy. 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. 
3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze, 

 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

    Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 

6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 

gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania 



odbioru. 

 
§ 9 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 

dniu wyznaczonym na usunięcie wad,   

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 

wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 

dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

- za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy, 

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 

powyżej 30 dni kalendarzowych, 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 

10.000,00 zł. 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł 

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w 

wysokości 5.000,00 zł 

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 500,00 

zł za każdy przypadek,  

- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego; 

- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1 – 

w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

- za naruszenie obowiązku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wyłącznie 

Zamawiającemu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

- w przypadku utraty współfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym 

wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem zawartych w 

§ 4 niniejszej umowy warunków płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy. 

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 

poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 

     - za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 

     - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 

14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 

w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej 

należności Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 

jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 

- roboty instalacyjne -    ............................................... 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................. 

 
§ 11 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 

realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 

- z ramienia Wykonawcy  - ............................................ 

 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 

innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w 

terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do 

dnia 31.12.2021 r.; 
b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu 

wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r.; 
c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się 

przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r.; 
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami 



Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie 

wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 

nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w 

terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie 

później jednak niż do dnia  31.12.2021 r.; 
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 

wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 

majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób 

trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 

okolicznościach nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r.; 
f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w 

stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego 

o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r.; 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 

terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 

zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 



 
§ 13 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 

podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 

w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w 

terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak 

niż do dnia 31.12.2021 r.; 
 

§ 14 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 

następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót w obiekcie, jeżeli za te 

okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy,  

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy, lub gdy 

wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego wykonania robót 

przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi 



je w taki sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 

36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 

wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej umowy, w 

szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 

wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 

zakres wzajemnych świadczeń. 

2b.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w następujący 

sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym 

roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 



realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót 

na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 

pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 

zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 

powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 2b powyżej, i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego 

jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o 

której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej 

wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 

inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania 

go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 

żądania zmiany. 

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem 

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone 

w niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 

od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z 

późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 

Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do 



uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 

zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek 

ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy 

uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony 

do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał 

terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną 

fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 

realizacji umowy. 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. Zm.), jeżeli zmiana ta ma 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i 

umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien 

zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 

postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 

może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed 

otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych 

zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do 

Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w 

zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować 

wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

e) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z 

przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 

przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z 

korzyścią dla interesu publicznego. 

f) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP. 

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym 

zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. 

Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 

wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 

• powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia 

Podwykonawcom; 



• wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

• wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

• zrezygnować z podwykonawstwa. 

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy 

Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od 

Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego 

zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 

14. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy PZP. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

§ 16 

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Oświadczenie Podwykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca: 
 
 
 
 
 



 
nr sprawy: GZGK.271.5.2021                                                                    Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
 
PODWYKONAWCA: 

…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 

reprezentowany przez 

….......................................………………………………………………………………………, 
 

realizujący zadanie pn.:   
 

„Budowa rurociągu wodociągowego w miejscowości Trzebnica” 
 
w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 

zawartej z WYKONAWCĄ: 

…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole 

odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z 

dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…..…….………………………………………………………………........................................................................

........ 
 

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł /słownie/ 

……………………………………………………………………………………………….............................. 

odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 

robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 

Gminy Trzebnica i WYKONAWCY. 
 

 

…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 
                                                   (czytelny podpis i pieczęć 

upoważnionego 

przedstawiciela     
                                                           Podwykonawcy) 

 
 

 


