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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

Znak sprawy: ZP.271.22.2023 
 

Umowa 

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ............................... r. w Augustowie pomiędzy:  

Gminą Miastem Augustów  

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów 

NIP 846-15-29-116 

REGON 790670817 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowana przez:  

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirosława Karolczuka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Radosława Czerwińskiego  

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP 

……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez 

… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

o następującej treści: 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 

którego zakres określono w § 1 umowy; 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych 

przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego 

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 



  

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 2 z 38 
 

 

okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna 

płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM; 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.  

w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 

grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

oraz uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r.; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady 

Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem  

z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu 

środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie  

z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy  

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

oraz niektórych innych ustaw; 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane 

są informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym 

wzory i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 2 ust. 5 

umowy; 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy. 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest  

z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

 

 

 

 

http://www.bgk.pl/
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.  

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz  
z zagospodarowaniem terenu.” 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określają: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

stanowiące załącznik nr 3 do umowy, 

4) przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do umowy, 

5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

stanowiący załącznik nr 6 do umowy. 

3. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy 

wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzględnieniem 

wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

2) STWiORB, 

3) przedmiar robót. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 

pkt 2 umowy oraz w STWiORB.  

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 

rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 

lub w STWiORB – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB 

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich 

obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej.  

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB, 

zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń 
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dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. Wykonawca 

oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest 

kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 

24 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………….4. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  

o którym mowa w ust. 5, opracowanym przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu, 

o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

Umowy, uznaje się datę zgłoszenia do odbioru robót budowlanych, stwierdzoną 

wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe 

było dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy. 

5. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo – finansowy.  

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 4 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia harmonogramu, w terminie 4 dni 

roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do 

dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku 

niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony 

uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie 

harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 6. 

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz  

z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu 

wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik do aneksu od umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 
4Uzupełnić w zależności od daty podpisania Umowy. 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100). 

2. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi……………………….zł 

(słownie…).  

3. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ……………………….zł 

(słownie). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania całości świadczenia 

wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 

pkt 2 oraz STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

6. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWiORB 

strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem 

poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w umowie i ustawie Pzp.  

7. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 

STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty 

za wykonane prace.    

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie 

w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) – odrębnie dla 

każdego zadania objętego inwestycją/jeżeli dotyczy/. 

9. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 8 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 

2 lub STWiORB - zgodnie z ust, 6;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 
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10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 8, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

11. Kosztorys, o których mowa w ust. 8, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

12. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 9 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak  

w kosztorysie, o którym mowa w ust. 8; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kzj.w.;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kzj.w.;  

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 8 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 6 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie 14 dni od podpisania umowy,  
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową i STWiORB, ofertą Wykonawcy, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami 

prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów i urządzeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny  

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – jeśli dotyczy i jest wymagane przepisami prawa, 

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu zamówienia, 

8) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

dokumentacją projektową i STWiORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  

w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

9) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których 

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania,  

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
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14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

16) wykonanie ogrodzenia tymczasowego niezbędnego do prowadzenia robót 

budowlanych w sposób bezpieczny z uwagi na teren prowadzonych robót , 

17) składowanie ściętych pni drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

oddalonym o nie więcej niż 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez 

dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli dotyczy), 

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

19) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń 

przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji 

projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 

Projektantem, 

21) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

22) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, 

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 

budowlanego, 

27) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

28) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu 

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w 

strefie zagrożenia, 

29) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 
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31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

33) złożenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiającego 

materiałów (w tym kostkę brukową/płyty chodnikowe – zdemontowane  

i ułożoną przez Wykonawcę na paletach, ogrodzenie, itp. – jeżeli dotyczy)  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oddalonym o nie więcej niż 10 km od 

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia,   

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych  

w STWiORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile 

są wymagane w STWiORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane  

w STWiORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane  

w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

35) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową  

i STWiORB; 

36) informowanie – z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego  

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

37) dokonanie– przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 

obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń 

obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 

przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona 

weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi 

taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy 

wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 

nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały 

okres trwania Robót, 

38) wyposażenie obiektu w instrukcje p.poż, oznakowanie, sprzęt przeciwpożarowy - 

wymagane przepisami szczególnymi,  

39)  zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, minimalne warunki służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostały wskazane w 

dokumentacji, 

40)  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapewniający   

bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez niedopuszczanie do 



  

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 10 z 38 
 

 

powstawania barier zarówno poziomych jak i pionowych stanowiących 

utrudnienia w poruszaniu się poprzez likwidację różnic 

poziomów które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót, wyznaczenie stref 

poruszania się pieszych oraz osób na wózkach umożliwiających bezpieczne 

poruszanie się i zabezpieczających przed przypadkowym dostaniem się do strefy 

prowadzenia prac budowlanych. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w 

trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 

odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 

lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do 

ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od 

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, 

który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Wszystkie 

roboty należy prowadzić w sposób umożlwiający funkcjonowanie obiektu w roku 

szkolnym.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w 

Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
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Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 

Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 

28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 

r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.), 

Wstępnej Promesie  dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/6864 z 

dnia 11.10.2023 r.  oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 

35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 

na niżej opisanych warunkach. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, 

dokonywane będzie w częściach, na podstawie faktur częściowych i/lub faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu określonego zakresu 

robót i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego, 

protokołu odbioru dotyczącego wskazanej w fakturze części robót. W przypadku 

stwierdzenia podczas odbioru wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu umowy nastąpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych (wystawianych miesięcznie) i/lub faktury końcowej, która zostanie 

opłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót.  Suma faktur częściowych nie 

może przekroczyć 90% wartości ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura 

końcowa za pozostałe 10% kwoty ryczałtowej za roboty budowlane,  zostanie 

opłacona po odbiorze końcowym robót oraz przygotowaniu i przekazaniu przez 

Wykonawcę kompletu dokumentów do pozwolenia na użytkowanie, przy czy faktura 

końcowa za wykonanie Zamówienia ma być wystawione nie później niż 14 dni od 

daty podpisania protokołu końcowego.  

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność  

solidarną na zasadach określonych w ustawie Pzp wraz z oświadczeniem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 

odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty 

będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do 

zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót 

wykonanych przez podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączona będzie kopia dowodu zapłaty 

za przeprowadzone badania kontrolne, sprawdzające jakość i ilość wykonanych 

robót – o ile ich przeprowadzenie miało miejsce a ich koszty obciążają Wykonawcę. 

Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność faktura wykonanych usług 
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(badań kontrolnych) wystawiona przez niezależne laboratorium wskazane przez 

Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz potwierdzona za zgodność 

kopia przelewu. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury, przy czym w 

przypadku ostatniej faktury obejmującej środki, o których mowa w § 3 ust. 3, 

Zamawiający dokona zapłaty w terminie 35 dni. W pierwszej kolejności 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne ze środków własnych Zamawiającego,  do 

wysokości wskazanej w § 3 ust.2.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3 i 4. 

8. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych 

wymaganych przez prawo lub Umowę, lub też nie został do niej dołączony protokół 

odbioru robót lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umową, poczatek biegu 

terminu płatości liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w  ust. 12 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Nabywca:  

Gmina Miasto Augustów 

ul. Młyńska 35 

16-300 Augustów 

NIP: 846-15-29-116 

Odbiorca:  

Urząd Miejski w Augustowie  

ul. Młyńska 35,  

16-300 Augustów. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1666 ze zm.), 

3) zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.), 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”, 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
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dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) - 

Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni 

roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) w przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

18. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych 

wymaganych przez prawo lub Umowę, lub też nie został do niej dołączony protokół 

odbioru robót lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umową, początek biegu 

terminu płatności liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 

po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury; 

2) odbiory częściowe po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia 

faktur częściowych; 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia 

- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 

do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.): 
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1) Dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 

i elektronicznej w formacie doc i pdf,- 2 egz., 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  

i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru), - 2 egz., 

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB oraz stosownymi 

przepisami- 2 egz., 

5) oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami- 1 egz., 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 

oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, -1 egz., (jeśli dotyczy) 

7) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, - 1 egz., 

8) kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia  

i dostarczony sprzęt (jeśli dotyczy) - 2 egz., 

9) rozliczenie z Użytkownikiem za zużycie energii i wody (w przypadku korzystania 

z w/w mediów), 1 egz., 

10) projekty budowlane powykonawcze zawierające wykaz zmian nieistotnych) 

wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika budowy, 

Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych 

oświadcza, że wprowadzone zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstąpienie od 

projektu budowlanego w myśl art. 36a Prawa budowlanego) - ( jeżeli dotyczy); - 

2 egz., 

11) plan przeglądów serwisowych urządzeń wymaganych przez producenta - 2 egz. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  

do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 
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2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
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podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty  w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 

jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu 

dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: …………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane w specjalności: 

− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie umożliwiającym 
kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia, 

− inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w zakresie umożliwiającym 
kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia, 

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń, w zakresie umożliwiającym 
kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia, 

− instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, w zakresie umożliwiającym 
kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia 

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców 

zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

równoważne do wyżej wskazanych. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), która nabyła kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w 

szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: ……………………..; upr. bud. nr: …………………………….; 

2) kierownika robót branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; 

e-mail: ……………………..; upr. bud. nr: …………………………….; 

3) kierownika robót branży elektrycznej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: ……………………..; upr. bud. nr: …………………………….; 

4) kierownika robót branży inżynieryjnej drogowej w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: ……………………..; upr. bud. nr: …………………………….; 

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

7. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, 

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów 

w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
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Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające  

z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych  

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność  

z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  

w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca  

udziela Zamawiającemu:….……5 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakościowych. 

 
5Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalnos ci. 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 



  

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 23 z 38 
 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 

zamówienia wskazanym w Rozdziale 4 SWZ. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2 lit. a). 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 lub5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 

w § 13 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  
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o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia,  

o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 25) umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7,  

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokości  

500 zł.  

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty, 

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  

- w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 

1 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 
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j) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. a) 

umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od 

terminu, o którym mowa w § 12 ust. 5 umowy, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 12 ust. 3 umowy - w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 

od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu,  

o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 6 umowy, 

m) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokości 2 500,00 zł za każdy 

przypadek, 

n) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna 

najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  

o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 

stron wynosi  25%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 

 

§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy- w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  
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z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w kc i Pzp, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich  

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 12 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 

w § 12 ust. 2, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
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szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 3 % ceny brutto przedstawionej  

w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 
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3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie …………..  miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  
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§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 

nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 

budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 

lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile 

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 

z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 5 do 
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umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 

1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 

konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 

nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania; 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 

inwestycji objętej niniejszą umową; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania 

ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o 

podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 

robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w okoliczności  zmiany umowy/umów, dokonanych stosownie do treści 

art. 445 lub 455 ustawy Pzp, zawartych pomiędzy Zamawiającym, a innymi 

wykonawcami realizującymi roboty w ramach realizacji  Promesy dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr ………………………….. z dnia…………………………... (ze 

względu na mechanizm finansowania inwestycji ze środków pochodzących z BGK), 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres niezbędny 

do zachowania zgodności finansowania inwestycji w ramach programu Polski Ład; 

12) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach 

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie 

tych wysokości do warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia 

zgodności  umowy z treścią tej promesy. 
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2. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)      stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka  

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia 

brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to 

części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie 

wykonano; 

2)      zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 

2207 ze zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, 

jeżeli Wykonawca: 

a)   udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b)  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3)      zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a)   udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b)  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

4)      zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze 

zm.).  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
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ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ 

na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a)   udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b)  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 2 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 2 mają bezpośredni wpływ na 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 2 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5.   Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 

podatkowych i ZUS).  

6.   W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów  

i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).  

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 9, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych  

w dokumentach, o których mowa w ust. 9, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 
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9,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa  

w ust. 9. 

9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 

pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób  

i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

10. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

11. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 umowy mogą 

zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 

których wynikają te zmiany.  

12. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

§ 17a 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie  

z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 

poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej 

wskaźnikiem GUS 
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2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 

a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

2 lub 

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

3 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika 

GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10%, strony mogą 

złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie 

robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o 

którym mowa w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek  

o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

 

A x (B% - 10%) = C 

GDZIE: 

A –  wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub 

końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się 

(narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed 

podpisaniem umowy wskaźnika GUS opoziom przekraczający 10% 

B – suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu odbioru 

końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3 

C -  wartość zmiany 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % 

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy. 

 

§ 18 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w 

tym robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w 

tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania  zgody sądu (wykonanie 

zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo wezwania 

do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 
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1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by 

ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest 

ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z 

punktu widzenia należytej realizacji Zamówienia , lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie 

będzie  w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub 

sprzeczny 

z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu 

niezakłóconego wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do 

niezwłocznego udostępnienia mu na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, 

wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, 

opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy 

energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania 

zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa również w 

odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu 

budowy sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych 

należycie przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren 

budowy w takim zakresie, jaki będzie konieczny dla  należytego wykonania 

obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i 

tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren 

budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia 

odpowiednich procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt 

uzyskania zgód lub innych decyzji, jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy 

zastępczego do wykonania części Zamówienia, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, 

koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także udokumentowane koszty wszelkich 

działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, 

związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób 

opisany w ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem 

zastępczym mogą zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 

jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe 

stąd różnice Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub 

zaniechań Wykonawcy.  
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§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  
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10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
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§ 20 

Wierzytelności 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod 

rygorem niewaz nos ci. 

 

§ 21 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się do poddania tego sporu mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzez eniem § 20 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 

2) Dokumentacja projektowa. 

3) STWiORB. 

4) Przedmiary robót. 

5) Złożona oferta. 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
 


