SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, na podstawie i zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego programem funkcjonalno-użytkowym pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach” dokumentacji projektowej, dostarczenia kompletnych opraw oświetleniowych (opraw oświetleniowych ze zintegrowanymi źródłami światła) oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych i usług związanych z modernizacją oświetlenia w następujących miejskich placówkach oświatowych:

1) Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19;
2) Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1;
3) Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;
4) Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wiśniowej 9;
5) Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;
6) Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65;

7) Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Sudeckiej 5.
Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
a) przedmiot główny:

· 45000000-7 Roboty budowlane
b) dodatkowe kody CPV:

· 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
· 45100000-8 Roboty instalacyjne w budynkach 
· 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
· 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
· 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
· 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
· 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
2. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

3. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamierzenie inwestycyjne pn. " Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach " podzielone zostało przez Zamawiającego na następujące (niezależne) części:

1) Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19;
2) Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1;
3) Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;
4) Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wiśniowej 9;
5) Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;
6) Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65;
7) Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Sudeckiej 5;
Przedmiot zamówienia dla każdej z części obejmuje m.in.:

· wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń oraz stosownych pozwoleń;

· wykonanie oraz przedstawienie do zaakceptowania obliczeń fotometrycznych i sposobu rozmieszczenia opraw oświetleniowych LED;

· pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

· właściwe przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy służących realizacji wymiany opraw istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej; 

· wykonanie pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych odcinków przewodów instalacji oświetleniowych (w tym odcinków przewodów pomiędzy poszczególnymi oprawami oświetleniowymi);

· wymianę instalacji w przypadku uzyskania wyników pomiaru rezystancji izolacji wskazujących na konieczność wymiany przewodów zasilających;

· demontaż istniejących opraw;

· zakup i dostarczenie nowych kompletnych opraw oświetlenia LED;

· montaż nowych opraw energooszczędnych LED;

· wykonanie robót wykończeniowych, ogólnobudowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, programach funkcjonalno-użytkowych, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, programy funkcjonalno-użytkowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w jednym z powyższych opracowań a nie ujęte w pozostałych, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

4. Wymagania realizacyjne, wspólne dla każdej z części zamówienia.
1) Zamawiający informuje, iż zawarł umowę o udzielenie dotacji realizacji zamówienia w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.
3) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, programami funkcjonalno-użytkowymi, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami umowy o udzielenie dotacji dla zadania, uzgodnieniami branżowymi, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.
5) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udzielania wyjaśnień i przygotowywania wszelkich dokumentów na potrzeby kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanej przez GZM oraz inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz do udziału w trakcie ich trwania, jeśli Zamawiający uzna
to za konieczne.
Niezależnie od powyższego, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
· sporządzenia pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych prac projektowych,

· opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· wystąpienia o wydanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych oraz realizacji pozostałych usług, niezbędnych do realizacji inwestycji, wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz wymaganymi przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie,

· wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji,

· zapewnienia udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
· uzgodnienia i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyjętych w niej rozwiązań przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych,
· opracowania w zależności od potrzeb projektu wykonawczego (4 egzemplarze) wraz z opracowaniem informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

Całość dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (zgodnie z ilościami podanymi powyżej), jak również w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive – w 1 egz. (w wersji do odczytu o rozszerzeniu .pdf, jak również w wersji edytowalnej o następujących rozszerzeniach: *.doc, *docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg, *.ath).
Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach. 
Na potrzeby odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
Dokumentację projektową (projekty wykonawcze) oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień sporządzania obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno - budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z:
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

· Ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;
w sposób pozwalający na uzyskanie w razie potrzeby prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót oraz umożliwiający zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją z rozkładem i ilości tych opraw w poszczególnych placówkach. Inwentaryzacja pomieszczeń należy do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wskazuje, że roboty wykończeniowe ogólnobudowlane to m.in. zaprawianie bruzd i ubytków tynku, malowanie oraz wszelkie pozostałe roboty wykończeniowe i budowlane, które będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej, a które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

8) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
9) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do siedmiu (7) dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca winien zapewnić udział kierownika budowy przy przekazaniu terenu budowy.

10) W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w wersji papierowej programy funkcjonalno-użytkowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, które to dokumenty razem z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie umowy stanowić będą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 
11) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie czterech (4) dni kalendarzowych licząc
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu:
a) oświadczeń kierownika robót, potwierdzającego przyjęcie obowiązków na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),
b) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz projektanta o zapoznaniu się
z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia,
c) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy usług i robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić te usługi i roboty wraz z wyznaczeniem ścieżki krytycznej (tj. ciągu prac, których opóźnienie wpływa na datę zakończenia zadania) dla całości zamówienia. Powyższy harmonogram winien uwzględniać koszty realizacji tych usług i robót (zgodnie z zbiorczym zestawieniem kosztów Wykonawcy) w ujęciu czasowym zgodnym z przewidywaną częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach miesięcznych). 
Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich zakończenia, z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych etapów Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, a także inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość ich wykonania.
Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamówienia stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. 
W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwania robót i/lub realizacji usług, lub zmiany zakresu robót i/lub świadczonych usług.
W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji któregokolwiek z etapu usług i/lub robót leżącego na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszącego więcej niż czternaście (14) dni kalendarzowych w stosunku do terminu wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu lub wystąpienia łącznego opóźnienia lub zwłoki w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszących łącznie więcej niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu usług i robót oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program naprawczy wymagają pozytywnego zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.
12) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu udostępniania pomieszczeń, przerwanie tych robót lub zmianę ich zakresu.
13) Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych obiektach. Dopuszcza się realizację robót wewnątrz budynków etapami, wyłącznie na podstawie uzgodnionego z dyrekcją każdej z placówek harmonogramu udostępniania pomieszczeń, zapewniając możliwość normalnego prowadzenia zajęć oraz bezpieczny dostęp do wszystkich pomieszczeń nie objętych w danym momencie robotami.
14) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do czynnych części budynków. 
15) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie czynnych części każdego obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów, w tym odbioru ścieków, zasilania w energię elektryczną, dostaw wody.
16) Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu jak i wszystkie pozostałe związane z realizacją zadania winny być prowadzone w sposób niezakłócający normalnej(tj. jak przed przystąpieniem do realizacji zamówienia) pracy każdej placówki (np. po godzinach zajęć lub inny sposób uzgodniony z Dyrektorem placówki).
17) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez:
a) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych,
b) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami,
c) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami,
d) realizację robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
e) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu prac),
f) oddzielenie przestrzeni w której prowadzone będą roboty budowlane od pozostałej części budynku poprzez zabudowę tymczasowych ścian o konstrukcji szkieletowej.
18) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
19) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy
i nie podlegających prowadzonym robotom budowlanym, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury
na własny koszt.
20) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.
21) Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem zamówienia.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia.
22) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych obowiązkowych pobytów co najmniej raz w tygodniu na terenie inwestycji kierownika robót, od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisanych z udziałem Zamawiającego lub inspektora nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych, dokonanych zmianach i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu
projektu itp.).
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę personelu Wykonawcy, w sposób eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika robót w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika robót w odbiorze końcowym robót oraz w trakcie ewentualnej kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów przez organy/jednostki zewnętrzne (w tym pozwolenia na użytkowanie obiektu).
23) Kierownik robót zobowiązany jest do systematycznego dokonywania wpisów do dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika robót bieżącego prowadzenia dziennika budowy. 
24) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru zobowiązany jest
do przedłożenia do końca dnia w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru.
25) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym.
26) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych,
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 364 z późn. zm.).
27) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego,
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.
28) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania do odbioru, przez kierownika robót inspektorowi nadzoru, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem. Odbiory częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
29) Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o planowanych próbach, rozruchach technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich terminem.
30) Kolorystykę elementów podlegających robotom należy dobrać w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego – inspektorem nadzoru.
31) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów wraz z dokumentami odbiorowymi oraz pozostałe dokumenty rozliczeniowe winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej specjalności.
32) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane
do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej (program funkcjonalno-użytkowy) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
Gdziekolwiek w dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy) powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
33) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
34) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
35) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów i sprzętu wykorzystywanych do realizacji zamówienia oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.
36) Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić
z zarządcami poszczególnych placówek oświatowych.
37) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
38) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren (w szczególności pomieszczenia wewnątrz budynku) do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz
z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.
39) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia potwierdzonym stosownym wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego zamówienia.
40) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia w dwóch (2) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:
a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)
b) oświadczenia kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 
c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 
d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 
e) dzienniki budowy, 
f) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
g) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji. 
h) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,
i) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru.
Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia o którym mowa w pkt 39.
41) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych zamontowanych urządzeń, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. 
42) Zamawiający, po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji, tj. sprawdzenia kompletności
i prawidłowości oraz zatwierdzeniu dokumentów, o których mowa w pkt. 40 powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego zamówienia, jednak nie później niż na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa. 
Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 39 i 40, równoznaczne jest z brakiem gotowości do odbioru końcowego zamówienia.
Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.
43) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia,  jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 
44) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc
od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres 36 miesięcy na roboty budowlane, oraz rękojmi i gwarancji na zabudowane oprawy, instalację elektryczną oraz pozostałe elementy na okres 60 miesięcy.
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu.
45) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - bezzwłocznie. 
W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie wad w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.
Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
46) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. Częstotliwość przeglądów uzależniona będzie od ilości ujawnionych w trakcie okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi wad – przewiduje się zwoływanie przeglądów nie częściej niż raz na rok w przypadku braku zgłoszeń wystąpienia wad.
47) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
Koszty oględzin i przeglądów, koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca.
Koszty serwisu, przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż warunki te nie mogą naruszać prawa Zamawiającego
do swobody zawierania umów, jak również powodować nadmiernych (tj. wyższych niż
w przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) kosztów dla Zamawiającego.
48) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
W pozostałych przypadkach koszty te ponosić będzie Zamawiający.
49) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 
50) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych.
51) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji programach funkcjonalno użytkowych i opracowanej dokumentacji projektowej), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności koszty zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, w szczególności koszty odbioru urządzeń, koszty odbiorów (w tym dokonywanych przez gestorów sieci), koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, sprzętu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót, uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie prace, również te nie wymienione w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające konieczne do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć, koszty robót określone w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia oraz wszystkie roboty towarzyszące nie wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 
52) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
53) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, programach funkcjonalno użytkowych i opracowanej dokumentacji projektowej, STWiORB, uzgodnieniach branżowych oraz prace tj. usunięcie mebli, sprzętu, innego wyposażenia ruchomego i ich ponowne wniesienie, zabezpieczenie okien, lamp, posadzek, stolarki drzwiowej i sprzętu zamontowanego na stałe, odłączenie sprzętu i urządzeń od mediów i ponowne podłączenie, demontaż osłon grzejników, parawanów, mediów i ponowny montaż oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.
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