UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-IX 272. .2025

Zawarta w dniu 2025r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego z
upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

Z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym nha podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) 0zhaczonego nr
sprawy WZP.271.89.2024.B w ramach Programu Bydgoski Budzet Obywatelski (BBO) —
,Budowa $cianki wspinaczkowej na os. Tatrzanskim (Program BBO)”, zostata zawarta
umowa (zwana dalej ,Umowa”) 0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na zaprojektowaniu i wykonaniu robot polegajgcych na zagospodarowaniu
terenu zielonego poprzez budowe dwdch bezobstugowych, zewnetrznych Scianek
wspinaczkowych oraz elementéw matej architektury przy ul. Pod Reglami w Bydgoszczy
(na dz. ew. nr 142/4 obreb 0406), w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie
Wykonawcy, specyfikacji warunkow zamaowienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w
szczegolnosci: programie funkcjonalno-uzytkowym (zwane dalej: PFU), stanowigcych
integralng czes¢ umowy (,przedmiot umowy”), a takze w ramach dokonywanych w toku
realizacji inwestycji uzgodnieh przez nadzor autorski i inwestorski.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje m. in.:

1) opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni i w przypadku koniecznosci wycinki -
projektu gospodarki drzewostanem na terenie objetym inwestycjg (wersja papierowa:
2 egz., na nos$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, ze do odczytu -
z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie .dxf);

2) opracowanie koncepcji do akceptacji przez Zamawiajgcego (Wydziat Inwestycji Miasta
UMB), Wnioskodawce (z programu Bydgoski Budzet Obywatelski) i Uzytkownika (Bydgoskie
Centrum Sportu) (w wersji papierowej 2 egz. oraz na no$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.;
w tym min. 2 wizualizacje w rozszerzeniu jpg o rozdzielczo$ci minimum 1700 x 1000 pikseli),

3) opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania dziatki, architektoniczno-
budowlany i techniczny) - plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 i/lub 1:1000 wraz



z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych wymaganych do
uzyskania przez Zamawiajgcego stosownych zgdd/decyzji administracyjnych
i uzyskaniu ich przez Zamawiajgcego — wersja papierowa: 4 egz. oraz na nosniku
elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji,
pliki rysunkéw w formacie dxf),

4) opracowanie projektu wykonawczego (w rozumieniu § 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego) — wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; do edycji pliki rysunkéw w
formacie .dxf,

5) opracowanie przedmiarow rob6t budowlanych i kosztoryséw inwestorskich
poszczegoélnych branz (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2
egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji wspotpracujgcych z programem
RODOS 2010 — w rozszerzeniu .ath),

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczegbétowym opisem projektowanych materiatdw budowlanych dla poszczegdlnych
branz wraz z podaniem kryteriow rownowaznosci zastosowanych wyrobéw budowlanych
(STWOIR) - wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz.,

7) przygotowanie dokumentow i wnioskow w zakresie uzyskania przez Zamawiajgcego
warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez Zamawiajgcego
zgody na realizacje inwestycji, m. in. uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw odnosnie przeprowadzenia robot ziemnych zwigzanych z inwestycjg (wersje
papierowe — 4 egz., na no$niku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

8) wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie
projektowania, niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz do prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania robot
budowlanych, np. projekty dotyczgce usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego,
organizacji ruchu na czas budowy, niezbednych wycinek drzew i krzewdw uzgodnionych
z Wydziatem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku
elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz.);

9) wykonanie robét budowlanych, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,
obejmujgcych m. in.:

a) roboty przygotowawcze, w tym: wytyczenie geodezyjne w terenie, pielegnacja i
zabezpieczenie zieleni istniejgcej, ewentualne cigcia sanitarne istniejgcej zieleni,

b) roboty ziemne — przygotowanie podtoza pod Scianki wspinaczkowe,

c) dostawe i montaz duzej $cianki wspinaczkowej dla dorostych,

d) dostawe i montaz matej Scianki wspinaczkowej dla dzieci,

e) wykonanie nawierzchni piaskowej/zwirowe;j,

f) dostawe i montaz tawki z oparciem,

g) dostawe i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania oraz informacjg o
realizacji inwestycji w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego (Program BBO),

h) dostawe i montaz ogrodzenia z furtka,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét budowlanych wynikajgcych
z opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji projektowe;j,

11) wykonanie certyfikowanego audytu bezpieczenstwa po montazu urzgdzen zabawowych
oraz nawierzchni bezpiecznej przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy zgodnosé wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami,
w tym normami (PN-EN),

12) przekazanie Zamawiajgcemu:



a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersji elektronicznej .PDF,

b) certyfikatow bezpieczenstwa dla urzadzen zabawowych (jezeli ww. certyfikaty stracg
wazno$¢ przed uptywem terminu okresu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady —wykonawca
ma obowigzek je uaktualnic¢ i dostarczy¢ Uzytkownikowi — Bydgoskie Centrum Sportu),

¢) kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych,
zgodnie z ustawg prawo budowlane,

d) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidlowej eksploatacji
przedmiotu umowy instrukcji,

e) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokofy badan, prob i sprawdzen, karty
gwarancyjne, $wiadectwa jakos$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej .PDF.

Przedmiot umowy opisany ust. 2 pkt 3-8 zostanie zaopatrzony w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze sg one wykonane zgodnie z: umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sg w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 i 2 zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegoblnymi potrzebami.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz z zatgcznikami oraz o$wiadcza, ze
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesigcy od daty zawarcia umowy, w tym:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 — w terminie 5 tygodni
od daty zawarcia umowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 3-8 — w terminie 5 tygodni
od daty akceptacji koncepcji funkcjonalnej przez Zamawiajgcego.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz

podpisania protokotu odbioru koncowego.



3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

§3

w § 19.

WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg bruttow wysokoéci: _ Zt(stownie:___ ztotych__/100),

w tym tytutem:

1) wykonania i dostarczenia opracowan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-8 umowy (nie
wiecej niz 7 % wynagrodzenia ryczattowego), {j. zt brutto (stownie:

),

2) wykonania pozostatego zakresu przedmiotu umowy (pozostata cze$¢ wynagrodzenia
ryczattowego), {j. zt brutto (stownie: ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokot wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzacego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych. W

przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych, ktére nie zostaty wprost

uwidocznione w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, wyliczenie ich

wartoéci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z)

oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu

adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét wedtug $rednich cen kwartalnych

publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. zo0.0.) z

okresu ztozenia oferty.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku

.ath), opracowanych metodg szczegétowg z zastosowaniem:




1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku rob6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedag
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co ww.
kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia oferty,

3) w przypadku robot dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — sktadnikéw
cenotwérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien
ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu tych samych
co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz $rednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajacy
sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow
i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot ustalonych wedtug
Srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB
PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

9. Woykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

2. Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegétowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2
pkt 4 niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug Srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.
z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzgdzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zamowien podobnych.

3. Na okolicznosc¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.



§5

ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Nadzoru™:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnosc¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych
od wystagpienia istotnych zmian majgcych wpfyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego
terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

zorganizowanie minimum 2 narad w siedzibie przedstawicieli Zamawiajgcego lub

zdalnie za pomocg programow przeznaczonych do organizacji spotkan, w celu

przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonania stosownych
uzgodnien. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do uzyskania wgladu do
opracowywanej dokumentacji oraz zgtoszenia uwag lub zastrzezen, ktére

Wykonawca winien uwzgledni¢. Ostateczna liczba narad wynikac bedzie z potrzeb

przedstawicieli Stron umowy. W naradach ze strony Wykonawcy obowigzkowo udziat

biorg projektanci wszystkich branz objetych przedmiotem umowy, chyba, ze

Zamawiajacy przed terminem narady poinformuje Wykonawce o rezygnaciji z

obowigzkowego udziatu danego projektanta,

przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wglgdu

dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy osdb posiadajgcych

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt laa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenhstwa i

ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

przygotowanie dokumentéw, uzgodnien i wnioskéw niezbednych do wystgpienia

przez Zamawiajgcego do stosownych organéw (w tym architektoniczno-budowlanego),

gestordéw sieci i innych podmiotéw w celu uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
zaswiadczen, opinii i uzgodnieh na podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie
robot budowlanych,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty uzyskania

przez Zamawiajgcego stosownej decyzji administracyjnej zezwalajgcej na

prowadzenie robét budowlanych kompletu niezbednych dokumentéw do
zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych (uprawnienia i aktualna izba kierownika budowy),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (Bydgoskie Centrum Sportu),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robo6t oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,



9) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

10) koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb chronigcy zasoby przyrodnicze, w tym
zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, sktadowanie materiatdw poza obrebem
korzeni drzew,

11) koniecznos¢ dostosowania gabarytow i nosnosci pojazdéw oraz maszyn
budowlanych do mozliwosci drég dojazdowych,

12) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum ingerencje w
zasoby przyrodnicze,
13) uzgadnianie terminéw prowadzenia poszczegolnych roboét z Inspektorami Nadzoru

oraz Uzytkownikiem,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw robét, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wplyngc¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdw robét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robo6t rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

23) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni $wigtecznych,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
S$wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)

o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatow i urzgdzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,



27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)

przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;, Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),
naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu z Zarzagdem
Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Policjg, a takze
wprowadzenie ozhakowania czasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z
poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,
wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na terenie realizacji inwestycji (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym), zawierajgcej regulamin korzystania z urzadzen
sportowych oraz informacje o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego
Budzetu Obywatelskiego — tres¢ oraz wzor tablicy zostang okreslone przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji inwestycji,
uzyskanie i przedtozenie przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu, dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgca, dziatajacg na podstawie
normy PN-EN ISO 17020 lub posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji,
potwierdzajgcego zgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy (audyt pomontazowy)
z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,
powiadomienie Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia audytu po montazu
urzadzen, celem mozliwosci udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w audycie
(zakres audytu powinien obejmowac sprawdzenie wszystkich parametrow urzgdzen pod
katem zgodnosci z poszczegolnymi normami i przedfozonymi przez Wykonawce certyfikatami
oraz wzajemnego oddziatywania urzgdzen na siebie),
ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,
Scista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy,
na etapie wykonywania rob6t budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zadanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z
udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot poszczegdinych branz, lub innymi osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego i Uzytkownika),
wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg,
w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:
a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia

11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazddw elektrycznych



lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy odwiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjadnien pod katem spetniania przez niego wymogéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. 0 elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjadnien bgdz przedtozenia dokumentdéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przedtozenia zgdanych wyjasnieh lub dokumentow, a okolicznosé przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilo$¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdow elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zarowno kazdego dnia jej realizacji jak i tacznej ilosci pojazddéw uzytych podczas
jej realizowania,

40) protokolarne przejecie terenu budowy.
. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentaciji technicznej i innych materiatdéw, dokumentéow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) wystepowania z wnioskami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, do wlasciwych organéw

(w tym do organu administraciji architektoniczno-budowlanej), gestoréw sieci i innych
podmiotéw, ktérych decyzja, opinia, uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy w catosci, a ponadto do informowania Wykonawcy
o brakach, btedach i innych okoliczno$ciach uniemozliwiajgcych nadanie biegu
sprawie; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wykonywania opisanych powyzej



czynnosci niezwtocznie po otrzymaniu zgdania od Wykonawcy lub otrzymania
informacji od organéw, gestoréw sieci i innych podmiotéw o okolicznosciach
uniemozliwiajgcych nadanie biegu sprawie,

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa
w § 16,

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

8.

Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg pracownicy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:

1) Patrycja Regulska — koordynator zakresu prac projektowych oraz uprawniony do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego:

2) Karolina Szafran-Pyjos — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.

. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika (Bydgoskie Centrum Sportu) W osobie

. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud.
2) projektanta specjalnosci architektonicznej w osobie: — nr upr. bud.
3) projektanta specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: —nr
upr. bud. ,
4) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. -

spec. konstrukcyjno-budowlana,
5) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 winni w sposob biegty postugiwacé

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca

jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.
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10.

11.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktdrg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 9 oraz ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktérg postuguije sie przy realizacji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 7 dni od daty, kiedy
decyzja zezwalajgca na wykonanie robét stanie sie ostateczna.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat
W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania rob6t do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swéj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.
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7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i roboét, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,

o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczna, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badah obcigzajg Zamawiajgcego.

12



8.

Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informacji zawartych w ofercie Wykonawcy)

1.

Wykonawca wykona zamowienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamowienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawierac zestawienie iloéci robodt i ich wycene nawigzujgcag do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwo$é tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosg¢,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonaweca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez uméw, ktorych tgczna

warto$¢ przekracza 50 000 z (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic¢ sie od zaakceptowanego projektu.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestyciji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w

zakresie terminow ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

wykonanych przez nich robét, ktdre bedg w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru

miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od

Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru

przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac

podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania

zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
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przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zaleznosci od formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie: :
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalone;j
w ust. 1,

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiednigj
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktérej
Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 13.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
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nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnieh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma
nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktdrych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do kohcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

za zwtoke ztozeniu odwiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. b) badz
tez w udzieleniu wyjasnien lub w nieprzedtozeniu zgdanych dokumentéw, w
przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. ¢), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

za zwiloke w ztozeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 39
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzieh zwtoki,

za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. €) z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogdw okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. a) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

za prowadzenie robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
39 lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robat,

za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

za zwloke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy/robot, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzieh zwioki,

za brak uczestniczenia kierownika budowy/robét w naradach, o ktérych mowa w §
5 ust. 1 pkt 37 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,
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i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowane;j
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robat,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

q) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek.

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane
Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy,
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.
taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.
Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.
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§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Potwierdzeniem wykonania zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1-7
bedzie podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy.

Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 21 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow

budowlanych (nowych lub podlegajacych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
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8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych
w odbiorze.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

9. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 6, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 umowy.

11. Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.

12. Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa
w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

13. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiadac¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 10 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na
podstawie oferty Wykonawcy )
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koricowego robdt, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.
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10.

11.

12.

13.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy
oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
materiatdw eksploatacyjnych.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia sgdu, o czym poinformuje pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglagdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug

serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od

ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.
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§ 15
ROZLICZENIE
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury

2.

czesciowej (przejsciowej) oraz faktury koricowej.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktury czesciowej — protokot zdawczo-odbiorczy wykonania i dostarczenia

opracowan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-8 umowy,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie wiekszej ilosci
faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu stanu i wartosci
robét.

§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytaczeniem podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

Z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakorniczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw, z ktérymi
zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) bgdz
o$wiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
WysoKosci.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

22



10.

11.

nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktorych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajacy, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
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12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalneyj).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 1, dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenh wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynno$ci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)
o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegodlnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) odwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,
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§ 19

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie
Jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktdre Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkow prawidtowego wykonania robot.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni wstrzymania

robot (poza wstrzymaniem robot, ktére nastapito z uwagi na okoliczno$ci wskazane

w § 5 ust.1 pkt.39) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie

przedmiotu umowy.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.
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6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania

Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa

dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oSwiadczenia, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przediozyt zadanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 39 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018

roku o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy, przy czym pozostate zapisy niniejszej
umowy, w szczegolnosci dotyczagce obowigzkéw Wykonawcy oraz odbioru, mogace
mie¢ zastosowanie w przypadku odstgpienia stosuje sie odpowiednio:

4.
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1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane Swiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywroci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrédcenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu cato$¢ nieograniczonych majatkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej osob trzecich.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat dostarczony
utwor, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego
w umowie, catos¢ majatkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu
umowy utworéw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w
chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na nastepujacych
polach eksploataciji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegdlnosci wytwarzanie dowolng technikg

egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
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oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne nosniki informacji,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji,

w szczegolnosci dla celdw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontow, modernizacji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majagtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA | INFORMACJE KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W Urzedzie Miasta Bydgoszczy wdrozona zostata wewnetrzna procedura dokonywania
zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych. Szczegétowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Bydgoszczy i na stronie
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1094871/Zarzadzenie-
533 2024.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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