Jelenia Gora, 25.06.2021 r.
RZ.271.18.2021

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: ,Przebudowa przestrzeni
miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Gorze”.

Nr nadany przez Zamawiajacego: RZ.271.18.2021.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pdézn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze
wptynety zapytania, w blokach od I do IV, o nastepujacej tresci:

BLOK I

W punkcie 2 opisu przedmiotu zamodwienia, podpunkt 2.3. Sie¢ gazowa: ,Przewiduje sie
remont istniejgcych sieci gazowych, polegajacy na wymianie gazociaggéw. Remont wykona na
koszt wiasny i wlasnym staraniem wiasciciel sieci gazowej, ktérego Zamawiajacy poinformuje
w oparciu o] zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy
o mozliwym terminie przeprowadzenia prac. Wykonawca ma obowigzek koordynacji robét z
firma wykonujaca przebudowe sieci gazowej w celu minimalizacji utrudnien w przebiegu
procesu inwestycyjnego.

PYTANIE NR 7

Prosze o podanie na jaki okres w dniach nalezy udostepni¢ wykonawcy sieci gazowych plac
budowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Czas trwania prac na sieci gazowej nie powinien przekroczy¢ 10 dni roboczych.

PYTANIE NR 8

W jaki sposéb bedzie przebiegato przekazanie placu budowy i zwrotny odbidr (protokotem?)
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

W celu wykonania prac na sieci wodociggowej teren budowy (jego fragment) zostanie
przekazany i odebrany protokolarnie.

PYTANIE NR 9

Czy wykonawca sieci gazowych bedzie miat obowigzek ubezpieczenia placu budowy w okresie
w jakim bedzie jego dysponentem rdwniez w zakresie robdt wykonanych w ramach
nin. zadania?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Wykonawca sieci gazowych bedzie miat obowigzek posiadania ubezpieczenia terenu budowy.

PYTANIE NR 10

Czy w zwigzku z koniecznosciq wykonania remontu sieci gazowej przez wiasciciela sieci
Zamawiajacy przedtuzy czas realizacji zamdwienia?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10

Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia z powodu remontu
sieci gazowej, kwestie te nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie opracowanym zgodnie
Z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 11

Prosze o podanie terminu przedtuzenia realizacji zamowienia.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 11

Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia z powodu remontu
sieci gazowej, wiec nie okresla terminu.

PYTANIE NR 12

Czy termin realizacji zamowienia zostanie przedtuzony o okres trwania remontu sieci gazowej?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 12

Odpowiedz jak na pytanie nr 11.



BLOK II

W punkcie 2 opisu przedmiotu zamodwienia, podpunkt 2.9. Organizacja ruchu na czas
wykonywanych robdt znajduje sie =zapis : ,Wykonawca w ramach zadania opracuje
i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych.
Po zakonczeniu zadania Wykonawca zdemontuje i/lub usunie tymczasowe oznakowanie
pionowe i poziome oraz przywroci nawierzchnie jezdni, chodnikow i pasy zieleni do stanu
pierwotnego.”

Whniosek o zmiane swz :

PYTANIE NR 13

W zwigzku z krdtkim terminem realizacji zamdwienia — 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
prosze o zmiane zapisu i przyjecie, ze Zamawiajgcy udostepni plac budowy w granicach
catego zainwestowanego terenu - dokona catkowitego zamkniecia drogi i poprowadzi ruchu
objazdami.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 13

Zamawiajacy przekaze catos¢ terenu objetego inwestycjg, do Wykonawcy nalezy sporzadzenie
i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego uwarunkowania
komunikacyjne i zapewnienie dostepu do budynkdw i instytucii.

PYTANIE NR 14

Kto bedzie ponosit koszty wynikte z poprowadzenia objazdow (koszty zmian kursow
autobusow?)..

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 14

Zamawiajacy informuje, ze koszty wynikte z prowadzenia komunikacji miejskiej objazdami
beda obcigzaty Zamawiajgqcego.

BLOK III

W punkcie 2 opisu przedmiotu zamodwienia, podpunkt 2.10. Docelowa organizacja ruchu:
~Wykonawca wprowadzi docelowag organizacje ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem
statej organizacji ruchu (zatwierdzenie Nr GKZ.3/2021 z dnia 11.01.2021 roku). Oznakowanie
poziome nalezy wykonaé¢ w technologii grubowarstwowej, termoplastycznej koloru biatego
i czerwonego nakfadanej mechanicznie z zastosowaniem mikrokul odblaskowych.

PYTANIE NR 15

W zwigzku z tym, ze termin realizacji zamodwienia wynosi 5 miesiecy od daty zawarcia umowy
(miesigce zimowe: listopad, grudzien) informujemy, Ze nie ma mozliwosci wykonania
prawidtowo oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej ze wzgledu m.in. na niskie
temperatury panujgce w powyzszych miesigcach.

Prosze o uzupetnienie swz o informacje w jaki sposéb Wykonawca ma w prawidfowo wykonac
oznakowanie poziome grubowarstwowe w miesiqcach zimowych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 15

Zamawiajacy informuje, ze oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami przyjetej
technologii, w czasie wystepowania odpowiednich warunkow. Listopad nie jest miesigcem
zimowym, a $redniodobowa temperatura grudnia w ostatnich latach oscyluje powyzej 0 °C.

BLOK IV
Zgodnie z SST, poszczegdlne roboty muszg by¢ wykonywane w konkretnych warunkach
atmosferycznych, w tym w okreslonych temperaturach :

- st 71 - przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy
temperaturze powietrza —5 °C do +30 °C, przy czym powinna byé¢ zachowana
szczegolna ostroznosc przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos¢
tworzywa,

— str. 77 - Przewody z tworzyw mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od O °C
do 30 °C. Z uwagi na zmniejszong elastyczno$é rur tworzywowych w niskich
temperaturach zaleca sie wykonywanie potaczen elementdw z innymi materiatami
w temperaturze nie nizszej niz 5 °c.

— str. 123 - Podbudowa lub podtoze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem nie
powinny by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5° c oraz gdy
podioze jest zamarzniete.

- str. 138 - Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciagu doby nie jest nizsza od: (f) -5°C — przed przystapieniem do robét
(g) -3°C — w czasie robét

Temperatura otoczenia moze byc¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub
oblodzonym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16



m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych 2z dodatkiem
obnizajagcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢
wymagane warunki otoczenia.

- str. 152 - Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna
uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
+5 °c lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0 °C lub nizszej.

- str. 162 - Warstwa wigzgca moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +3 °c w czasie robdt i 0°C przed przystapieniem do robdt. Zabrania sie
uktadania mieszanki na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16m/s). Temperatura podtoza przed wykonaniem nie moze by¢
nizsza niz +5 °c.

- str. 179-180 - Mieszanke mineralng nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia podczas wbudowywania warstwy nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 °C przed przystapieniem robét oraz +0°C.

(...)Temperatura podtoza pod uktadang warstwg nie moze by¢ nizsza niz 5 °c
str. 210 - W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byc¢
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85% za$ max temperatura
powietrza 35 °C.
str. 238 - Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem
winny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.
str. 254 - Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne
temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: — 15 °Ci —
5 °C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
str. 255 - Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz)
0 °C
Zakres robot pozostatych do wykonania obejmuje w/wym. prace w réznych konfiguracjach.
Przy tym charakter inwestycji oraz przyjety sposdb organizacji ruchu uniemozliwia
podejmowania nawet odcinkowo dziatan zwigzanych z ogrzewaniem podtoza.

PYTANIE NR 16

W zwigzku z tym, ze termin realizacji zamowienia wynosi 5 miesiecy od daty zawarcia umowy
(miesigce zimowe: listopad, grudzien) informujemy, ze nie ma mozliwosci wykonania
prawidfowo robot nawierzchniowych. Roboty nawierzchniowe wykonuje sie w ostatnich
etapach inwestycji (po zakonczeniu wykonana obramowan jezdni, wykonania podbuddw).
Prosze o uzupetnienie swz o informacje w jaki sposéb Wykonawca ma w sposdb prawidtowy
i zgodny z SST wykonaé roboty nawierzchniowe w tym terminie?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 16

Zamawiajacy informuje, ze roboty nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami przyjetej w SST
technologii, w czasie wystepowania odpowiednich warunkéw. Prawidtowo skonstruowany
harmonogram robdt oraz odpowiednie zaangazowanie sprzetowe i pracownicze pozwoli na
ukonczenie przedmiotu zamowienia w terminie. Listopad nie jest miesigcem zimowym,
a $redniodobowa temperatura grudnia w ostatnich latach oscyluje powyzej 0 °C.

PYTANIE NR 17

W braku informacji jw. prosze o zmiane zapisow swz w zakresie terminu realizacji zamowienia
poprzez dostosowanie zatozonego terminu do wymagan technologicznych. Zamawiajgcy ma
obowigzek opisaé przedmiot zamdwienia z nalezytq starannoscia w czym miesci sie rowniez
adekwatnos¢ zatozonych termindw realizacji zadania do przyjetej technologii.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 17

Zamawiajacy nie zmienia terminu realizacji zamowienia, wobec czego podtrzymuje zapisy
SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajq sie integralng czescig specyfikacji
warunkow zamowienia i bedg wigzace przy skiadaniu ofert. Pozostate warunki nie ulegajg
Zmianie.

Mariola Jakubow
Przewodniczacy komisji przetargowej



