WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
o numerze NIP 593 10 05 516, REGON 191675296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdézn. zm.), dalej jako PZP zostata

zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zamodwienie
pn.: Budowa sieci wodociggowej dla terenéw inwestycyjnych przy ul. Krasickiego
w Gniewie oraz dla nieruchomosci poloZonych w miejscowosci Szprudowo.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
jakie okazg si¢ niezbedne dla osiggnigcia Celu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg dokumentacje projektowe
stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (dalej jako ,,.SWZ”),
Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej jako
»STWiORB”) oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIORB, harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostalymi zapisami SWZ,

oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
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5.

6.

7.

1.

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminach okreslonych niniejsza
umowg oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci
lub uzyskanie zezwolen, woéwczas Wykonawca wykona te roboty i1 czynnoS$ci
oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.
Przedmiotem Umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji
odbiorowej.
Dokumenty sktadajace si¢ na Umowg beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajace
sie. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane
1 interpretowane jako cz¢$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:
1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu =~ Zamowienia, tj. dokumentacja projektowa
(wraz z STWIORB),
3) oferta Wykonawcy,
4) pozostale dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamowienia
(wraz z pytaniami Wykonawcow 1 odpowiedziami Zamawiajacego
oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

5) pozostale dokumenty ofertowe.

§2

Termin realizacji

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesigcy

od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia <DATA>.

Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje si¢ catkowite wykonanie
wszystkich robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz ze zlozeniem
Zamawiajacemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentacji odbiorowej 1 pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot.
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3. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony
przez Zamawiajacego nie wczesniej niz 3 1 nie pozniej niz 7 dni od dnia podpisania

Umowy.

4. Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot
oraz ich zaawansowanie kosztowe okreslone sg w harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji robot, ktory Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu na pismie

najp6zniej w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem szczegdtowym.

§3

Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) zapewnia nadzor
inwestorski oraz koordynacje realizacji Inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy
na budowe i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
z tytuhu realizacji Przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robot
oraz ich zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowa
I STWiIORB.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwolywania narad koordynacyjnych
(rad budowy) z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcow oraz innych zaproszonych 0sob nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.
Inspektor Nadzoru 1 Zamawiajacy zobowigzani sg do terminowego przystepowania
do odbioréw robdt budowlanych.

Jako Inspektora Nadzoru rozumie si¢ rowniez Inzyniera Kontraktu lub Inwestora

Zastgpczego, w zaleznosci od umowy jaka zawarta zostanie w tym zakresie.
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§ 4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy 2z nalezyta
starannos$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych si¢ na Umowe,
w tym w szczegolnosci z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy 1 sztuki
budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz., jak réwniez normami
1 normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robot odpowiada
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) szczegdlowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

2) prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

3) dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie
po zaakceptowaniu ich tre$ci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentdéw, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione
dokumenty przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dnia otrzymania
od Inspektora Nadzoru informacji o zmianach lub uwagach;

4) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego 1 utylizacji odpadow, bezpieczefistwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym.
Ewentualne opfaty i1 kary za naruszenia powstale w trakcie realizacji robot
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska 1 utylizacji odpaddéw obcigzaja
Wykonawceg;

5) przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym rowniez
tych zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, i IBWR sporzadzonych

na okoliczno$¢ realizacji Umowy;
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6)

7)

8)

9

utrzymywania w czasie realizacji robot tadu i porzadku na stanowiskach pracy
oraz przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy,
dazac do minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezacego usuwania
zbednych materialéw, odpadow, $mieci 1 zanieczyszczen. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji robot
budowlanych;

ochrony 1 zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy. Wykonawca
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy;
wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow wiasnych zgodnie z wymogami
specyfikacji warunkéw zamodwienia, w szczeg6lnosci dokumentacji projektowej
oraz STWIORB;

ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji

I wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy;

10) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wilasny koszt terenu budowy

wraz z jego zapleczem dostgpnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezb¢dnych przy realizacji robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é
za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac
wszelkie przylacza niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢

wszelkie koszty z tym zwigzane;

11) pokrycia kosztow zwigzanych z wykonaniem przylaczy oraz zamontowaniem

podlicznikéw dla potrzeb terenu budowy;

12) posiadania dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadéw przez sktadowiska

1 dokonania stosownych optat;

13) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach i brakach

w dokumentacji projektowej i STWIORB niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zostaé
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcg nalezytej starannos$ci, pod rygorem

odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

14) dostarczania, przed wbudowaniem materiatdéw, do akceptacji Inspektora Nadzoru

wnioskéw materialowych, w ktérych zostang przedstawione dane techniczne
oraz producent materialu. Bez zatwierdzenia zamodwienia przez Inspektora

Nadzoru zaden material nie moze zosta¢ wbudowany;
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15) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikow wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow;

16) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego
oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan
Wykonawcy;

17) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze
spowodowac transport 1 sprzet Wykonawcy. W szczeg6lnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialdow 1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod
na drogach;

18) naprawienia na wiasny koszt szkdéd powstatych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktorym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

19) biezacego czyszczenia wszystkich drog, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drog;

20)udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omodwienia postepow robot
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Terminy i miejsca narad beda
ustalane przez Inspektora Nadzoru;

21) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia
do koncowych i ostatecznych odbiorow sieci, instalacji 1 urzadzen
przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zaklady), gestoréw sieci, w trakcie
prowadzenia robot 1 po ich wykonaniu;

22) zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywat i bezposrednio wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy w terminach oraz w ilo$ci zapewniajacych nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

23) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach
mogacych  zaistnie¢ (w  szczegdlnosci o  wszelkich  dostrzezonych
nieprawidlowosciach 1 zagrozeniach co do jako$ci, zakresu i1 terminowosci
realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi,
majacymi na celu ich usunigcie;

24) wdrozenia, a wyprzedzajagco do wykonania projektu tymczasowej i dodatkowej

statej organizacji ruchu i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt;
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Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
odmowi¢ zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materiatdéw, wyrobow,
elementéw 1 urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujagcymi przepisami
prawa, wymaganiami STWiORB oraz dokumentacja projektowa, a takze tych czesci
robot, ktorych one dotycza. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace przydatnosci
materiatdw proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatow,
wyrobow, elementow 1 urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty

akceptacji Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy;
sposOb porozumiewania si¢ Stron

Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujagcym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujacy takze

nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami.

Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej

Umowy oraz umowy z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca okresla, iz osoba odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy po jego stronie

DOAZIC: .t

Zamawiajacy 1 Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych zgodnie

zust. 1i2oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie niezwlocznie lecz nie poézniej niz w terminie
do 5 dni przed planowang zmiang. Zmiana ta nie wymaga ancksu do niniejszej

umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustala sposob

komunikowania si¢ miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.
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Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy przekaze Wykonawcy wzory

wszystkich formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.
§6
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie
na podstawie umowy o0sOb wykonujagcych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy zatem
osOb, ktore wykonuja czynno$ci rozbidrkowe, przygotowawcze, budowlane,
instalacyjne i montazowe bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu
Zamowienia czyli pracownikow fizycznych. Wymog ten nie dotyczy zatem migdzy
innymi nastgpujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow budowlanych. Obowiazek zatrudniania ww. 0s6b na podstawie

umowy o prac¢ obejmuje zarowno Wykonawce jak i Podwykonawcow.

Wykonawca, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez Niego
wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, dostarczy o$wiadczenie Wykonawcy

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob, o ktérych mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji Umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sa do wykonywania czynno$ci kontrolnych odnosnie speiniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb,
o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni

sa w szczegolnosci do:

1) Zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 w celu

potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
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kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego terminie zadanych przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia 0sOb wykonujacych okreslone przez Zamawiajgcego czynnos$ci
na podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajagcemu dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji Zamowienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
W Wwyznaczonym przez siebie terminie, do usuni¢cia stwierdzonych naruszen.

Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych.

§7

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, Zze obowigzujaca formg wynagrodzenia z tytulu nalezytego
1 prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkow gwarancji
zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe obejmujace
wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnos$ci
koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenia planu BIOZ, wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, wszelkich przegladow, serwiséw, napraw
dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob,
badan, odbiorow i formalno$ci urzedowych.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego Zaméwieniem Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy laczne wynagrodzenie w wysokosci brutto <KWOTA> zt (stownie: ...

00/100), w tym podatek VAT 23%.
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. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 11 2.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace z SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz koszty
wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 16 Umowy.
W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy wyrazonych na piSmie przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.
W tym celu Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokot
inwentaryzacji, na dzieh przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie ustalone w  kosztorysach
sporzadzonych metoda szczegdtowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktury regulowane bedg w terminie 30-dniowym od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu catosci lub czeéci swojej wierzytelnosci
z tytulu naleznego wynagrodzenia na osobe trzecia bez zgody Zamawiajacego

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sig:
1) na podstawie faktur czgéciowych, wystawionych po  wykonaniu
przez Wykonawce i protokolarnym odebraniu przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego elementéw robot wykazanych procentowo w Tabeli Elementow
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Rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ. Maksymalna kwota
faktury czegsSciowe] za poszczegdlne elementy robot nie moze przekraczac
wskazanej wartosci dla danego elementu robot/ elementow robdt wskazanych
w tabeli elementdw rozliczeniowych, za$ suma faktur cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci ceny ryczattowej, o ktoérej mowa w § 7 ust. 2. Umowy.
Faktury cze$ciowe mozna wystawia¢ nie cze$ciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze udzieli¢
zgody na wystawienie dodatkowej faktury cz¢sciowej w danym miesigcu.

2) fakturag koncowa po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy — w wysokosci
nie mniejszej niz 10 % ceny ryczattowej, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce

na fakturze. Patnosci b¢dg dokonywane w PLN.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do czynno$ci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowaznieni

sg ze strony Zamawiajgcego: Inspektor Nadzoru oraz Pracownicy Referatu Inwestycji

I Infrastruktury.

§9
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru, przy udziale

Zamawiajacego, jako przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie  dokonywac

nastepujacych odbiorow:

1) odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czgsciowych robot,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uplywie okresu gwarancji
1 rekojmi.

Odbiory czgéciowe to odbiory, ktéorych procentowe zaawansowanie zostato

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu prowadzenia

czg¢sciowych rozliczen za wykonane roboty.
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W celu dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien zlozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
wniosek o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli do odbioru czgsciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje,
to Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane begdace
przedmiotem odbioru. Dat¢ odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

O terminach odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przy udziale
ktoérych wykonat dang cze$¢ Przedmiotu Umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggni¢cie gotowosci
do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci
do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy oraz innych czynnos$ci przewidzianych przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak rowniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub Umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen. Za wyniki prob i sprawdzen ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.
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9.

10.

11.

12.

13.

Do obowigzkow  Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot

Umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot

lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru

koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego
do czasu usunigcia wad,

2) nienadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone
w § 13 ust. 12 Umowy.

W razie odmowy dokonania przez Zamawiajagcego odbioru koncowego z przyczyn,

o ktorych mowa w ust.11 pkt. 1), nowy termin osiggni¢cia gotowosci Przedmiotu

Umowy do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie z ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) datg rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;

3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza
podczas przeprowadzania tej czynnosci;

4) wykaz dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce 1 dokumentow
przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczeg6lnosci zgodnos$ci ich wykonania z Umowa, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi;

6) wykaz ujawnionych wad;

7) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, co do terminu usuni¢cia ujawnionych
wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy
uznat jako nienadajace si¢ do usuniecia lub co do powtoérnego wykonania robot;

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze
koncowym;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych.
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

3.

Protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony Zamawiajacy dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi
dat¢ odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robot wykonanych w obiektach
(lub obiekcie), ktore beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego
mi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg nie stanowi odbioru koncowego. Odbidr robot
wykonanych przez Podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez Podwykonawcow
1 przyjetych przez Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia
faktury za te roboty i Zadania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek dozoru obiektu lub robdt wykonanych przez Podwykonawcdéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robot od Podwykonawcey lub od chwili przekazania
ich pod nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy

Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy —

nieodptatnie.
§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy

na warunkach okre$lonych w art. 647! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (dalej zwanym KC), PZP i w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
I zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajagcemu  przystuguje prawo zadania od Wykonawcy  zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z postanowieniami Umowy 1 przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacg cz¢s¢ zamoOwienia:
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4. Wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcoéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowien
niniejszej Umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a ktérych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace
postanowienia dotyczace:

a) 0znaczenia stron umowy;

b) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania;

C) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢
dtuzszy niz termin realizacji okreslony w Umowie — dla danego zakresu —
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany
zakres  uniemozliwiajagcych  rozliczenie tego  zakresu  pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy;

f) sposob rozliczania pomigdzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg spdjny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w szczegdlnosci dotyczacym
odbiorow 1 ptatnosci czgsciowych;

g) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze
on by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.
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2) Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca;

b) uzalezniajacych  uzyskanie przez  Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce;

C) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy wytacznie
w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancj¢ bankowa
lub ubezpieczeniowa lub inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa,
w szczegblnosci w PZP.

7. Zamawiajacy w terminie do 21 dni od dnia przekazania mu projektu umowy, o ktorej
mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w SWZ
1 niniejszej Umowie. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy, w terminie okre§lonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy przedklada Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora
Nadzoru kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢
identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegal akceptacji
przez Zamawiajacego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wraz z umowa nalezy
przedtozy¢ odpis pelnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w treSci z projektem umowy, ktory
podlegal akceptacji.

Obowigzek okreslony w wust. 8 niniejszego paragrafu nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejsze] niz 0,5 % wartosci brutto Umowy
oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,
ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostaw¢ wody
1 energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i1 ushlugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialty biurowe,
catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w =zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze, itp.. Wylaczenie, o ktébrym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 50.000,00 zI netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptatg
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt. 7 Umowy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio
do wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych
z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki
z tego wynikajace beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo
lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie.

W  przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie przedktadajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuni¢cia z terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych, w celu wykazania
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spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§11

Platnosci bezposrednie

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamédwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
pos$wiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajaca wezwanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 4.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
1 innych nalezno$ci ubocznych, naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 3 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedlozenia uwag
W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpézniej w dniu przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rgkojmi
lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreSlonych w ust. 7 rozliczenie koncowe (w czgsci
odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich nalezno$ci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
z tytulu wyplaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku
watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢ dowodoéw potwierdzajacych o$wiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom

Zamawiajacego okreslonym w art. 465 PZP.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w lacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 2 Umowy tj. kwotg tacznie z podatkiem
VAT: <KWOTA> zl (stownie: ... zt 00/100).

2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnosi ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie <FORMA>.

3. Zabezpieczenie wnosi si¢ na caly okres realizacji Zamdéwienia (z uwzglgednieniem okresu
rekojmi, ktorego bieg liczony jest od dnia nastgpujacego po dniu odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie
od postanowien § 14 Umowy (kary umowne), Zamawiajacy jest upowazniony
do potragcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, nalezno$ci na rzecz
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone na wniosek Wykonawcy
w nastepujacych terminach i wysokos$ciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu
Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu
do Umowy zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na  warunkach  zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy, bez odrgbnego w tym
zakresie wezwania Zamawiajacego, najpoézniej na 10 dni przed uplywem terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Koszty przedluzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiajagcemu
przedluzonego zabezpieczenia Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (jezeli jest to zabezpieczenia wniesione w formie
niepieni¢znej).
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.
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§13

Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na Przedmiot Umowy rekojmi na okres
<ILOSC> miesigcy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na Przedmiot Umowy, ktory réwny bedzie okresowi
gwarancji i wynosi¢ bedzie <ILOSC> miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno
jako skonczona cato$¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czgs$¢ i urzadzenie
z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé¢ w sposob
zapewniajacy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda z czestotliwoscia co 12 miesigcy, przy czym
0 ich terminie Zamawiajacy bedzie informowac¢ z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie
gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji 1 regkojmi
objetych wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest zgodnie z zasadami okre§lonymi ust. 2 i 3. Wykaz robdt (elementow)
objetych nowa gwarancja i r¢kojmia zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad lub usterek i1 stanowi zalacznik do przedmiotowego
protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu
ich usunigcia w tym mozliwosci technologicznych. Wady lub usterki wykryte
we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.

Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia
wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca
nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego (wykonanie
zastepcze). Koszt 1 ryzyko usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi

Wykonawca.
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10. Wykonanie zastgpcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umowne;,

11.

12.

13.

14.

15.

ktéra Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego wyznaczonego na usuni¢cie wad

do dnia ich usunigcia.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony

protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych

z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspdétmierny do efektow

uzyskanych w nastepstwie usuni¢cia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadajg si¢

do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ zapis ust. 13.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi

wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢é wynagrodzenie za ten Przedmiot odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstgpic od Umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru
I inspeke;ji,

b) Zzada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni  termin
na ich usunigcie,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten Przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej 1 techniczne;,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. 1) i 2) tacznie.

Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego, w terminie

przez Niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od dnia uptywu terminu

gwarancji.
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§14

Kary umowne

1. Strony ustanawiaja w Umowie odpowiedzialno§¢ w formie kar umownych

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w przypadkach przewidzianych

W ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

za przekroczenie termindw wykonania Przedmiotu Umowy, o ktéorych mowa
w § 2 ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1;

za nie przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 3, lub nierozpoczecie robdt w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opodznienia;
za opoOznienie w usuni¢gciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji i rgkojmi za wady powstaltych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

w przypadku niedopetnienia formalno$ci zwigzanych z przedlozeniem
do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
zglaszaniem projektoOw zmian umow zawartych z Podwykonawcg lub dalszymi
Podwykonawcami, rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 1.500,00 zl brutto za kazde
stwierdzone niedopelnienie formalnos$ci z osobna;

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto umowy
z Podwykonawca, w stosunku do ktérego wystepuje opoOznienie ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej
zaplaty przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawcg;
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6) za nieprzedlozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre§lonego
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
we wskazanym terminie, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
umowy z Podwykonawcg, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci
z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 2 Umowy;

9) w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktorym mowa
W § 6 ust. 2 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu,

10) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. 2020, poz. 1320 z pobdzn. zm.) os6b wykonujagcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, w wysokosci
200 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby/oséb, za kazda z osoéb oddzielnie,
po uplywie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

11) za naruszenie postanowien § 4 ust. 2 lit. 5) i 6) — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego
przypadek.

Maksymalng laczng wysoko$§¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-12 nalicza si¢ niezaleznie.

Zaptata kar umownych 1 odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot 1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien

Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona
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uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzien opodznienia.

Kary umowne bgda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
chyba ze przepis szczegodlny to wylacza.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie
z zasadami ogolnymi KC, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15

Zmiana postanowien Umowy

Wszelkie zmiany w Umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takich zmian i b¢eda one dopuszczalne wytacznie
w granicach unormowania art. 455 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci
o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

2) przedluzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania roboét
zamiennych lub dodatkowych;

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdow
administracji publiczne; lub innych podmiotéw wlasciwych do wydania
koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych
do prawidlowej realizacji wykonywanych robdt, na ktére nie ma wpltywu
Wykonawca,;

4) przedtuzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia;

5) przedluzenia terminu wykonania Umowy w  przypadku =zaistnienia
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk
lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw
klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub zdarzen uniemozliwiajacych

kontynuowanie robot;
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6) przedluzenia terminu wykonania Umowy w zwiazku z konieczno$ciag zmiany
technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego;

7) przedluzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego ze zmiang jako$ci
lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych;

8) przedluzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego z aktualizacjg rozwigzan
projektowych, w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny;

9) przedluzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang parametrow
urzadzen lub wyposazenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

10) zmiany Podwykonawcy robot;

11) zmiany os6b Wykonawcy pelnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
0 uprawnieniach zgodnych z wymogami zawartymi w SWZ;

12) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji
czesci robot (roboty zaniechane), na warunkach okre§lonych w § 16 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane jezeli zachodzi co najmniej

jedna z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,

ze zmiany te w konkretnym przypadku nie beda prowadzily do naruszenia
art. 455 PZP, tj.:

1) koniecznoscia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacej z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang  warunkami  terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi istniejgcymi na terenie budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej;

2) koniecznoscia uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot;

3) konieczno$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot;

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;

5) zmiang obowigzujacych przepisow prawa,
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6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego;

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen;

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu
budowy;

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego;

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych
w dokumentacji parametrach przed zakofnczeniem realizacji Umowy;

12) $miercia, choroba lub innym zdarzeniem losowym;

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub — jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna — z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

14) opdznieniem,  utrudnieniem, zawieszeniem  robot lub  przeszkodami
spowodowanymi  przez Zamawiajacego lub dajacymi si¢  przypisaé
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej

lub STWiORB, Strona inicjujaca zmiang przedstawia zmiany w projekcie lub projekt

zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznosci

(lub jej braku) zmiany pozwolenia na budowe¢ oraz przedmiar robot i1 niezbedne

rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia

do realizacji przez Zamawiajacego.

§ 16

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

Wszelkie roboty oraz koszty nieujete w Przedmiocie Umowy okreslonym
w dokumentach: projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach
na skladane pytania skladane w trakcie procedury postgpowania o zamowienie
publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (tzw. roboty
dodatkowe), a takze roboty, o ktorych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu,

a konieczne do wykonania 1 oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢
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wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru, Projektanta — o ile zachodzi taka konieczno$é
1 zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokoldw koniecznosci Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub zrezygnowaé z wykonania robot
zaniechanych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa oraz robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbegdne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania Przedmiotu Umowy. Wycena robot
zamiennych oraz robdt dodatkowych nastgpi w oparciu o te same sktadniki co wycena
robot podstawowych na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywa¢ si¢ bedzie
faktura koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;
3) nalezy wyliczy¢ roéznice pomigdzy tymi cenami;
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a. ceny jednostkowe robét nalezy przyjaé z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 1 ust. 7 pkt 3 Umowy,
a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegotowego przedstawionego przez Wykonawce § 1 ust. 7 pkt 3

Umowy;
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b. w przypadku gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu
o ceny czynnikow produkcji przyjetych z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 1 ust. 7 pkt 3 Umowy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot;

C. podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce
zgodnie z § 1 ust. 7 pkt 3 Umowy, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR.
Wycena indywidualna  Wykonawcy  podlega  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego.

7. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywaé si¢ bedzie w oparciu o nastgpujgce

zalozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 1 ust. 7 pkt 3 Umowy,
a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru
i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej

branzy;

w przypadku gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
szczegblowym, przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 1 ust. 7
pkt 3 Umowy, cen jednostkowych, roboty te rozliczone bgda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych

w ust. 6 pkt 1).

9. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci.
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1.

2.

3.

§ 17
Odstgpienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy moze nastgpié, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 KC
oraz art. 465 ust. 7 PZP gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robdt, tj. w sposdb nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji roboét
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, nie podjal ich w ciggu 7 dni
od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe
lub jezeli sad odmoéwi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace
aktywa na prowadzenie upadlosci, Iub jezeli Wykonawca zawrze
z wierzycielami uklad powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy,
lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku
wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy,
lub jego znacznej czesci,

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem
potaczenia lub reorganizacji;

c) w przypadku zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego
utraty w inny sposob, skutkujagce uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o wystgpieniu

istotnych zmian okolicznosci powodujacych, Ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac

roboty, na koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
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w mozliwie najkrétszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od daty powiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty
przerwane oraz wykaz robdt zabezpieczajacych.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci,
w szczegolnosci tych opisanych w ust. 4 1 5, Zamawiajacy wykona te czynnos$ci
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia okolicznosci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP.

§ 18

Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelno§ci na osoby trzecie

bez jego zgody.
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§19

Postanowienia koncowe

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze doloza wszelkich staran, aby ewentualne spory
jakie moga powsta¢ podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane
polubownie.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy KC,
Ustawy Prawo budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

4. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

5. Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa

otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki do umowy:

Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatacznik Nr 2 — Polisa OC,
Zalacznik Nr 3 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatgcznik Nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,

o M w0 Dh e

. Zalagcznik Nr 5 — Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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