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1. DANE OGÓLNE

1.1TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt oznakowania i zabezpieczenia robót związanych z
„Remontem nawierzchni drogi gminnej – ul. Górnej w Kończycach Wielkich”.

1.2PODSTAWA OPRACOWANIA

 Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm. – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

 Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych.

 Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm. – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm. - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –
Prawo o ruchu drogowym.

 Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm. – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

 Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm. – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9
września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna – ul. Górna w Kończycach Wielkich posiada jezdnię o nawierzchni w postaci
powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na podbudowie z kruszywa
kamiennego, która jest w złym stanie technicznym, z licznymi pofałdowaniami. Szerokość
jej wynosi średnio 3,0 m plus obustronne pobocza o szer. maksymalnej 0,5 m.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo bezpośrednio na przylegające do drogi
posesje oraz częściowo do rowów. Droga stanowi głównie dojazd do kilku zlokalizowanych
przy niej posesji oraz pól uprawnych.

2.2 CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA

Średni ruch na drodze można określić jako bardzo niewielki i jest to głownie ruch
obsługujący znajdujące się przy niej posesje i pola uprawne.
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2.3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

ETAP 1 – rys. 2a,b,c
Zakres i miejsce robót: wykonanie warstw nawierzchni drogi na ul. Górnej od km 0+507
do km 0+898 (koniec odcinka).
Zmiany w organizacji ruchu: na czas robót nastąpi całkowite zamknięcie jezdni dla ruchu
pojazdów na kilka godzin w ciągu dnia na tym odcinku na czas wykonywania robót. Ruch
pieszy będzie możliwy poboczem drogi. O zamknięciu ruchu należy powiadomić
mieszkańców z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Oznakowanie projektowane: odcinek robót zarówno od strony ul. Zamkowej jak i od
strony ul. Bławatkowej należy wygrodzić zaporami drogowymi U-20b, a o braku przejazdu
należy poinformować użytkowników za pomocą znaków B-1 z tabliczkami „Nie dotyczy
dojazdu do posesji”.
Na ul. Zamkowej przed skrzyżowaniem z ul. Górną z obu stron należy poinformować o
braku przejazdu ul. Górną odpowiednio znakami D-4b oraz D-4c. Na początku ul. Górnej
umieścić dodatkowo znak D-4a (droga bez przejazdu) oraz poinformować kierujących o
prowadzonych robotach (znak A-14).
Na ul. Bławatkowej natomiast przed skrzyżowaniem z ul. Górną również należy
poinformować o prowadzonych robotach za pomocą znaku A-14, a przed nim umieścić
również znak informujący o braku przejazdu - D-4a.

ETAP 2 – rys. 3a,b,c
Zakres i miejsce robót: wykonanie warstw nawierzchni drogi na ul. Górnej od km 0+000
do km 0+507.
Oznakowanie projektowane: Od strony ul. Bławatkowej odcinek robót należy wygrodzić
zaporą drogowymi U-20b, a o braku przejazdu należy poinformować użytkowników za
pomocą znaków B-1 z tabliczką „Nie dotyczy dojazdu do posesji”, wcześniej na ul.
Bławatkowej przed skrzyżowaniem z ul. Górną należy kierujących poinformować o
prowadzonych robotach za pomocą znaku A-14, a przed nim umieścić znak informujący o
braku przejazdu (D-4a).
Z drugiej strony na wjeździe na ul. Górną od strony ul. Zamkowej (z uwagi na częściowe jej
zajęcie) odcinek robót należy wygrodzić zaporą drogową U-3d od strony najazdu i zaporą
U-20b od drugiej strony. Dodatkowo odcinek skrzyżowania wzdłuż ulicy Zamkowej
wygrodzić tablicami kierującymi U-21a i U-21b umieszczonymi co 5,0 m. Z obu stron przed
skrzyżowaniem należy umieścić znaki o zakazie skrętu w ul. Górną odpowiednio B-21 oraz
B-22 z tabliczkami „Nie dotyczy dojazdu do posesji” oraz ograniczyć prędkość do 30 km/h
(znaki B-33). O prowadzonych robotach drogowych należy wcześniej poinformować
kierujących z obu stron za pomocą znaków A-14 oraz umieścić znaki informujące o
jednostronnych zwężeniach odpowiednio A-12b oraz A-12c.

2.4 OPIS ZAGROŻEŃ (DOTYCZY WSZYSTKICH ETAPÓW)

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu pieszego na terenie
budowy wystąpią zagrożenia związane z możliwością:

 potrącenia pieszych przez maszyny budowlane
 zranienia pieszych przez maszyny i urządzenia budowlane
 wpadnięcia pieszych do wykopów, przekopów na terenie budowy
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 inne wypadki i zdarzenia związane z poruszaniem pieszych po terenie budowy
Powyższe zagrożenia zostaną zminimalizowane poprzez ścisłe wyznaczenie i oznakowanie
(wygrodzenie) odcinków robót.

2.5 UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczność zmiany organizacji ruchu związana jest z remontem nawierzchni odcinka
drogi.

2.6 TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu lipiec 2022 r.
Przywrócenie stałej organizacji ruchu październik 2022 r.

2.7 UWAGI:

 Odległości ustawienia znaków, ich kolorystyka i wzory znaków drogowych winny
odpowiadać przepisom rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)

 Tarcze wszystkich projektowanych znaków winny zostać zamontowane w odl. min.
0,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz na wys. Min. 2,0 m od poziomu terenu

 Zastosowane znaki drogowe powinny być zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami

 Na zaporach i tablicach przy ewentualnym wykonywaniu prac w porze wieczorno-
nocnej należy umieścić światła ostrzegawcze czerwone

 Osoby prowadzące prace w pasie drogowym powinny być ubrane  w odzież
zapewniającą im dobrą widoczność

 O terminie wprowadzonej zmiany w organizacji ruchu należy powiadomić z
kilkudniowym wyprzedzeniem: mieszkańców, służby ratownicze oraz porządkowe
oraz administratora drogi.


