Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR T/ ....cceereeerennnes /2019

zwana dalej umowag zawarta w dniu .......cccceeeveeeeneee. 2019 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spotki —
45 900 000,00 zt,

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia przekraczajgcej
wysokos¢ kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zawiera sie
umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu ,Budowa osiedlowej sieci rozdzielczej
wraz z przytaczami do budynkéw A i B mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Torunskiej 28A
w Bydgoszczy”.

2. Zakres umowy obejmuje:
Budowe osiedlowej sieci rozdzielczej oraz przytaczy w systemie rur i elementéw
preizolowanych z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.
e projektowana srednica sieci rozdzielczej: 76,1x3,2/140 L~112,0mb,
e projektowana srednica przytaczy:60,3x3,2/125 L~132,0mb
Szczegétowy zakres budowy osiedlowej sieci rozdzielczej oraz przytgczy przedstawia
dokumentacja projektowa bedgaca integralng cze$cia umowy.
Teren nalezy przywrdcic¢ do stanu istniejgcego. Na terenie Zespotu Szkét Drzewnych odbudowe
nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z rys. 12 Projektu Wykonawczego.
Prace prowadzone bedg na dziatkach nr 36/5; 37/1; 40/1; 41/1 obr. 145 w Bydgoszczy

§2
Terminy umowne
1. Termin wykonania umowy:
Realizacja catego przedmiotu zaméwienia do dnia 31.10.2019 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu korncowego
odbioru robét, nie zawierajgcego uwag.
UWAGA: Prace prowadzone na terenie Zespotu Szkét Drzewnych moga byé wykonywane
w terminie od 08.07.2019 do 22.08.2019r.
2. Miejsce wykonania umowy: ul. Torunska 28A w Bydgoszczy.
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§3
Warunki realizacji umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,

stanowigcymi Zatgcznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazéwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamodwienia obejmuje w szczegélnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, o ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
1570 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wifasciwosci uzytkowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 30522011 (dot. wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE
okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatéow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnosc te nalezy dokona¢ poprzez sporzadzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wiasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.

3. Informacje i wymagania dodatkowe

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg byé zachowane. Nalezy dochowaé staran aby nie
dokonywacé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg byc¢ zatwierdzone przez
projektanta przedmiotowe;j sieci bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne zapisy
na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub nieistotne.
W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wtasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te musza by¢ rowniez
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.
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3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajgcy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak rowniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonac przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosdci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed wykonaniem
obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne wykonanej sieci w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drdog dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrécenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koncowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzed uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zaftaczonych do projektu oraz
uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdiniej
wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robot — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.8 Wykona¢ badania metodg nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradZwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.9 Wszystkie potgczenia spawane wykonac zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.10 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
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prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo

wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostalty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosic
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaly wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego,

4.11 Przeprowadzi¢ préobe szczelnos$ci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.13 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowa¢, zutylizowac we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komér nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatdw, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajacego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru korncowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie iloSciowe materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. grugz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich ukfady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.16 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wifadajacymi dziatkami oraz po zakonczeniu robdt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;.

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.18 Uzyskac¢ stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczace transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadcg drog.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
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dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robét (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robdt i po
ich zakonczeniu).

4.21 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.
Zgtoszenie do odbioru koricowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowe] Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru koncowego) Po zgtoszeniu do odbioru
konncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koricowym
i zakonczeniu robot jest skuteczne, tzn. czy catosc robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie i na swoéj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§4
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koricowego robat,

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztow ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecenn usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikdw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacja robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
7ycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatarn zapobiegawczych.
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10.

11.

12.

§5
Zobowigzania Wykonawcy

Na swéj koszt i we wilasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie

doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéow ich poboru

w okresie realizacji robot.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z

powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami

prawa (w szczegolnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za przygotowanie do pracy pracownikdéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosc¢ szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z osSwiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzagdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot

lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wiasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rdwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat
wiasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbidr koncowy robét.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych roboét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatow oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robét budowlanych.
Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i Zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos$¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze $rodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegolnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe witadajacych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§6
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

wartos$¢ netto: .........cueeee.. zt (stownie: ....ccoeeeeiiieiee, zf)
podatek VAT: ......cccccovveenneee. zt (stownie: ...ooovveiiiiiieiiiinen, )
wartosc brutto: ........cceeevnnns zt (stownie: ...cooovvvvveeiiiiieiii, )
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8.

9.

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mdgt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukonczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zostaé podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w
Przedmiarze robdt), a ktore sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.
Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane  ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i
wynikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury podziemnej.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koficowa.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego, nie zawierajacy
zadnych uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i czton-
kéw komisji odbiorowe;j.
Wykonawca wystawi fakture koficowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru korico-
wego przedmiotu umowy.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Naleznosc zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci wystawionej faktury przez Wykonawce, gdy
spozniat sie z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywat prace niezgodnie z projektem
a takze gdy nie przystepowat do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na
oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).
11. (alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)
11.1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 12.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. 12.1. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 12.4., w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt 12.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 12.1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos$é zostanie przekazana po

przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce

wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu

umowy.

§8

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego  brutto  przedmiotu  umowy  tj. . zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czes$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdét zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Stosownie do tresci art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
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3.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcéw

Wykonawca bedzie wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§ 9 (alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcéw:

a) czes¢ zamobwienia — zakres z elementu roboOt ........ccccveeeciiieciie e wartosc
robOt NEEO W PLIN: it e e e e nazwa firmy
POAWYKONAWCY....cieiiiii ittt

b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt .......cceoveveiiiiiciiiie e wartosc
robOt NEttO W PLN: oo e e e s rae e s nazwa firmy
POAWYKONAWCY...ciiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za

dziatania lub zaniechania witasne. W szczegdlnosci opdinienie w wykonaniu umowy przez

podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo robét budowlanych, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajacy w terminie 14

dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezenr do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach gdy umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy;,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu od przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni przez Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskazaé nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy woéwczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspélnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w o0sobie: e tel.
................................ €-MAeieiieireire e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €M e

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:
a) odbioru materiatéw,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowej,
d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociggu,
f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki korncowej,
i) ptukanie sieci.
Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego
tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.
Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie
po przekazaniu Zamawiajgcemu:
a) protokotu przekazania placu budowy,
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b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggdw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

d) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczgcg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzdér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbiorow czesciowych,

i) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wiascicielom lub zarzagdcom dziatek,

[) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatow (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowe] nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowaé¢ w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) odstgpié¢ od umowy, zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary

Odpowiedzialnos¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajacego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzied zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy.,

d) 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazde rozpoczete 24 godzin po przekroczeniu
terminu okreslonego w pkt 3.2. ust 3 § 3 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy,

b) kara umowna w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzienr zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 5 ust. 28 niniejszej umowy,
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h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za naruszenia przepisdw i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do konca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikow,

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek,

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajaca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14

dni od ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyzej.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego

pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7

dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamoéwienia, ktére wykonywane sg w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byty wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:
e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
e 73dania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.
W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujgcych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktdregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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§16
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:
1) zmiana postanowiert umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a)
b)

stawki podatku od towardw i ustug,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okres$lonych w umowie,

zZm
a)

b)

d)

e)
f)

g)
h)

i)

iana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:
wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organédw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaricéw, badz
innych podmiotdow, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
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3)

7)

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wtascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczerh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia,

obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteridw okreslona
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodag
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,
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c)

d)

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosSci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zaméwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosSciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

koniecznosciag modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajacg w szczegdélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementédw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

Strona 18 z 22



¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, o ktdrych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoriczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w
ramach programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystapienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére moga zwiekszaé¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoOwienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowierl umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznos$ci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czeSci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z
tytutu wykonania czesci umowy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czedci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposdb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwioka w wykonywaniu
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania

przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
143 c ust. 7 Ustawy Pzp).

Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§18
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.15 niniej-
szej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywa¢ bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-

wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28

ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac¢ danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
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przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-

konawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzgdzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzadaniu udostepnienia
danych osobowych wiasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktorej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zadanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktdrej dane dotycza,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wiasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzone] przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie srod-
kow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegolnosci RODO, oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejsza umowg oraz RODO przetwa-
rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegélnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym
nieprawidtowosci powinny zostaé usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnie majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspétdziata-
nia z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdotpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowacd te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
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do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdéw prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kto-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 9 ust. 1 lub z ktérymi zamierza zawrzeé
umowy zgodnie z § 9 ust. 3 powyzej, gdy jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej
umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych zapiséw doty-
czacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych jak wskaza-
ne w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz
zaniechania wfasne.

§19

Spory
Spory jakie moga wyniknac z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz osob trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
ztozenia ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.
Strony f3czg inne postanowienia wynikajgce z SIWZ oraz oferty.

§20

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowia:
a) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,
b) Projekt Wykonawczy,
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
d) Oferta Wykonawcy
e) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych.

f) Oswiadczenie kierownika budowy.

Wykonawca Zamawiajacy
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