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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na realizację 
zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 
Lgota Mała” 

 
 

 

Odpowiedź na zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
W związku ze złożonym w dniu 22.02.2023 r. zapytaniem do treści specyfikacji 

warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przedstawia 
złożone zapytanie i udziela odpowiedzi:  
Pytanie 1: 
Firma … zwraca się z zapytaniem o wydłużenie terminu realizacji w/w postepowania ze 160 
dni na 200 dni. Prośbę swą motywujemy tym, iż przygotowanie i zatwierdzenie tymczasowej 
organizacji ruchu zajmie około 3 miesięcy, a przy dotychczasowym terminie Wykonawca 
musiałby zrealizować całość zadania w dwa miesiące. W związku z powyższym zwracamy się 
z prośbą o wydłużenie terminu realizacji w/w postepowania. 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Termin wykonania 
zamówienia pozostaje bez zmian, tj. 160 dni od daty podpisania umowy. 
 
 

Zważywszy, iż do upływu terminu składania ofert, tj. dnia 07.03.2023 r. godz. 10:00 
pozostał wystarczający czas na uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści 
przygotowywanych przez Państwa ofert, Zamawiający pozostawia dotychczasowy termin 
składania i otwarcia ofert bez zmiany.  
 
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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