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ZAPYTANIADO SWZ-NR 1

Dotyczy postepowania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kitadki nad torami
kolejowymi w ciggu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim”.

Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami)
informuje, ze w ww. postepowaniu wplynely zapytania do tresci SWZ. Ponizej zamieszczamy tresc
pytan i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienie inwestycji z PKP PLK? Jezeli tak to czy mozliwe jest
opublikowanie tresci tego uzgodnienia?

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy przeprowadzit rozmowy z PKP PLK wskazujgce na mozliwosé realizacji projektu. Wstepne

uzgodnienia realizowane bedg po przedstawieniu koncepcji PZT.

Pytanie 2

Czy dopuszczalne jest pozostawienie podpdr w miedzytorzach stacji w zwigzku z aktualnymi
wymaganiami dla skrajni budowli kolejowych

Odpowiedz 2
Podpory winny by¢ realizowane zgodnie z warunkami kolejowymi.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac oczekiwania w zakresie zakonczen ktadek. Wskazany w OPZ
zakres windy/rampy jest nieprecyzyjny i utrudnia prawidtowg wycene opracowania projektowego.
Z punktu widzenia funkcji rowerowej praktycznym rozwigzaniem sg rampy, natomiast z punktu
widzenia 0s6b niepetnosprawnych wygodniejsze s windy. Windy s3 bardziej kosztowne w utrzymaniu,
natomiast pochylnie zazwyczaj sg bardziej kosztowne w budowie.

Odpowiedz 3
Zamawiajacy ze wzgleddw terenowych, technicznych i ekonomicznych, preferuje wykonanie wind i

schodow.
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Pytanie 4

Prosimy o wyjasnienie oczekiwanego zejécia na peron dworca. Z wstepnej analizy wynika, ze
wymagatoby to likwidacji jednego z toréw aby zwolni¢ miejsce dla projektowanego dojscia. Czy takie
jest zamierzenie i czy jest ono uzgodnione z PKP PLK?

Odpowiedi 4
Zamawiajacy na tym etapie odstepuje od realizacji i projektowania zejécia na peron dworca.

Pytanie 5

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy oczekuje uzyskania decyzji ZRID w czasie 6 miesiecy
przeznaczonym na realizacjg zadania? Czas ten jest zbyt krétki biorac pod uwage ustawowy termin na
wydanie decyzji ZRID (90 dni) oraz choéby czas na wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, wymaganej jako zafacznik do projektu budowlanego, bedacego z kolei
zatacznikiem do wniosku o decyzje ZRID. Analogicznie wykonanie map z projektami podziatow dziatek
wymaga okoto 6 tygodni od momentu w ktérym znana jest linia rozgraniczajaca inwestycji.
Ponadto nalezy liczyC sig z dtugotrwatym okresem uzyskiwania klauzuli mapy do celéw projektowych
na terenach kolejowych oraz uzgodnieniem wejicia w teren kolejowy na potrzeby badan
geologicznych. Wszystkie wymienione okolicznoéci powoduja, ze bardziej realnym czasem na
wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID jest okofo 12 miesiecy a nie 6 miesiecy.

Odpowiedi 5
Zamawiajacy wymaga w okresie 6 miesiecy opracowania dokumentacji projektowej z uzgodnieniami

oraz przygotowania wniosku z zatacznikami do uzyskania decyzji ZRID. Zamawiajacy przewiduje
w przypadku przedtuzania procedur administracyjnych mozliwoé¢ wydtuzenia terminu realizacji ustugi.

Pytanie 6

W zwigzku z niniejszym postepowaniem przetargowym zwracam sie z prosbg i zmiane:
- punktu 7 - 4) - a) SWZ w zakresie dopuszczenie zdolnosci technicznej lub zawodowej polegajacej na
wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego 2 obiektéw mostowych o dtugosci min. 100 m
- punktu 7 - 4) - b) SWZ w zakresie wydtuzenia stazu projektowego do 15 Iat.

Proponowana zmiana zapewni efektywne wykonanie zaméwienia publicznego, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiednego poziomu konkurencyjnosci w postepowaniu.

Odpowied? 6
W zwigzku z pytaniami zainteresowanych oferentéw Zamawiajacy zmienia warunki udziatu

w postgpowaniu wskazane w pkt 7.4 SWZ. Wydtuza sie termin realizacji ustug spetniajacych kryteria
udziatu w postepowaniu do 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy uzna spetnienie warunku udziatu w postepowaniu wskazane w pkt 7 SWZ odnosénie
zdolnosci technicznej lub zawodowej jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat
nalezycie co najmniej:

- dwie ustugi polegajgce na wykonaniu projektéw budowlanych i technicznych, ktére dotyczyty budowy
lub przebudowy obiektéw mostowych zlokalizowanych "na" terenie kolejowym, w tym jeden
z projektow dotyczacy budowy lub przebudowy obiektéw mostowych z dostosowaniem dla obstugi
0s6b niepetnosprawnych w postaci dzwigéw osobowych;
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Wprowadzenie zmiany warunkéw w zakresie okresu 5 lat i obiektow zlokalizowanych na terenie
kolejowym zwigkszy konkurencyjnos¢ ofert, jednoczeénie nie zmniejszy wymagan stawianych
potencjalnym wykonawcgy.

Odpowiedi 7

W zwigzku z pytaniami zainteresowanych oferentéw Zamawiajacy zmienia warunki udziatu
W postgpowaniu wskazane w pkt 7 SWZ. Wydtuza sie termin realizacji ustug spetniajacych kryteria
udziatu w postgpowaniu do 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

..................... zwraca sig z zapytaniem czy Zamawiajgcy dopusci jako spetnienie warunku udziatu co
najmniej jednej ustugi polegajacej na wykonaniu projektu budowlano wykonawczego budowy lub
przebudowy obiektu mostowego z dostosowaniem dla obstugi 0s6b niepetnosprawnych w postaci
dzwigéw osobowych nie zlokalizowanych przy obszarze kolejowym
w okresie ostatnich 5 lat?

Odpowiedz 8
W zwigzku z pytaniami zainteresowanych oferentéw Zamawiajacy zmienia warunki udziatu

W postepowaniu wskazane w pkt 7 SWZ. Wydtuza si¢ termin realizacji ustug spetniajacych kryteria
udziatu w postgpowaniu do 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

UWAGA:

Zamawiajacy zmienia brzmienia warunkéw udziatu w postepowaniu>

NOWE BRZMIENIE WARUNKU UDZIAtU W POSTEPOWANIU DOTYCZACE zdolnosci technicznej lub

zawodowej:

7.4.a) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wykonat nalezycie co najmniej:

- dwie ustugi polegajace na wykonaniu projektéw budowlanych
i technicznych/wykonawczych, ktére dotyczyly budowy lub przebudowy obiektéw
mostowych zlokalizowanych na/nad terenem kolejowym oraz jeden projekt dotyczacy
budowy lub przebudowy obiektéw mostowych* z dostosowaniem dla obstugi oséb
niepetnosprawnych w postaci dzwigéw osobowych;

7.4.b) Warunek bedzie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, e w trakcie realizacji
zamowienia bedzie dysponowat osobami:
- projektant branzy mostowej posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci mostowej, staz w projektowaniu minimum 5 lat, doéwiadczenie
W opracowaniu jako projektant minimum dwéch projektéw budowlanych
i technicznych/wykonawczych, ktére dotyczylty budowy lub przebudowy obiektéw
mostowych* ziokalizowanych na/nad terenem kolejowym — 1 osoba,

* Zamawiajacy jako obiekt mostowy uzna mosty, ktadki dla pieszych i/lub rowerzystéw

Zamawiajacy zmienia termin skiadania ofert na 14.02.2024r.

DYREKTOR

MIEJSKIE ZABZADU DROG
w Ostrawlie ngﬁopolskim
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