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Numer sprawy 1ZP-1V.271.6.2021 Zatacznik nr 5 do SWz

UMOWA (PROJEKT)

Operacja typu ,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne” pn. Przebudowa Sali wiejskiej w
budynku OSP Jamy wspdtfinansowana jest ze srodkédw Unii Europejskiej w ramach poddziatania , Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

Nr umowy 0003065170-UM0810059/19 z dnia 3.08.2020 r.

zawarta w dniu ................ roku w Gorzowie Slaskim

pomiedzy:

1. Gming Gorzoéw Slaski, 46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15
NIP 576-15-50-857

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Katarzyny Sowki,

zwang dalej "Zamawiajagcym"

zwanym dalej "Wykonawc3a"

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i poz.
2275), postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy 1ZP-IV.271.6.2021), o
nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
»Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach”
2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

2) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak réwniez co do prawidtowosci i
kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
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3) zapoznat sie z dokumentacjg projektowa,

4) dokumentacja projektowa jest kompletna i prawidtowa w zakresie niezbednym do realizac;ji

przedmiotu niniejszej umowy.

3. Szczegdtowy zakres robdt, ktdrych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg, stanowiace jej

integralng czes¢, nastepujace zatagczone do Umowy dokumenty:

1) oferta Wykonawecy — zatacznik nr 2 do umowy,
2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia — zatacznik nr 3 do umowy,
3) Dokumentacja projektowa, przedmiary robdt, STWIOR dot. robét budowlanych — zatgcznik nr 4 do

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

umowy.
§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie frontu robét [terenu budowy],
udostepnienie pomieszczen / miejsca na sktadowanie materiatéw Wykonawcy,
odbidér wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 3,
terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur za wykonane roboty budowlane,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, w szczegdlnosci
zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét [terenie
budowy].
Do obowigzkéw Wykonawcy objetych umdéwionym wynagrodzeniem nalezy, w szczegdélnosci:
przyjecia frontu robét [terenu budowy],
zagospodarowania miejsca sktadowania na wtasny koszt,
utrzymania porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
przestrzegania obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
ppoz. w trakcie wykonywania robdét,
prowadzenia robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robét,
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy przy czym
wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
materiatéw, elementdéw i urzgdzen musza uzyskaé pisemng aprobate Zamawiajacego,
wspotpracy ze stuzbami i przedstawicielami Zamawiajacego,
zapewnienia realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikdw oraz gwarantujgcych poprawno$¢ i witasciwg jakosc
wykonanych robét,
zapewnienia odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

10) wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
11) zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztéw zwigzanych z korzystaniem z mediéw w okresie realizacji

robot, na zasadach okreslonych w § 4 ust. 20 umowy.
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12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robét i przedktadanie go Zamawiajgcemu celem dokonania
wpisow i potwierdzen,

13) przygotowanie dokumentéw do koricowego odbioru,

14) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez
Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotdw, ekspertyz,

15) zapewnienia na wifasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwodrca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdin. zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z
ustawag o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 ., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338),

16) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét nieprzewidzianych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

17) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajagcemu przypadkéw kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem technicznym a takze zielenig (drzewa, krzewy),

18) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych do
usuniecia,

19) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do

terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

21) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

22) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$é robdét budowlanych lub termin
zakonczenia robot budowlanych,

24) zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci zwigzanych z realizacji zaméwienia w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
— Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z2 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i

Rozwoju w Sprawie Przygotowania Zawodowego do Wykonywania Samodzielnych Funkcji Technicznych

w Budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019r., (Dz.U. z 2019 r., poz. 831 z pdzn. zm.), tj. tych, ktére moze

UMOWA (PROJEKT)
,Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach”

Strona3




25

o

~

* X %

*
Program

*
D **’ el
* * 0ZWOojU
* * *(! ’ - ’* gbszarjéw
* x X * Wiejskich

na lata 2014-2020

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga
zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia:

- czynno$¢ wykonywania prac budowlanych, pracownikéw wykonujacych roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotowego zaméwienia (pracownicy wykonujgcy m.in.:

prace przygotowawcze, murowe i betoniarskie, izolacyjne, tynkarskie, malarskie, ziemne, montazowe —
(okna, drzwi) oraz inne prace ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot oraz STWIOR, a takie operatorzy sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotowego zamowienia).

przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiajgacym lub
Podwykonawcg oraz kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 3 dni robocze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce wyzej wymienionego pisemnego
oswiadczenia (wedtug wzoru stanowigcego zat. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyzej,
bedzie traktowane jako niewykonanie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych za kazdy dzien zwtoki, w wysokosci
okreslonej w § 12.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli zgodnosci oswiadczerh Wykonawcy lub Podwykonawcy
(przedstawionych Zamawiajgcemu wedtug wzoru stanowigcego zat. nr 1 do umowy) z osobami
faktycznie wykonujgcymi czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia oraz przeprowadzenia kontroli na
miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zgodnosci Oswiadczen Wykonawcy lub
Podwykonawcy z osobami faktycznie wykonujgcymi czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,
skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §12.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow  dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie, okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282 z pdin. zm.) przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami
dokumentacji projektowe;j.
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Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatow, dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 8.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do zakoriczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru robét,
zwigzanych z przedmiotem umowy, okreslonym w § 1 umowy w terminie ....c.ccecevveeene miesiecy, w tym
etap | w terminie do .....cccceeeenenne r.

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego

przekazania frontu robdt [terenu budowy] Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza czesSciowy odbior
rob6t w przypadku etapu | prac przewidzianych do realizacji w 2021r. oraz etapu Il prac
przewidzianych do realizacji w 2022r.

Przedmiotem odbioru czesciowego sg roboty budowlane wykonane, ktérych wartos$é wynosi

od 40% do 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wartos¢ prac etapu | przewidzianych do
realizacji w 2021 r. oraz za warto$¢ prac etapu Il przewidzianych do realizacji w 2022 r.,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zgodnie z przedmiarem robodt i zestawieniem
rzeczowo — finansowym operacji — zat. nr 1 do umowy o dofinansowanie Zamawiajacego oraz
postanowieniami § 4 ust. 2 umowy.

Przedmiotem odbioru korncowego jest catos¢ robdt budowlanych i innych czynnosci sktadajacych sie na
przedmiot umowy, okreslonych w szczegdlnosci w § 2 ust. 3 umowy - po wykonaniu przedmiotu
umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Budowy, Wykonawca.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

przy odbiorze czesciowym oraz korncowym - dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
protokotéw badan,
gwarancji,
atestéw i certyfikatow jakosci, materiatéw budowlanych uzytych do wykonania robét,
deklaracji zgodnosci z PN,
pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbiér czesciowy oraz koncowy roboét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni,
od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

O osiagnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢é na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym

Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy
wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmodwié¢ odbioru.
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W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawierac

ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajgcego od dnia dokonania protokolarnego odbioru koncowego. Odbiér koncowy jest
dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koricowego
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru (czesciowego,
koncowego) i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego- zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu umowy.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaftowe. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z
nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych
i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania
przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatdw i urzadzen objetych przedmiotem umowy,
niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéow Zamowienia oraz wybrang
ofertg Wykonawcy:
Cena ofertowa brutto ........ccceeerreeeecciriecceneenenens zwtym........... % podatku VAT

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca okresu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegajg
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o
warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce (zatagcznik nr 5 do niniejszej umowy) z zastrzeieniem,
ze faczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci

pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do

odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych w
ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi
kalkulacje kosztorysowg wraz z protokotem koniecznosci zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Stawki z przedstawionej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy dotyczacej ww. robdt, mogg podlegac
negocjacji miedzy stronami, z ktdrej zostanie sporzadzony protokét.

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg czesciowq za wykonane

prace w wysokosci od 40% do 50% wartosci wynagrodzenia brutto, zgodnie z postanowieniami

3 § 3 umowy oraz fakturg kofncowa za pozostata czes¢ przedmiotowego zamoéwienia zgodnie z
postanowieniami § 3 ust. 4 umowy.

. Wystawienie faktury czesciowej i kohcowej, nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru czesciowego i koncowego. Zaptata nastepuje w terminie 30 dni od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 10.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opéznienie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca wystawi fakture za wykonanie przedmiotu umowy na:

Gmina Gorzéw Slaski
46-310 Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
NIP: 576-15-50-857

Za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
ptatnosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5 umowy, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Dowodami zaptaty w szczegdlnosci jest  pisemne oswiadczenie podwykonawcy i dalszych
podwykonawcédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w
wysokosci odsetek ustawowych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 10, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14 Bezposrednia zaptata obejmowa¢ moze wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzuje sie umozliwi¢c  Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 12.

16. Termin zgftaszania uwag, o ktérych mowa w ust. 15, wynosi 14 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

20. Wykonawca bedzie rozliczat obcigzajgce go w catosci — koszty zwigzane z korzystaniem z medidow

Y

[energia elektryczna, woda i odbidr sciekéw, energia cieplna] w wysokosci i terminach okreslonych w
dokumentach rozliczeniowych wystawianych przez Zamawiajgcego na podstawie faktur dostawcéw
w.w medidéw. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia swoich naleznosci z tytutu korzystania z
mediéw z naleznosciach Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia.

§5

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zamdwienie sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
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zamoéwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby zamawiajgcy powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien, dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 10, do przedtozonego projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.
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14. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 13, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

15. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8—17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane, dostarczone, zamontowane materiaty i urzadzenia w
ramach niniejszej umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od daty przekazania przez Wykonawce

przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonany.

2. Strony ustalaj, ze Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym uzytych
materiatow i urzadzen , jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

3. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji odbywac sie bedzie wedtug zasad okreslonych w artykutach 577
do 581 Kodeksu cywilnego.

4. Jezeli w ramach gwarancji jakosci Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin
tej gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin tej
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

5. Pomimo wygasniecia gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1l, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
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1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcy zgodnie z umowa, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktédrych mowa w § 5, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat rozpoczete juz prace i
nie kontynuuje ich przez 14 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuky
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt i
wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1) - 5)

z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru

robot przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 3
ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Strony sporzadza protokdt, w ktérym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

§8

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 (o ile Zamawiajqcy przewidziat przestanki fakultatywne) ustawy Pzp,
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
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cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.
3. Rozwigzanie umowy nastepuje ze skutkiem natychmiastowym.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkéd, ktdre mogq zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody powstate w czasie realizacji robdt objetych umowa oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich.

§10

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenie$¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§11
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajagce wykonywanie robdt
budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), lub
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
lub STWIORB,

c) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
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w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny do zakoriczenia
Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia nieruchomosci przez wtascicieli do celdw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robodt
budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamodwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, a ktérych wykonanie wptywa
na zmiane terminu wykonania zamodwienia podstawowego,

przedtuzenia procedury udzielenia zaméwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej lzby
Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujaca
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) w przypadku:

1)

2)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej
lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano,

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli
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umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonania jej

przedmiotu w sposdb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowiert umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w

szczegolnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§12
Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od uptywu terminu dokonania tej zaptaty;
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e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

g) w przypadku, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony § 5 ust. 9 w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 pkt 25, w wysokos$ci 1000 zt
za kazdy przypadek;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
opisanych w § 2 ust. 3 pkt 24 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt
25 niniejszej umowy;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Wszelkie pisma i korespondencja elektroniczna przewidziane umowag uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strong, listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia, pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy:

Gmina Gorzéw Slaski

46-310 Gorzdéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15

e-mail:

mg.izs@gorzowslaski.pl lub/i um@gorzowslaski.pl
Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

4. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego  wezwania do wszczecia rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Przedstawicielami Stron s3:

a) Po stronie Zamawiajgcego:

§14

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
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1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.
2) Oferta Wykonawcy.

3) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

4) Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, przedmiar robét, STWIOR dot. robét budowlanych.
5) Kosztorys ofertowy Wykonawecy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

zatgczniki — j/w
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