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Załącznik do umowy 

 

HARMONOGRAM PRAC 

  
 

ETAP 

 

RODZAJ 

CZYNNOŚCI 

 

 

OPIS 

 

KOSZT 

REALIZACJI 

W % 

 

TERMIN WYKONANIA 

 

Etap I 

przedprojektowa 

– analiza  

 

 

 

 

 

Prace przygotowawcze: 

1. Analiza materiałów wejściowych, stanu zagospodarowania i 

zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań 

przestrzennych gminy, inwentaryzacja urbanistyczna. 

2. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego, 

3. Przygotowanie projektu ogłoszenia i obwieszczenia 

zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzenia planu, 

4. Przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem 

właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Gminy Paradyż 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, 

5. Przygotowanie danych przestrzennych. 

20 % 

 

od podpisania umowy do 

 – 3 miesiące 

 

Analiza wniosków. 

Wykonanie analizy złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne 

oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu 

wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz  

z uzasadnieniem (tabelarycznie), jak również ewentualne pracowanie 

wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz 

innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu. 

Etap II 

projektowy  

 

 

 

Opracowanie projektu 

planu. 

 

1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji  

z Zamawiającym. 

2. Przedstawienie tekstowe i graficzne: 

 projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, 

 prognozy oddziaływania na środowisko, 

 opracowanie skutków finansowych uchwalenia planu. 

3. Przygotowanie danych przestrzennych. 

30 % od zakończenia etapu I do 

– 4 miesiące 

 

Etap III 

uzgodnieniowo-

opiniodawczy 

 

 

Opiniowanie 

i uzgadnianie projektu 

planu. 

1. Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i 

uzgadnianiem projektu planu ogólnego. 

2. Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu Gminnej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem 

uzupełnień wynikających z w/w opinii. 

3. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek 

w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu 

uzgodnień i opinii. 

4. Przygotowanie danych przestrzennych. 

30 % od zakończenia etapu II do 

– 6 miesięcy 
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Konsultacje społeczne. 1. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami 

społecznymi w tym: 

-przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach 

- przygotowanie wzoru formularza niezbędnego do zbierania 

uwag w trakcie konsultacji 

- przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu 

planu ogólnego 

- rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, 

- sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożonego projektu 

planu wraz z rekomendacją co do sposobu ich rozpatrzenia. 

Etap IV końcowy  

 

Przygotowanie projektu 

planu do uchwalenia 

1. Przygotowanie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia planu ogólnego. 

2. Przygotowanie wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu 

ogólnego z załącznikami wraz z dokumentacją prac 

planistycznych oraz udział w przygotowywaniu stanowisk Wójta 

Gminy związanych z planem. 

20 % od zakończenia etapu III 

do 

– 2 miesiące 

Uchwalenie planu 1. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego 

doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z 

przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały 

przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak 

również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów. 

2. Wejście w życie uchwały w sprawie sporządzenia planu ogólnego 

Gminy Paradyż 

R a z e m 100 % 15 miesięcy 

 

 


