UMOWA nr ...../2022 (projekt)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Jaworze pomiedzy:
1. Powiatem Jaworskim — Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695 15 25 969 reprezentowanym przez:

Przy KONtrasygnacCi€ .......c.viuieiiiiei e e e e e

zwanym dalej ,,Powiatem”

oraz

2. Gming Jawor z siedzibg w Jaworze, ul. Rynek 1, NIP: 695 13 99 909 reprezentowang przez:

Przy KONtrasSygnacie ..........cuouiiiiiiiii i
zwanym dalej ,,Gming”
zwanymi dalej tacznie ,,ZAMAWIAJACYM”

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamowieh publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie: pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
2836D - ul. Piastowska o df. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej, zgodnie z:
1) ofertg Wykonawcy,
2) warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB),
4) przetargowg dokumentacjg projektowa.
2. W ramach realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 wykonane zostana:
1) przebudowa urzadzen wodno-kanalizacyjnych w ciggu drogi powiatowej nr 2836D - zakres Gminy w ramach
zadania pn. ,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze”,
2) wykonanie prac budowlanych w zakresie branzy drogowej - zakres Powiatu w ramach zadania pn. ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dt. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budowg zatoki postojowej”.
3. Gmina zobowigzana jest wykona¢ wszystkie czynno$ci przewidziane w umowie w odniesieniu do zakresu,
0 ktérym mowa w ust. 2 pkt 1).
4. Powiat zobowigzany jest wykona¢ wszystkie czynnosci przewidziane w umowie w odniesieniu do zakresu,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2).
5. Gmina jest odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy wytgcznie w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt

1).

6. Powiat jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszej umowy wytgcznie w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt
2).

7. W ramach wykonywania niniejszej umowy, Gmina i Powiat nie ponoszg odpowiedzialno$ci solidarne;j.

§2
Szczegbétowe obowigzki stron
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowigzkéw,
w ramach ktérych miesci sie:
1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w SWZ oraz zgodnie z przetargowg
dokumentacjg projektowg zatgczong do SWZ, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP,
ppoz. oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru Autorskiego,




2) uzycie materiatbw gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji
projektowej oraz STWIORB,

3) przeditozenie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatow i urzgdzen uzytych do wykonania robét
przed wbudowaniem. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm),
wyrobow budowlanych czy technologii, w my$l art. 99 ust. 4-5 ustawy Prawo zamowienh publicznych, nalezy
traktowacé jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny
do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawo
budowlane, warunkoéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego, nie gorszego od okreslonego w dokumentaciji,

4) stosowanie materiatéw, w tym m.in. materiatéw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm
oraz obowigzujgcym przepisom prawa,

5) dotgczenie do dokumentacji odbiorowej wykonanej w 2 egzemplarzach deklaracji wtasciwosci uzytkowych
wszystkich materiatdbw budowlanych tj. aktualne certyfikaty, $wiadectwa jako$ci, atesty itp. Kazdy
z dokumentéw musi by¢ potwierdzony ,za zgodnos¢ z oryginatem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby
odpowiedzialnej,

6) wykonanie i przygotowanie oraz ztozenie w formie trwaftej, spietej wszelkich dokumentéw dotyczacych
wykonanego przedmiotu umowy, tj.:

a) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

c) protokoty z badania materiatéw i urzgdzen,

d) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw i urzagdzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia, inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce si¢ do jego realizacji,
zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistniaty w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez
projektanta,

7) protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego bezpieczenstwa, fadu i porzadku,

8) urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres
trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz ponoszenia optat za
czasowe zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot,

9) zabezpieczenie budowy przed kradzieza, innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych
z tego tytutu,

10) prowadzenie robo6t zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz., a takze przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

11) zapewnienie, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami BHP,

12) ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca,

13) wykonanie w cenie oferty obowigzkéw wytworcy, posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w tym wywoz powstatych odpadéw oraz ich utylizacje,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody na zasadach ogdlnych powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych jego
pracownikéw i 0séb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét, jezeli te byly zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

16) zabezpieczenie instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli wynika to
z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

17)w przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne natychmiastowe wstrzymanie
prowadzenia dalszych prac i powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego,

18) naprawa urzgdzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak réwniez
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektdw i terendw objetych
robotami budowlanymi jak réwniez terendw przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizaciji
umowy, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,

19) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco
niepotrzebnych urzadzeh pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw,

20) wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii,

21) bezzwitoczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach
stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy,

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania robét
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

23) likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych,



24) w przypadku prac ulegajgcych zakryciu ztozenie przez Kierownika Budowy wniosku do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy.

25) zabezpieczenie lub wznowienie osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie,

26) zapewnienie mieszkancom i stuzbom komunalnym wtasnym staraniem ciggtego i bezpiecznego dojazdu i
dojscia do posesji znajdujgcych sie na realizowanym odcinku drogi,

27) ponoszenie optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycia wszystkich kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich
zajecia wraz z protokdlarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego,

28) wywdz mas ziemnych z wykopu oraz materiatéw z ewentualnego demontazu elementéw z terenu budowy np.
kostki znajdujacej sie pod nawierzchnig bitumiczng jezdni i/lub chodnikow,

29) zapewnienie obstugi geodezyjnej w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,

30) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych (o$wiadczenie Kierownika Budowy o
objeciu danej funkcji) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworze.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowiazkdw,
w ramach ktérych miesci sie:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

3) zajecie na pi$mie stanowiska w kwestii zamiany materiatéw w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
pisemnego zapytania Wykonawcy,

4) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

5) dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Kierownika Budowy,

6) dokonanie odbioru wykonanych roboét, zrealizowanych zgodnie z umowag, po potwierdzeniu ich przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

§3
Osoby uczestniczace w przedmiocie zamdéwienia
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ......cccviiieiiiniiiniiiinennenens posiadajgcego uprawnienia
budowlane W SPecjalNOSCi .........cooiviiiiiiii i Nr uprawien ...........coccveeeeeennnn. oraz
Kierownika Robdt w 0sobie: ....veiiiiiiiiiiiiiiirneeea, posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

.............................. NP UPFAWNIEN L.
2. Zamawiajgcy zapewnia nastepujgcy osobowy Nadzor Inwestorski:
1) Gmina dla zakresu o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt.1) ustanawia nadzér w 0sobie ........ccceevevenrnnnnn.
posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr uprawnien
2) Powiat dla zakresu o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt.2) ustanawia nadzor w osobie .......c.cecveieieiennnnnns
posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosCi ... nr uprawnien
3. Nadzor ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:
1) ze strony Powiatu przez Mariusza Zydziaka i Pawta Sawickiego.
2) ze strony Gminy przez Jacka Baszczyka i Tomasza Greniucha
4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy, posiada wiasciwe uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkgcji
okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamdwienia.

§4
Terminy wykonania przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ realizacje przedmiotu umowy w dacie protokolarnego przejecia przez
Wykonawce placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé roboty (zakonczy¢) w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania
umowy, w tym:

1) dla zakresu o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) dla zakresu o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
4. Za dzien zrealizowania robot (zakonczenia) poszczegoélnych zakresow o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt.1) i 2),
Strony zgodnie przyjmujg dzieh skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
5. Realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo —
terminowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikéw
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)
wszystkich 0sdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy, przy czym wymag ten nie dotyczy:




1) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych
os6b petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjng,
dostawcow materiatéw budowlanych,

2) 0s6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw do wykonywania obowigzku, o
ktérym mowa w ust. 1.

3. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie wykonywania umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie wykonywania umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegoélnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktorym mowa w SWZ. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (ij. w szczegolnosci bez adreséw, numeréow PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji
i muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy, pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim
samym zakresie jak za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.
4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.
5. Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz akceptacji Zamawiajgcego.




6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, ktory w trakcie realizacji zamdwienia
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany do
umowy.

7. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub jej zmianie nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8 nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane a takze poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zmian do umowy w terminie 7 dni od
dnia jej/ich zawarcia. Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
dotgcza odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajgcych
umowe do jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii jej zmian, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy (a takze jej zmian) gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

12. Jezeli Zamawiajagcy, w terminie okreSlonym w ust. 11 nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowatl umowe (a takze jej zmiane).

13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zmiany do tej umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt brutto. Postanowienia ust. 10 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13 (lub jej zmiana), okresla termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy (lub jej zmiany) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§7

Warunki odbioru robét
1. Zamawiajacy odbiera¢ bedzie wykonany przedmiot zadania, o ktérym mowa w § 1 w ramach:
1) odbioréw czesciowych obejmujgcych wytacznie zakres, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), dokonanych po
wykonaniu przez Wykonawce ww. zakresu robot (odbiory czesciowe),
2) odbioru koncowego.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru czesci (odbiér czesciowy) albo
catosci przedmiotu zadania, o ktérym mowa w § 1 (odbiér koncowy), zakonhczonego wpisem dokonanym przez
kierownika budowy w dzienniku budowy (jezeli jest wymagany) i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez
Podwykonawce wszelkich robét, wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.
3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowa, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci
odbiorowe zakonczone bedg sporzgdzeniem protokotu odbioru. W czynnosciach odbioru zobowigzani sg
uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.
4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu osobno dla
zakresu Gminy i Powiatu:
1) dzienniki budowy z wpisami Inspektoréow nadzoru konczacymi zadanie (jezeli sg wymagane),




2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 4 egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo Powiatowe
w Jaworze - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ze zostaty przyjete do pahstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz szkice geodezyjne powykonawcze w 2 egzemplarzach,

3) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru — w 2 egzemplarzach, obejmujgcy:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami rob6t zamiennych dla zmian nieistotnych lub
projekt rob6t zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang
i opisang w dwoch egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju inwestycji,

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
wymagane przepisami prawa na dzien odbioru koncowego,

e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora urzadzen,

f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikow robo6t) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

g) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) ostemplowane i
opisane przez Kierownika budowy,

i) pozostate dokumenty, w szczegdélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajgce ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

- przy czym Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny byé¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub zwioka w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robot wad/usterek w ich wykonaniu Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia:

1) w przypadku wad/usterek dajgcych sie usungc:

— w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej albo
ujawnienia wad istotnych Zamawiajgcy moze odméwi¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajgc w protokole
z czynnosci odbioru termin usuniecia niezgodnosci z projektem i wad oraz termin ponownego odbioru przedmiotu
umowy protokotem odbioru. Protokét z czynnos$ci odbioru nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT. W
przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczacych usuniecia niezgodnosci z projektem lub wad
okreslonych w protokole z czynnosci odbioru strony ustalajg, ze wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢
niewykonanych prac, na co Wykonawca wyraza zgode.

— Zamawiajgcy moze przyja¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki majag
charakter nieistotny, z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich usuniecia
przez Wykonawce, z czego sporzadzony zostanie protokoét usunigcia wad/usterek. W przypadku nieusunigcia wad
i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajgc ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze:

— w przypadku wad istotnych zgda¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

— w przypadku wad nieistotnych procentowo obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca
wyraza zgode. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego
z umowy, w jakiej warto$¢ robot z wadg pozostaje do wartosci rob6t umowy bez wady.

7. Koszty i ryzyko usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 13:

Przedmiot zamowienia (ryczatt) Cena netto VAT w zt Cena brutto

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2836D - ul. Piastowska o df.
ok. 600 m wraz z remontem
chodnika i budowa zatoki
postojowej




w tym:

Przedmiot zamowienia (ryczatt) Cena netto VAT w zt Cena brutto

a) za zakres, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt.1) wykonany
na rzecz Gminy

b) za zakres, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt.2) wykonany
na rzecz Powiatu

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z nalezytym,
zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w SWZ, wykonaniem petnego
zakresu rzeczowego robét stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z nalezytg
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na
koszty.
3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac i czynnosci, ktérych nie wskazuje dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie z oczywistych wzgledow jest niezbedne do nalezytego zrealizowania przedmiotu
umowy.
4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkich prac
prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w dwoch niezaleznych czesciach: po wykonaniu zakresu, o
ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit. a) oraz po wykonaniu zakresu, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2) w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit. b), na podstawie prawidiowych faktur VAT wystawionych
oddzielnie dla zakresu finansowanego przez Gmine i Powiat, na podstawie protokotu odbioru wykonanych
robot podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz komisje odbiorowg sktadajgcg
sie z przedstawicieli Gminy i Powiatu.
6. Wynagrodzenie za zakres, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 wykonany na rzecz Gminy wyptacane bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej, przy czym warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturami VAT
czesciowymi nie moze przekroczyc¢ tgcznie 90% wartosci brutto okreslonej w ust. 1 lit. a), a takze wartos¢ wyna-
grodzenia objeta fakturami VAT czesciowymi musi odpowiada¢ wartosci prac odebranych w ramach odbioru
czesciowego stanowigcego podstawe do ich wystawienia.
7. Wynagrodzenie za zakres, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) na rzecz Powiatu wyptacane bedzie na pod-
stawie faktury koncowe;j.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, a ktéry wskazany jest w tzw. biatej liScie podatnikow VAT w terminie 30
dni od daty doreczenia odpowiednio Gminie i Powiatowi prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez
niego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.
9. Ptatnos¢ wynagrodzenia zgodnie z fakturg Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie, w przypadku
braku rachunku bankowego Wykonawcy na Biatej Liscie VAT, az do czasu jego umieszczenia na tej liscie. Za
czas opdznienia zwigzanego ze zgtoszeniem przez Wykonawce takiego rachunku nie bedg nalezne odsetki za
opdznienie.
10. Ptatnos¢ wynikajgce z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
11. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
12. Wykonawca ma obowiazek zataczenia do faktury VAT dla Zamawiajaceqo, w formie oryginatu
dotyczacych wymagalneqo wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:
1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzér okredla zalgcznik nr 1 do umowy, oraz dowoddéw zaptaty,
potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz wszystkich podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw za roboty wykazane w protokole odbioru,
2) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow ztozonych na druku ktérego wzoér
okresla zatgcznik nr 2 do umowy, potwierdzajgcych ze na dzieh wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego,
otrzymali od Wykonawcy catos¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg umow i nie zgtaszajg
roszczeh finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru,
3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powinny
zawierac opis robét i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen
tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce uprawnienie oséb, ktére je ztozyty, do reprezentowania
podmiotéw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone. W przypadku braku ztozenia oswiadczen wraz z
fakturg, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pozniej niz
na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy.
4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢
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wraz z fakturg oswiadczenie (zatacznik nr 3 do umowy), poswiadczone/podpisane przez wykonawce
i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginal zawartej umowy cesji wierzytelnosci.
11. Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjig umowy
o podwykonawstwo. W przypadku terminowego zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Faktury o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca wystawi na:

a) Gmine Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP 695-13-99-909

(ptatnos¢ za zakres o ktorym mowa w w § 1 ust. 2 pkt 1)

b) Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, NIP 695-15-25-969
(ptatnosc¢ za zakres o ktorym mowa w w § 1 ust. 2 pkt 2)

17.W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych liczonych od wartosci nieterminowo optaconych
faktur.

§9

Gwarancija i Rekojmia
1. Naroboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca udziela odpowiednio na rzecz Gminy i Powiatu gwarancji
na okres ............... miesiecy od daty dokonania odbioru bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem odpowiednio Gminy i Powiatu, jezeli wykonane roboty budowlane
majg wady lub usterki.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezptatnych przeglgdéw Ilub
uczestniczenia w nich i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne przeglady
gwarancyjne bedg odbywac sie z udziatem obydwu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowac
w terminie podanym w protokole przegladu gwarancyjnego.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o ktérych zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na witasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i do zgtoszenia odbioru wykonanych prac.
6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w ww. terminie z winy Wykonawcy, od chwili
uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w zwioce i podlegat z tego tytutu karom umownym za
nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiajgcy ma prawo réwniez w tym
przypadku bez powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi kosztami
w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajgc naleznos¢ z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust. 4 lit. b) umowy. Gdy koszty usuniecia usterek przewyzszajg tg wartosc¢,
Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi uzasadnionymi
i udokumentowanymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty
przekazania mu faktury.
6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg naprawie na jego
koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy uszkodzeh Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ naprawe
osobie trzeciej, pokrywajgc jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust. 4 lit. b) umowy. Gdy koszty naprawy przewyzszajg tg wartos¢, Zamawiajgcy




dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi  uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie¢ rozpoczynat ponownie od dnia zakornczenia naprawy
gwarancyjnej.

8. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w § 4 bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje prac w ciggu 2 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
5) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowa i pomimo wezwania nie przystepuje do wtasciwego
ich wykonania,
7) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢ wykonany
w danym miesigcu, ustalonym, w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym.
8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowo-terminowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje w uméwionym
terminie,
9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy zagrazajgce wykonaniu niniejszej Umowy lub
zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,
10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzac;ji.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-10, odstgpienie nastgpi z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowigzku zaptaty kar umownych
przez Zamawiajgcego okreslonych w § 11 ust. 2. Wykonawca moze zadaé¢ wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru
budowlanego.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek do odstgpienia
okreslonych w ust. 1.
6. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty,
2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodpfatnie
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzieh odstgpienia od umowy,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

§11
Kary umowne
1. Powiat moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, na zasadzie winy -
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b),

b) za zwloke w wykonaniu zakresu prac, o ktérych mowa w w § 1 ust. 2 pkt 2) w terminie, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 3 pkt. 2, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 lit. b), za
kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wynikajgcego z umowy,

c) za zwitoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji -
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
8 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien zwioki,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b), za kazdy
dzien zwtoki,




f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b), za kazdy dzieh zwtoki.

g) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
Robét lub dalszym Podwykonawcom Robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje sie kazdorazowo zaptaci¢ Powiatowi kare umowng w wysokosci 0,05% wartoSci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b),

h) w kazdym przypadku niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 pkt 8, 10, 19,
21 lub § 5, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b).

2. Gmina moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, na zasadzie winy -
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a),

b) za zwloke w wykonaniu zakresu prac, o ktérych mowa w w § 1 ust. 2 pkt 1) w terminie, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 3 pkt. 1, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 lit. a), za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wynikajgcego z umowy,

c) za zwitoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji -
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
8 ust. 1 lit. @), za kazdy dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a), za kazdy
dzien zwtoki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a), za kazdy dzien zwtoki.

0) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
kazdorazowo zaptaci¢ Gminie kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a),

h) w kazdym przypadku niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 pkt 8, 10, 19,
21 lub § 5, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zaptaci¢ Gminie kare umowng w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a).

3. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych naliczanych na podstawie ust. 1 Strony ustalajg w wysokosci
50% wartosci zakresu prac, o ktérych mowa w w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy, tj. wartosci okreslonej w § 8 ust. 1 lit. b)
umowy.

4. Maksymalng taczng wysokos¢é kar umownych naliczanych na podstawie ust. 2 Strony ustalajg w wysokosci
50% wartosci zakresu prac, o ktérych mowa w w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy, tj. wartosci okreslonej w § 8 ust. 1 lit. a)
umowy.

5. Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg prawa Powiatu i Gminy do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogélnych, jezeli wartos¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar umownych.

6. Postanowienia ust. 2 nie wytgczajg prawa Powiatu i Gminy do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogélnych, jezeli wartos¢ powstatej szkody przekroczy wysokos$é kar umownych.

7. Powiat i Gmina zastrzegajg sobie prawo obnizenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o wysokosé
kar umownych, z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci wynagrodzenia brutto
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w tym:
a) w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, pierwotnie okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a) umowy, tj.
.............. zt w formie ........ na rzecz Gminy,
b) w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, pierwotnie okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b) umowy, tj.
.............. zt w formie na rzecz Powiatu,
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony
w § 4 ust. 3, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiecej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone lub zwolnione
Wykonawcy odpowiednio przez Gmine i Powiat w nastepujgcy sposob:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Gmine i Powiat za nalezycie wykonane (po
odbiorze koncowym bezusterkowym),
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$¢ niezbedna do
pokrycia kosztoéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowg wykonania
tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajagcy przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie bedzie miat
rowniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
przechowywane.

§13

Zmiana umowy
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesé swoich
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:
a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w szczegdlnosci gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu;
b) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz
c) wystagpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych o okres wykonania rozwigzan i robdt zamiennych,
d) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;
e) koniecznos$ci usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), lub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB;
f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez wykonawce opéznienie.
2) Zmiany osobowe:
a) zmiany oso6b realizujgcych zamowienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone
w SWZ;
b) zmiany oséb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;
c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie
gorszej niz dotychczasowy podwykonawca,
d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wowczas dokona¢ zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu
wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
3) Zmiany w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ), dokumentaciji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiIORB) w przypadku:
a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah w stosunku do okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentaciji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okre$lonych w SWZ,
dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalno$ci lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
c) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi,
4) Inne zmiany:
a) Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$é robét niewykonanych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza
zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcag z niewykonania czesci robot.
b) Strony mogg wprowadza¢ zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym za obopding zgoda,
przy czym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego nieskutkujgce zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, dokonywane bedg w formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci sporzgdzania
aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy innych rowniez w przypadku:
1) zmiany danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie,
2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5. Zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 nie wymagajg sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. W przypadku niewykonania obowigzku pisemnego
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zawiadomienia o zmianie danych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) korespondencje, w tym os$wiadczenia woli
skierowane na dane dotychczasowe uznaje sie za prawidtowo doreczone.

§14

Postanowienia koncowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygaé¢ bedg polubownie.
2. Przed wszczeciem postepowania sgdowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne spér zostanie poddany mediacjom przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku niedojscia do porozumienia w ramach mediacji, o ktérych mowa w ust. 2, spory rozstrzygane
beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze, jak tez przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu egzemplarzach, z czego trzy sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

................................................................................................................ - Wykonawca, ktérego reprezentuje:

) T ,

) ,

os$wiadcza, ze dokonatw dniu ..o zaptaty KWOLY ......ooiiii na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

za wykonanie nastepujgcych robét:

Kwota W WySOKOSCi ..........ccoeveiiiiiininan.n. zostata potrgcona/zatrzymana na poczet® ............coooiiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Pieczec¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

(Pieczec¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 2 do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

.................................................. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, ktérego reprezentuje:

) T PP ,

2] e e e e ,

oswiadcza, ze otrzymat W dniu .........cooeviiiiiiii zaptate KWOtY ..o od
........................................................................... Wykonawcy/podwWyKONAWCY™ ..........oeiiiiiiiiie e
za wykonanie nastepujgcych robét:

Kwota W WySOKOSCI ........c.veviviiiiiiinene, zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........oooiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

....................................................................................................... - Wykonawca, ktérego reprezentuje:
) e ,

2 e ,

os$wiadcza, Ze W adnil ............c.ccoieiiiiiiiiiiiiiin odebrat roboty budowlane wykonane przez:

w ramach realizacji zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o df. ok. 600 m wraz z remontem
chodnika i budowa zatoki postojowej

zakres robot obejmowat:

zgodnie z zawartg umowag o cesji wierzytelnoSci nr ...................c.ccceen... zadnia .......c.c.cooiiiiin.n. r. na kwote
brutto:

..................................... zt

(STOWINE: .. ..o )

prosimy o przelanie KWOLY ..............c.cccovviiiiiiiiniiiinans.

(SIOWNIE: e ) na konto Podwykonawcy nr:

Zatgczniki:
1. Kserokopia fakturly

(Piecze¢ imienna lub przedstawiciela podwykonawcy)imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela

podwykonawcy
*niepotrzebne skresli¢



