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                Załącznik nr 8 do SWZ 

Projekt umowy  
 

UMOWA NR …………………  
  
 
zawarta w dniu …………………………….. 2024 r. we Wschowie pomiędzy  
 
Gminą Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa  
NIP: 925-19-31-551, REGON: 411050787  
w imieniu, której działa:  
Burmistrz/Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa- ……………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Justyny Staszak, 
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
  

a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ....(wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
 
……………., zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, 
REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: RZP.271.19.2024) w 
trybie podstawowym, którego wartość nie przekracza progów unijnych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz.1320)  
o następującej treści: 
Użyte w Umowie:  
ZDW- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
ZRID – Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w myśl 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
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realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  
HRF- harmonogram rzeczowo – finansowy.  
 

§ 1.Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 
zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa 
ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń w 
oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305 – etap III Hetmanice 
– Lgiń-granica województwa", w zakresie określonym w  Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (w skrócie SWZ) i w załączonych do SWZ 
dokumentach (w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym), w 
ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z niniejszej Umowy. 
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.  

2. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
wykonawczej, uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji, warunków, uzgodnień 
etc. umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego 
oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji 
projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.  

3. Zamawiający Gmina Wschowa informuje, iż przedmiotowa inwestycja 
realizowana jest na mocy Porozumienie nr DG.III.8013.35.2023 z dnia 
19.09.2023r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa prowadzenia części 
zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, ciągów pieszo- rowerowych oraz chodników wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wschowa – Lgiń – granica województwa, w 
ramach którego realizowana będzie: Przebudowa/rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 305 w zakresie ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-
rowerowych oraz chodników na odcinku Wschowa – Lgiń – granica 
województwa.  

4. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trzeciego etapu budowy ścieżki 
rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń, w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 305, na odcinku Hetmanice – Lgiń – granica województwa. 
W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie około 2640 mb ścieżki, w 
tym około 2530 mb drogi dla rowerów i około 110 mb drogi dla pieszych i 
rowerów. Prędkość projektowa 20 km/h. Dwukierunkowa droga dla 
rowerów o szerokości 2,5 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2% 
wykonana zostanie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna o gr.4 cm + 
warstwa wiążąca o gr.5 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego 
kamiennego o gr. 20 cm i warstwie filtracyjna z piasku o gr. 10 cm. Droga 
dla pieszych i rowerów o szerokości 3 m i jednostronnym spadku 
poprzecznym 2%, wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie 
z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm na 
warstwie filtracyjnej z piasku średniego lub pospółki o grubości 10 cm.  
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1) Zakres formalny:  
a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektów: 

budowlanych, wykonawczych, technicznych) oraz niezbędnej 
dokumentacji wykonawczej do wykonania robót budowlanych, zgodnie 
z warunkami techniczno – budowlanymi określonymi w obowiązujących 
przepisach oraz wydanych warunkach technicznych przebudowy sieci 
infrastruktury technicznej, 

b) Mapa do celów projektowych zostaje udostępniona Wykonawcy. Koszty 
ewentualnej aktualizacji i doszczegółowienia (jeżeli zajdzie taka 
konieczność) leżą po stronie Wykonawcy. 

c) Przed wystąpieniem projektanta o odstępstwo od warunków 
technicznych oraz złożeniem wniosku o pozwolenie na realizację 
inwestycji należy uzyskać akceptację zarządcy drogi (Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze), 

d) Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji 
administracyjnych wymaganych prawem, a niezbędnych do uzyskania 
decyzji ZRID lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, 

e) Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze 
wszystkimi załącznikami wymaganymi ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 311). Wniosek o 
wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi załącznikami należy przed 
złożeniem do odpowiedniego organu przedłożyć do ZDW celem 
weryfikacji, 

f) Przygotowanie i złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w 
celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych w istniejących liniach 
rozgraniczających, 

g) Doprecyzowanie, uzupełnianie lub usuwanie ewentualnych braków w 
zakresie złożonych wniosków, w tym projektu budowlanego na etapie 
procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

h) Przygotowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i 
hydrologicznej – jeżeli zajdzie taka konieczność,  

i) Inwentaryzacja drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami 
projektowymi. Inwentaryzacja powinna określać stan zdrowotny 
zieleni, określenie ilości drewna nadającego się do odzysku z podaniem 
jego przeznaczenia oraz gatunku, określenie przez rzeczoznawcę 
szacunkowej wartości drewna (w zależności od gatunku i jego 
przeznaczenia), 

j) Operatu Wodnoprawnego, uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego Pozwolenia Wodnoprawnego - jeżeli zajdzie taka 
konieczność,  

k) Raportu Oddziaływania na Środowisko Przedsięwzięcia, uzyskanie w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji Środowiskowej - jeżeli 
zajdzie taka konieczność, 

l) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich 
niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania 
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zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do 
prawidłowego zaprojektowania, 

m) Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu uzgodnionych 
ze wszystkimi właściwymi jednostkami, 

n) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich 
realizowanych odcinków oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
inwestycji drogowej, dokonanie skutecznego zawiadomienia o 
zakończeniu robót budowlanych, 

o) Nadzór autorski nad projektem. 
2) Zakres wykonawczy:  

a) Budowa ścieżki/drogi rowerowej, drogi pieszo-rowerowej na odcinku  
Hetmanice – Lgiń granica województwa wraz z przebudową 
skrzyżowania w miejscowości Hetmanice (w celu dostosowania do 
nowego zagospodarowania i ukształtowania elementów układu 
drogowego na długości niezbędnej do bezpiecznego skomunikowania 
ruchu pieszego i rowerowego), 

b) Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów 
oraz samodzielnego przejazdu dla rowerzystów, 

c) Budowa zjazdów z drogi, które tego wymagają. Zjazdy należy wykonać 
w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania 
i przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do 
wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 
pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu 
pieszych, 

d) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych, 

e) Przebudowę oraz korektę przebiegu rowów odwadniających, 
f) Budowę oświetlenia w obrębie przejścia i przejazdu w m.Hetmanice i 

przejazdu w m. Lgiń (łącznie 4 szt.)oraz budowa oświetlenia ulicznego 
(łącznie 7 szt.)  

g) Przełożenie lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją zgodnie 
z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 

h) Budowę kładki rowerowej w m. Lgiń, 
i) Budowa muru oporowego.  

3) W zakres zamówienia nie wchodzi projekt i budowa kanału 
technologicznego. Zarząd Województwa Lubuskiego - zarządca drogi, w 
imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 
Decyzją Ministra Cyfryzacji został zwolniony z obowiązku budowy kanału 
technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno- 
Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (kilometraż wskazany dla 
Etapu III – zostaje zrewidowany i wynosi: od km 5+630,64 do km 8+270 
(łącznie z przebudową skrzyżowania w m. Hetmanice).  

6. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje następujący zakres: 
1/ ETAP 1 : od km 0 + 000,00 do km 2 + 825,00 – od połączenia z istn. 
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ścieżką rowerową za rondem do końca m. Nowa Wieś  
2/ ETAP 2 : od km 2 + 825,00 do km 5 + 630,64 – od pocz. m. Nowa Wieś 

do końca m. Hetmanice  
3/ ETAP 3 : od km 5 + 630,64 do km 8 + 270 – od końca m. Hetmanice 

wraz z przebudową skrzyżowania (zjazdu na dr. gminną) do granicy 
województwa.  

UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje realizację ETAPU III, od km 
5+630,64 do km 8+270 (łącznie z przebudową skrzyżowania)- początek 
opracowania -zgodnie z załączonym rysunkiem.  
7. Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowej pokazano w części 

graficznej na rysunkach planu zagospodarowania terenu.  
Oś drogi rowerowej wytyczono wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 
305) – przebieg projektowanej drogi rowerowej wg koncepcji znajduje w 
aktualnym pasie drogowym, lub poza pasem na terenie wydzielonym z 
działek obcych (ZRID).  
Początek projektowanej drogi rowerowej przyjęto jako kontynuację w 
miejscowości Hetmanice wg. rysunku, natomiast koniec na granicy 
województwa lubuskiego i wielkopolskiego. 

8. Zamawiający zastrzega, że na podstawie stanowisk instytucji opiniujących, 
na etapie uzgodnień może zajść konieczność wprowadzenia zmian do 
koncepcji. Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na realizację danego 
odcinka zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji dokumentacji 
projektowej do akceptacji przez Zamawiającego i Zarządcę Drogi. Rodzaje 
robót opisane w Programie funkcjonalno – użytkowym są mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z 
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 
projektowych).  

9. Zamawiający wydziela następujące odcinki: 
w Etapie III wystąpią następujące odcinki (podetapy): 
3a/ od km 5 + 630,64 do km 5 + 693,90 – procedura ZRiD 
3b/ od km 5 + 693,60 do km 6 + 760(ew. 6+800)–zgłoszenie robót lub PnB 
3c/ od km 6 +760 do km 7 + 050 – procedura ZRiD 
3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 – zgłoszenie robót lub PnB 
3e/ od km 7 + 320 do km 7 + 360 – procedura ZRiD 
3f/ od km 7 + 360 do km 8 + 070 – zgłoszenie robót lub PnB 
3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 – procedura ZRiD 

10. Zamawiający wymaga: 
 zaprojektowania i realizacji poszczególnych odcinków, o których 

mowa w pkt. 9 -niezależnie od siebie. 
 Zamawiający dopuszcza korektę wskazanego kilometrażu dla 

poszczególnych odcinków,  
 Zamawiający dopuszcza podział odcinków na dodatkowe odcinki z 

uwagi na konieczność uzyskania decyzji ZRID na danym odcinku. 
Zmiany odcinków każdorazowo muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby 
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Wykonawca w pierwszej kolejności zaprojektował i zrealizował odcinki 
nie wymagające procedury ZRID.  

11. Zadanie objęte będzie nadzorem inwestorskim zapewnionym przez 
Zamawiającego oraz nadzorem z ramienia ZDW.  

12. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki: 
− materiały betonowe z rozbiórek możliwe do wykorzystania stanowią 

własność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. W cenie oferty 
należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu, 

− materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania 
Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt – w 
wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji.  

13. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
− Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego odcinka wskazanego w 

ust.9 powyżej: 
a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przełożenia 

sieci kolidujących z projektowanymi drogami, uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej - jeśli 
wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na 
mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 
1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. 2024r., poz. 725 ze zm.) – 4 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę należy wykonać szczegółową 
dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót 
budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót  
budowlanych (wraz z projektami przełożenia i zabezpieczenia 
sieci kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi 
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane) – 4 
egz., 

c) Wykonanie projektów technicznych(wykonawczych) z podziałem na 
branże – po 4 egz., 

d) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz., 
e) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3 egz., 
f) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków 

gruntowo- wodnych podłoża gruntowego – 4 egz., 
g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz., 
h) Przedmiary robót z podziałem na branże – po 2 egz., 
i) Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże - 2 egz. 
j) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 

egz., 
k) Przygotowanie materiałów/inwentaryzację zieleni na wycinkę 

kolidujących drzew – jeśli dotyczy; 
l) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane 
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prawem. 
Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej 
w ilości egz. jw. oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci 
plików ogólnodostępnych (formaty:.dwg, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po 
uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów 
opiniowania lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki 
opiniujące. 

14. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki: 
− materiały betonowe z rozbiórki (własność ZDW) Wykonawca 

przewiezie na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. na terenie 
miasta Wschowa – w cenie oferty należy ująć załadunek, transport i 
rozładunek we wskazanym miejscu, 

− materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania 
Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt – 
w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty 
utylizacji.  

 

15. Wykonawca oświadcza, że wie, iż roboty będą wykonywane przy 
zachowaniu ciągłego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu 
budowy. 

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki wykonywania 
robót są mu znane. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do 
osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy 
wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

18. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem najwyższej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzień 
wykonywania robót zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem 
robót. 

19. Wykonawca oświadcza, że wie, iż roboty będą wykonywane przy 
zachowaniu ciągłego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu 
budowy, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą, handlową 
i produkcyjną. Wykonawca nie będzie ograniczał dojazdu i wjazdu na 
nieruchomości samochodów normatywnych, w szczególności zestawów 
ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób 
naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została 
przewidziana kara umowna, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. o) niniejszej 
Umowy.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy z 
robotami prowadzonymi przez innych Wykonawców/na innych kontraktach 
– w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktów może wpływać na 
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wykonywanie umowy (w tym dostęp do placu budowy) przez Wykonawcę. 
21. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy nastąpi zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 z późn. zm.), zgodnie z 
dokumentacją techniczną, warunkami wykonania i odbiorów oraz z 
aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym 
wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi 
przepisami. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt bieżącej 
obsługi geodezyjnej.  

23. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 
2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 
3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 

4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
inwestorskiego tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robót. 

5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie 
robót; 

6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ.  
7) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi 

Nadzoru inwestorskiego świadectwa dopuszczenia tego materiału do 
stosowania w budownictwie i spełniania wymogów określonych w 
specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody 
na jego stosowanie.  

8) Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia każdej 
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie 
jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

9) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie 
skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o 
zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów) – jeżeli 
jest wymagane; 

10) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z 
realizacją zadania. 

11) W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy 
dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale 
Zamawiającego. 

12) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

13) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac 



 

9 

 

niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub 
zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
Zamawiającego; 

14) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd 
rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

15) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym 
Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót. 

16) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy; 
17) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w 

terminie określonym przez Zamawiającego, 
18) Po zakończeniu robót dostarczenie Zamawiającemu kompletnego operatu 

kolaudacyjnego niezbędnego do dokonania odbioru końcowego robót w 2 
egz. 

§ 2.Termin wykonania 
 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin 
zakończenia robót budowlanych i odbioru końcowego robót1 ustala się w 
terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia……….. .  

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest realizować 
roboty zgodnie z harmonogramem robót, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 
jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie 
wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.  

5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w 
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia 
tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 
Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót 
nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego niezastosowania się 
przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego 
odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej 
umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do 
jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 
 

 
1 Na zasadach określonych w § 8 ust. 5 pkt. 1 umowy.  
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§ 3.Harmonogram rzeczowo - finansowy  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, 
szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 10 dni od 
podpisania umowy. Harmonogram podlega również zaopiniowaniu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Harmonogram musi zawiera co najmniej: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych tj. projektowych i wykonawczych, 
2) wartość prac projektowych oraz robót przewidzianych w każdym etapie 

rozliczeniowym, 
3) zakres prac projektowych/robót do wykonania w każdym okresie 

rozliczeniowym; 
 Z uwzględnieniem wydzielonych odcinków, o których mowa w § 1 ust. 

9 umowy, przy czym możliwa jest korekta wskazanego kilometraża 
dla poszczególnych odcinków.  

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - 
finansowego  w ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia harmonogramu 
rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 
rzeczowo - finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia 
tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w 
terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie uwag 
Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli 
Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie określonym w 
ust. 2 powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram 
w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w 
części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram rzeczowo - 
finansowy począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy 
składać w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna 
to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót niezgodnie z 
dotychczasowym harmonogramem. 

8. Postanowienia ust. 1-7 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany 
harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

9. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego, która nie powoduje 
wydłużenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany 
Umowy. 

10. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego, która 
powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi 
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zmianę Umowy - powinna być potwierdzona protokołem konieczności i 
wprowadzona aneksem do Umowy. 

 
 

§ 4.Wymogi materiałowe 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z 
materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny 
odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
danej branży Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego danej branży wszelkich dokumentów, potwierdzających 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, z zachowaniem 
obowiązku, o którym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych 
dokumentów do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
powinien być nie krótszy niż 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną kartą 
materiałową, sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Umowy, przed wbudowaniem materiału, karta powinna zawierać: 
 wypełniony formularz karty materiałowej, wraz z podpisem Kierownika 

Robót w branży, której dotyczy materiał, 
 atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, 

aprobaty, świadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane 
przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem 
wyrobu, który zostanie wbudowany, 

 niezbędne oświadczenia, obliczenia, schematy (jeżeli są wymagane), 
itp. 

 karta materiałowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie 
produktu zamiennego, uprzednio należy uzyskać zgodę Projektanta.  

 w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty 
materiałowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę do usunięcia materiału z terenu budowy, nawet 
wbudowanego na koszt Wykonawcy.  

 
§ 5.Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację robót budowlanych 
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(decyzja ZRID lub zgłoszenie budowy) dla danego odcinka objętym 
przedmiotem zamówienia. 

2. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to może być 
podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu 
realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 
sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− dokument potwierdzający ubezpieczenie robót, 
− oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu 

obowiązków. 
5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy lub też 
inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego spowodowane z 
winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich 
szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 
odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 
Podwykonawcy. 

6. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację 
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie 
ładu i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów. W 
przypadku niewykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do 
jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego 
w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni 
magazynowej do składowania materiałów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób 
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy 
pracownikom organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności 
pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

 
 

§ 6.Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 
632 Kodeksu Cywilnego. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na 
podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł brutto, w tym 
podatek VAT w ustawowej wysokości, w tym: 

1) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, 
uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji, warunków, uzgodnień etc. 
umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego 
-……………………………………zł brutto.  

2) za wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej - ………………………..zł brutto.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. 
wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także ryzyko związane z 
wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres czynności i obowiązków 
wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z PFU, oraz uprawnień 
wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, 
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, 
sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nieuwzględnienie 
powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi 
podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów w terminie późniejszym.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera 
w szczególności (lecz nie ograniczając się do): 

a) koszty uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, 
postanowień, uzgodnień i ewentualnych odstępstw od 
obowiązujących przepisów, 

b) jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przyłącza wody i energii 
elektrycznej do potrzeb budowy (jeżeli dotyczy), 

c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji 
odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, 
gruzu, 

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót przed 
dostępem osób nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do 
chwili dokonania odbioru końcowego, 

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z 
winy Wykonawcy, 

f) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

g) koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót, 
h) koszty zabezpieczenia robót, 
i) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia terenu robót, 

obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze 
źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
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zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem 
i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu 
budowy w media, 

j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do 
wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 
odprowadzenia sprzętu na teren robót, jego montaż i demontaż po 
zakończeniu robót, koszty paliw, 

k) koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi 
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu robót 
z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii 
elektrycznej, odprowadzenia ścieków, 

l) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
m) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub 

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym, 
n) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego 

oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
o) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonywania robót, 
p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
q) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń 

instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla 
zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów, 

r) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń 
oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego, 

s) koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) w dni wolne od pracy; 
2) w godzinach popołudniowych. 

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek 
zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i elementów 
wyposażenia. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie 
faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 
Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie 
podzielonej płatności2 na rachunek bankowy Wykonawcy:  
Nazwa Banku: ………………………………,  
Nr rachunku: ………………………….,  
który znajduje się na „białej liście podatników”3 prowadzonej przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od 
pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego 
jest najbliższym dniem roboczym. 

 
2
 Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT. 
3
 Dotyczy podatników VAT czynnych. 
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7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 
Nabywca: 
GMINA WSCHOWA 
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 
NIP 925-19-31-551 
Odbiorca/Płatnik: 
Urząd Miasta i Gminy Wschowa 
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 

9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP …………………………  
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia - WYKONAWCA 

uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych.  

11. Faktury mogą być wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666). Szczegółowe informacje 
dot. elektronicznego wystawiania faktur w zamówieniach publicznych 
można znaleźć pod adresem: https://efaktura.gov.pl.  

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment.  

13. Podzielona płatność tzw. splitpayment stosowana będzie wyłącznie przy 
płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 
przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 
podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności 
lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 
odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 
stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.  

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w 
ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może 
żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

15. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 
korygującej. 

16. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 
wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 7.Rozliczenie robót 
 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą 
Umową będzie następować na podstawie faktur częściowych oraz na 
podstawie faktury końcowej. 
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2. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot Umowy będzie się 
odbywało następującymi fakturami: 

1) fakturami częściowymi, 
2) fakturą końcową. 
 przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie 

może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania przedmiotu Umowy. 
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Jeśli dotyczy dokumentacji projektowej: 
a) Przekazanie ostatecznego pozwolenia na realizację robót 

budowlanych (decyzja ZRID lub zgłoszenie budowy) dla danego 
odcinka objętym przedmiotem zamówienia. 

b) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, 
protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej zawierający 
dodatkowo zakres i wartość usługi wykonanej przez Podwykonawców, 
których umowy o podwykonawstwo zostały przedłożone 
Zamawiającemu (jeżeli dotyczy).  

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy lub Oświadczenie o wykonaniu zamówienia 
bez udziału Podwykonawców. 

d) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

e) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 

f) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

2) Jeśli dotyczy realizacji robót budowlanych: 
a) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

danej branży, Kierownika Budowy, Kierowników Robót danej branży, 
Wykonawcy, protokół częściowego odbioru robót zawierający 
dodatkowo zakres i wartość robót, dostaw i usług wykonanych przez 
Podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały 
przedłożone Zamawiającemu.  

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy lub Oświadczenie o wykonaniu 
zamówienia bez udziału Podwykonawców. 
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c) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Podwykonawcy. 

d) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

5. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych za roboty budowlane, z 
zastrzeżeniem, że: 
1) faktury częściowe za roboty budowlane, mogą być wystawiane nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji robót budowlanych 
licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane, 
każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust.4 pkt. 
2) niniejszego paragrafu. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 
1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

Kierownika Budowy, Kierowników Robót danej branży, Wykonawcy, 
protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia zawierający 
dodatkowo zakres i wartość robót, dostaw i usług wykonanych przez 
Podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały 
przedłożone Zamawiającemu.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy lub Oświadczenie o wykonaniu zamówienia 
bez udziału Podwykonawców. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

6) Zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i 
dalszym podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawców i 
kwot wynagrodzenia im wypłaconych. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową 
dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 4 lub ust.6 powyżej 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymanie wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie płatności przez Zamawiającego z 
powyższych przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego 
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terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 
opóźnienie w zapłacie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących 
dokumentów składanych wraz z fakturą. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do 
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z 
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie 
potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. 
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

10. Zapisy ust. 7 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 447 ust.1 pkt 1) 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), który 
stanowi, że „W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin 
wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje 
zapłatę: wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem 
zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych”. 

 
§ 8.Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane 
będą następujące odbiory robót: 

1) odbiór dokumentacji projektowej, 
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, (roboty zanikające 

lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez 
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na 
tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie 
stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

3) odbiory częściowe, 
4) odbiór końcowy, 
5) odbiory gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny.  

2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się 
według następujących zasad: 
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do 

odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, 
powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – 
właściwego dla danej branży 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu 
lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 
5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
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3. Odbiory dokumentacji projektowej poszczególnych odcinków dokonany 
będzie na następujących zasadach: 
1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
podpisanego przez przedstawicieli stron umowy. 

2) Do dokumentacji projektowej zostanie załączony spis dokumentacji   
i oświadczenie Projektanta o kompletności dokumentacji, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji 
projektowej zobowiązany jest ją zaakceptować lub odmówić akceptacji, 
wskazując jednocześnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.  

4)  W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowiązany jest nanieść 
oczekiwane zmiany w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania 
oświadczenia i przekazać Zamawiającemu dokumentację. 
Postanowienia pkt 1) do 3) powyżej mają zastosowanie. 

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokół odbioru 
kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 
Podwykonawcę w terminie ustalonym przez strony umowy.  

4. Odbiory częściowe robót budowlanych będą dokonywane nie częściej niż 1 
raz w miesiącu, na następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 
a) Tabelę elementów rozliczeniowych i przerobowych sprawdzoną i 

potwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 
poszczególnych branż.  

b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 
przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, atesty na 
prefabrykaty, materiały i urządzenia, deklaracje właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności 
itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty są niezbędne do 
rozliczenia zamówienia. 

2) Odbiór zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia 
o zakończeniu części przedmiotu umowy i uzyskania przez 
Zamawiającego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do 
odbioru robót.  

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, 
Kierownika Budowy, Kierownika Robót danej branży i Inspektorów 
Nadzoru występujących w odbiorze branż.  

4) Jeżeli Zamawiający/Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty częściowe 
nie zostały zakończone lub dokumentacja jest nieprawidłowa lub/i 
niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyn 
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
ponownego złożenia zawiadomienia o zakończeniu części przedmiotu 
umowy.  

5) Z zastrzeżeniem pkt. 4) powyżej, Zamawiający dokona odbioru 
częściowego robót i sporządzi protokół odbioru częściowego. Protokół 
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powinien być sporządzony w trzech (3) egzemplarzach. 
5. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać pisemnie a do zgłoszenia dołączyć wszystkie 
dokumenty wymagane niniejszą umową i przepisami prawa, w 
szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne 
zgłoszenie zakończenia budowy do właściwego inspektora nadzoru 
budowlanego – jeżeli jest wymagane; 

b) Wypełniony dziennik budowy;  
c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót danej 

branży o zakończeniu robót; 
d) Tabelę elementów rozliczeniowych i przerobowych sprawdzoną i 

potwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 
poszczególnych branż oraz kosztorys powykonawczy. 

e) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania 
zagęszczenia zasypki wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru 
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzające uzyskanie 
pozytywnych wyników (jeżeli dotyczy).  

f) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875). 

g) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 
przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, atesty 
na prefabrykaty, materiały i urządzenia, deklaracje właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności 
itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty są niezbędne do 
rozliczenia zamówienia. 

h) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze 
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z 
potwierdzonym przyjęciem przez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

i) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i 
Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż. 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
k) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, 
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami. 

l) Protokoły odbiorów przyłączy do sieci podpisane przez właścicieli 
tych sieci (jeśli dotyczy). 
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m) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w 3 egz. w wersji 
papierowej oraz na nośniku elektronicznym. 

2) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie 
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający 
rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 5 pkt 1) 
wymagania/warunki.  

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w 
obecności Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót i 
Inspektorów nadzoru danej branży, w ciągu 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 
potwierdzone przez Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało 
istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). Ewentualne 
występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających 
użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, 
jednak wymaga usunięcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru 
końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 
wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek.  

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany 
będzie do usunięcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w 
ust. 5 pkt 1) powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru danej branży, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i 
obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że obiekt 
nadaje się do użytkowania, spowoduje nie przystąpienie przez 
Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 
14 dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni.  

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
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 obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.  

 Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości 
niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena 
nastąpi przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu inwestorskiego/ 
powykonawczego. 

 odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 
zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną 
usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

8. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają 
na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, 

9. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół 
odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu 
wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 
protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 
dalszych zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za 
wady. 

 
§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe 

 
1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu 

przesłanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 
2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o 
terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
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a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 
niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty 
do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich 
lub  doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie 
protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie 
były objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i spełnione 
zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

6. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie 
protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów 
konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonania robót dodatkowych.  

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne/  roboty dodatkowe, o których mowa w 
ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu zostanie ustalone przy zastosowaniu 
składników cenotwórczych nie wyższych niż określone kosztorysie robót na 
realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w 
wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa 
lubuskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników 
SEKOCENBUD-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały 
niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących 
przepisów. 

8. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą w wyniku zmiany umowy, 
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych a także §18 umowy.  

9. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych, może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 
umowy.  

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 
awarii.  
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11. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, 
stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte 
w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 
technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

13. Rozliczenie robót dodatkowych może nastąpić odrębną płatnością, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 

 
§ 10 

Personel Zamawiającego 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są 

osoby wchodzące w skład powołanego Zespołu: 
− Imię i nazwisko: ……………….……  
− telefon: ………….. 

e-mail: ………………..  
− Imię i nazwisko: …………………….  

telefon: ……………….. 
e-mail: …………………… 

− Imię i nazwisko: ………… 
telefon: ………………… 
e-mail: ……………… 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 
wyznacza Inspektorów nadzoru: 

− Inspektor Nadzoru branży drogowej: …………………….. 
− Inspektor Nadzoru branży elektrycznej: ……………………………….. 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 
poz. 725 ze zm.), oraz umów zawartych między nimi, a Zamawiającym. 

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony będzie również 
nadzór autorski realizowany przez wykonawcę dokumentacji projektowej.  

 
§ 11 

Personel Wykonawcy 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: …………………….. 
telefon: ……………………….. 
e-mail: ………………………………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….. 
telefon: ……………………….. 
e-mail: ………………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i kierowania 
budową i kierowania robotami personel wymieniony w ust.7. Zmiana 
którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
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zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz poinformowania tej nowej osoby o 
przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w sposób zgodny z § 21 
umowy. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 
dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
projektowania/kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikająca z 
braku Projektanta/Kierownika Budowy/Robót będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót ani nie może stanowić 
podstawy jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i 
wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do projektowania i kierowania 
budową/robotami innych osób niż wskazane w umowie może stanowić 
podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia kieruje następujący 
zespół: 
1) Projektant branży drogowej: ……………… 
2) Projektant branży elektrycznej:………………….. 
3) Kierownik Budowy (branża drogowa): ……………………………………. 
4) Kierownik robót branży elektrycznej: ……………………………………. 

 Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót działają w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do 

realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, 
która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w 
jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 
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12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

− roboty budowlane, 
− roboty elektryczne. 

13. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca 
będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, 
były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie 
obowiązywania umowy.  

14. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia robót 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby 
zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej czynności 
na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Niniejsze 
oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 
wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 
dni roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 
pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika. 

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w ust.14 i ust.15 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie 
umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz może 
skutkować powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji 
Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego 
w tej sprawie. 

17. Z tytułu niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust.12 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci kar 
umownych.  

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§ 12.Podwykonawcy 
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) 

będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, 
ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy przedkładania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej 
zmiany (nie dotyczy umów, o których mowa w ust. 13). Ustalenia zawarte 
w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie 
mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać w 
szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części 
zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, z zastrzeżeniem lit. d)  
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

d) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca winien dokonać odbiorów robót 
wykonywanych przez podwykonawców w terminie umożliwiającym 
dokonanie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy i 
przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów i 
oświadczeń będących podstawą do wystawienia faktury, o których mowa 
w §7 ust.4 i ust.6 umowy.  

e) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od 
okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez 
Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, 

h) wymaga zatrudnienia kadry skierowanej do realizacji przedmiotu 
zamówienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie 
z postanowieniami §11 umowy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, 
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiający będzie badać, czy nie zachodzą 
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 
5), 7) ustawy Pzp. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej 
zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie 
może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projekt jej zmiany Zamawiający zaleca złożyć na 16 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej 
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c  

niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym 
mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, 
jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 
przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, 
zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w 
przypadkach, o których mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, 
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będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Do umów, o 
których mowa w niniejszym ustępie nie stosuje się postanowień 
niniejszego paragrafu, z wyłączeniem ust. 14 i ust. 39. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo 
i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym 
Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 
1 lit. j) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z 
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie 
została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową 
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) 
wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć 
miejsce, gdy: 
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w 

niniejszej Umowie, 
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2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej 
umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za 
dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem 
wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich 
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca 
przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w 
zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
terenu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z 
braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a 
także umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być 
zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie 
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od 
Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
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Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi (przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 
bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze 
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 
powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do 
wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 30 
powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą 
zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 
30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub 
co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub 
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 
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oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego 
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zamawiający może dokonać 
potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności 
przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 
powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

39. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

40. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 
23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w 
terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą 
przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

41. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 40 stosuje się odpowiednio, z 
zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy 
podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić 
wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany 
wynagrodzenia podwykonawcy. 

42. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe 
dotyczące tego podwykonawcy. W przypadku, jeżeli wobec podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę 
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

§ 13 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
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1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 
118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby 
tj. ………..………………………………………………………… będzie uczestniczył w 
wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w 
zakresie: ………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi 
Załącznik do niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy 
zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej 
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów 
dotyczących, w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 
− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 
− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu 

zamówienia; 
−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

7.Do sporządzania projektów umów i ich zmian/ umów i ich zmian dla 
podmiotów, o których mowa w ust. 1, a także ich przedkładania stosuje się 
zasady opisane w § 12. 

−  
 

§ 14.Kary umowne 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 
przede wszystkim (lecz niewyłącznie) kary umowne, stosowane w 
następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w §2 ust.1 umowy- w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
określonego w §6 ust. 2 umowy- za każdy dzień zwłoki; 

b) zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 
0,05 % wartości Umowy, określonej w § 6 ust. 2 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu dnia wyznaczonego na 
usunięcie tych wad/usterek;  

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,02% wartości 
kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego 
dnia przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika 
Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał 
inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca w wysokości 0,05 % wartości kontraktu, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 
§ 6 ust. 2 umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy lub projekt zmiany umowy,  

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane– 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek,  

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na usługi i dostawy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy za 
każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

i) w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od dnia 
jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany na usługi lub dostawy– w wysokości 
0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy- za każdy 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 50% wysokości kary przewidzianej w 
lit. h) powyżej;  

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 
6 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek.  

k) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze 
Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 
kontraktu,  
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l) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 
ust. 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 2 umowy;  

m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty, z której zapłatą w 
zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki;  

n) w przypadku braku zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia, w sytuacji, 
której mowa w § 12 ust. 14 umowy w wysokości w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony 
przypadek;  

o) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych 
obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz niniejszej Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 2 umowy- za każdy stwierdzony przypadek;  

p) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o 
której mowa w § 19 ust. 3 i 4 w wysokości 0,05% szacunkowego 
całkowitego wynagrodzenie określonego w § 6 ust.2 umowy, chyba że 
w wyniku naruszenia Zamawiający rozwiązuje umowę ze skutkiem 
natychmiastowym;  

q) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 
11 ust. 12 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w 
którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 11 
ust. 12 umowy,  

r) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 
Podwykonawcę, w wymaganym terminie dowodów zatrudnienia o 
których mowa w § 11 ust. 14 i 15- każdorazowo karę umowną w 
wysokości 500,00 zł.  

2. Kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. q) nie nalicza się jeżeli 
Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn 
nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie 
Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie 
umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie 
umowy o pracę z przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W 
takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. powyższe wymagania co 
do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o 
której mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w wysokości 20% 
wartości kontraktu.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, w szczególności do wysokości utraconego 
dofinansowania dla zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.  
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5. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 
niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych 
z faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę na takie potrącenia.  

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej Zamawiający może dokonać 
potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności 
przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  
9. Kar umownych, o których mowa ust. 1 nie nalicza się jeżeli naruszenie 

zapisów umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować.  

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 
każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu. 
 
 

§ 15.Prawo odstąpienia od Umowy 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do 
odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w 
sytuacji, gdy:  
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 
b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót oraz 

dostaw o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w 
harmonogramie robót,  

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje 
prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac 
lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub 
nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie 
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 
budową/robotami inne osoby niż wskazane w umowie,  

f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego 
podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej 
Umowie,  

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej,  
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h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez 
zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 niniejszej 
Umowy,  

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego 
upadłość,  

j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy,  

k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał 
się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 
zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie 
spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia,  

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, 
o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,  

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) 
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości kontraktu (wynagrodzenie brutto, o 
którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy).  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z 
Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 
kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem 
Strony do należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania 
naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności z jednoczesnym podaniem 
uzasadnienia. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej 
Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, 
przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień 
nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z 
gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 
kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia 
odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez 
konsekwencji o których mowa w § 14 ust. 3 niniejszej Umowy w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
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może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy wykonanej do dnia odstąpienia;  

7. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, z 
zastrzeżeniem zapisów ust. 8 bez konsekwencji o których mowa w § 14 
ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi 
na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. a) Zamawiający odstępuje od 
umowy w części, której zmiana dotyczy.  

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, z udziałem Wykonawcy sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie 
na zasadach określonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.  

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, Strony obciążają następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) 
powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 
robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w 
terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  
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e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które 
zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie 
stawi się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi 
jednostronny protokół odbioru robót.  

f) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.5 
powyżej Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, 
które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z 
kosztorysu przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, że 
Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony.  

 
§ 16 

Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi 

na wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na 
okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, z 
zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy 
okresowi gwarancji.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów 
lub urządzeń, z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę 
przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej 
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego 
producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne lub usterki niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 
określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego 
okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w 
okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 
roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek 
przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania – w terminie zakreślonym przez Zamawiającego - 
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w 
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana 
wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te 
wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji 
jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 
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8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie 
wady/usterki poprzez naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący 
możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu 
elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami 
własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na 
nadmierne koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w 
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj 
tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w 
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 
uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o 
których mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 
ust. 2 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub 
przekroczenia terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 
lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności 
uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 
wady/usterki nieusunięte  
w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji 
instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie 
wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie 
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne 
Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do 
potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej 
części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem 
telefonu pod numer ………………….. lub poczty elektronicznej ………… 
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18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt 
Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje 
zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z 
udziałem Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także 
usunięcia szkód, które te wady/usterki spowodowały, szkód powstałych w 
trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania 
jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże 
Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają 
za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać 
powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może 
uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą 
Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: 
modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. 
Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem 
jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 
publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich 
realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i 
prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od 
Zamawiającego wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, 
konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych 
(w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), 
Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych 
napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem 
jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 
publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich 
realizacji.  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku 
wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić 
nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień 
wynikających z udzielonej gwarancji.  

 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
jej wykonania w formie..................... w wysokości: ..................... zł, co 
stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o którym 
mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na 
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wniesienie zabezpieczenia w sposób opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy 
Pzp. W takiej sytuacji wybór sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy, 
przy czym Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o swoim 
wyborze przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania 
zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, 
ewentualnych odszkodowań i kar umownych zabezpieczenie wraz z 
powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez 
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady/usterki. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o 
którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej najpóźniej w terminie podpisania 
aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej 
przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w 
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres 
równy okresowi ich usunięcia. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego 
zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa  
w § 14 ust. 1 lit. l) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty 
zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez 
Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi 
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie 
usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni 
przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności 
zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do 
usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu 
spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze 
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem tych 
wad lub usterek. 

 
§ 18.Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o 
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udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem 
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności 
Zamawiający, dopuszcza:  
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących 

przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i 
potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 
szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. 
Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć 
należy długotrwałe tj. trwające co najmniej 5 dni kalendarzowych lub 
powtarzające się cyklicznie warunki pogodowe uniemożliwiające 
wykonywanie robót budowlanych, spowodowane wystąpieniem m.in. 
bardzo niskich/wysokich temperatur, silnych podmuchów wiatru, 
opadów uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na 
technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W 
takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz 
o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,  

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych 
wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, innej 
niezinwentaryzowanej  infrastruktury technicznej; 

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że 
jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót 
lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale 
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska 
stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub 
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podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji 
geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w 
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,  

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:  

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,  

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej,  

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,  

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin 
realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 
następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz 
wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z 
przepisów prawa,  

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 
szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi 
udokumentować.  

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania 
przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej 
oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą 
również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 
Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian 
koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie 
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw,  

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 
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zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub usunięcia 
kolizji,  

8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania 
przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych 
oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub 
uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin 
wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas 
trwania ich następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu 
składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich 
wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania 
danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%.  
ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a które będą miały 
wpływa na przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w 
sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności 
wymienionych w ust. 1 powyżej. 

3. Zmiany osobowe: 
1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 
Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 
przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej 
porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym 
niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie Wykonawcy.  

4. Pozostałe zmiany:  
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w § 23 

niniejszej umowy; 
2) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja 
ta może dotyczyć nie więcej niż 30% Przedmiotu Umowy. Wycena 
nastąpi przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę kosztorysu. 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót 
zamiennych luhb dodatkowych, 
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4) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego 
Wykonawcy, 

5) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
Umowy, jeżeli: 
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w 

terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy; 
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z 

przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów 
prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych; 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub 
asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub 
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy WYKONAWCA: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY 
względem jego Podwykonawców. 
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5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy: 
1) niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu 

Umowy według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz 
załącznikami; 

2) konieczność wykonania prac projektowych, które nie wynikają z 
opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, a które z przyczyn od 
Wykonawcy niezależnych stały się niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 
gruntów pod inwestycję lub wynikająca z przeprowadzonych 
konsultacji społecznych; 

4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu 
Umowy; 

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu 
Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

6) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jak w ust. 1 powyżej; 
7) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych 

wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania 
odmiennych, od wynikających z SWZ lub przyjętych przez 
Wykonawcę, rozwiązań projektowych w związku z pracami lub 
innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty; 

8) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii 
lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących 
przypadkach: 
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy. 
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między Stronami. 
7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy 
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1-6 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 
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4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu 
wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim 
konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek 
błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w 
dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy. 

 
§ 19.Ubezpieczenia 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego 
robót) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt 
odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót 
budowlanych i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i 
kontraktowej), każde na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej 
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie 
ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 
d) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka 
muszą konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na 
podstawie niniejszej Umowy. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej 
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek 
oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) 
potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej 
akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu 
będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 
2 niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej 
umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, 
Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy z 
Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy bądź 
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ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć 
na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych 
Wykonawcy. 

 
§ 20.Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te 
roboty.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w 
zakresie:  
1)  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego;  

2) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych  
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3)  wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i 
zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji robót 
budowlanych;  

4)  opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji 
projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży 
geotechnicznej przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w 
trakcie ich realizacji;  

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wyników badań 
geologicznych podłoża gruntowego wykonywanych i przedkładanych 
przez wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz 
ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym 
zamówieniem;  

6) przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem 
faktycznym;  

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej 
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania 
nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku, gdy proponowane 
zmiany będą powodować istotną zmianę zatwierdzonego projektu 
budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowego pozwolenia 
na budowę – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności;  

8) udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych i odbiorze 
końcowym,  

9) zatwierdzania projektów warsztatowych wykonawcy robót budowlanych;  
10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;  
11) wykonywania wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z 

pełnieniem nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w 
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szczególności wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane.  

3. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację 
obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, o których 
stanowi § 20 ust. 2 umowy. Podstawę podjęcia czynności nadzoru 
autorskiego przez Wykonawcę stanowi w szczególności wezwanie 
przekazane przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego 
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, 
siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora 
nadzoru.  

4. Nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej 
dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiającego z 
dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń lub 
poprzez sporządzenie stosownej opinii/protokołu.   

5. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia 
nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 
innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O 
potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie 
później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku 
choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa 
wymaga zgody Zamawiającego.  
 

 
§ 21.Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w 
szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, 
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób 
bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim 
współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem 
usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę 
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio 
lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego 
pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich 
informacji poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których 
obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 
właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem 
oraz odczytem każdą informacje poufną lub stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji 
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w 
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sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby 
nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących 
korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników 
papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów 
dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie 
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w 
związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, 
a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania 
Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub 
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub 
wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy 
podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 
naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i 
okolicznościach tego zdarzenia. 

 
§ 22.Klauzula RODO 

 
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO 
oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. 

Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta i Gminy 
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: 
boi@wschowa.pl. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym 
realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się 
skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w 
następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.; 
tel: 783479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z 
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MIEJSCOWOŚCI WSCHOWA DO MIEJSCOWOŚCI LGIŃ W OPARCIU O 
PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 – ETAP III -HETMANICE- 
LGIŃ granica województwa”, znak sprawy; RZP.271.19.2024. 

4) Podstawa prawna: 
 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. (Dz.U. z 2024r. poz. 1320), 
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2024 r. poz.1530), 
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024r. 

poz. 1061), 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w 
postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, 
które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą 
być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł 
umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie 
danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej „Pzp. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zarchiwizowane 
dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 
przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
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7. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

8. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o 
których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: 
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia 

do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w 
zakresie niezgodnym z ustawą. 

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania. 

10.Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo: 
 na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane 
osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o 
którym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od 
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia); 

 na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, 
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 
art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania i jego załączników); 

 na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 
członkowskiego); 

11. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa 
w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w 
art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie 
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zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i 
art.18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

13. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dane mogą być przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z zastrzeżeniem przypadków uzasadnionych ochroną 
prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 
bezprawnym rozpowszechnianiem. 

15. Nie przysługuje Pani/Panu: 
⎯w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

⎯prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 

⎯na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

16. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

17. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 
22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. 

 
§ 23.Klauzule waloryzacyjne   

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 
6 Umowy w następujących przypadkach: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 
r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. a)-d) będą miały wpływ na koszty 
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt a) 
niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt b) 

niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona wnioskująca o 
zmianę zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 
obejmować jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy 
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c) 
niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego 
paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt d) 
niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
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koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego 
paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn 
określonych w ust. 1 pkt a- d) obejmować będzie wyłącznie płatności za 
prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

7. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Strony 
przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizację 
robót budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przysługuje Stronom, 
jeżeli poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do 
realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 
wyniesie co najmniej 3%, z tym że: 
a) Strony przyjmują, że wzrost cen materiałów lub kosztów niezbędnych 

do realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 
na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i został 
uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, w związku 
z czym wzrost ww. cen materiałów lub kosztów na poziomie do 3% 
nie będzie brany pod uwagę przy waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

b) Za „punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztów, w oparciu o który 
będzie określana procentowa wartość poziomu zmiany cen lub 
kosztów(100%), Strony każdorazowo przyjmą poziom cen lub 
kosztów z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcia ofert, 

c) Poziom zmiany cen lub kosztów będzie określany w okresach 
kwartalnych – jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztów 
na ostatni miesiąc danego kwartału, przy uwzględnieniu wskaźnika, o 
którym mowa w ust. 9 poniżej. Strona jest uprawniona do złożenia 
wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za okres 
kwartalny, 

d) Waloryzacja będzie obejmować wartość robót (w rozumieniu ust. 10 
poniżej) wykonanych w danym kwartale, 

e) Wartość robót wykonanych w danym kwartale będzie określana na 
podstawie protokołów odbioru robót budowlanych w ten sposób, że za 
roboty wykonane w danym kwartale uważa się roboty odebrane (tj. 
objęte protokołem, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1) i 2) oraz ust. 
5 pkt 1 umowy) w danym kwartale. 

9. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym 
mowa w ust. 7 i 8 powyżej, będzie określany w oparciu o wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków”, 
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publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku, 
gdyby wskaźnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przestał być 
dostępny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej 
zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS; zmiana wskaźnika w 
podanych okolicznościach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie 
pisemnej notyfikacji przez Zamawiającego. 

10. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 
budowlanych będzie obejmować wyłącznie wartość robót wykonanych (w 
rozumieniu ust. 8 pkt e) powyżej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S z 
kosztorysu. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie będzie podlegał waloryzacji. 

11. Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich 
postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 2 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych, 
rozumianego jak niżej: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, wartość wynagrodzenia Wykonawcy za 
realizację robót budowlanych będzie określana na podstawie pierwotnej 
(ofertowej) wartości robót budowlanych (w tym bez np. wartości robót 
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowień 
niniejszego paragrafu), 

2) pierwotna (ofertowa) wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację 
robót budowlanych zostanie obniżona o wartość niewykonanych robót 
budowlanych (np. roboty zaniechane, wartość robót zamiennych in 
minus etc.) – z zastrzeżeniem, że jeżeli na skutek tak rozumianego 
obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 
budowlanych w toku realizacji robót budowlanych okazałoby się, że 
wcześniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczają 
podany limit (5%), obliczony z uwzględnieniem dokonane obniżenia, to 
taka „nadwyżka” zostanie zwrócona przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, 
licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7-
11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13. Wykazanie zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przesłanki 
uzasadniającej dokonanie zmiany oraz wartość zmiany, w tym zwłaszcza 
uwzględniającej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu) 
spoczywa na Stronie, która wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w 
przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 
budowlanych na podstawie postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu 
Strony postanawiają, że określenie wartości robót podlegających 
waloryzacji będzie następować wyłącznie na podstawie kosztorysów 
powykonawczych. Strony wyłączają przy tym możliwość dowodzenia 
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wartości robót podlegających waloryzacji innymi środkami dowodowymi, 
tj. innymi dokumentami niż wymienione powyżej oraz zeznaniami 
świadków, przesłuchaniem stron, dowodem z opinii biegłego etc. 
(umowa dowodowa). 

14. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowiązku zwiększenia 
wartości (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robót 
budowlanych lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 
 

§ 24.Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024r., poz.1320), kodeksu cywilnego (Dz.U. z 
2024r., poz. 1061) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i 
procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 
zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 
rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 
zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 
rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze – w szczególności wszelkie spory o 
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, Strony poddają - według swego wyboru: 
a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej albo  

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemożności dojścia 
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwiązania 
sporu – w trybie określonym w pkt 1) powyżej. 

5. Jeżeli rozwiązanie sporu w trybie określonym w ust. 1 powyżej okaże się 
niemożliwe/nieskuteczne, Spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. 
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 

   
           WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
 


