Projektowane postanowienia umowy 19.03.2021r.

UMOWA
|UI| [NZ|2021232]  |2021|P|D{E=
Na podstawie wniosku nr WZ| | TT|2021|
zawarta w Katowicach w dniu .....ceeveeseccnecenens pomigdzy:

Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Mlynska 4, NIP 634-001-01-47, ktore reprezentuja:

1. Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach — mgr Marcin Gawlik
dziatajacy w oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

2. Zastepca Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Jolanta Bankowska dzialajaca na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

PREAMBULA

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego pod nazwa: Przebudowa, remont, budowa wezla cieplnego c.o. i c.c.w., ocieplenie $cian
zewnetrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kosmicznej 30 do 38 i ul. Kosmicznej 39 do 43
w Katowicach, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)
dalej ustawa, w trybie podstawowym z negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy, o wartosci nie
przekraczajacej rownowartosci kwoty 22.840.755,00 zt.

2. Zamoéwienie dotyczy Projektu, ktéry zostanie zgloszony do wspotfinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej — Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ochrona
Srodowiska na lata 2014-2020, O$ priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7.
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewoddztwa Slaskiego, Poddziatanie 1.7.1
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewodztwie $laskim (POIIS).

3. Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tresci SWZ,
3) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zwana w tresci ,,SWZ”),
4)  Projekt budowlano — wykonawczy z 2015r.,
5) Projekt budowlany z 2020r.,
6) Projekt wykonawczy z 2020r.,
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwane w tresci ,,STWiORB”),
8) Przedmiary robot,
9) Kopia oferty Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym.

4. *Wykonawca o$wiadcza, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania
i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy,
przedtozonych Zamawiajacemu przed zawarciem umowy.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane dokumentacja
projektowa, STWiORB oraz przedmiarami robot, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,
polegajace na termomodernizacji wraz z ograniczeniem niskiej emisji w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy Kosmicznej 30 do 38 i ul. Kosmicznej 39 do 43.

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow i dobudowek z odtworzeniem tynku i detalu : gzymsow,
boniowania na naroznikach budynkow, pilastrow, opasek okiennych,

b) wykonanie izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej $cian fundamentowych w tym poziomej metoda
iniekcji ci$nieniowe;j,

¢) ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,

d) uporzadkowanie przewoddéw kominowych wraz z ich dobudowg i przebudowa,

e) remont klatek schodowych,

f) wymiana stolarki otworowej na nowg drewniana, z nawiewnikami z zachowaniem detalu
historycznego

g) roboty budowlane w lokalach mieszkalnych,

h) rozszerzenia remontu dachéw o korekte wysuniecia okapu dachu,

i) przebudowa instalacji wody zimnej i kanalizacji w zakresie zwigzanym z wykonaniem pomieszczen
sanitarnych i remontem klatek schodowych,

j) remont przyltaczy kanalizacji,

k) budowa wezta cieplnego,

1) przebudowa instalacji c.o. ( instalacja rozdzielcza wraz z pionami, grzejniki),

m) przebudowa instalacji c.c.w., ( instalacja rozdzielcza wraz z pionami),

n) przebudowy czesci pomieszczen piwnicznych w celu wydzielenia pomieszczenia technicznego na
wezel cieplny oraz pieciu komorek lokatorskich,

0) wykonania instalacji elektrycznych do zasilania kuchenek elektrycznych,

p) wymiana przylaczy, tablic gldéwnych i tablic mieszkaniowych w poszczegdlnych budynkach,

q) rozbudowa i modernizacja instalacji administracyjnych,

r) rozbudowa i modernizacja instalacji mieszkaniowych,

s) sporzadzenie operatu geodezyjnego powykonawczego,

t) wykonanie audytu energetycznego ex-post,

u) badania termowizyjne i szczelnosci budynku,

v) promocja projektu.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje, zgodnie z
Oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym
niniejszg umowa.

Szczegotowy zakres zamowienia okreslaja:

1) dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, projekt budowlany, projekt

wykonawczy),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STWIORB,

3) przedmiary robot,

4) dokumentacja zdjgciowa,

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy,

stanowigce integralng czg$¢ umowy.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z opublikowang na stronie internetowej w ramach ogloszenia

o zamdwieniu dokumentacja w sposob rzetelny (tj. zweryfikowal jej kompletnos¢, wystarczalnosé

i prawidtowosc¢), ktory pozwala realizowa¢ roboty zgodnie z tg dokumentacja oraz zasadami wiedzy
budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag.
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§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz srodki
finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

2. Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi objetymi umowa wykonywane bedzie wylacznie przez
osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w
zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz wykazem osob skierowanych przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia.

3. Kierownik budowy (robét) oraz inspektor nadzoru dzialaja w ramach obowiazkow wynikajacych
z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz z niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiagzki Kierownika budowy (robdt) na inng osobe o
kwalifikacjach, uprawnieniach i do§wiadczeniu co najmniej rownym zaoferowanym przez Wykonawce, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 10.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1320 z pdézn. zm.) osdb wykonujacych czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten
dotyczy osob (pracownikow fizycznych), ktore wykonuja czynnosci okreslone w dokumentacji (projekt
budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz przedmiarach robot bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem w szczegdlno$ci nastepujacych czynnosci: wykonanie ocieplenia $cian
zewnetrznych (z wymiana pokrycia), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej S$cian
fundamentowych, wymiana stolarki otworowej, przebudowa i wykonanie instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, CCW, kanalizacji, wodnej, gazowej, wykonanie robot remontowych na
klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych, robot rozbiérkowych oraz wykonczeniowych (prace
glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montazowe itd.), remont dachéw, rozebranie i uzupelnienie
rynien, wymiana obrobek blacharskich wraz z pracami towarzyszacymi. Wymoég nie dotyczy osob
kierujacych budowa, robotami, os6b wykonujacych ustlugi transportowe, dostawcéw materiatdw, sprzgtu,
urzadzen, osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, urzedujacych czlonkéw organdw
zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w
jakim beda wykonywacé osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegodlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow stawianych

w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania wymogoéw
niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace ,

3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia. Dowodami mogg by¢:

1) o$wiadczenie pracownika, o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, dat zawarcia umow o praceg, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz zakres obowigzkdéw pracownika. Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania
podpisane przez osoby uprawnione do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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10.

11.

2) poswiadczong za zgodno$¢é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktérych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1). Kopia
umowy/uméw powinna zawiera¢ imi¢ i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ oraz wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika (pozostate dane powinny
zostaé zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowiazkdéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ dokumenty w
terminie do 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek); Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ za§wiadczenie w terminie 21
dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanga w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych, z wylaczeniem imienia i nazwiska,
ktore nie podlega anonimizacji. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zgtoszenie w terminie 21
dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 19 ust.1 pkt 1 lit €) umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z o0séb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie i wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do
realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest w formie pisemnej zawiadomic
Zamawiajacego wskazujac osobe zastgpowang i podajac przyczyng zmiany, osobg zastepujaca oraz
przedstawiajac jej kwalifikacje, uprawnienia i do$wiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom i do$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy i zaoferowanych przez
Wykonawce. Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmian nie pozniej
niz w terminie do 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu, z przyczyny
lezacej po stronie Wykonawcy, nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.
*Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ———rr (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢
sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie e (w
jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku wycofania
podmiotu (nazwa podmiotu trzeciego) z wykonywania niniejszej Umowy z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub
wykazania, ze sam Wykonawca spetnia warunki w tym zakresie.

Str. 4



12. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa na realizacje¢ przedmiotu
zamoOwienia w trakcie jej obowigzywania spetnial wymagania okreslone przez przepisy ustawy z dnia
11 stycznia 2018 1. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020 poz. 908 ze zm.).
Zgodnie z art. 68 ust.]1 ww. ustawy Zamawiajacy, jako jednostka samorzadu terytorialnego, o ktorej
mowa w art. 35 ust. 2, bedzie zobowigzany wykonywaé¢ lub zleca¢ wykonywanie zadania
publicznego  podmiotowi, ktéorego udzial wymaganego rodzaju pojazdow we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi procent wskazany w ww. ustawie. Udzial
pojazdow wskazanych w ww. ustawie przy realizacji zamowienia bedzie wymagany w przypadku
pojazdow wykorzystywanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia i w tym zakresie
Wykonawca musi spetnia¢ wymogi, wynikajace z powyzej cytowanej ustawy od dnia wskazanego
ww. ustawie. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku zmiany przepisOw przez
ustawodawce w tym zakresie, zastosowanie bedg miaty powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

13. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow
okreslonych w ust. 12. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow stawianych
w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow
niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

14. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogow okreslonych w ust.12, w szczegolnosci wykaz pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu
zadania ze wskazaniem ich rodzaju (czy posiadaja naped elektryczny).

15. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 12 traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 19 ust.1 pkt 1 lit I) umowy.

§3
TERMINY

Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ do 15 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, poprzedzonego
dokonaniem wpisu przez kierownika budowy (robdt) w Dzienniku Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych 1 jego potwierdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
skompletowaniem Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego
oraz przeszkoleniem personelu Zamawiajacego.

W dacie zgloszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumenty okreslone w § 11 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy (robét) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca do 14 dni od przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy (robdt) ma obowiazek
rozpocza¢ roboty budowlane, pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Niezwltocznie po zawarciu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie papierowej projekt
budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWiORB) oraz kopi¢ pozwolenia na budowe.
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§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

I SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:
1) Jozef Biskup - roboty budowlane
2) Monika Paruzel - instalacje sanitarne
3) Leszek Cywinski - instalacje elektryczne
2. Wykonawca powoluje:
1) kierownika budowy - .....cccccovvveiieriienienns
2) kierownika robot sanitarnych - .........ccccceviiiienenne.
3) kierownika robot elektrycznych - ........ccoevveiveiiennnen.

3. Zamawiajacy zapewni kontakt z Wykonawca w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiajgcego
tj. od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 32 416 31 64 oraz pod adresem e-mail:
poczta@kzgm.katowice.pl.

4. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem: .............cccceeenene oraz pod
adresem e-mail: ........ccooceeviiniiiniiiniie,

5. Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢ w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajgcego w nastepujacy

sposob:

a)

b)

c)

d)

e)

na pismie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiajacego w placowce operatora
pocztowego na adres wskazany przez Wykonawce traktuje si¢ jako skuteczne dorgczenie w
terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgodg poprzez podpisanie niniejszej
umowy, lub

faksem, przy czym nadanie faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi skuteczne
dorgczenie w dacie wysltania (nadania) pisma; a po godzinie 15.00 w dacie najblizszego dnia
roboczego, lub

droga elektroniczng, przy czym nadanie e-maila do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi
skuteczne dorg¢czenie w dacie wyslania (nadania) e-maila, a po godzinie 15.00 w dacie
najblizszego dnia roboczego, lub

osobiscie, przy czym strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,
lub

telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.

6. Wybdr sposobu naleze¢ bedzie kazdorazowo do Zamawiajacego.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej
w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

)
2)

3)

przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji,

terminowa zaptata wynagrodzenia,

akceptowanie umow na podwykonawstwo oraz kontrola zaptaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

3. Zamawiajagcy zobowiazuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostgpu do medidow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt wyposazy¢ wskazane
przytacza w stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. W przypadku braku mozliwos$ci zawarcia
umowy z dostawcami, Zamawiajacy obciazy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z obowigzujacymi
taryfami i na podstawie odczytéw wskazan urzadzen pomiarowych. W przypadku braku mozliwosci
zatozenia podlicznikéw Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media uzgodniona na moment
przekazania terenu budowy/ robdt optata ryczattows.
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§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie kierownika budowy
(robot) stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania robotami budowlanymi, wraz z kopia
uprawnien budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby
samorzadu zawodowego.

Rozpoczgcie robdt przez Wykonawce nastapi z chwila podjgcia prac przygotowawczych na terenie
budowy udokumentowanego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadania
mienia na ewentualnos¢ szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzeniem robot, w nastepstwie
ktorych Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej, rzeczowej, czystej straty
finansowej, wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa
ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialno$¢ deliktowa, kontraktowa oraz z tytutu
wprowadzenia produktu do obrotu z zakresem ubezpieczenia obejmujacym réwniez odpowiedzialnosé
w szczegoblnosci za:

1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

2) szkody w mieniu powierzonym, ktore stanowilo przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych czynnosci (za wyjatkiem szkod bezposrednio w mieniu przeznaczonym do
rozbiorki/wyburzenia),

3) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem samobieznych maszyn budowlanych, dzwigoéw
i innych pojazdow niepodlegajacych obowiazkowi ubezpieczenia,

4) szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzonymi pracami wyburzeniowymi i rozbiérkowymi -
limit odpowiedzialno$ci nie nizszy niz 200.000,00 zi,

5) szkody wynikle z uzywania mlotow pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow, innych urzadzen
wibracyjnych (w tym szkody na skutek wibracji) - limit odpowiedzialno$ci nie nizszy niz
200.000,00 zt,

6) szkody spowodowane w podziemnych urzadzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac
- limit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 100.000,00 zt,

7) szkody wyrzadzone po przekazaniu wykonanej pracy lub uslugi Zamawiajacemu, jezeli powstaty
w wyniku ich wadliwego wykonania.

4. Umowa ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz
1.000.000,00 zt na caty przewidziany okres realizacji przedmiotu umowy. Maksymalna wysoko$¢ udziatu
wlasnego lub franszyz w ramach ubezpieczenia to 0,5% nie wigcej niz 5.000,00 zt.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt, w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego 1 wszystkich podwykonawcéw, polisy od wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR, standard Munich Re). Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i bedzie
utrzymywana przez caly okres realizacji prac kontraktowych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz warto$¢
brutto przedmiotu umowy. Zakres ochrony powinien zosta¢ rozszerzony o klauzule dostosowujace
ochrong¢ adekwatnie do rodzaju wykonywanych prac, w tym przynajmniej o:

1)
2)

3)

4)

klauzule z tytulu konserwacji prostej i rozszerzonej z tacznym okresem nie krotszym niz 12 miesigcey,

klauzulg z tytulu ubezpieczenia mienia znajdujacego si¢ w dniu rozpoczecia robot budowlano-
montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie i bedacego w posiadaniu
Zamawiajacego, z limitem nie nizszym niz 1.000.000,00 zt,

klauzulg z tytutu ubezpieczenia szkdéd powstalych w wyniku btedu producenta z limitem
odpowiedzialnosci nie nizszym niz 100.000,00 zt,
klauzule z tytulu ubezpieczenia zakonczenia ukonczonych odcinkéw prac, po dokonaniu odbioru

czgsciowego lub przekazaniu do eksploatacji z limitem odpowiedzialno§ci nie nizszym niz
200.000,00 zt,
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10.

11.

12.

5) klauzule z tytulu mienia istniejacego stanowiacego wlasno§¢ Zamawiajacego lub tez znajdujacego sie
W jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrolg z limitem nie nizszym niz 300.000,00 zi,

6) klauzule z tytulu ubezpieczenia szkoéd spowodowanych wibracjami, usunigciem lub ostabieniem
elementow nos$nych, podpér Iub nosnosci gruntu z limitem nie nizszym niz 500.000,00 zt.

Franszyzy/udzialy wlasne okres§lone w umowie ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych nie
moga przekroczy¢ wartosci 10.000,00 zt.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot okazaé polise ubezpieczeniowa oraz dowody
oplacenia sktadki. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikle z
zaniechania optacenia sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy
z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z klauzul ryzyk budowy i montazu. Zakres ubezpieczenia nie
moze ulec pogorszeniu przez caly okres realizacji prac kontraktowych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy¢ aktualne polisy
ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 3 1 5 oraz dowody uiszczania sktadek.

Jezeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 3 1 5, nie
zostanie zawarta, ciagglo$¢ wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez caly okres trwania
umowy albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegal od wymagan okreslonych w umowie na niekorzy$¢
Zamawiajacego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawartg polis¢ ubezpieczeniowa lub inny
dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajagcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego
takze wtedy, gdy $wiadomie wprowadzi w blad Zamawiajacego co do istnienia lub warunkow polisy
ubezpieczenia, to Zamawiajacy ma prawo, samodzielnie zawrze¢ stosowne polisy ubezpieczeniowe
w zakresie opisanym w umowie lub przedluzy¢ okres dotychczasowych polis ubezpieczeniowych lub
innego dokumentu ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do
wykonania obowiazku, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych do wykonania tego
obowigzku. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami za tak zawarta lub przedluzong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia wraz z naleznymi odsetkami, wzywajac go do zaplaty
lub dokonujac potracenia tych kosztow z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

W przypadku nie dotrzymania warunkow, o ktérych mowa w ust. 3 - 5 Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos$¢
oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistnialych szkod, kosztow i wydatkow zwiazanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem rob6t budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwatg chorobag ktorejkolwiek z
0s6Ob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcdéw oraz o0s6b przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wilgcznie ze skutkiem $miertelnym,
dlugotrwatg chorobg osob trzecich, w tym pracownikéw Zamawiajacego odpowiedzialnych za
nadzor nad realizacjg zamowienia,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstalych w dowolny
sposob ,

chyba, ze powstaly na skutek okolicznos$ci, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

13. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach
okreslonych w ust.12 Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajagcemu, chyba, ze powstaly na skutek
okolicznosci, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

14. W zwiazKku z realizacja niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy wraz z jej postepem, w tym robodt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu,

2) uzyskania na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen, decyzji
oraz wykonania obowigzkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie;

3) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami, w tym
w szczegdlnosci prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiazki Obmiaru;
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4) sporzadzenia w chwili zakonczenia robot i zgloszenia do odbioru koncowego robot, pelnej
dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego;

5) wykonanie audytu energetycznego ex-post,
6) wykonanie badan termowizyjnych i szczelnosci budynku po zakonczeniu rob6t budowlanych;

7) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztow zuzycia mediéw i innych kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) informowania Zamawiajacego na piSmie o wszelkich istotnych okolicznoéciach, ktére moga
spowodowac¢ zmiang zakresu robot lub terminu ich zakonczenia w terminie do 5 dni od zaistnienia
zdarzenia;

9) prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy w sposob ciagly, bez przerw,
chyba ze warunki atmosferyczne lub techniczne nie pozwalaja na wykonywanie okre$lonego
rodzaju robot.

15. Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje pelnga odpowiedzialno$¢ za:
1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia protokolarnego
odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w catosci;
2) koordynacj¢ robot budowlanych, w szczegolnosci robot podzleconych podwykonawcom, a takze
za zachowanie podwykonawcéw na budowie;
3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w czasie
wykonywania robét.
16. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania wszelkich badan i pomiarow wynikajacych z zapisow dokumentacji projektowej, SIWZ
oraz STWIORB, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) ponoszenia kosztéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci takich jak:
opracowania planu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia
1 zabezpieczenia placu budowy, zaje¢cia pasa drogowego i1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, odtworzenia drog
i chodnikow, przenoszenia mebli w lokalach i ich zabezpieczenia, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,

3) zapewnienia nadzoru ornitologicznego w trakcie realizacji robdt oraz czyszczenia budek legowych
w okresie prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zaleceniami opinii ornitologiczne;j,

4) instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajacego osOb w zakresie obstlugi zamontowanych
urzadzen.

17. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore sa
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazajag Wykonawce.

§7
MATERIALY I URZADZENIA
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbedne materiaty i
urzadzenia w odpowiednim rodzaju i standardzie, okreslonym w dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz ponosi za nie pelng odpowiedzialnos¢. Przed dostawag Wykonawca zweryfikuje ilosci
zamawianych materiatow i urzadzen.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIORB, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz poleceniami inspektora nadzoru.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca realizowal zamowienie przy zastosowaniu materiatow,
urzadzen i sprzetu i przy uzyciu narzedzi przewidzianych w projekcie, przedmiarze robot, kosztorysie
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ofertowym.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych innych, niz
okreslonych w ofercie Wykonawcy, chyba ze zmiana jest obiektywnie korzystna dla Zamawiajacego
i wyrazit na nig zgodg.

5. Kazda zmiana narzedzi, urzadzen i sprzetu uzytych do wykonania przedmiotu umowy musi by¢
korzystna i uzasadniona, a w przypadku, gdy zastosowanie przez Wykonawce innych narzedzi,
urzadzen i sprzgtu prowadzi do wystapienia robot zamiennych, wowczas zastosowanie ma przepis §
17 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 umowy.

6. Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.].
Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowej gospodarki
odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie odbioru surowcow wtdrnych
powstatych w wyniku demontazu tj. ztomu stalowego, zeliwnego, metali niezelaznych, wystawione
przez podmiot prowadzacy skup ztomu najpdzniej w nastgpnym dniu roboczym od dnia dostarczenia i
przyjecia ztomu do skupu, bezposrednio do siedziby Zamawiajacego. Dokument potwierdzajacy
odbidr ztomu musi okresla¢ kwalifikacje ztomu w podziale na ztom wsadowy lub niewsadowy, wage
ztomu i ceng jednostkowa netto jego zakupu.

8. Zastosowane materialy i zainstalowane urzadzenia nie moga by¢ objete klauzulg serwisowania oraz
konserwacji wylacznie przez producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. W przypadku
zastosowania takich materiatéw lub urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania ich
demontazu i uzycia materiatow lub urzadzen zgodnych z niniejszym ustgpem. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy jezeli Wykonawca uporczywie narusza niniejszy zakaz.

9. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu zestawienie materiatdéw i urzadzen oraz
sprzetu, stanowiace podstawe dla cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w dniu
przekazania terenu budowy (robot).

8
PODWYI§<ONAWCY
. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom 1 podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. W tym celu
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa juz
znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych (informacja stanowi zatacznik do umowy).
. Zamawiajacy moze zada¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 1 rowniez w sytuacjach przewidzianych w
art 462 ust. 4 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisow wynikajacych z
ustawy Prawo zamowien publicznych, opisanych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow oraz peti funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas
wykonywania robo6t i usuwania ewentualnych wad.

. W przypadku wytoczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce powoddztwa
Zamawiajacemu, o zaplate w trybie art. 647[1] § 5 K.c., Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sadowych w wysokosci zasadzonych prawomocnym
wyrokiem sadu.

. *Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow robot
budowlanych, ustug i dostaw W zakresie (wg oferty wykonawcy):
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W
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Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Warto$¢ calo$ci robét zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem WYNOSi ......cceceeessereses brutto

PLN (STOWNI€: .. .oviiiiiiiiieiite e ztotych 00/100 w tym:

1) Warto$€ NEtto: ...eeeeesseresssnsssasasens PLN
2) warto$¢ podatku VAT: ......ccccovvenvenrneanen. PLN

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada zakresowi

robot przedstawionemu w przedmiarach robdt stanowiacych zatacznik do SWZ. Zostalo wyliczone w
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym moga ulec zmianie ze wzgledu na waloryzacje.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone w oparciu o obmiar
powykonawczy robot zgodnie z ksigzka obmiaru, stanowiacy podstawe do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego, ktory stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wylacznie zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia 1 wynikajacych z dokumentacji projektowej, przedmiaréw, ich zmian oraz STWIORB,
stanowigcych integralng czgs¢ umowy. Za roboty niewykonane. cho¢ objete kosztorysem ofertowym,

wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. Kosztorys powykonawczy zostanie dostarczony przez
Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 4 przekroczy kwote

wynagrodzenia umownego okreslong w ust. 1, Strony dokonaja zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 17
umowy, w drodze aneksu do umowy.

§ 10
ZASADY ZAPLATY
Strony ustalajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy odbywaé si¢ bedzie, z
uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 6 oraz § 17, w nastgpujacy sposob:

1) fakturami cze$ciowymi, w okresach miesigcznych liczgc od dnia zawarcia umowy, po wykonaniu
rob6t budowlanych w danym miesigcu, do wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1;

2) faktura koncowa za ostatnig cze¢$¢ robot budowlanych, po koncowym odbiorze catego przedmiotu
umowy, do wysokosci pozostatej wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 9 ust. 1 lub wynikajacej
z aneksow zawartych do umowy.

3) Zaplata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury
Zamawiajacemu lub daty podpisania protokotu czesciowego odbioru robot lub protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez osoby upowaznione za nadzor nad realizacja
umowy ze strony Zamawiajacego, wymienione w §4 ust. 1 umowy ( wzdr protokotu czesciowego
odbioru robot stanowi zatgcznik nr 2 do umowy, a wzor protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy stanowi zatacznik nr 3 do umowy), w zalezno$ci ktora data jest pdzniejsza — dotyczy ptatnosci
za wykonang cze$¢ 1 ptatnosci koncowe;.

Faktury nalezy wystawia¢ z nast¢pujacym oznaczeniem Zamawiajgcego:
Nabyweca: Miasto Katowice, ul. Miynska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47
Odbiorca: Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grazynskiego 5, 40-126
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Katowice i dostarcza¢ w 1 egz. do Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym
m. in. protokolami odbioru robdt, obmiarami, kosztorysami i dokumentacja fotograficzng. Faktury i
zatgczone do nich dokumenty winny by¢ potwierdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W opisie
faktury nalezy powola¢ si¢ na numer umowy oraz jakiego zakresu ona dotyczy. Do faktury nalezy
dotaczy¢ podpisany obustronnie protokot odbioru robét, o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 2 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym na fakturze a postanowieniami
umowy wiazacy jest termin wynikajacy z umowy.

Data spelnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.
Rachunek dedykowany do zaplaty za dostarczony towar lub wykonanych ustug winien by¢ wylacznie
rachunkiem rozliczeniowym znajdujacym si¢ na tzw. biatej liscie podatnikow (elektroniczny wykaz podmiotow
wymieniony art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przemies¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobe trzecia.

W przypadku wykonywania przedmiotu zaméwienia z udzialem podwykonawcow, warunkiem wyplaty
drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do umowy.

Dowody, o ktorych mowa w ust. 6 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu najpozniej 3 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
w czeSci przypadajacej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury, o ile czes¢ robot objeta faktura byta wykonywana przez
podwykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo (roboty budowlane) lub ktory zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 pkt. 3), dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje mailem lub faksem Wykonawce

o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty o ktorej mowa w ust. 12. pkt. 3) Brak odpowiedzi we wskazanym
terminie Zamawiajacy potraktuje jako zgode na bezposrednig zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 12 pkt. 3).

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosci si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9.
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13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 3) podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub zlozenia do depozytu kwoty o ktoérej mowa w ust. 12 pkt. 2) potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego depozytu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku konieczno$ci pobrania podatku u zrédta, zostanie on potragcony z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. W przypadku utraty wazno$ci certyfikatu rezydencji przed wyptatag catego wynagrodzenia, o ktoérym
mowa w § 9 ust. 1 z tytulu zawartej umowy, Wykonawca przedlozy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego oryginal waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Wykonawcy.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez tlumacza
przysiegtego.

§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robot beda stosowane nastgpujace odbiory:
1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbiory cze$ciowe robot — (wzor protokotu stanowi zatacznik nr 2 do umowy) w celu prowadzenia
biezacych czgsciowych rozliczen,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — (wzoér protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
stanowi zalgcznik nr 4 do umowy) dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia i przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

4) odbior pogwarancyjny — polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca winien na pisSmie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy do
Zamawiajacego po zakonczeniu robdt tj. po wpisie w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt przez kierownika
budowy (robot) i jego potwierdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sporzadzeniu i dostarczeniu
Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego wraz z Ksiazkg Obmiarow okreslajacych rzeczywiste ilosci
wykonanych robot oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz ze spisem wszystkich zatacznikow),
w tym w szczegdlnosci:

1) oSwiadczenia kierownika budowy (robdt) o zgodnos$ci wykonania rob6t budowlanych
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz doprowadzeniu
do nalezytego stanu terenu budowy, a takie terenéw sgsiednich nieruchomosci w razie
korzystania z nich,

2) jednego egzemplarza projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi z naniesionymi
odstepstwami od dokumentacji lub zastosowanymi rozwigzaniami zamiennymi,

3) protokoldw odbioréw robot branzowych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, badania dozoru
technicznego i innych),

4) audytu energetycznego powykonawczego,

5) powykonawczy operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete w 2 egz., w tym
potwierdzenie ztozenia operatu w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Katowice,

6) kompletu wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp., dokumentacji na zastosowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania i konserwacji,
w szczegolnos$ci, stolarki okiennej i drzwiowej,
3. Zamawiajacy rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni, liczac od daty
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego oraz zakonczy odbioér w terminie do 14
dni od jego rozpoczgcia lub wznowienia, z zastrzezeniem ust. 4.

Str. 13



4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady lub usterki w robotach budowlanych, dokumentacji powykonawczej
lub kosztorysie powykonawczym, wowczas Zamawiajacy odnotowuje ten fakt w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy i przerywa odbiér koncowy oraz wzywa Wykonawce do usunig¢cia wad
lub usterek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia. Jezeli ze wzgledu na
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze by¢ zachowany, wowczas Zamawiajagcy wyznacza
indywidualny termin, ktory wigze Wykonawcg.

5. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastgpuje najpézniej w dniu nastgpnym po uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, a w przypadku stwierdzenia
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgloszonych wad lub usterek,
Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin do usuniecia wad lub usterek oraz ma prawo do
naliczenia odpowiedniej kary umownej w trybie przewidzianym w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad lub usterek w dodatkowym terminie Zamawiajacy ma prawo powierzy¢
usuni¢cie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy oraz naliczy¢ kary umowne zgodnie z w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b)
umowy.

6. Jezeli stwierdzone w protokole wady i usterki usung¢ si¢ nie dadza, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od
swiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 121 13.

7. Odbior koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

8. Odbidér pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji i r¢kojmi
za wady i usterki. Odbioér pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.
Protokdt bedzie podstawa do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi
za wady.

9. Odbiory czesciowe odbywaja si¢ miesiecznie w ciggu trzech dni roboczych kolejnego miesigca, w oparciu o
ilosci wykonanych rob6t odnotowanych w ksigzce obmiaru.

§12
REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rgkojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajacego z tego tytutu wygasaja po uplywie 60 miesiecy, liczac od
dnia zakonczenia odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa w §11 ust. 7 umowy. Wykonawca zobowigzuje
si¢ usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu Umowy. Czas usuni¢cia wady wynosi 14 dni od
dnia zgtoszenia.

§13
GWARANCJA JAKOSCI

1. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, zastosowane materiaty oraz zainstalowane urzadzenia na okres 60 miesiecy, liczac od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy. Z dniem zawarcia umowy
Wykonawca sktada Zamawiajacemu ,,Oswiadczenie Gwarancyjne”, ktore jest integralng czgscia umowy i
stanowi zatacznik nr 4 do umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu
Umowy. Czas usuni¢cia wady wynosi 14 dni od dnia zgloszenia (z zastrzezeniem ust. 3), chyba, ze ze
wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci wada nie daje si¢ usungé w tym terminie, wowczas
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

3. Jezeli wada moze powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak mozliwos$ci
korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikoéw, Wykonawca
zobowiazany jest do usunigcia wady w terminie bezzwlocznym, nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od
chwili jej zgloszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu usunigcia
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zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub jego czg$ci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji
jej przyczyny, a jedynie skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy

docelowe;j tj. usuniecia wady w terminie okre§lonym w ust. 2.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji
producenta, obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zainstalowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgloszen serwisowych wykonanych telefonicznie, mailem lub
faksem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wadg, albo odmoéwi usunigcia
wady za ktora ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady osobie
trzeciej 1 obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastegpcze), a takze naliczy¢ kary umowne
okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcg w terminie
kosztéw wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma prawo dokonal potracenia tej wierzytelnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$¢
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”, ktére wynosi

............................. 7zt (5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostatlo wniesione na
okres realizacji przedmiotu umowy, rekojmi za wady i gwarancji, przed podpisaniem umowy, wg
wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 Ustawy pzp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, w formie innej niz pieniadz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje calego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia robdt dokonanej w drodze aneksu do umowy lub niedotrzymania
z winy Wykonawcy umownego terminu zakonczenia robot.

3. Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie,
w szczegolnosci:

1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdot budowlanych;
2) roszczen o zaplate kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
wraz z Wykonawca za zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647[1] KC;

4) roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancji;
5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczacego
wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi i gwarancji, forma wniesionego zabezpieczenia moze

zosta¢ na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajacego z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi istotnej zmiany umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
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pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku gdy nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego
zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nastepuje w trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez zatrzymanie czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej wysokos$ci zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sig.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w cze$ciach i terminach j.n.:
- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
- 30 % zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu po uplywie okresu regkojmi za wady i gwarancji.
8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi
zawieraC zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego

wyplacenia Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tgcznej wysokosci, o ktorej mowa
w ust. 1 z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub
poreczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyplaty naleznos$ci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentyczno$ci podpisOw osob uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy glowny rachunek Zamawiajacego lub
potwierdzenie notarialne.

§ 15

ISTOTNA ZMIANA UMOWY
Zasady ogoélne dokonywania zmian umowy.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia okolicznosci
przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych w § 16, § 17, § 17*
i § 18 umowy.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu Stron wyrazong w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajg zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich
srodkéw finansowych w budzecie.

3. Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia przestanek opisanych w art. 455 Ustawy Pzp lub odpowiednio w § 16, § 17, § 17'1 § 18
niniejszej umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pismie 1 w zaleznosci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

1) dokumenty jednoznacznie okreSlajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych,zamiennych lub
zaniechanych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania
elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji
pierwotnej;

2) protokot koniecznosci (ktorego wzor stanowi zalgcznik nr 5 do umowy);

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajacy zestawienie planowanych prac do
wykonania i przewidywanych kosztow oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktore nie bedg wykonywane (jesli dotyczy); Kosztorys robot nalezy sporzadzi¢ wg zasad
ustalonych w § 17 ust. 2 umowy i przedtozy¢ do Zamawiajacego w celu weryfikacji i zatwierdzenia;
5) dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydhuzeniem terminu realizacji
robot;

6) dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych zmiang wysokosci wynagrodzenia
(waloryzacja) opisane w § 17'.

4. Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze zosta¢
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wprowadzona w celu unikniecia przepiséw Ustawy Pzp.

§16
ZMIANA TERMINU

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi, gdy wystapia nastepujace okolicznosci, o ile
beda one mialy wplyw na terminy okre$lone w umowie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie rob6t albo dokonywanie
odbioréw w szczegolnosci z uwagi na gwaltowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne
- o ile ma to wplyw na terminy okre$lone w umowie, a fakt ten zostal zgloszony Zamawiajacemu
1 potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich trwania,

niewypaly i niewybuchy - o czas niezbedny do ich usunigcia i zabezpieczenia terenu;

wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wplyw na terminy okre§lone w umowie, o czas
tych wykopalisk;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegoélnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych (np. bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne, kable, rury itp.); - o czas niezbedny do ich wigczenia do projektu, o ile jest to konieczne
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy - o czas takiego opdznienia,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego powyzej 2 tygodni - o czas wstrzymania;

¢) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o czas
konieczny do ich usuni¢cia lub zmiany;

d) konieczno$¢ uzyskania od operatora i/lub wlasciciela sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunkéw technicznych), niezbednych w celu
likwidacji kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urzadzen - o czas niezbedny do ich
uzyskania oraz wigczenia do projektu;

e) konieczno$¢ uzyskania zgody instytucji zarzadzajacej lub zasiegniecia jej opinii w ramach
dofinansowania do projektu, o ktérym mowa w ustepie 1 Preambuty umowy;

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezb¢dnego do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne - o czas do jej
wydania,

b) wydanie decyzji administracyjnej zmieniajacej decyzj¢, na podstawie ktorej realizowany jest
przedmiot umowy - o czas niezbedny do ujecia w projekcie zmian, ktore decyzja ta wprowadza,

¢) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. - o czas niezb¢dny do wniesienia odwolania i jego rozpatrzenia przez wlasciwy organ lub do
uzgodnienia z Zamawiajacym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian
do projektu, gdy zaistnieje taka koniecznos¢,

d) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn innych niz zawinione przez
Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - do czasu
rozpatrzenia przez wlasciwy organ zazalenia na to postanowienie badz do uzgodnienia z
Zamawiajacym dalszego postgpowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu,

e) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas do jego wydania;

przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna unikngé, ani im zapobiec, w szczegdlnosci
kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami, ktorych wystgpienie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - o czas ich trwania lub do czasu uzgodnienia
i wprowadzenia srodkéw zaradczych;

zmiany bedace nastepstwem sity wyzszej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktoérg Strony nie maja wplywu i dzialajac racjonalnie, nie mogly zapobiec jej
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1.

wystapieniu przed zawarciem Umowy, ktorej nie mogty unikna¢ ani jej przezwyciezy¢ oraz ktora nie moze
by¢ przypisana ktorejkolwiek ze Stron (w szczegolnosci kleska zywiolowa, dzialania wojenne, terroryzm,
rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie
zwigzane z realizacjg zamdwienia, protesty mieszkancow lub innych osob fizycznych lub prawnych) - o
czas jej trwania lub usuwania jej skutkéw, przy czym Strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w
celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatego na
skutek dziatania sity wyzszej;

9) wystapienie robot dodatkowych o czas niezbedny na ich wykonanie.

§17
Zmiana wynagrodzenia

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia nastgpi w sytuaciji,

gdy wystapia nastepujace okoliczno$ci, ktére maja wplyw na wynagrodzenie:

1) zmiana odpowiednio materiatu, sprzetu lub urzadzenia na produkt rownowazny z opisanym w
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) przyjecie innej technologii wykonywania zaprojektowanych robot;

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét i prac, a takze dostarczenia materiatow,
urzadzen, sprzetu, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej;

4) zmiana ilo$ci wykonanych robot wynikajgca z réznicy pomigdzy ilo$cig robot okreslong przedmiarem
robot planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych — rozliczenie powykonawcze.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 ppkt. 1) + 3) Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wystgpienia odpowiednio robot dodatkowych,
rob6t zamiennych, robdt tymczasowych, ustug i dostaw (w tym prac towarzyszacych) niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, iz tgczna warto$¢ wszystkich zmian nie przekroczy
progow unijnych i 15% wartosci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w niniejszej umowie. Podstawa
zmiany wynagrodzenia bgdzie wniosek, o ktorym mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zatwierdzony przez

Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystgpujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie

mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana

w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowsa, przy zastosowaniu nastepujacych sktadnikow

cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostana przyjete
na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcoéw na stronie internetowe;,
ofert handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy, albo
ulega automatycznemu obnizeniu, albo podwyzszeniu o kwote wynikajaca z roznicy zatwierdzonego
przez Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu ofertowego. W przypadku kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego na okoliczno$¢ odbioru koncowego robot, ktory stanowi podstawe do
okreslenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu umowy i z ktorego wynika, iz
nalezne wynagrodzenie Wykonawcy jest wyzsze od wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy
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Wykonawca moze zada¢ zmiany zasady zaptaty faktury koncowej polegajacej na podziale naleznej
Wykonawcy kwoty na dwie czgsci (faktura do 100% kwoty umownej i faktura na kwote doptaty).

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 pzp, sposob obliczenia
wartosci tych robot bedzie taki sam jak wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, dopuszczalna jest w przypadkach
zmian:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wykonawcy przysluguje zmiana
wynagrodzenia z tytulu zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem
wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towarow i ustug VAT
oraz podatku akcyzowego;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te (pkt 1-4) beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
5) zmiany cen materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia.

§17
Zmiana postanowien umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia

1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 2,
3 14, bedzie obejmowaé wylgcznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace oraz dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, lub zmian w zakresie zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem wysokosci wynagrodzen
Pracownikéw wykonujacych roboty budowlane do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do cze$ci wynagrodzenia Pracownikow $§wiadczacych uslugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
Pracownikom wykonujacych roboty budowlane. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 5, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj .
zostanie podwyzszone lub obnizone o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
sytuacji, gdy poziom zmiany cen materialow lub kosztéw wzrosnie lub spadnie o co najmniej 5%. Jako
poczatkowy termin ustalenia zmiany cen materiatléw lub kosztow ustala si¢ na:

1) dzien zawarcia umowy,
2) w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert — dzien
otwarcia ofert.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 i 3, w przypadku wystapienia przestanek

wskazanych w § 17 ust. 5, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdlowe
wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
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daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku zmian, o ktorych mowa w § 17 ust. 5 pkt. 2, 3 i 4, jezeli z wnioskiem wyst¢puje Wykonawca,

jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te

maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) Pracownikow wykonujacych
roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi —
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 2,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie) Pracownikow wykonujacych
roboty budowlane, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego oraz PPK w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czgSci etatu), w jakim wykonuja oni prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 17
ust. 5 pkt. 314.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktéorych mowa w ust. 6
pkt 2.

8. W przypadku zmiany o ktérej mowa w § 17 ust. 5 pkt. 5, Strona wnioskujagca o zmiane wynagrodzenia
zobowigzana jest uzasadni¢ swoj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub
spadek $rednich cen materiatow w wojewodztwie $laskim oraz ich wplyw na koszt wykonania zamowienia.
Punktem odniesienia beda $rednie ceny materiatdw budowlanych w wojewddztwie $laskim, okreslone
w zeszycie IMB (informacji o cenach materiatow budowlanych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartat
w ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy ztozyt wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, w odniesieniu
do:

1) $rednich cen materiatow budowlanych w wojewodztwie §laskim, okreslonych w zeszycie IMB
(informacji o cenach materiatéw budowlanych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartal, w ktorym zawarto
umowe,

2) $rednich cen materiatdw budowlanych w wojewodztwie $laskim, okreslonych w zeszycie IMB
(informacji o cenach materiatéw budowlanych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartat, w ktérym nastgpito
otwarcia ofert — w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

9. Laczna warto§¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza Zamawiajacy z tytutu waloryzacji, o ktorej
mowa w § 17 ust. 5 pkt. 5 nie moze przekroczy¢ 5 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1
umowy.

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktora
otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5. W takim
przypadku przepisy ust. 6-12 stosuje si¢ odpowiednio.

12. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione z tytutu waloryzacji o ktoérej mowa w § 17

ust. 5 pkt. 5, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§18
INNA ISTOTNA ZMIANA UMOWY
1. Inne istotne zmiany umowy nastapia, gdy zaistnieja nastepujace okolicznosci:
1) brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie, wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach,
a w przypadku kierownika budowy (robot) i kierownika robdt sanitarnych badz jego zastepcy takze
doswiadczeniu, nie mniejszych niz zaoferowane,
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2)

3)

4)

nastapi zmiana podwykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powierzy
podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktory zgodnie z oferta mial wykona¢ osobiscie lub
Wykonawca wykona osobiscie zakres prac, ktory zgodnie z oferta miat powierzy¢ podwykonawcy do
wykonania - przy czym w przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art. 118 pzp tj. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postegpowaniu i udzielenie przedmiotowego zamédwienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja
z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielnie zamowienia;

nastapi zmiana przepisow prawnych w zakresie finanso6w publicznych majaca negatywny wplyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

nastapi sila wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8).

W przypadku rezygnacji z podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawce zakresu prac, ktory

miat wykona¢ podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powolal si¢ na wiedze
lub do$wiadczenie podwykonawcy, ktérego zastapi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedktada
stosowne dokumenty wykazujace spethienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu

w zakresie tych prac.

§19
KARY UMOWNE

1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych. Strony zastrzegaja
stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opodznienie z przyczyn po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego
czesei, dla ktorego uzgodniono terminy wykonania w § 3 ust. lumowy - w wysokosci 400,00 zt
za kazdy dzien opdznienie z przyczyn po stronie Wykonawcy,

b) za opodznienie z przyczyn po stronie Wykonawcy- w usunieciu wad lub usterek, o ktérych mowa
w §11 umowy - w wysokosci 400,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienie z przyczyn po
stronie Wykonawcy-, liczgc od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

C) za opdznienie z przyczyn po stronie Wykonawcy w usunigciu wad przedmiotu umowy
zgloszonych w ramach r¢kojmi lub gwarancji, - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
op6znienie z przyczyn po stronie Wykonawcy, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

d) za brak przedluzenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w §14 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

e) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub dokumentéw opisanych w § 2 ust. 7 — w
wysokosci 1.500,00 zt , za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1.500,00 zl, za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu
zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w punkcie 8 zalacznika nr 1 do umowy (art. 439 ust. 5
Ustawy) w wysokosci 1.500,00 zl, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 700,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

1) za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

j) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,
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k) za wypowiedzenie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
- w wysokosci 10% wartosci brutto zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

1) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w § 2 ust. 12 -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, jezeli wysokosé

3.

szkody przewyzszy wysokos$¢ kary.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, przy czym o$wiadczenie o potragceniu kary umownej moze by¢ zlozone bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy do jej zaptaty. W takim przypadku termin wymagalnosci kary umownej nastapi w
dniu ztoZenia o$wiadczenia o potraceniu.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 9 ust. 1 umowy.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

okreslonych w art. 456 pzp;

op6znienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w podjeciu realizacji robdt liczac od daty
przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni, chyba ze brak podjecia realizacji robot wynika z
przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca;

Wykonawca pomimo dwukrotnego zgloszenia pisemnych =zastrzezen przez Zamawiajacego
uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob (dzialanie
odpowiadajace kwalifikowanej postaci braku nalezytej starannos$ci) zaniedbuje zobowigzania
umowne;

bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwatl wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia jego
doreczenia;

Warto$¢ naliczonych tacznie kar umownych osiagnie kwote okreslona w § 19 ust. 4 umowy;
Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztalcenia;

nastagpi zmiana przepisOw prawnych w zakresie finansow publicznych majgca negatywny wptyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe;j;

nastapi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

Zamawiajacy utraci lub zostanie wstrzymana wyptata catosci lub czeséci dofinansowania do projektu,

o ktorym mowa w ustgpie 1 Preambuty umowy;

10) bezskutecznie uptyngt umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy;

11) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody

Zamawiajacego;

12) Wykonawca nie przedlozyl pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego wezwania

Zmawiajacego;

13) Wykonawca nie dokonat zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo

sprzeciwu Zmawiajacego;

14) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 pkt. 3) lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na kwotg wieksza niz 5% wartosci umowy.

15) z innych przyczyn okreslonych w umowie.

2. Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca:

1)

zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wlasnosci,
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2) zgtlosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia przekaze wszelkie dokumenty, materiaty,
urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za ktéore Wykonawca
otrzymal wynagrodzenie,

4) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji robot i okresli wartos¢ wykonanych robot wg
stanu na dzien rozwigzania umowy,

5) w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia usunie wszystkie inne dobra z placu
budowy, oprdcz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa i opusci plac budowy.

. W przypadku czg¢sciowego odstgpienia od umowy Zmawiajacy zaplaci Wykonawcy wylacznie
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czesci umowy, uzgodnione przez Strony.

. W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 2 pkt 5 Zmawiajacy
ma prawo do usuni¢cia Wykonawcy z terenu budowy i obcigzenia Wykonawcy kosztami tych
czynnosci.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej w ciggu 30 dni od zaistnienia przestanki do
odstapienia z podaniem jego przyczyny. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego,
postanowienia ust. 2 pkt 1-5 oraz ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztow dotychczas wykonanych robot budowlanych,

2) pokrycia kosztow dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce,
jednak nie dluzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia odstapienia lub wypowiedzenia umowy,

3) rozliczenia kosztow zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgode na jego przejecie,

4) rozliczenia zakupionych materiatbw 1 urzadzen niezbednych do realizacji i wykonania robot
budowlanych do czasu rozwigzania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawca, przy
uwzglednieniu kosztow ich transportu i magazynowania oraz kwot wyplaconych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z tytutlu realizacji umowy. Materialy te i urzadzenia musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu protokotem.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wszelkie ptatnosci dla Wykonawcy zostaja
wstrzymane. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy wynika¢ bedzie z protokotu
sporzadzonego przez strony na dzien odstgpienia lub odpowiednio uplywu terminu wypowiedzenia

umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej okreslonej w § 19 oraz
kwoty okreslonej przez Zamawiajacego obejmujacej udokumentowane i uzasadnione koszty
spowodowane odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§21
PRZEPISY KONCOWE
Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych i odsetkowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo
Budowlane, oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy jest jawna i1 podlega
udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6
wrzesnia 2001 1. (tj. Dz. U. 2019, poz. 1429 ze zm.)

4. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Zataczniki:

Zat. Nr 1- podwykonawca / dalszy podwykonawca - zasady zatrudniania i rozliczania
Zat. Nr 2 - wzor protokotu czgsciowego odbioru robot

Zal Nr 3 - wzdr protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy

Zal. Nr 4 - os$wiadczenie gwarancyjne

Zal Nr 5 - wzdr protokotu koniecznosci

*jesli nie wystapia okoliczno$ci wymienione w ustepie, wowczas zapis zostanie wykreslony przy udzieleniu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 1
do Umowy Nr |UI| [NZ|2021|232| |2021|P/B{Y

PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZASADY ZATRUDNIANIA I ROZLICZANIA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
(inwestorowi) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w zaKkresie zatrudnienia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéow odbywa si¢ wg wyboru Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby komunikacja w zakresie:

1. zglaszania podwykonawcoéw nastepowala za posrednictwem S$rodkéw komunikacji
elektronicznej; takze przedktadanie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow lub ich zmian nastepuje w postaci elektronicznej na adres e-mail: .........ccoccveeeennee

2. rozliczania podwykonawcow nastepowata za posrednictwem $rodkéw  komunikacji
elektronicznej, takze przedktadanie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodow
zaplaty nastepuje w postaci elektronicznej na adres e-mail: ..........cccceveevrennnee.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawca,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) Tres¢ projektu umowy nie zawiera:

a) okreslenia podmiotu, z ktérym bedzie zawierana umowa,

b) okreslenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

c) okreslenia wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

d) okreslenia terminu wykonania.

e) zobowiazania, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego zatacznika ,

2) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawce

uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiajacego (inwestora),

3) Wysokosé¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przewyzsza wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy,

4) Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokona¢ potracen, w

szczegblnosci z tytuhu:

© partycypacji w kosztach ogdlnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

o generalnego wykonawstwa,

© ubezpieczenia budowy,

o kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu innych
zobowigzan umownych,

o kompensat zwigzanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci
wczesniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowigzan,

za wyjatkiem:

o kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli przewiduje si¢ tworzenie kaucji z
faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub

o kar umownych naliczonych z tytulu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej
czgsci zamowienia, ktora bedzie wykonywat podwykonawca (dalszy podwykonawca);

5) Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, jest uzaleznione od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;




6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w niniejszym ust¢pie, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w
terminie okre§lonym w pkt. 4 powyzej, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 4. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane bedzie

zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, za wyjatkiem:

1) uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Wylgczenie to nie dotyczy umdw o wartosci wigkszej niz 50.000 z1;

2) umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczgce utrzymania placu budowy, w
szczegb6lnoSci umowy z zakresu ochrony mienia (strézowania), ustug sanitarnych i wywozu
nieczystosci, BHP, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, itp. o wartosci mniejszej niz 50.000 zt .

7. Przepisy ust. 4+6 stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo.
8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie § 17 ust. S pkt. 5 zgodnie § 17*

9..

ust. 8-13 zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jeZeli tacznie spelnione sq nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
W przypadku zgloszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i nastepne czeSciowe
faktury Wykonawcy platne beda przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodoéw zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych. Pisemne dowody winny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu, w terminie
okreslonym w § 10 ust. 7 umowy. Akceptowanymi przez Zamawiajacego dokumentami sg:

a) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopig faktury
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

b) o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy, bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, zgodne ze wzorem o$wiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é ww. dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych nalezno$ci, ktorych termin uptynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Faktura koncowa platna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodow zaptaty
ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci,
ktore wynikaja z rozliczenia koncowego umowy o podwykonawstwo lub rozliczenia powykonawczego.



wzor oswiadczenia

OBIEKT/ZADANIE:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
BIORACEGO UDZIAL W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBOT
wykonanych w okresieoddnia ....................... dodnia .........................

Bedac nalezycie upowaznionymi i reprezentujagc Podwykonawce:
(nazwa i adres podmiotu)

w zakresie robot
(zakres prac podzleconych w skrdcie)

realizowanych w ramach zadania jw. o§wiadczam, iz:

na podstawie umowy z dnia ...................... za wykonane roboty ww. okresie przyshuguje nam
wynagrodzenie w kwocie .................. 7zt netto (1), z ktorego dokonuje si¢ stosownych potracen
umownych w wysokos$ci .................... 7t (2),

nalezne mi wynagrodzenie w kwocie ...................... zt netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT ....... %
70Stat0 UrCZUIOWANE PIZEZ  ...iniititiit ittt et et et et et et e st e e e e aneaneanas (nazwa

podmioty) W ZWigzku z czym nie bedziemy dochodzi¢ przedmiotowej kwoty od Zamawiajacego — Miasta
Katowice.

wszystkie prace wykonywane sa przeze mnie samodzielnie, bez udziatu dalszych podwykonawcow™*/
prace wykonywane byty przy udziale dalszych podwykonawcow, ktorych oswiadczenia o analogicznej
tresci jak niniejsze zatagczamy™.

*niepotrzebne skresli¢

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli



Zatacznik Nr 2
do Umowy Nr |UI| [NZ|2021232|  |2021|P|B{&
Z dnia .ceeeeeninirnennenens

OBIEKT / Zadanie :

w okresie od dnia .................c.. dodnia ...

sporzadzony dnia ..................... przy udziale :
Zamawiajacy:

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani
Wykonawca:

— Kierownik Budowy Pan/Pani.............ooiiiiiiii e

— Kierownik Robot  Pan/Pani..............oveiiininii i

S PaN/Pani......oii
Innych cztonkéw :
Pan/Pani ........o.ooiiii
PAI/PANI «..outiiii i
Tab.1
L.P. Nazwa rodzajow robot lub asortymentéw ﬁz:;::fnri?)‘v)v(:nvlvi:;)en;:y:’:’ly:n::::ziye Jako$¢ wykonanych robot Uwagi i zastrzeZenia stron
1.

Lacznie nett

Strony stwierdzaja co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w ksiazce obmiaru.

2. Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa (projektem i kosztorysem).

3. Ogolny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci robot wykonanych od poczatku budowy,
podane w tabeli 2 kolumnie 5




‘Warto$¢ robét wg

Wartosé robét
Artose rove Wartosé robét

‘Warto$¢ roboét w: kosztorysu z ‘Warto$é robot w; wykonanych
Rodzaj robét, asortymenty, g y . J Warto$¢ robot od Y Y wykonanych w
Lp. kosztorysu umownego uwzglednieniem wg .
elementy . poczatku budowy . okresie
ofertowego dokonanych zmian powykonawczego poprzedniego . .
. rozliczeniowym
w Aneksie do umowy protokotu
1 2 3 4 5 6 7

RAZEM

Katowice, dn.

ponadto

Inspektor Nadzoru

(podpis)

Kierownik Budowy (robét)

(podpis)

*(kolumna 44 - opcja wylgcznie przy
rozliczeniu koricowym umowy)

Wykonawca o$wiadcza, iz nizej wymieniony Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca bral udzial w realizacji robét odebranych niniejszym
protokolem obioru:

L.P.

Nazwa rodzajow robét lub asortymentow
wykonywanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce

Nazwa Podwykonawcy
/ dalszego podwykonawcy

Wartosé rob6t wykonanych
w okresie rozliczeniowym
nalezna podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy

UWAGI
(ew. potracenia)

Lacznie netto

Kierownik budowy (robét)

(podpis).




Zalacznik Nr 3
do Umowy Nr |UI| |[NZ[2021|232] |2021|PB{b
Z dnia oo

PROTOKOL
KONCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Realizowanego przez..........ccceeveenne.
firma Wykonawcy
N NHETUCHOMIOSCT . ettt ettt et ettt e e ettt e e et e et e e e e et e et et et e et e et e h et e et e e eaenens
adres
Sporzadzony do umowy nr [UI| |NZ|2021|232| [2021|P|P{B z dnia .......ccocneee..
Odbioru w dnit ......c.oovvviiinniinnnnnns ze strony Zamawiajgcego dokonal ............coooiiiiiiiiiiiii e,

imig¢ i nazwisko

w obecnosci:

Cztonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy
Lo Lo e
imi¢ i nazwisko imig i nazwisko
2 e 2 e
B e B e e
G G

CZESC PIERWSZA - Odbiér koncowy przedmiotu umowy

1. Do odbioru przystapiono w dniu: ...................ceeeenn....

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru przedmiotu umowy z dnia ................ccceeeivuieeeiiinnn....
§3ust. 2

3. Termin zakonczenia przedmiotl UMOWY ..............c.oveeerirvnneeeennnnns. -

wg umowy lub aneksu

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
wykonano zakres robdt objetych umowa zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlang / nie stwierdzajac / / stwierdzajac /*
wystepowani/a/e/* wad i usterek:

............ / niemozliwych do usuni¢cia / mozliwych do usunigcia/*

0raz W dniu .eeercercrecsnereesenens przerwano odbiér koncowy*

i ustalono termin usuniecia wad i usterek na dzien: ................................ *

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

Lottt Lot
data i podpis data i podpis

2 2o




CZESC DRUGA - - 0Odbiér dokumentacji i kosztorysu powykonawczego
Wykonawca w dniu .......cccceeeeenenee. przekazal a Zamawiajacy otrzymat nastepujace dokumenty wymagane umowa:

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
przekazana dokumentacja powykonawcza i kosztorys powykonawczy/ nie zawiera wad/ zawiera wady*,
w szczegolnosci Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw wymaganych umowa: *

0raz W dnill ..ceveveereessesnesnecsanee przerwano odbior koncowy i ustalono termin usuniecia wad/uzupelnienia dokumentéw na
dzien: ........cooceiviinii *

W toku odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy nie stwierdzit wad lub usterek i zakonczyl odbior w

CZESC TRZECIA Odbiér wad i usterek
1) Odbiér wznowiono wdniu .................coeeeeeinn.

2) W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
Lt e L e
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 e 2 e
B e B e
G Ao

3) W wyniku zgloszenia odbioru po usunieciu wad i usterek stwierdzono:
a. wady i usterki opisane w Czgsci Pierwszej w pkt. 4 i w Cze$ci Drugiej w pkt. 2 zostaly usunigte *
b. wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 4 i w Czgsci Drugiej w pkt. 2 nie zostaly usuniete w zakresie*



Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnitl.....cccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea.

Na podstawie § 11 ust. 5 umowy Zamawiajacy wskazuje dodatkowy termin na usuniecie wad i usterek tj. do
dnia: i na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b nalicza kary umowne*

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opodznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie usunigcia wad lub
usterek stanowi podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy™**:

ilo§¢ dni opdznienia: ............oevviuiiiinnnnn.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

Lo e Lo
2. s 2 e

3 e 3 e

4o s Ao e

CZESC CZWARTA — Odbiér wad i usterek po dodatkowym terminie na ich usuniecie

1)
2)

Odbioér wznowiono wdniu ..............................

W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
Lo Lo e
imi¢ i nazwisko imig i nazwisko
2 e 2 e
B e B e e
G G

W wyniku zgtoszenia odbioru po usuni¢ciu wad i usterek w dodatkowym terminie stwierdzono:

1) wady i usterki opisane w Czgéci Trzeciej zostaly usunigte *

2) wady i usterki opisane w Czgscei Trzeciej nie zostaty usunigte w zakresie:*

3) Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w terminie usuniecia wad
lub usterek stanowi podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy**:

ilo$¢ dni opdznienia: ............coviuiiinnnnn.

Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnitl......ccovvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieen. *

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
1 s Lo
2. 2 ot
3 3 e



CZESC PIATA - Obnizenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych

1. Napodstawie § 11 ust. 6 umowy ustala sie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote ............. 7}l netto.

2. Zgodnie z § 19 umowy podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy** stanowi:

1) § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu
UMOWY: etveineneinieeneienenen,

ilo§¢ dni opdznienia
2) § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) - op6znienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie usunigcia wad lub usterek:

ilo$¢ dni op6znienia

CZESC SZOSTA - Okres gwarancji

1. Okres gwarancji uplywa zdniem ..................cocovinnne.

2. Ustala sig, ze odbior pogwarancyjny wg § 11 ust. 8 bedzie mial miejsce najpdzniej w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady.

Na tym protokdét zakonczono.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

data i podpis data i podpis



Zalacznik nr 4
do Umowy Nr |UI| |NZ|2021]232| |2021|P|B{&

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

A. Zamawiajacy (beneficjent Gwarancji):

MIASTO KATOWICE
ktore reprezentuje:

Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach , dzialajacy w

oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

B. Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej:

(adres) o (mail) (fax)

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

I.

1.

Przedmiot gwarancji:
OBIEKT BUDOWLANY / Zadanie : przy ul. Kosmicznej 30 do 43 w Katowicach

roboty zrealizowane w ramach zamowienia publicznego pn.

Przebudowa, remont, budowa wezla cieplnego c.0. i c.c.w., ocieplenie $cian zewnetrznych,
przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Kosmicznej 30 do 38 i ul. Kosmicznej 39 do 43 w Katowicach

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z umowa, projektem
budowlanym i wykonawczym oraz przepisami techniczno-budowlanymi a wszystkie zastosowane
materialy odpowiadaja wymaganiom jakosciowym okreSlonym w certyfikatach 1 aprobatach
technicznych. Ponadto urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia posiadajg karty
gwarancyjne producenta.

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie zamoéwienia nr:
NZ.231.06.2021, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy tez przez osoby
trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci dotyczy jakosci wykonanych robdt,
zastosowanych materialow, a takze zamontowanych instalacji 1 zainstalowanych urzadzen.
Szczegdlowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza stanowigca
zatacznik do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i stanowi przedmiot gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,
ktore ujawnity si¢ po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy, lecz powstaty przed ta data, jak
rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usuni¢cia szkod, ktére zostaty
spowodowane przez wady lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z
przepisow o rekojmi za wady.

I1. Okres wazno$ci gwarancji



Okres obowigzywania gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego
robdt, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

II1. Obowiazki Wykonawcy. Terminy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuniecia wad przedmiotu
gwarancji.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad wynosi 14 dni liczac od dnia otrzymania
zgloszenia, z zastrzezeniem pkt. 3.

Jezeli wada moze powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czeséci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikdow,
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady w terminie bezzwlocznym, nie pdzniej niz w ciggu
48 godzin od chwili jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu
usuni¢cia zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub jego czeéci bedzie dorazne (nie
stanowi likwidacji jej przyczyny, a jedynie skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do

dokonania naprawy docelowej tj. usunigcia wady w terminie okreslonym w pkt. 2

Jezeli, ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci, wada nie daje si¢ usung¢ w terminie
okreslonym odpowiednio w pkt. 2 lub 3, wowczas Zamawiajacy, majac na uwadze charakter oraz
specyfike danej wady, wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wptyw na trwato§¢ gwarancji
producenta, obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zainstalowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia.

IV. Uprawnienia przyslugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady i procedura reklamacyjna

L.

Zgloszenie wady (zwane dalej ,,Zgloszenie”) bedzie nastepowato w formie pisemnej: poczta, faksem
lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zgloszenie bg¢dzie zawiera¢ krotki opis dostrzezonej
wady oraz jej lokalizacje.

O zmianach danych teleadresowych, okreslonych w pkt. B Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie p6zniej niz do 7 dni od chwili ich wprowadzenia, pod rygorem
uznania wystania korespondencji na ostatnio znany adres za skutecznie dorgczony.

Wykonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajacego o zasadnosci zgloszenia oraz okresla
sposob realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajgcego
za posrednictwem poczty, faksu lub mailem.

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy wyznaczy termin
dokonania wspoélnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce ogledzin zostaja
okreslone przez Zamawiajacego w terminie do pigciu (5) dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy.

Wynikiem wspolnej, dokonanej przez Zamawiajacego 1 Wykonawcy, komisyjnej oceny (ogledzin)
stwierdzonej wady bedzie pisemny protokot, w ktorym zostang zapisane ustalenia dokonane przez
komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1 miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce Zgloszenia za uzasadnione.
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w protokole
sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania protokotu oraz wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwarancji przez Zamawiajacego w sposob, w jaki powinien je wykonywac¢ w przypadku
nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce usunigcia wad.



6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odméwi usunigcia
wady (przy czym przez odmowe usuni¢cia wady rozumie si¢ takze odmowe podpisania protokotu, o
ktorym mowa w pkt. 5), Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej 1 obcigzy¢
kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze) a takze naliczy¢ kary umowne okreslone w § 19
ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow
wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potrgcenia tej wierzytelnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysoko$¢ wierzytelnos$ci przewyzszy wysokosé
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty odszkodowania na zasadach ogdlnych.

7. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wowczas
Wykonawca, na wlasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku
wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

8. Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

V. Ograniczenie odpowiedzialnosci gwarancyjnej

Gwarancja nie s3 objete wady przedmiotu gwarancji powstale z innych przyczyn, niz tkwigce

w elementach przedmiotu gwarancji, w szczegdlnosci:

1. powstale wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inng nieupowazniona
osob¢ napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w struktur¢ przedmiotu
gwarancji,

2. powstalych na skutek niewlasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3. powstalych na skutek mechanicznych uszkodzen,

4. powstatych na skutek dzialania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem;
powodzia, uderzeniem pioruna, przez anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizje drogowg oraz
innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

5. powstatych w wyniku normalnego zuzycia elementéw obiektu objetych robotami.

WYKONAWCA - GWARANT

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli



Zalacznik Nr 5
do Umowy Nr |UI| [NZ|2021|232] |2021|P|B{b

zdnia ..ocooeveinceeee.
PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/*
ZANIECHANIA ROBOT/*
ZANia oo L
nr
Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robot /* inwestycyjnych /*
/ remontowych /* do zamowienia publicznego POd NAZWA: ......o.iuitininii i

Sporzadzony do umowy nr [UI| |[NZ|2021|232] |2021|P|P{E-z dnia .......cccevennnene I.
Przygotowany w oparciu 0 ZEIOSZENIe .............ouieieiiiiiiiiiiiiiiee zdnia ...

rodzaj zgloszenia
Przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w skladzie:
...................................................................................... (upr. budowl. nr ..ol
...................................................................................... (upr. budowl. nr ... )FE

przy udziale:

0T L0721 2 Pt
administratora / technika adminiStracii™ ............o.iiiiii i
UZYtKOWNIKA / NAJEIMCY™ ... e e e e e e

WYKOMAWCY .ottt e e e e e e e e e e e e e e

Stwierdza si¢ konieczno§¢ wykonania nastgpujacych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji umowy jak w ust. 2 nie ujgtych w
przedmiarze robot /dokumentacji projektowej/ specyfikacji technicznej/* ktorych taczna warto$¢ nie przekracza 15% wartosci

przedmiotu zamoéwienia okreslonej w § 9 ust. 1 umowy, wraz z uzasadnieniem:



Orientacyjny koszt netto wynosi ZV brutto: .....ceeoveveeieienne
(STOWIIEE: vttt st ettt e st e e tees b e s st esb e seese e se st esseessessesseensesseeseensesssessenseessensennean )

Termin wykonania do dnia...........cccecerineneiennenineee, , spowoduje/* nie spowoduje przesunigcia terminu realizacji zamowienia o
(1) | dni kalendarzowych.

Szczegotowe wyliczenia wartosci robot zostanie okre§lone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowa § 17 ust. 2.

Powyzsze roboty wymagaja dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego: oraz:

Wnhioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby

upowaznionej

/* niepotrzebne skresli¢

/** o ile posiada uprawnienia
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