ZP.271.RB-1.1.2023

                                      
[image: image1]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image2]

Załącznik nr 9 do SWZ

aktualny wzór umowy
o roboty budowlane   
zawarta w dniu …………. w Kobylnicy 

pomiędzy Gminą Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Głównej 20, 76-251 Kobylnica, NIP 8391719997 reprezentowaną przez Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica przy kontrasygnacie Izabeli Hubert – Skarbnika Gminy Kobylnica,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a 

firmą, z siedzibą w przy ul. ….. , NIP: ….. , REGON: …..,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści umowy „ustawą Pzp” w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 tej ustawy) na roboty budowlane pn.: Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową Traktu Polskich Olimpijczyków wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy (w trybie zaprojektuj-wybuduj).
§ 2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w oparciu o opracowany projekt robót budowlanych pn. Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową Traktu Polskich Olimpijczyków wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy, wraz z zapewnieniem możliwości użytkowania wybudowanych w ramach zadania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w tym:

1) przygotowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wykonania robót budowlanych, o których mowa w punkcie 2 poniżej, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, dopuszczeń, zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego,  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę lub/i dokonanie w miarę potrzeb zgłoszeń budowy/robót budowlanych, które będą niezbędne dla wykonania zakresu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy,
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, związanych z:

a) Modernizacją istniejącego Rekreacyjnego Parku Wiejskiego w Kobylnicy położonego przy ulicy Nad Śluzą w Kobylnicy w zakresie zgodnym z koncepcją pn.: „Modernizacja istniejącego Rekreacyjnego Parku Wiejskiego w Kobylnicy,  Kobylnica, ulica Nad Śluzą, dz. nr: 235, 929, 767, 238, 714/2, 925, 923, obręb geodezyjny Kobylnica [221206_2.0005] gmina Kobylnica, powiat słupski”, stanowiącą załącznik nr 4 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zwanego dalej PFU, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W zakres ww. modernizacji wchodzi:

· przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Nad Śluzą (długość przebudowy odcinka ul. Nad Śluzą – od obiektu mostowego (przepustu z kaskadą) do skrzyżowania z ul. Witosa);
· przebudowa ciągów pieszych parkowych i placów;
· budowa nawierzchni strefy chillout;
· budowa nawierzchni parkowych z desek tarasowych kompozytowych na ruszcie stalowym i bloczkach fundamentowych;
· przebudowa wyposażenia placu rekreacyjnego;
· montaż urządzeń zabawowych;
· montaż urządzeń fitness dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (wzdłuż ciągu pieszego obok stacji gazowej – dz. nr 714/1); 
· wymiana i budowa elementów małej architektury;
· montaż ławek i siedzisk przy ciągach pieszych;
· montaż wyposażenia strefy chillout;
· montaż wyposażenia altanek;
· urządzenie zieleni;
· modernizacja oświetlenia parkowego;
· wykonanie przelewowego piętrzenia w istniejących stawach parkowych umożliwiającego swobodną migracje organizmów wodnych.
b) Przebudową trzech kładek i mostu betonowego (przepustu z kaskadą) w Parku Wiejskim w Kobylnicy położonym przy ulicy Nad Śluzą w Kobylnicy, w zakresie wymiany elementów wyposażenia mostu i kładek, w szczególności: nawierzchni, krawężników, izolacji płyty pomostu, elementów odwodnienia oraz barier ochronnych i balustrad.
c) Budową traktu pieszo – rowerowego wraz z trzema kładkami wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy na odcinku od ul. Głównej do ul. Aleja Orzechowa wraz z oświetleniem.
d) Budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Aleja Orzechowa od skrzyżowania z ul. Wodną poprzez nawiązanie do istniejącej infrastruktury drogowej w pasie drogi ul. Alei Orzechowej do realizowanego traktu pieszo - rowerowego nad rzeką Kamieniec w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 3 do PFU.

e) W przypadku kolizji drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną przebudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu.
f) Montażem tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji, zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
wykonanie robót budowlanych obejmuje realizację wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania budowanych dróg oraz infrastruktury obsługującej tereny przyległe w tym m.in. budowa i przebudowa dróg, sieci uzbrojenia terenu, rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
3) uzyskanie dokumentów pozwalających na zgodne z prawem użytkowanie wykonanych robót budowlanych (w zależności od potrzeb: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ww. ustawy),
4) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach i w ilościach określonych w rozdziale 4.2 pkt 19 PFU,
5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 lit. c),
6) wykonanie przeglądu szczegółowego mostu przy ul. Nad Śluzą zgodnie z zaleceniami przeglądów okresowych, o których mowa w załącznikach nr 6 – 9 do PFU i przedstawienie Zamawiającemu jego ustaleń w formie pisemnej,
2. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obejmuje w szczególności wykonanie: 

1) dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z treścią § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich dokumentów, zaświadczeń, opinii, uzgodnień, pozwoleń (m.in. pozwolenie wodnoprawne) i sprawdzeń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pozwalającym na dokonanie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym;

2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, niezbędną do realizacji robót budowlanych należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej w rozdziale 4.3 PFU.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w PFU. 
4. Przedmiot umowy jest realizowany ze środków budżetu Gminy Kobylnica oraz dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

5. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu umowy w budżecie Gminy Kobylnica i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami płatności określonymi we wstępnej Promesie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, oraz uzgodnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zwanym dalej Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
6. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej służącej realizacji robót budowlanych, wykonanie tych robót, przygotowanie dokumentacji powykonawczej określonej w niniejszej umowie, służącej zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom oraz rozliczeniu uzyskanego dofinansowania oraz przeprowadzenie przeglądu szczegółowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.
7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w PFU parametry techniczne.
8. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z:

1) opisem przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie robót budowlanych,

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz być dostosowana do aktualnie obowiązujących norm (PN) przenoszących normy europejskie,

3) obowiązującym Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych (w szczególności art. 101 ustawy Pzp), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi koniecznymi przepisami prawa i przepisami branżowymi,

4) rozwiązaniami projektowymi, które przewidują stosowanie wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

5) zasadą zapewnienia konkurencyjności przez zawarcie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych materiałów stosownie do ustawy Pzp, przez co nie może zawierać treści naruszających ustawę Pzp (nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”). 

9. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

1) z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną,
2) z materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów,
3) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją warunków zamówienia, (zwanej dalej SWZ) i umową.

11. Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących pracę fizyczną podczas robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.

12. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktu wypełnienia warunku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 11, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane dokumenty lub oświadczenia w terminie 5 dni roboczych w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, pod rygorem naliczenia kary umownej. Niedostarczenie przez Wykonawcę do Zamawiającego żądanych dowodów potwierdzających spełnienie warunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z niespełnieniem tego warunku, co uprawnia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 za każdy stwierdzony przypadek.
13. W trakcie realizacji umowy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 11 Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 2 ustawy Pzp może żądać od Wykonawcy złożenia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów np. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj pracy oraz zakres obowiązków pracownika.

14. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja projektowa lub roboty budowlane wykonywane są niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SWZ, umową, wydanymi na potrzeby realizacji inwestycji warunkami, uzgodnieniami, zezwoleniami, pozwoleniami, decyzjami, obowiązującymi normami i/lub przepisami prawa - Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o których mowa w umowie.

16. W sprawach nieuregulowanych umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków Stron, zastosowanie mają postanowienia SWZ.

§ 2a

Zamówienie opcjonalne

1. Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania 
z prawa opcji, zwanym dalej zamówieniem opcjonalnym.

2. Zamówienie opcjonalne obejmuje zaprojektowanie (tzn. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków technicznych, zatwierdzeń i innych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót) i wykonanie robót remontowych (w tym, 
w zależności od potrzeb: przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem i / lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane) dla elementów mostu zlokalizowanego przy ul. Nad Śluzą, których konieczność wykonania będzie wynikała z zaleceń wykonanego przez Wykonawcę przeglądu szczegółowego mostu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.
3. Minimalny zakres remontu mostu przy ul. Nad Śluzą został przewidziany w zamówieniu podstawowym i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych dla wymiany elementów wyposażenia mostu: nawierzchni, krawężników, izolacji płyty pomostu, elementów odwodnienia oraz barier ochronnych i balustrad.

4. Maksymalny zakres zamówienia opcjonalnego obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych dla elementów mostu, tj.: nasypów i skarp, dojazdów w obrębie skrzydeł, belek poręczowych, gzysów, konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, urządzeń dylatacyjnych, przyczółków, koryta, przestrzeni podmostowej, konstrukcji oporowej, skrzydełek.

5. Z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się wprost do przedmiotu zamówienia opcjonalnego, Zamawiający zastrzega, iż prace projektowe i roboty budowlane objęte prawem opcji będą realizowane na warunkach określonych w umowie. 
6. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia 
w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji (w dalszej części oświadczenie) kilkakrotnie albo jednokrotnie. 
7. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego zlecenia wykonania prac objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości, bądź części zamówienia objętego prawem opcji. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w zależności od jego potrzeb związanych z przedmiotem umowy oraz od wysokości posiadanych środków finansowych.

8. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji. 

10. W celu ustalenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania zakresu robót budowlanych objętych prawem opcji, Zamawiający będzie posługiwał się kosztorysem ofertowym zamówienia opcjonalnego uiszczając wynagrodzenie za roboty rzeczywiście wykonane.

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy dla zakresu ujętego w oświadczeniu. Warunki opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego będą realizowane na identycznych zasadach jak dla Harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym termin opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego zamówienia opcjonalnego będzie liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.
12. Zamawiający zaopiniuje harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa w ust. 11
w terminie 5 dni liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu ww. harmonogramu do zaopiniowania.

§ 3

Termin realizacji

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy i zamówienia opcjonalnego ustala się 
do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia uzyskania przez Wykonawcę wszystkich prawomocnych zezwoleń administracyjnych, wymaganych przepisami budowlanymi, pozwalających na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 
4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, wskazanego 
w ust. 1, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie i w powszechnie obowiązujących przepisach.
§ 4

Realizacja umowy i osoby odpowiedzialne

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru: 

1) ………………………….. posiadającego uprawnienia Nr ………………………… wydane przez ……………………… w specjalności drogowej, nr tel. ……………………, e-mail: …………………………..

2) ………………………….. posiadającego uprawnienia Nr ………………………… wydane przez ……………………… w specjalności elektrycznej, nr tel. ……………………, e-mail: …………………………..

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.   
3. Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot umowy, z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w PFU lub wykonanej dokumentacji projektowej, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno – eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót.

4. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie protokołu konieczności robót zamiennych sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. 
5. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu, lecz w zakresie nie większym niż o 30 %.

6. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 3, a także robót dodatkowych, podejmuje wyłącznie Zamawiający.
7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca ustanawia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na etapie realizacji robót budowlanych:
1) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………….     Nr ………………….. wydane przez ………………………………………………………………., pełniący funkcję kierownika budowy, nr tel. …………, e-mail: …………………………..
2) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………….     Nr ………………….. wydane przez ………………………………………………………………., pełniący funkcję kierownika robót, nr tel. ……………, e-mail: …………………………..
3) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………….     Nr ………………….. wydane przez ………………………………………………………………., pełniący funkcję kierownika robót, nr tel. ……………, e-mail: …………………………..
9. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie umowy jest Małgorzata Kosmacz – podinspektor ds. inwestycji obiektowych, nr tel. 59 858 62 00 wew. 263, kom. 574 072 930, e-mail: m.kosmacz@kobylnica.eu
§ 5

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 

1) uzyskać wszelkie materiały potrzebne do projektowania, w tym m.in. mapy do celów projektowych, wypisów i wyrysów, właściwych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, porozumień, uzgodnień, opinii, badań geotechnicznych gruntu, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracyjnych, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych i innych,
2) uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym i każdorazowo uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych. Uwaga: brak uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym będzie stanowił niewłaściwe wykonanie umowy upoważniający Zamawiającego do stwierdzenia, że dokumentacja projektowa nie została wykonana.
3) przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowaną dokumentację projektową przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bez sprzeciwu ze strony właściwych organów administracji budowlanej lub złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej,
4) sprawdzić dokumentację projektową przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia wymagane przepisami prawa, a każdy egzemplarz dokumentacji musi być podpisany przez projektanta i osobę sprawdzającą,

5) utrzymywać plac budowy od dnia jego przekazania do czasu rozpoczęcia robót budowlanych,

6) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,

7) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

8) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,

9) ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót tj. zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy,

10) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

11) uzyskać we własnym zakresie wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i uzgodnienia na prowadzenie robót budowlanych oraz ponosić we własnym zakresie związane z tym koszty, w tym koszty prowadzenia robót na działkach niebędących drogami, 

12) zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
13) zabezpieczyć drzewa (np. matami), krzewy i korzenie przed mechanicznym uszkodzeniem,
14) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu (w tym dojazdu do nieruchomości przy budowanej drodze) na czas trwania robót budowlanych,

15) usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

16) wykonać tymczasowe obejścia istniejącego uzbrojenia technicznego na czas prowadzenia robót budowlanych,

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego,

18) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

19) zorganizować, utrzymać i zlikwidować plac budowy, 

20) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych (np. przywrócić do stanu pierwotnego pobocza i tereny zielone poza terenem budowy),
21) zapewnić pełną obsługę geodezyjną wraz z dostarczeniem zaświadczeń o zgłoszeniu (wraz informacją geodety niezbędną do zawiadomienia o zakończeniu robót)  
i o przyjęciu inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

22) wykonać dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną, w formie operatu kolaudacyjnego, w ilości wskazanej w pkt 4.3 PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zakresie opisanym w rozdziale 8.4.2 Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiących część IV PFU,
23) wykonywać wszelkie inne obowiązki, nałożone na niego zgodnie z zapisami SWZ.

§ 6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą, nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP, p.poż. i Prawa pracy,

2) umożliwić wstęp na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,
3) przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane uzgodnić z  inspektorem nadzoru i z przedstawicielem Zamawiającego wnioski materiałowe zawierające m.in. typ, rodzaj i kolorystykę materiałów budowlanych,
4) informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

5) zgłaszać do inspektora nadzoru gotowość do odbioru danej części robót podlegających zakryciu, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego,

6) informować inspektora nadzoru o terminach prób, badań itp.,
7) zgłaszać gotowość do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

8) usuwać terminowo wady ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

9) niezwłocznie usuwać wyrządzone przez siebie szkody,
10) udokumentować, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
11) uzyskać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń warunkujących legalną wycinkę drzew. Wykonawca przejmując plac budowy zobowiązuje się prowadzić roboty w taki sposób, by nie doprowadzić do nielegalnego usunięcia, zniszczenia bądź uszkodzenia drzew i krzewów, w związku z czym przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ww. naruszenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

1) 
na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,

2) 
wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, 

3) 
za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, jak również zamontowanych urządzeń.
3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy, jak również za niezastosowanie się do wymogów określonych przez zarządców dróg w uzgodnionych z nimi projektach.

§ 7

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikat zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 8

Wykonawcy i podwykonawcy

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący przedmiot umowy: ……….. (uzupełnić jeśli dotyczy), a podwykonawcy/om powierzy: ………………………………………………..
2. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a umowa winna wskazywać dokładne określenie zakresu i ilości robót oraz należnego za ich wykonanie wynagrodzenia.
3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w PFU, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy, dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5) podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie umowy:

a) wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym 
od Wykonawcy w związku z realizacją umowy,

b) dysponować osobami osiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, i które będą uczestniczyć w realizacji umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo bądź zmiana tej umowy może nastąpić wyłącznie po akceptacji projektu umowy bądź jej zmiany przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu zmiany umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bądź zmiany tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, zasad określonych w ust. 4 i ust. 22,
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca lub podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 4 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
15. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego, jak również przed upływem terminy zgłoszenia pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12.
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
17. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 –13.
19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych tą umową, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 1.
20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 11 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

22. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………. (uzupełnić jeśli dotyczy, nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie ……. (uzupełnić) Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………. (uzupełnić w jakim stopniu zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

23. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ……….. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 9

Odbiory

1. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w stanie gotowym po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie Strony.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do:     
1) częściowych odbiorów przedmiotu umowy, na zasadach i w terminach określonych w Harmonogramie, po:   
a) wykonaniu dokumentacji projektowej, wraz z kompletem decyzji, pozwoleń, zezwoleń, porozumień, uzgodnień i opinii umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych,
b) wykonaniu części robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, na zasadach przewidzianych w Harmonogramie,
c) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 1 egzemplarzu) poświadczonej przez geodetę,
d) wykonaniu dokumentacji odbiorowej, dotyczącej wykonanej części robót (w 1 egzemplarzu) zawierającej m.in. badania, atesty, próby, niezbędnych do odbioru części robót, 
potwierdzonej przez inspektora nadzoru o jej kompletności i prawidłowości,
2) końcowego odbioru przedmiotu umowy, po:

a) zakończeniu całości robót budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy,
b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) wykonaniu dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej, w formie operatu kolaudacyjnego, w ilości wskazanej w pkt 4.3 PFU oraz zakresie opisanym w rozdziale 8.4.2 Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiących część IV PFU, obejmującej w szczególności:
     
· komplet badań, atestów i prób, jeśli są wymagane

· aprobaty techniczne i deklaracje zgodności użytych materiałów,
· dokumentację powykonawczą – projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
· oświadczenie kierownika budowy i geodety niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu robót i stanowiące załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych,
· kosztorys powykonawczy sporządzony metodą uproszczoną odrębnie dla poszczególnych rodzajów robót - w odniesieniu do kosztorysu ofertowego i Dokumentacji,
· zestawienie parametrów technicznych i statystycznych wybudowanej infrastruktury (materiał, długość, średnica, ilość, itp.), z wyszczególnieniem cen jednostkowych wybudowanych urządzeń, potwierdzonej przez inspektora nadzoru o jej kompletności 
· uzyskaniu dla przedmiotu umowy pozwolenia na użytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
3. Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym w Harmonogramie kompletną, wolną od wad dokumentację projektową, celem zweryfikowania poprawności przez Zamawiającego, który w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia tej dokumentacji zweryfikuje jej poprawność i w razie braku uwag dokona odbioru częściowego przedmiotu umowy.
4. Odbiory częściowe dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpią na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Odbiory częściowe robót budowlanych nastąpią w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości i potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy i potwierdzeniu przez niego kompletności dokumentacji odbiorowej, przy zachowaniu warunków o których mowa w ust. 2 pkt 1. 
6. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy wraz z odbiorem robót budowlanych nastąpi w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości i potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy, przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 
7. Z czynności odbiorów przedmiotu umowy (częściowych i końcowego) będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad lub usterek. W zakresie przekazanej dokumentacji powykonawczej, niezależnie od ustaleń odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługuje termin do zgłoszenia zastrzeżeń co do jej kompletności i zawartości w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania czynności odbiorowych. W przypadku braków w dokumentacji powykonawczej za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień uzupełnienia tej dokumentacji.

8. W odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz, w zależności od potrzeb, także osoba sprawująca nadzór autorski.

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad lub usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia w ustalonym terminie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdego rodzaju wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni roboczych od daty spisania protokołu, o którym mowa w ust. 7 i usunąć je w ciągu kolejnych 7 dni. 

11. O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót budowlanych (częściowego lub końcowego)  w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. Po usunięciu wad sporządzony zostanie stosowny protokół.
12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

13. W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynności odbiorowe, w tym czynności wyznaczone przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo sporządzenia jednostronnego protokołu, wiążącego dla obu Stron.
14. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 10, bądź w przypadku braku przedłożenia przy jakimkolwiek odbiorze całości wymaganej dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół.
§ 10

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz ofertą Wykonawcy stanowi dla:
1) podstawowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy łączne wynagrodzenie brutto, które wynosi: ……… zł (słownie: ……….), w tym wartość netto: ……… zł i kwota podatku VAT ……. zł, w tym:
2) zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w § 2a umowy za łączne wynagrodzenie brutto, które wynosi: ……… zł (słownie: ……….), w tym wartość netto: ……… zł i kwota podatku VAT ……. zł, w tym:

w związku z czym łączna wysokość wynagrodzenia dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego wynosi ………………………(słownie: ……….), w tym wartość netto: ……… zł i kwota podatku VAT ……. zł.

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne w transzach (częściach) z uwzględnieniem zapisów § 11 i Harmonogramu.
3. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego całego przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy i jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ust. 6 i / lub rozliczenia zamówienia opcjonalnego.

4. Wynagrodzenie obejmuje łączną wartość sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania robót budowalnych i innych świadczeń, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi oraz nie może być wyższe w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5 i 6 oraz zlecenia robót dodatkowych.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

6. Wynagrodzenie może być pomniejszone w wyniku zastosowania zleconych przez Zamawiającego robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie.

7. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy.
8. Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na podmioty trzecie.
9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w § 16 ust. 3 pkt 2 nie były objęte kosztorysem ofertowym, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:
a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez
Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 3;
b)  ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
c)  ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 3 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.
10. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 1 zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym.
11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
§ 11
Rozliczenie

1. W związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w pierwszej kolejności, fakturowanie częściowe będzie dotyczyło wkładu własnego Zamawiającego, które wynosi 10% kwoty dofinansowania. Założenia wynikające ze wstępnej promesy mają odzwierciedlenie w Harmonogramie opracowanym na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.
2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy pochodząca z dofinansowania zostanie dokonana zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania (Promesy) z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w dwóch transzach:

1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z Harmonogramem,
2) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego etapów inwestycji wynikających z Harmonogramu. W związku z tym Wykonawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru etapu związanego z dofinansowaniem, z zastrzeżeniem zapisów Harmonogramu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty wystawienia każdej faktury, pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę upoważnioną reprezentującą podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub innego dowodu o zapłacie wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, wraz z oświadczeniem o niewnoszeniu żadnych roszczeń 
z tego tytułu wobec Zamawiającego. 
4. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę na rzecz Wykonawcy do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów (w przypadku tym Wykonawca zrzeka się odsetek ustawowych za opóźnienie/odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych).
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z każdej faktury w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z kompletem żądanych dokumentów, o których mowa w ust. 3, wskazującymi na prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami – przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w fakturze będzie ujęty w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. jego rachunek bankowy, służący do obsługi płatności wynikających z niniejszej umowy, jest zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia przedmiotu umowy, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące przedmiotem umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia innych wymogów określonych w przepisach niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w niniejszym paragrafie. W takim przypadku, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności określonego w ust. 5, do 7 - go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy, ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od towarów  usług, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją przedmiotu umowy w koszty uzyskania przychodu.

10. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także zobowiązania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).

12. W przypadku gdy Wykonawca błędnie wystawił fakturę, termin zapłaty liczony będzie od dostarczenia faktury korygującej do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica, bez naliczania odsetek.
13. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 3.
14. Strony wskazują, że odbiory i płatności częściowe będą dokonywane wyłącznie w takim zakresie, jak wynika to z Harmonogramu i / lub harmonogramu rzeczowo - finansowego zamówienia opcjonalnego.
§ 12
Kary
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 20% wartości brutto łącznego wynagrodzenia dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego,  wskazanego w § 10 ust. 1 za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następującego po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1,

3) za brak kontynuowania prac projektowych lub / i robót budowlanych po ich rozpoczęciu pomimo wyznaczonego terminu przez Zamawiającego, w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w ponagleniu, 

4) za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 9 i § 13 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5) za brak zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zakresie zmiany terminu zapłaty podwykonawcy, w przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury; w takim przypadku należna będzie kara umowna w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek (art. 437 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy Pzp),

6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i gwarancyjnym, (a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady) w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

7) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowej lub wykonanie robót budowlanych, lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 500,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

11) za dopuszczenie do opracowania dokumentacji projektowej lub wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 2 ust. 11 lub brak udowodnienia zatrudnienia w trybie określonym w § 2 ust. 12 i 13, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

13) za nierozpoczęcie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

14) za brak wykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 3, odnoszących się do odkrycia robót lub ich przywrócenia do stanu pierwotnego, w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
15) za brak uwzględnienia uwag Zamawiającego złożonych w odniesieniu do dokumentacji projektowej w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 6 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
16) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-16 nie może być wyższa niż 30% wartości brutto umowy w okresie obowiązywania umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Gwarancja, rękojmia

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi ……… miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 9 ust. 1 i odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę – w dniu następnym po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 13 lub 14 i zakończeniu zastępczego usunięcia wad,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w 

§ 9 ust. 1 w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

4) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 60 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, licząc od daty wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 3.

5. Zamawiający wyznacza przegląd gwarancyjny robót budowlanych przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu gwarancji (Protokół odbioru ostatecznego).

6. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 

7. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy jednostronnie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
8. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po przeglądzie gwarancyjnym, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 12, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół i przystąpi do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.
10. Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 17, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu ostatecznego. 
11. W razie stwierdzenia podczas przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych wad i usterek przed upływem terminów gwarancji, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 12-14 oraz uprawnienie przewidziane w ust. 15 stosuje się odpowiednio.

12. Niezależnie od obowiązku usunięcia wad po przeglądzie gwarancyjnym, Wykonawca w całym okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.

13. O fakcie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 12, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

14. Zamawiający wyznacza termin odbioru, o którym mowa w ust. 13, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru.

15. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie stwierdzonych wad i usterek (z zastrzeżeniem § 15 ust. 14), a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi określone w przepisach Kodeksu cywilnego.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, uwzględniając możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady. 

16. Przegląd gwarancyjny celem dokonania odbioru ostatecznego przeprowadzany jest na 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji jakości.

17. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

18. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 14

Odstąpienie, rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 umowy w sytuacji, gdy:

1) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał ich wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze SWZ;
5) Wykonawca nie realizuje obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z placu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku 
i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

6. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

7. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

8. Umowne prawo odstąpienia od umowy może być realizowane w terminie do dwóch miesięcy od dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji obowiązków Wykonawcy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………… zł (słownie:  ………….. zł ……./100) w formie ………..

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy tj. łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. 
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu kar umownych oraz z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

7. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w 
wysokości: …. zł (słownie: ….. zł …./100) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 11 (z uwzględnieniem  § 9 ust. 14).

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota:  …… zł (słownie: ….. zł / ….100) zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, z uwzględnieniem ust. 14.

10. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w postaci dokumentów gwarancyjnych, zobowiązany jest dostosować okres ich ważności (w tym również) zgodnie z zapisem § 13 ust. 4, w celu zapewnienia ciągłości ich obowiązywania oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

11. W razie zaniechania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów gwarancyjnych, także w przypadku przedkładanych aktualizacji pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia.

13. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
14. W przypadku braku zapłaty kar umownych lub nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie, na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający powierzy wykonanie zastępcze innemu podmiotowi, ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

Zmiany umowy

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.

2. Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:

a) przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień wymaganych na podstawie odrębnych przepisów do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, przez co rozumie się uzyskanie ww. dokumentów w terminie przekraczającym 90 dni, liczonych od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji, pozwolenia, zezwolenia lub uzgodnienia.
b) wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, chyba że wydanie decyzji lub zmiana wynikły z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
c) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami, 

d) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,

f) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

g) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,

h) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,

i) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,

j) w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,

2) w związku ze zleceniem wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454 -455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiający uprzednio wyrazi zgodę na piśmie, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace,
3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,

4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w PFU pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu łącznej ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,

6) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów 
i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
7) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,
8) zmiany dotyczą terminów płatności,
9) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych, 

2) zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1 przy czym w tym przypadku Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego,

3) zmiana adresów, numerów telefonów, adresów email, aktów prawnych, o ile nie jest istotna,
4) zmiana przywołanych aktów prawnych.

Zmiany określone w niniejszym ustępie wymagają jednostronnego powiadomienia pisemnie drugiej Strony.

5. Ponadto dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
6. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 
o których mowa w ust. 5:
1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen wszystkich materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 3 pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy, gdy uśredniona (dla wszystkich materiałów) wartość zmiany cen tych materiałów przekroczy 10 % (w stosunku kwartalnym) w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym i utrzyma się przez okres 3 miesięcy,

3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o równowartość 2/3 wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano - montażowej, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

4) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano -montażowej, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

5) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % łącznego wynagrodzenia za zamówienie podstawowe i opcjonalne, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie może nastąpić wyłącznie w przypadku ziszczenia się wszystkich powyższych warunków.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5 z uwzględnieniem treści ust. 6 następuje na pisemny wniosek Wykonawcy o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 – 7 mogą nastąpić najszybciej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

§ 16 a
Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku

- dotyczy to części wynagrodzenia za przedmiot umowy, wynikający z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowej umowy, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowej umowy, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowej umowy, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

2. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po zmianach) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 8, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 8, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1  umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 8, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 8.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 8, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 8. 
8. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – 4  jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą:
1) wykaz osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub,

2) wykaz osób raz zakres zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany przepisów,

i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

9. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2 - 4 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
10. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.
§ 17

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym, niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,

2) nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć lub przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków

– zdarzenia takie będą określane jako „siła wyższa”.

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, powiadomienie na piśmie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności wykonania usługi.

§ 18

Bezpieczeństwo informacji

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy lub w związku z jej realizacją. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

2. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystywane do innego celu, niż do realizacji umowy.

3. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

1) stały się publicznie dostępne, jak również tych, które stanowią informację publiczną,

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, 

w przypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym.

§ 19

Prawa autorskie
1. Wykonawca przez cały okres realizacji inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową. 

2. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu/będą mu przysługiwały w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów sporządzanych lub sporządzonych 
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich. 

4. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia własność wszelkich autorskich praw majątkowych do dokumentacji wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania, modyfikowania lub wykorzystania dokumentacji.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 4 obejmuje całość praw autorskich – wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich utworów wchodzących w skład Dokumentacji, sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Artykułu 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do projektów utworów, jak i do ich postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Przeniesienia praw autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworów na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do utworów powstałych w ramach umowy, w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
8. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone przez Wykonawcę utwory nie naruszają własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych ani innych praw osób trzecich.

9. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje przedmiot umowy albo wymieni go na nowy, w taki sposób, by nie naruszał praw osób trzecich.
10. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie przez Zamawiającego kontynuowania prac objętych niniejszą umową z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części Dokumentacji – innemu podmiotowi. W takim przypadku postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść SWZ, treść PFU oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego zawarto umowę.

2. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej umowy a treścią PFU, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w niniejszej umowie.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

5. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

2) załącznik nr 2 – Wstępna promesa,

3) załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy,
4) załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy,
5) załącznik nr 5 – Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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