Nr sprawy: ZP.312.2.2022 Szczecin, 10.05.2022 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na wykonanie projektu i robét w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” oraz robét w formule ,wybuduj” dla zadania Kompleksowe
zagospodarowanie taraséw oraz odbudowa skrzydta pétnocnego ZKP w Szczecinie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
z2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, Ze otrzymat zapytania oraz wnioski o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

PAKIET 1

Uwagi dot. SWZ:

1. Pytanie: Dot. rozdz. V! pkt 4.2. lit a). Prosimy o potwierdzenie, ze z tresci warunku wynika, ze
prace polegajgce na zaprojektowaniu projektéw kubaturowych co najmniej 5.000 m3, w tym
projektéw zagospodarowania terenu o powierzchni co najmniej 3 000 m2, mogg by¢ wykazane
na podstawie wielu zadan (rowniez rozdzielnie) byleby po zsumowaniu powierzchnie tych
budynkéw tgcznie odpowiadaly powierzchni nie mniejszej niz 5 000 m3, i podobnie w przypadku
powierzchni zagospodarowania. Podobnie nalezy traktowac opis kryterium oceny ofert.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z zapisami VI pkt. 4.2. lit. @) SWZ warunek
zostanie uznany za spetniony, gdy Wykonawca wykaze speinienie warunku na podstawie
zsumowanych powierzchni w ramach wielu zadan. W zwigzku z powyzszym zaréwno kryteria
oceny ofert jak i warunki udzialu w postepowaniu nie podlegajg w tym zakresie zmianie.

Zamawiajacy, wymaga, aby Wykonawca speinit powyzszy warunek polegajacy na
zaprojektowaniu  projektéw kubaturowych co najmniej 5.000 m3, w tym projektéw
zagospodarowania terenu o powierzchni co najmniej 3 000 m2 ze wzglgdu na ziozonos¢ zakresu
zadania inwestycyjnego, warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamowienia.

2. Pytanie: Dot. rozdz. VI pkt 4.2. lit d). Prosimy o potwierdzenie, ze z tresci warunku wynika, ze
prace polegajgce na kierowania robotami w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, na obiektach
kubaturowych co najmniej 5.000 m3, w tym zagospodarowania terenu o powierzchni co najmniej
3 000 m2, mogg by¢ wykazane na podstawie wielu zadan (réwniez rozdzielnie), byleby po
zsumowaniu powierzchnie tych budynkéw igcznie odpowiadaty powierzchni nie mniejszej niz 5
000 m3, i podobnie w przypadku powierzchni zagospodarowania. Podobnie nalezy traktowac
opis kryterium oceny ofert. Ponadto prosimy o dopuszczenie mozliwosci wykazania sie
doswiadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika robot.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z zapisami VI pkt. 4.2. lit. d) SWZ warunek
zostanie uznany za spelniony, gdy Wykonawca wykaze speinienie warunku na podstawie
jednego zadania. Zamawiajacy nie dopuszcza wykazania na podstawie wielu zadan. Podobnie
nalezy traktowaé opis kryterium oceny ofert. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykazanie sig
doswiadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika robot.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykazanie doswiadczenia zdobytego na stanowisku
kierownika robot, poniewaz kazdy kierownik robét nadzoruje roboty budowlane w danym
okreslonym zakresie. Do zadan kierownika budowy nalezy kompleksowy nadzér nad catoscig
zadania, skoordynowania wszystkich branz.

3. Pytanie: Dot. rozdz. VI pkt 4.2. lit g). Prosimy o potwierdzenie, ze z tresci warunku wynika, ze
kierowanie robotami drogowymi przy prace dotyczgce zagospodarowania terenu o powierzchni
co najmniej 3 000 m2, mogg by¢ wykazane na podstawie wielu zadan, byleby po zsumowaniu
powierzchnie tych terenow tacznie odpowiadaly powierzchni nie mniejszej niz 3 000 m2.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na spetnienie warunku poprzez wykazanie wielu



zadan. Zamawiajacy kierujgc sie nalezytg starannoscig celem wyboru mozliwie najbardziej
doswiadczonego Wykonawcy ze wzgledu na stopien ztozonosci i skomplikowania zadania
tj. ujawnienie podziemnych tuneli, koniecznos¢ zabezpieczenia skarpy i tarasow zamkowych
wymaga, aby Wykonawca wykazat sie posiadaniem kadry z doswiadczeniem w realizacji zadan
dot. zagospodarowania terenu co najmniej 3 000m2,

Uwagi dot. Wzoru umowy:

4.

Pytanie: Dot. § 4 ust. 1 i 3. Prosimy o wskazanie terminu na akceptacje przez Zamawiajgcego
przekazanego Harmonogramu i Harmonogramu uaktualnionego, nie dtuzszego niz 7 dni, oraz
o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym odmowa zaakceptowania Harmonogramu lub uaktualnionego
Harmonogramu moze nastgpi¢ tylko z uzasadnionych przyczyn.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na wskazanie terminu na akceptacjg przez
Zamawiajgcego przekazanego Harmonogramu i Harmonogramu uaktualnionego, wynoszgcego
7 dni. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu, zgodnie z ktérym odmowa
zaakceptowania Harmonogramu lub uaktualnionego Harmonogramu moze nastgpic tylko
Z uzasadnionych przyczyn.

Po modyfikacji § 4 ust. 1 i 3 zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowieri umowy (wzor
umowy) otrzymujg po zmianach nastepujgce brzmienie:

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej ,HRF”) wykonania
Przedmiotu Umowy, zawierajgcy wykaz scalonych elementéw prac i odpowiadajgcych im
cen ryczaftowych, z uwzglednieniem terminéw ich realizacji, w sposéb umozliwiajacy
dokonywanie pfatnosci czesciowych za zakoriczone prace. HRF zostanie przekazany
Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (z opracowaniem w formie
cyfrowej w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej) na adres...........................
zaakceptowany przez Zamawiajgcego HRF stanowi integraing cze$¢ Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaakceptowania bagdZ wniesienia uwag do
przedfozonego HRF w terminie 7 dni.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy HRF, kazda ze
Stron jest zobowigzana niezwlocznie poinformowa¢ drugg Strone o ich wystgpieniu
i przyczynach, nie péZniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej sytuacji.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu sytuacji
dezaktualizujgcej dotychczasowy HRF opracuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
uaktualniony HRF wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Uaktualniony HRF
musi zostaé przekazany Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego uaktualniony HRF stanowi integralng czesci niniejszej Umowy.
Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany umowy. Akceptacja zamiennego HRF
nie zwalnia zadnej ze Stron z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienaleZyte
wykonanie Umowy.  Zamawiajacy zobowigzany jest do zaakceptowania badz
wniesienia uwag do przedfozonego uaktualnionego HRF w terminie 7 dni.

5. Pytanie: Dot. § 4 ust. 5 pkt 2; Prosimy o zmiane terminu z 5 dni do 10 dni. Termin 5 dniowy
jest razaco krotki w tych okolicznosciach.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz w projektowanych postanowieniach umowy nie ma § 4

ust. 5 pkt 2.

Zamawiajacy, informuje, ze pytanie, o ktére wnosi Wykonawca dotyczy § 4 ust. 4 pkt 2.

zatgeznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowient umowy (wzér umowy). Zamawiajacy

wyraza zgode na zmiane terminu na sporzgdzenie planu naprawczego z 5 na 10 dni

iwzwigzku z powyzszym po modyfikacji § 4 ust. 4 pkt 2 zalgcznika nr 3 do SWZ

projektowanych postanowiern umowy (wzér umowy) otrzymuje nastepujgce brzmienie:

1) Zamawiajacy bedzie uprawniony, by zazgda¢ od Wykonawcy sporzadzenia

i przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 10 dni planu naprawczego, ktory
zagwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, przy czym w razie akceptacji
planu naprawczego przez Zamawiajgcego bedzie on dla Wykonawcy wigzacy;



6. Pytanie: Dot. § 4 ust. 5 pkt 3; Prosimy dodanie zastrzezenia, iz uprawnienie do zastgpczego

powierzenia prac przystuguje Zamawiajgcemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku, nie krétszym niz 14 dni, i po bezskutecznym
uplywie tego terminu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz w projektowanych zapisach umowy nie ma § 4 ust. 5
pkt 3.

Zamawiajacy, informuje, ze pytanie, o ktére wnosi Wykonawca dotyczy § 4 ust. 4 pkt 3.
zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowiefi umowy (wzor umowy). Zamawiajgcy
wprowadza do umowy dodatkowy zapis ,uprawnienie do zastgpczego powierzenia prac
przystuguje Zamawiajgcemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania obowigzku, nie krétszym niz 7 dni, i po bezskutecznym uptywie tego terminu.”

Po modyfikacji § 4 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,Zamawiajgcy bedzie uprawniony, na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez dodatkowego
upowaznienia sadu, zaangazowaé dodatkowe sify lub Srodki w celu przyspieszenia tempa
prac. Uprawnienie do zastepczego powierzenia prac przystuguje Zamawiajacemu dopiero po
dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku, nie krétszym niz
7 dni, i po bezskutecznym uplywie tego terminu.”

Pytanie: Dot. § 6 ust. 11; § 26 ust. 5; Prosimy o zastgpienie odwotant do najwyzszej
starannosci odwotaniami do nalezytej starannosci — zgodnie z zasadami odpowiedzialnosci
uregulowanymi w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedz: Zamawiajgcy akceptuje zmiany zaproponowane przez Wykonawce w
projektowanych zapisach umowy stanowigcej zatgcznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 11; § 26 ust. 5.

Po modyfikacji § 6 ust. 11 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

_Dokumentacja projektowa zostanie wykonana z nalezytg starannoscig zawodowg, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, przy
uwzglednieniu zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przez wskazane w Ofercie osoby
posiadajace wymagane uprawnienia.”

Po modyfikaciji § 26 ust. 5 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,Nadzor Autorski bedzie $wiadczony z nalezytg starannoscig zawodows, przy uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw, w tym techniczno — budowlanych, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.”

Pytanie: Dot. § 7 ust 3; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze skutek rozporzadzajacy
w stosunku do Utworéw nastepuje pod warunkiem zawieszajgcym dokonania przez
Zamawiajgcego zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane utwory.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie: Dot. § 8 ust.3; Prosimy dodanie zastrzezenia na koricu ustgpu, iz wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin nie moze by¢ krotszy niz 14 dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 8 ust.3 zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych
postanowien umowy (wzér umowy) ktory otrzymuje nastgpujace brzmienie:

W przypadku stwierdzenia wady Ilub braku dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
zawiadamia o tym Wykonawce na pismie. W takim przypadku strony ustalg wspolnie
odpowiedni termin usuniecia wady lub uzupeinienia braku, sporzadzajgc na te okoliczno$¢
stosowny protokét. Jesli Strony nie ustalg wspdinie terminu usunigcia wady lub uzupetnienia
braku, to Zamawiajgcy wyznaczy taki termin jednostronnie, przy czym dfugos¢ wyznaczonego
terminu powinna odpowiada¢ charakterowi i zakresowi potrzebnych prac projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest usungaé wady lub uzupetnic braki dokumentacji w terminie
ustalonym wspoinie nie krétszym niz 14 dni, w protokole lub wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.”



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pytanie: Dot. § 11 ust. 5. Prosimy o wskazanie terminu na akceptacjg przez Zamawiajgcego
przekazanego wniosku materiatowego, nie diuzszego niz 7dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychylajac sig czesciowo do prosby Wykonawcy zmienia zapis
§ 11 ust. 5. zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowiert umowy (wzér umowy) ktory
po modyfikacji otrzymuje nastgpujgce brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych i urzadzef
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego poprzez dostarczenie wnioskow materiatowych. Whiosek
materiatowy oprécz dokumentdéw formalnych jak certyfikat lub deklaracja powinien zawiera¢
opis wystarczajgcy do jednoznacznej identyfikacji np. karte katalogowa lub DTR. Dostarczenie
wnioskéw materialowych musi nastapi¢ w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich
weryfikacje, jednak nie moze nastapi¢ pézniej niz 14 dni kalendarzowych przed planowanym
wbudowaniem danego materiafu”.

Zamawiajacy nie moze zgodzi¢ sig na skrocenie czasu na akceptacje wniosku materiatowego
z 21 na 7 dni. Inzynier Kontaktu oraz Zamawiajgcy muszg mie¢ optymaing ilos¢ czasu na
zapoznaniem sie z wnioskiem materiatowym, wniesieniem uwag lub jego akceptacje.

Pytanie: Dot. § 11 ust. 5. Prosimy o wskazanie terminu na akceptacje przez Zamawiajgcego
przekazanego wniosku materiatowego, nie dtuzszego niz 7dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz pytanie jest tozsame z pytaniem 10.

Pytanie: Dot. § 11 ust. 26. Prosimy o dopisanie zastrzezenia: Chyba, ze sg to szkody nie
powstate z jego przyczyny lub urzadzenie nie byly wskazane dokumentach przekazanych mu
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Zamawiajgcy nie posiada peinej dokumentacji — inwentaryzacji sieci podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji prac musi dochowa¢ nalezytej starannosci, aby nie uszkodzi¢
sieci, instalacji podziemnych.

Pytanie: Dot. § 11 ust. 37. Prosimy o wskazanie terminu na akceptacje przez Zamawiajgcego
nie diuzszego niz 7 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy przychylajac sie czesciowo do prosby Wykonawcy dokonuje
zmiany § 11 ust.37 zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowien umowy (wzér
umowy) ktory po modyfikaciji otrzymuje nastepujgce brzmienie:

_W razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkéw lub specyfikacji, ktore mogg by¢
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z Umowa
(np. rysunki warsztatowe, plany organizacji rob6t, organizacji placu budowy, szczegéfowe
rozwigzania wykonawcze i detale itp.) Wykonawca powiadomi o tym fakcie na pismie
Zamawiajgcego a nastepnie, po uprzedniej akceptacji Inzyniera Kontraktu, przedfoZy
dodatkowe rysunki fgcznie z towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami Zamawiajgcemu
i Inzynierowi Kontraktu. Koszty wykonania tych opracowar poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaakceptowania badZ wniesienia uwagi do przedfozonej
dokumentacji w terminie 14 dni od jej przekazania.”

Pytanie: Dot. § 12 ust.7; Prosimy dodanie zastrzezenia, iz uprawnienie do zastgpczego
zawarcia umowy ubezpieczenia przystuguje Zamawiajgcemu dopiero po dodatkowym
jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku, nie krotszym niz 14 dni, i po
bezskutecznym uplywie tego terminu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.
Pytanie: Dot. § 16 ust. 12; Prosimy o bezwzgledne wykreslenie jako nieodpuszczalnych.

Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru takich robot/prac (tj. dotknigtych wadami
nieistotnymi) i dokonania za nie zaptaty.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie: Dot. § 17 ust. 3; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze termin do usuniecia wady nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy przychylajgc sig czesciowo do prosby Wykonawcy zmienia § 17
ust. 3 zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowien umowy (wzor umowy)
Po modyfikacji § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad bezpfatnie
w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia. Wady szczegdlnie uciazliwe, w tym awarie urzadzen
i instalacji — w ciggu 24 godzin. O istnieniu wad Zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawce na pismie, okreslajgc termin na ich usunigcie.”

Pytanie: Dot. § 17 ust.10, 23; Prosimy dodanie zastrzezenia, iz uprawnienie do zastgpczego
powierzenia prac przystuguje Zamawiajgcemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku, nie krotszym niz 14 dni, i po bezskutecznym
uplywie tego terminu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang zmiane.
Po modyfikacjach § 17 ust.10, 23 otrzymujg nastepujace brzmienie:
10. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w spos6éb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) po dodatkowym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku, nie krétszym niz 14 dni, i po
bezskutecznym uplywie tego terminu.

23. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiegokolwiek elementu
Przedmiotu Umowy, nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
protokole odbioru, czy w okresie gwarancji, Zamawiajgcemu stuzy prawo wykonania
zastepczego po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
obowigzku, nie krétszym niz 14 dni, i po bezskutecznym uplywie tego terminu, bez
upowaznienia sgdu i usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
kara umowna naliczana jest do dnia zakoriczenia wykonania zastepczego.

Pytanie: Dot. § 18 ust. 2; Prosimy o zmiane zapisu, e igczna wysokos¢ kar umownych
i odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10%
wysokosci wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz: Zamawiajgcy czesciowo uwzgledniajgc wniosek Wykonawcy dokonuje zmiany
§ 18 ust. 2 zatgcznika nr 3 do SWZ projektowanych postanowier umowy (wzér umowy) zapis
po modyfikacji otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,£aczna wysokosc naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy”,

Pytanie: Dot. § 18 ust. 3; Na zasadzie symetrii stron, prosimy o zmiane stowa Zamawiajacy
na Strony Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmianeg.

Pytanie: Dot. § 20. Prosimy o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, z ktérego bedzie
wynikaé, ze odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w tych przypadkach mozliwe jest
jedynie po dokonaniu uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy
z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie: Dot. § 20 ust. 1 pkt 1; Prosimy o wydiuzenie wskazanego w tym postanowieniu
terminu z 10 do 21 dni.



22.

23.

24.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz w projektowanych zapisach umowy nie ma § 20 ust. 1
pkt 1.

Zamawiajgcy, wyjasnia, ze pytanie, o ktére wnosi Wykonawca dotyczy § 20 ust. 3 pkt 1. -
Zamawiajgcy nie wprowadza zmiany proponowanej przez Wykonawce w projektowanych
zapisach umowy stanowiacej zatacznik nr 3 do SWZ § 20 ust. 3 pkt. 1, pozostawiajgc tres¢
projektu umowy bez zmian.

Pytanie: Dot. § 20; Celem usuniecia wszelkich watpliwo$ci wnosimy o wprowadzenie zapisu,
ze Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia na podstawie kc oraz o dodanie zapisu,
zgodnie z ktérym Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
bezpodstawnie pozostaje w zwioce z dokonaniem jakiejkolwiek ptatnosci wobec Wykonawcy
o okres diuzszy niz 30 dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang terminu.

Pytanie: Dot. § 21 ust. 4; Prosimy o usuniecie stowa gwarancja. Zamawiajacy nie moze
dochodzi¢ roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z obu tytutow
jednoczesnie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie: Dot. § 29 ust. 1; Majgc na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym,
w szczegdlnosci w procesie budowlanym, to jest kredytowania inwestycji przez wykonawcéw,
prosimy o wpisanie zgody na cesje wierzytelnosci na rzecz podmiotu finansujgcego
Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajgcego gwarancji nalezytego wykonania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

PAKIET 2

1.

Pytanie: Prosimy o udostepnienie "Zestawu 2. Usterki i wady w poddaszu skrzydta
pétnocnego” z opracowania "Opinia budowlana z dnia 24.02.2022. dotyczaca wykonanych
robét i prac modernizacyjnych i naprawczych zgodnie z Umowg nr 3/2014 z dnia 13.01.2014
na zadanie: Modernizacja skrzydia Pétnocnego Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie”
opracowana przez mgr inz. H. Demkowicza

Odpowiedz: Zamawiajgcy przekazuje zestaw 2 Usterki i wady w poddaszu skrzydia
poinocnego” z opracowania "Opinia budowlana z dnia 24.02.2022. dotyczgca wykonanych
robét i prac modernizacyjnych i naprawczych zgodnie z Umowg nr 3/2014 z dnia 13.01.2014
na zadanie: Modernizacja skrzydta Potnocnego Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie"
opracowana przez mgr inz. H. Demkowicza, stanowigcy zatgcznik ,pakiet 2_pytanie
1 zestaw 2 z opracowania Opinia budowlana z dnia 24.02.2022" do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie: Prosimy o podanie osi $cian zewnetrznych budynku, dla ktorych nalezy
przeprowadzi¢ prace zwigzane z osuszaniem i izolacjg $cian fundamentowych,
z uwzglednieniem $cian zamku i $cian pomieszczen pod tarasem.

Odpowiedz: Zamawiajgcy, informuje, iz nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane
z osuszaniem i izolacjg §cian fundamentowych dla wszystkich scian zewngtrznych budynku
Zamku Ksigzagt Pomorskich od strony taraséw (potudniowy, wschodni oraz pétnocny) i od
strony dziedzifica dla skrzydia potnocnego oraz $cian fundamentowych pomieszczen pod
tarasem potudniowym i wschodnim. Osie wynikajg z dokumentacji projektowej zatgczonej
do postepowania przetargowego.

Pytanie: Prosimy o podanie materiatu stupkéw balustrad (nr 1-58), czy stupki majg by¢
ocynkowane i malowane proszkowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje takimi informacjami, ustalenie we wnioskowanym
zakresie lezy po stronie Wykonawcy na etapie wykonywania aktualizacji dokumentaciji
projektowe;j.



Pytanie: Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy dopuszcza wykonania pochwytow ze stali
czarnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo?

Odpowiedz: Zamawiajagcy nie dopuszcza wykonania pochwytow ze stali czarnej,
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Pytanie: Prosimy o odpowiedz na ponizsze pytanie: Czy nalezy wykonac¢ roboty izolacyjne
wraz z pozostalymi pracami wynikajacymi z programu prac konserwatorskich dla
odstonigtego muru na catej diugosci usunigtego stropu na tarasie potudniowym oraz tarasie
wschodnim.

Odpowiedz: Zamawiajgcy, informuje, iz w zakresie zadania jest wykonanie robot
izolacyjnych wraz z pozostatymi pracami wynikajgcymi z programu prac konserwatorskich
dla odstonietego muru na calej diugosci usunietego stropu na tarasie potudniowym oraz
tarasie wschodnim.

Pytanie: Prosimy o podanie rzeczywistych warstw przekrojowych tarasu nad wentylatornig
wraz z podaniem ich grubosci. Z dokumentacji przetargowej nie wynika uktad warstw.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje takimi informacjami, ustalenie we wnioskowanym
zakresie lezy po stronie Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji projektowej.
W ramach aktualizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania zgodnie z warunkami technicznymi, sztukg budowlang, wymaganiami
Zamawiajgcego i innymi wymogami wynikajacymi z uzgodnien. Pomocniczo Wykonawca
moze przyja¢ warstwy analogiczne jak na przekroju rys A-02 (zat. 15 do OPZ katalog
ARCHITEKTURA). Wykonawca w zakresie zamowienia zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji niezbednej do prac projektowych aktualizacji dokumentaciji.

Pytanie: Prosimy o podanie rzeczywistych warstw przekrojowych tarasu wschodniego wraz
z podaniem ich grubosci. Z dokumentacji przetargowej nie wynika ukiad warstw.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz uktad warstw przedstawiono na rys. ZAMEK - D.03
PB 297x1500 (Zat. nr 15 do OPZ katalog DROGOWA). Jednoczes$nie Zamawiajacy
informuje, iz w zakresie Wykonawcy jest wykonanie aktualizacji dokumentacji zgodnie
z warunkami technicznymi, sztukg budowlang, wymaganiami Zamawiajgcego i innymi
wymogami wynikajgcymi z uzgodnien. Wykonawca w zakresie zamowienia zobowigzany
jest do wykonania inwentaryzacji niezbednej do prac projektowych aktualizacji
dokumentacii.

Pytanie: Na rysunku K.2.2/A murek miedzy balustradami na tarsie pofudniowym jest
z jednej strony ociepiny do poziomu plyty z piaskowca wieniczacej murek, a na rysunku
branzy architektonicznej nr 05 "Przekrdj A-A, B-B" murek jest ocieplony do okoio polowy
jego wysokosci, lub murek weale nie jest zaizolowany termicznie. Prosimy o informacje czy
murek miedzy balustradami na tarasie potudniowym powinien by¢ ocieplony, jezeli tak to do
jakiego poziomu oraz czy kazdy bok nalezy izolowac.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz murek nalezy zaizolowa¢ na petng wysokos¢, tak
aby wyeliminowaé ,mostek cieplny”. Zamawiajgcy informuje, iz wykonawca w ramach
aktualizacji dokumentacji zobowigzany jest do przedstawienia sposobu eliminacji ,mostka
cieplnego”.

Pytanie: Prosimy o podanie rzeczywistych rzednych wszystkich tarasow wraz ze wszystkimi
lokalnymi obnizeniami.

Odpowiedz: Zamawiajgcy, wyjasnia, iz nie dysponuje materiatami z rzeczywistymi
rzednymi wraz ze wszystkimi lokalnymi obnizeniami. Wykonawca w zakresie zamowienia
zobowigzany jest do wykonania inwentaryzaciji niezbednej do prac projektowych aktualizacji
dokumentacji.
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Pytanie: Prosimy o podanie warstwy wykoriczeniowej scian pomieszczen znajdujgcych sig
pod tarasem potudniowym. W opisie technicznym jest to tynk renowacyjny cementowo -
wapienny, a na rysunku 05 jest podany tynk gipsowy gr. 1 cm

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
materiatow dedykowanych do zabytkéw m. in. tynk renowacyjny cementowo-wapienny.
Wykonawca w zakresie zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacii
niezbednej do prac projektowych aktualizacji dokumentacji.

Pytanie: Czy w zwigzku z pracami izolacyjnymi ingerujgcymi w elewacje skrzydia
potudniowego, w zakres zadania wchodzi wykonanie nowej elewacji skrzydia potudniowego
od strony tarasu potudniowego? Ewentualnie, czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie elewacii
jedynie w obrebie prowadzonych prac izolacyjnych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz w zakres zadania wchodzi wykonanie nowej
elewacji skrzydta potudniowego od strony tarasu potudniowego.

Pytanie: Czy w zwigzku z pracami izolacyjnymi ingerujgcymi w elewacje skrzydia
wschodniego, w zakres zadania wchodzi wykonanie nowej elewacji skrzydta wschodniego
od strony tarasu wschodniego? Ewentualnie, czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie elewacii
jedynie w obrebie prowadzonych prac izolacyjnych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz w zakres zadania wchodzi wykonanie nowej
elewacji skrzydta wschodniego od strony tarasu wschodniego.

Pytanie: Czy w zwigzku z pracami izolacyjnymi ingerujgcymi w elewacje skrzydia
péinocnego, w zakres zadania wchodzi wykonanie nowej elewaciji skrzydta pdinocnego od
strony tarasu poétnocnego? Ewentualnie, czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie elewacji
jedynie w obrebie prowadzonych prac izolacyjnych?

Odpowied2: Zamawiajgcy informuje, iz w zakres zadania wchodzi wykonanie nowej
elewacji skrzydta pétnocnego od strony tarasu péinocnego oraz od strony dziedzirca.

Pytanie: Czy $ciane zewnetrzng pomieszczen pod tarasem potudniowym od
ul. Kuénierskiej nalezy odkopa¢ do poziomu fundamentéw od strony wewnetrznej? Jezeli
tak, to czy odstonieta $ciana podlega pracom zawartym w programie prac
konserwatorskich?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz w zakres zadania wchodzi odkopanie Sciany
zewnetrznej do poziomu fundamentoéw od strony wewnetrznej, odstonigta $ciana podlega
pracom zawartym w programie prac konserwatorskich

Pytanie: Prosimy o okreslenie grubosci betonowej warstwy wyréwnawczej pod posadzka
ceramiczng w pomieszczeniach tarasu potudniowego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dysponuje takimi informacjami, ustalenie we wnioskowanym
zakresie lezy po stronie Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji projektowej.
W ramach aktualizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania zgodnie z warunkami technicznymi, sztukg budowlang, wymaganiami
Zamawiajgcego i innymi wymogami wynikajacymi z uzgodnien. Wykonawca w zakresie
zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji niezbednej do prac
projektowych aktualizacji dokumentaciji.

Pytanie: Prosimy o informacje czy w ramach remontu pomieszczen tarasu potudniowego
nalezy wykona¢ nowe posadzki cementowe.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dysponuje takimi informacjami, ustalenie we wnioskowanym
zakresie lezy po stronie Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji projektowej.
W ramach aktualizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania zgodnie z warunkami technicznymi, sztukg budowlang, wymaganiami
Zamawiajgcego i innymi wymogami wynikajgcymi z uzgodnien.
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Pytanie: Prosimy o wyszczegdlnienie pomieszczen tarasu potudniowego, w ktorych nalezy
wykona¢ sufit podwieszany. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu, sufit nalezy otynkowac, wyszpachlowac i pomalowac.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dysponuje takimi informacjami, ustalenie we wnioskowanym
zakresie lezy po stronie Wykonawcy na etapie realizacji aktualizacji dokumentacji
projektowej.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze sufit podwieszany powinien byC zaprojektowany w tych
pomieszczeniach, gdzie wystepuje koniecznos¢ ukrycia instalacji, w pozostatych
pomieszczeniach sufit podlega wyprawie wykonczeniowej jak inne przegrody
W pomieszczeniu np. sciany.

Pytanie: Prosimy o podanie rzednych posadowienia fundamentow pomieszczen
znajdujacych sie bezposrednio pod tarasem potudniowym. Czy od strony zewnetrznej
nalezy fundamenty zabezpieczyé przeciwwilgociowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje informacjg o rzednej posadowienia fundamentow
pomieszczen znajdujgcych sig pod tarasem potudniowym, ustalenie we wnioskowanym
zakresie lezy po stronie wykonawcy na etapie realizacji aktualizacji dokumentacii
projektowej. Wykonawca w zakresie zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji niezbednej do prac projektowych aktualizacji dokumentaciji.

Zamawiajacy potwierdza, iz od strony zewnetrznej fundamenty nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo.

Pytanie: Prosimy o odpowiedZ czy w zwigzku z remontem pomieszczen pod tarasem
potudniowym nalezy odkopac istniejace fundamenty i zabezpieczy¢ je przeciwwilgociowo?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wymaga odkopania istniejgcych fundamentow
i zabezpieczenia ich przeciwwilgociowo.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iz poziom istniejgcej posadzki w pomieszczeniach pod
tarasem potudniowym bedzie réwny poziomowi projektowanej posadzki.

Odpowiedz: Zamawiajacy, nie posiada informacji, iz poziom istniejacej posadzki
w pomieszczeniach pod tarasem potudniowym bedzie réwny poziomowi projektowanej
posadzki. W ramach aktualizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania poziomu posadzki pod tarasem potudniowym zgodnie z warunkami
technicznymi, sztukg budowlang, wymaganiami Zamawiajgcego i innymi wymogami
wynikajgcymi z uzgodnien.

Pytanie: Prosimy o informacje czy w pomieszczeniu nr -01.22, znajdujgcym sig¢ w czesci
potudniowej, nalezy sku¢ posadzke ceglang i wykonac na nowo

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, iz w pomieszczeniu nr -01.22, znajdujgcym sig
w czesci potudniowej, nalezy sku¢ posadzke ceglang i wykonac na nowo.

Pytanie: Prosimy o informacje czy w zwigzku z wykonaniem hydroizolacji pomieszczen pod
tarasem potudniowym nalezy wykonaé¢ nowg posadzke na gruncie w postaci warstw takich
jak: podkiad betonowy, hydroizolacja, styropian podposadzkowy, jastrych, plytki gresowe.

Odpowiedz: Ustalenie we wnioskowanym zakresie lezy po stronie Wykonawcy na etapie
realizaciji aktualizacji dokumentacji projektowe;.

Warstwy posadzkowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi,
sztukg budowlang, wymaganiami Zamawiajgcego i innymi wymogami wynikajgcymi
z uzgodnien.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze balustrada nr 59 powinna by¢ wykonana jako nowa
wg rys. 11.27, a nie zdemontowana, poddana renowacji i ponownie zamontowana.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz rysunek balustrady nr 59 z rys.11.27 jest
nieaktualny. Pomocniczo balustrade pokazano na rys A-01 (zalgcznik nr 17 do OPZ)

Pytanie: W ekspertyzie technicznej "Budynku pod tarasem potudniowym oraz konstrukcji
taraséw wschodniego i pétnocnego Zamku Ksigzgt Pomorskich w Szczecinie”, jest zapis, ze
sciany konstrukcyjne przy ul. Kusnierskiej majg grubos¢ 40 cm, natomiast w projekcie
konstrukcji na rys. K.1.1/A, éciany konstrukcyjne sg o grubosci. 30 cm. Prosimy o podanie
grubosci sciany konstrukcyjnej przy ul. Kusnierskiej.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz nie dysponuje informacjami na temat grubosci
sciany konstrukcyjnej przy ul. Ku$nierskiej. Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie
Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji niezbednej do prac projektowych aktualizacji
dokumentaciji.

Pytanie: Czy balustrada murowana na tarasie potudniowym w obrebie stropu nad
wentylatornig podlega rozbiéree?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy potwierdza, iz balustrada murowana na tarasie
potudniowym w obrebie stropu nad wentylatornig podlega rozbiorce.

Pytanie: Prosimy o odpowiedz czy obrébke blacharska zlokalizowana na sciance attykowej
otynkowanej (skrzydito potudniowe) nalezy zdemontowaé i poddac renowacji czy wykonac
na nowo?.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz obrébke blacharskg zlokalizowang na $ciance
attykowej otynkowanej (skrzydto potudniowe) nalezy wykonac na nowo.

Pytanie: Prosimy o odpowiedz czy wedtug pkt 2b Etapu Il z dokumentu "Opis przedmiotu
zamoéwienia" wykonanie remontu dachu obejmuje tylko dach zlokalizowany w skrzydle
potnocnym (taras widokowy)?.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz zakres punktu 2b Etapu Il - zakres remontu dachu
okre$la PFU Odbudowa Skrzydta Péinocnego Zat. 1.6 Projekt koncepcyjny — czes¢
rysunkowa, rys Pietra IV (zatgcznik nr 3 do OPZ).

Pytanie: Prosimy o odpowiedz czy zgodnie z zapisem zawartym w PFU "Odbudowa
skrzydia potnocnego Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie" nalezy wykona¢ remont
elewadji tylko od strony dziedzirica dla skrzydia pétnocnego i wschodniego?.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Zze nalezy wykona¢ remont elewacji od strony
dziedzinca dla skrzydta potnocnego.

Pytanie: Czy w ramach przetargu w wycenie nalezy uwzgledni¢ remont elewacji zachodniej
od strony dziedzinca?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz remontu elewacji zachodniej od strony dziedzinca
nie obejmuje zakres zamoéwienia.

Pytanie: Czy w ramach przetargu w wycenie nalezy uwzglgdni¢ remont elewacii
potudniowej od strony dziedzirca?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz remontu elewacji potudniowej od strony dziedzinca
nie obejmuje zakres zamoéwienia.

Pytanie: Czy w ramach przetargu w wycenie nalezy uwzgledni¢ remont elewacji wschodniej
od strony dziedzinca?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz remontu elewacji wschodniej od strony dziedzinca
nie obejmuje zakres zamoéwienia.

Pytanie: Czy w ramach remontu skrzydta wschodniego nalezy wykonac remont dachu?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz zakres zaméwienia obejmuje remont attyk od strony
zewnetrznej tarasu wschodniego.

Pytanie: Czy w ramach remontu skrzydta zachodniego nalezy wykona¢ remont dachu?.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz skrzydio zachodnie nie jest objete przedmiotem
zamowienia.

Pytanie: Czy w ramach remontu skrzydta pétnocnego nalezy wykona¢ remont dachu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz zakres remontu dachu okresla PFU Odbudowa
Skrzydia Péinocnego Zat. 1.6 Projekt koncepcyjny — cze$¢ rysunkowa, rys Pietra IV
(zatgcznik nr 3 do OPZ).

Pytanie: Czy w ramach remontu skrzydta potudniowego nalezy wykonac remont dachu

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zakres zaméwienia obejmuje remont attyk od strony
zewnetrznej tarasu potudniowego.

Pytanie: Czy w remont dachu wiezy dzwonéw obejmuje jedynie umieszczenie czterech iglic
na jej wiezyczkach?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w zakresie obejmujacym remont dachu Wiezy
Dzwonéw wchodzi umieszczenie czterech iglic na jej wiezyczkach, a takze sprawdzenie
szczelnosci poszycia dachowego oraz wykonanie uszczelnienia.

Pytanie: Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczen nr -1.04 oraz -01.04a oraz
o wskazanie, w ktorej dokumentacji mozna je zlokalizowac.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz pomieszczenia nr -1.04 oraz -01.04a zlokalizowane
sg w piwnicy skrzydia potnocnego. Przedmiotowe pomieszczenia opisane zostaty
w zatgczniku nr 3 do OPZ.

Pytanie: Prosimy o podanie numeréw pomieszczen przeznaczonych na zaplecze
restauracji Winiarnia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz pomieszczenia opisane zostaly w zatgczniku nr 3 do
OPZ

Pytanie: Prosimy o podanie ilosci cegly petnej, ktorg wedtug PFU pt. "Odbudowa skrzydia
potnocnego Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie", dysponuje Zamawiajgcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz ilos¢ cegief, kiérg zgodnie z PFU dysponuje
Zamawiajgcey to ca 270 sztuk. Zamawiajgcy zalgcza pogladowe zdjgcie cegiet, stanowigce
zatacznik ,pakiet 2_pytanie 40 dokumentacja zdjeciowa cegiel” do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie: Na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dotyczacego wykonania prac
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe zagospodarowanie
tarasow Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie" nalezy zamontowa¢ ponownie
4 istniejgce armaty, natomiast w programie prac konserwatorskich, jest zapis o 3 armatach,
ktére podlegajg konserwacji. Prosimy o informacje, ile sztuk armat nalezy zamontowac, oraz
czy armaty podlegajg konserwacji zabytkéw wg programu prac konserwatorskich.

Odpowied2: Zamawiajgcy wyjasnia, iz nalezy zamontowa¢ 4 szt. armat. Zamawiajacy
potwierdza, iz armaty podlegaja konserwacji zabytkow wg. Programu prac
konserwatorskich.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma $wiadomos¢, ze przystosowanie
okien, ktérymi dysponuje Zamawiajgcy (16 szt., skrzydio poinocne), do obowigzujgcych
norm moze by¢ niemozliwe do wykonania. Czy w takiej sytuacji bedzie mozliwosé
zastagpienia tych okien nowymi oknami?
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz przystosowanie okien, ktorymi dysponuje (16 szt.,
skrzydio potnocne), do obowiazujgcych norm moze by¢ niemozliwe do wykonania.
Zamawiajgcy informuje, iz przewiduje mozliwo$¢ montazu nowych okien, z zastrzezeniem,
iz stolarke okienna nalezy odtworzy¢ i wykona¢ na wzér sprzed katastrofy budowlanej z dnia
11.05.2017 r. [wymiary, podzialy, sposéb otwierania, profile, zabezpieczenia, kolorystykal.

Pytanie: Prosimy o udostepnienie dokumentacji fotograficznej "[czesci Il-v]" przytoczonej
wpkt. 26 z PFU pt. "Odbudowa skrzydla péinocnego Zamku Ksigzat Pomorskich
w Szczecinie".

Odpowiedz: Zamawiajgcy przekazuje zestaw 2 ,Usterki i wady w poddaszu skrzydia
péinocnego” wraz z dokumentacjg fotograficzng z opracowania "Opinia budowlana z dnia
24.02.2022. dotyczgca wykonanych roboét i prac modernizacyjnych i naprawczych zgodnie
z Umowa nr 3/2014 z dnia 13.01.2014 na zadanie: Modernizacja skrzydta Pdinocnego
Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie” opracowang przez mgr inz. H. Demkowicza.
Zamawiajgcy informuje, iz zestaw 1 wraz z dokumentacjg fotograficzng znajduje sie
w zataczniku nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia, stanowigcy zatgcznik ,pakiet 2_pytanie
1 zestaw 2 z opracowania Opinia budowlana z dnia 24.02.2022" do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie: Prosimy o udostepnienie rysunku K-01 "Taras potudniowy - rzut poziomu -1"
Projektu Wykonawczego, branza konstrukcja z 12.2018 r. w lepszej jakosci. Rysunek K-01
jest w obecnej formie jest nieczytelny.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia rysunek nr K-01 stanowigcy zatgcznik ,pakiet
2_pytanie 44 rysunek K-01 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie: Zamawiajgcy udostepnit do przetargu dokumentacje projektowg wykonang
w grudniu 2015 i 2017, oraz aktualizacje dokumentaciji projektowej wykonang w grudniu
2018 r. Prosimy o informacje, ktéra dokumentacja jest nadrzedna w kwestii schodow
zewnetrznych prowadzacych na taras potudniowy, ktére znajdujg sie¢ w dwoch roéznych
lokalizacjach, w zalezno$ci od dokumentacii.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja do pierwotnego pozwolenia na
budowe (zat.15, zat.16 do OPZ wykonana w grudniu 2015 i 2017) wraz z aktualizacjg
(zat.17, zat.18 do OPZ wykonana w grudniu 2018) jest obowigzujgca. Przekazana przez
Zamawiajgcego aktualizacja zmienia projekt w ograniczonym zakresie i w tym zakresie jest
nadrzedna, zakres nie objety aktualizacjg pozostaje zaprojektowany w dokumentacii
pierwotne;j.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” czyli zobowigzany jest do
wykonania nowej aktualizacji dokumentacji zgodnie z PFU.

Pytanie: Zamawiajgcy udostgpnit do przetargu dokumentacje projektowg wykonang
w grudniu 2015 i 2017, oraz aktualizacje dokumentacji projektowej wykonang w grudniu
2018 r. Prosimy o informacje, ktéra dokumentacja jest nadrzedna w kwestii rampy
prowadzgcej na taras potudniowy. W aktualizacji dokumentacji projektowej zrezygnowano
z rampy prowadzacej na taras potudniowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze Dokumentacja do pierwotnego pozwolenia na
budowe (zat.15, zat.16 do OPZ wykonana w grudniu 2015 i 2017) wraz z aktualizacjg
(zat.17, zat.18 do OPZ wykonana w grudniu 2018) jest obowigzujgca. Przekazana przez
Zamawiajacego aktualizacja zmienia projekt w ograniczonym zakresie i w tym zakresie jest
nadrzedna, zakres nie objety aktualizacjg pozostaje zaprojektowany w dokumentacii
pierwotnej.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu
zamowienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” czyli zobowigzany jest do wykonania nowej
aktualizacji dokumentacji zgodnie z PFU.

Pytanie: Zamawiajgcy udostepnit do przetargu dokumentacje projektowg wykonang
w grudniu 2015 i 2017, oraz aktualizacje dokumentaciji projektowej wykonang w grudniu



2018 r. Prosimy o informacje, ktéra dokumentacja jest nadrzedna w kwestii ukiadu
funkcjonalnego oraz robét rozbiérkowych pomieszczen pod tarasem potudniowym.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze Dokumentacja do pierwotnego pozwolenia na
budowe (zat.15, zat.16 do OPZ wykonana w grudniu 2015 i 2017) wraz z aktualizacjg
(zat.17, zat.18 do OPZ wykonana w grudniu 2018) jest obowigzujgca. Przekazana przez
Zamawiajgcego aktualizacja zmienia projekt w ograniczonym zakresie i w tym zakresie jest
nadrzedna, zakres nie objety aktualizacjg pozostaje zaprojektowany w dokumentacji
pierwotne;j.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu
zaméwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” czyli zobowigzany jest do wykonania nowej
aktualizacji dokumentacji zgodnie z PFU.

47 Pytanie: Zamawiajacy udostepnit do przetargu dokumentacje projektowg wykonang

48.

w grudniu 2015 i 2017, oraz aktualizacje dokumentacji projektowej wykonang w grudniu
2018 r. Prosimy o informacje, ktéra dokumentacja jest nadrzedna w kwestii elewacji od
strony ul. Kuénierskiej polegajacej na uporzadkowaniu otworéw okiennych i drzwiowych oraz
zmianie geometrii schodéw zewnetrznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze Dokumentacja do pierwotnego pozwolenia na
budowe (zat.15, zat.16 do OPZ wykonana w grudniu 2015 i 2017) wraz z aktualizacjg
(zat.17, zat.18 do OPZ wykonana w grudniu 2018) jest obowiazujgca. Przekazana przez
Zamawiajgcego aktualizacja zmienia projekt w ograniczonym zakresie i w tym zakresie jest
nadrzedna, zakres nie objety aktualizacjg pozostaje zaprojektowany w dokumentacji
pierwotne;j.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu
zamowienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” czyli zobowigzany jest do wykonania nowej
aktualizacji dokumentacji zgodnie z PFU.

Pytanie: Prosimy o wskazanie miejsc, w ktorych nalezy zamontowac inklinometry oraz
o podanie czasu, w ktérym nalezy dokonywa¢ pomiaréw oraz o podanie czestotliwosci
pomiaréw.

Odpowiedz: Zamawiajgcy w zataczeniu przekazuje rzut z naniesiong lokalizacjg
inklinometrow. Czestotliwo$¢ pomiaréw: dwa razy do roku. Czas prowadzenia pomiarow 5
lat.

PAKIET 3

1.

Pytanie: Prosimy o odpowiedz czy pomieszczenie Winiarni opisane w Programie Prac
Konserwatorskich dla Odbudowy Skrzydia Pdinocnego jest oznaczona jako nr -01.24 na
rzucie piwnicy z dokumentaciji "Inwentaryzacja"?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz pomieszczenie Winiarni opisane w Programie Prac
Konserwatorskich dla Odbudowy Skrzydia Pétnocnego jest oznaczone jako nr -01.24.

Pytanie: Prosimy o odpowiedz czy Sala Katarzyny Leszczynskiej opisana w Programie
Prac Konserwatorskich dla Odbudowy Skrzydia Péinocnego jest oznaczone jako nr 0.05 na
rzucie parteru z dokumentacji "inwentaryzacja"?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz Sala Katarzyny Leszczyniskiej opisana w Programie
Prac Konserwatorskich dla Odbudowy Skrzydta Péinocnego jest oznaczona jako nr 0.05.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze malatura znajdujgca si¢ na jednej ze $cian
pomieszczenia restauracji "Zamkowa" nie podlega pracom restauracyjnym /konserwatorskim.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze malatura znajdujgca si¢ na jednej ze scian
pomieszczenia restauracji "Zamkowa" nie podiega pracom restauracyjnym /konserwatorskim.

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, ktérg z dokumentaciji traktowac jako nadrzedng, przy
opracowaniu zakresu prac dot. modernizacji zespotu pomieszczen piwnicy przy Krypcie?



Odpowiedz: zamawiajacy informuje, ze wszystkie wymagania odnoscie tego zakresu
znajdujg sie w zat. nr 3 do OPZ.

Odpowiedzi na pozostale pytania zadane w postgpowaniu zostang udzielone w terminie
pozniejszym.

Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkow Zaméwienia nie ulegajg zmianie

Udzielone odpowiedzi na pytania nie skutkuja wydtuzeniem terminu skiadania ofert oraz nie
prowadza do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu.

Dyrektor Zamku Ksigzgt Pomorskich
w Szczecini

Barbar: i‘el ka
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