UMOWA - WZOR NR ZP.272......2024

zawarta w dniu ............. 2024 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach ul.
Witosa 24, reprezentowang przez:

Burmistrza - Piotra Stajszczka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firma:

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego
o0 wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Rewaloryzacja
i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”. Etap 3
Wykonanie alejek parkowych z elementami matej architektury.

Szczegotowy zakres robét :

1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

- rozbidrka istniejgcych alejek utwardzonych wraz z kraweznikami z betonu i podbudowsa,

- demontaz istniejgcych tawek i pojemnikow na odpady (przekazanie do uzytku Inwestora).
2) Roboty ziemne, montazowe i budowlane:

a) Nawierzchnia zwirowo-gliniasta o pow. 3 939,68 m?,

b) Nawierzchnia mineralno-zywiczna — ,Petla biegowa” o pow. 2 165,00 m?,

¢) Wykonanie stalowych obrzezy o dt. 4 703,21 m,

d),Slad historyczny” - ptyty kamienne z serpentynitu, fupane o wymiarach od 50-100 cm, gr. ok. 3-4
cm, nalezy pomalowac farbg luminescencyjng. Pow. catkowita 630 m?,

e) Nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 6x8 cm wykonana na pow. 150 m?, ograniczona obrzezem
kamiennym o dt. 136,5 m na styku z gruntem i Sciezkami,

f) Montaz stylowych tawek parkowych z oparciem w ilosci 67 szt.,

g) Montaz stylowych pojemnikéw na odpady w ilosci 16 szt.,

h) Montaz betonowych tawek w formie fali z drewnianym siedziskiem w ilosci 3 szt.,

i) Montaz betonowych tawek z siedziskiem drewnianym w ilosci 2 szt.,

j) Montaz pojemnikéw do segregacji odpadéw w ilosci 7 szt.,

k) Montaz pojemnikéw z dystrybutorem woreczkéw na psie odchody w ilosci 4 szt.
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopow w poblizu drzew, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na unikanie:

- uszkadzania mechanicznego pni, koron, bryt korzeniowych,

- zageszczania gruntu wokot pni, zmianom poziomu gruntu,
- zanieczyszczenia mechanicznego i chemicznego gruntu,



- zmiany stosunkéw wodnych, pogorszenia aeraciji,
- wstrzgséw na skutek ruchu sprzetu ciezkiego.
Drzewa powinny by¢ zabezpieczone wg instrukcji zawartej w projekcie wykonawczym dla zadania;
.Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa
w Jelczu-Laskowicach”.
4. Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2024 r.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

2. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikdw oraz materialty wymagane
do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy nha terenie budowy.

4. Badania, o ktéorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wilasny
koszt.

5.Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢c te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robdt,
sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie = Zamawiajgcego 0  koniecznosci  wykonania  robét  dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu materiatdw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robét.

§3
1. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Terminy zakonczenia 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

§4
1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni
od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swédj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci
umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonaé roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej,
2) j i




3) wykonaé czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

4) wykonaé przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
5) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

6) skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

7) utrzymac fad i porzadek na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usungé poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego =zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robét uporzadkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

8) informowa¢é Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu,

9) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub okolicznosciach
mogagcych wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowac, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wtasny koszt,

13) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
14) wykonac¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot, (jesli dotyczy)

15) =zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

16) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

17) wykona¢ przedmiot umowy =z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 2351),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przediozy Inspektorowi wykaz materiatdbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg Ilub aprobatg techniczna. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19)  zapewni¢ na wilasny koszt, transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisdbw obowigzujgcych w tym
zakresie,
21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozdér mienia oraz przestrzeganie

przepisow bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw ioséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw,

25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz



wymagane normy stosowanych materialtbw w tym np. wynikdw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

27) utrzymywanie terenu rob6ot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

31) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego  wykonania  przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie  ubezpieczenia  prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w  zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowag lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
CO najmnie;j:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wilasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w
wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym =zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

33) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogag wptynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia robdt,

34) wywoz lub utylizacja materiatbw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

35) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢é w przypadku
przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury
gruntu.

36) Przy wykonywaniu wykopoéw w poblizu drzew, nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na unikanie
uszkadzania systemu korzeniowego.

35) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca Ilub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022, poz. 1510).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub  Podwykonawca  zatrudniali osoby  wykonujgce nizej  wymienione
czynnosci:



- prace budowlane,
- prace montazowe

3.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ziozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, (a takze w przypadku zwrécenia sie z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia na umowe o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzér zatgcznik nr 11 do SWZ),

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, wprowadza sie mozliwo$¢ zagdania przez Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentoéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy
montazu urzgdzeh, sSwiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z wust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy O prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow  Swiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe Swiadczgcg wustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z  gtébwnym  Wykonawcg, ktérych  obecno$¢ moze  Swiadczyé o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osdb pracujgcych na
budowie dot. Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcdw, jak i wtasnych pracownikéw.

§5

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

cenanetto ............... zt + podatek VAT w kwocie ................... zt.
cena brutto .............. zt
zgodnie z wynikiem przetargu zdnia ................ 2024 r.

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robdt  przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
optaty za transport odpaddéw i ich skiadowanie, koszty zwigzane z utylizacjag materiatow



pochodzacych z rozbidrki.

Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢é roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych za
wykonane roboty, ktére wykonawca wystawi na podstawie protokotdw przerobowych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wartosci
wynagrodzenia umownego oraz faktury koricowej. Zaptata naleznos$ci realizowana bedzie przez
Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koncowego potwierdzonego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

W  przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robot przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczgc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT,
brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie
ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentow.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust 1 , w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1:

1) waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (ij. wynagrodzenie
za niezrealizowang cze$¢é zamowienia);

2) wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na 6 miesiecy, pierwszy raz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a nastepne waloryzacje (w przypadku w ktérym termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony), po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty dokonania
poprzedniej waloryzaciji;

3) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla miesigca waloryzacji w stosunku do analogicznego miesigca poprzedniego roku
(lub poprzedniej waloryzacji), ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS).

4) wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy wskaznik w miesigcu
wnioskowanej waloryzacji bedzie wiekszy od 20 % w stosunku do tego samego miesigca
ubiegtego roku;

5) faczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Przez tgczng warto$¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ wartosc
wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikajgcg z waloryzacji;

6) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
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o ktorym mowa w pkt 5;

7) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne obrazujgce wptyw zmiany cen materiatéw lub kosztéw na
koszt wykonania zamodwienia. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé okazania dokumentow
potwierdzajgcych terminy zamawiania i ptatnosci za materiaty budowlane.

8) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7, wyznaczy date podpisania
aneksu;

9) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku, w ktérym Wykonawca zakonczy roboty przed uptywem 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy waloryzacje, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguja.

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialtdw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione zostang nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
§8

1. Wykonawca udziela ....... - miesigcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwila wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zamowienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu
odbioru roboét i przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektéw i urzadzen
bedgcych przedmiotem zamodwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

4. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamowienia
(umowy).

§9

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin  zapftaty = wynagrodzenia  podwykonawcy Ilub  dalszemu  podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.



4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej  przedmiotem sg roboty  budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgiloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych  przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych. Zamawiajgcy
moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umédw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po  zaakceptowaniu przez  Zamawiajgcego umowy o  podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgftaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo



2) ZzZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia  zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢  bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wypfaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub  Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 10

1. Odbiory robét czesciowych i zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru koncowego wykonanych
robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ odbioru koncowego na pi§mie Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢é bedg upowaznieni przedstawiciele = Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbidér koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru i
zakonczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robdt, Zze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy,

b) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

c) dokumentacje projektowg powykonawcza z oznaczeniem ewentualnych  zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru kohcowego),



4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) zazgdac¢ usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazaé sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego
0 gotowosci do ponownego odbioru,

d) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

6. Zamawiajacy wyznacza termin przeglgdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad.

§11
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego —
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego - Alicja Buczkowska
3. Wykonawca ustanawia kierownika robot —
§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki liczagc od dnia uptywu terminu umownego
zakonczenia robot okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki
liczac od wyznaczonego terminu usunigcia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére odpowiada
Wykonawca - w wysokoSci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za =zawiniony brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérejy mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakorczenia
rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ofertowego, za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

3. taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢é 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
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. Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za
wykonane roboty.

§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go ukohnczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokoét
inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacii.

§14

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowe] brutto w formie .............cccccciiiiiiii

. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamowienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast  pozostatg  czes¢  obejmujgca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzieh podpisania aneksu.

§ 15

Dopuszcza sie mozliwosé dokonania istotnych zmian postanowienn zawartej umowy, jezeli
zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynikaé bedzie z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegoélnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wylgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozZliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegodlnoéci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne Ilub ogtoszenie
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stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
- koniecznosc¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznosci zaistniatle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy;,

- opOznienia, nie wynikajace z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego zgodnie z trescig
wiasciwych przepiséw odrebnych,

- konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materialdbw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) konieczno$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zaméwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci  zrealizowania  zamodwienia przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatdbw i urzgdzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w  projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego
t. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzah technicznych/technologicznych, w tym materiatdbw i urzadzen,
nowoczeéniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub  kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacije,

g) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
zamoéwienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére
nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.
3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajace na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku, gdy

12



wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajaca z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
7) Zmiany zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany os6b odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robdét.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedéw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktdére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm./

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§17

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§18

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 =z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
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2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikéw.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informac;ji publicznej.

§19

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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