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UMOWa NI ceveeereennnnnnnnn.
do zamoOwienia nr DR.271.14.2024

zawartawdniu .............. 2024 roku w Wojcieszowie pomigdzy:

Gming Wojcieszow, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszow, NIP: 694-15-66-091, Regon:
390767191, reprezentowang przez:

1- Stawomira Maciejczyka - Burmistrza Miasta Wojcieszow

przy kontrasygnacie

2-Danuty Sikory — Skarbnika Miasta Wojcieszow,

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym,

adres do korespondencji: ............ooiiiiiiiiiiiiinnn.

reprezentowanym przez

zwany dalej] Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji. Postepowanie przeprowadzono zostato na podstawie przepisOw
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605) na zadanie pn. ,,Przebudowa kiadek i mostow w celu poprawy bezpieczenstwa
mieszkancow Gminy Wojcieszow Etap I1”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Calkowity zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okre$lajg nizej; wymienione
w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nast¢pujace dokumenty:
1) niniejsza umowa;
2) PFU wraz z zatacznikami oraz odpowiedziami na zapytania Wykonawcow,
3) SWZ wraz z zalacznikami oraz odpowiedziami na zapytania Wykonawcow,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).
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Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do
konsultowania 1 uzgadniania jej tresci z Zamawiajagcym. Brak konsultacji i uzgodnien
przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania
wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko
1 koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywal konsultacji 1 uzgodnien
przedstawionych rozwigzan projektowych niezwtocznie.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:
1)  opracowanie wiclobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, tj. dokumentacji projektowej wraz z
zalacznikami opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;
2)  uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwolen i uzgodnien;
3) Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej Projekt Budowlany i udzielajacej
Inwestorowi pozwolenia na budowe
4)  przejgcie i organizacj¢ placu budowy;
5)  wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy, modernizacji i remontu
ktadek dla pieszych 1 mostow drogowych w gminie WojcieszOw na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji projektowej - realizacja wszystkich prac okreslonych w
PFU, zawiadomienie o zakonczeniu robot.
6)  sprawowanie nadzoru autorskiego;
7)  opracowanie dokumentacji powykonawczej;
8)  uzyskanie koniecznych dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych
1 uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego oraz do przedlozenia Zamawiajagcemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Zamawiajacy bedzie dokonywat
akceptacji przedstawionych rozwigzan projektowych niezwlocznie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego
siedzibie:

1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej, opisowej i graficznej,



9.

m POLSKI
tAD LSl

NK GOSP( TWA
KRAJOWEGO

GMINA WOJCIESZOW

~Przebudowa ktadek i mostow w celu poprawy bezpieczenstwa mieszkaricow Gminy Wojcieszow Etap I1”

2) oswiadczenia, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i1 wytycznymi, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,
3) decyzji zatwierdzajacej Projekt Budowlany 1 udzielajacej Inwestorowi
pozwolenia na budowe.
Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami
prawa.
Wykonanie robot budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. Przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym
~Przebudowa kiadek i mostow w celu poprawy bezpieczenstwa mieszkancow Gminy
Wojcieszow Etap 11’ urzadzenia 1 materialy, powinny gwarantowaé osiggnigcie
zakladanego efektu, nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla wykonawcow
wigzace. Zamawiajacy dopuszcza przyjecie w ofercie urzadzen, materialow, norm
1 certyfikatow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania w zakresie
standardow jakos$ciowych oraz parametréow technicznych, technologicznych 1 osiagnigty
zostanie zaktadany efekt. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow
réwnowaznych do podanych w PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych Wykonawca stosujacy materialty rownowazne zobowigzuje si¢ do
zastosowania materialdw o parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentach.
Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstepng promesg Nr Edycja8/2023/3222/PolskilLad
dotyczaca realizacji inwestycji: ,,Przebudowa kiadek i mostow w celu poprawy
bezpieczenstwa mieszkancow Gminy Wojcieszow Etap 11”.
Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaplanowac roboty w taki sposob, aby ich realizacja nie
stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zobowigzany bedzie zaplanowac roboty w taki sposob, aby ich realizacja
dostosowana byta do harmonogramu robo6t realizowanych w ramach ww. inwestycji;

3) Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajacym, zar6wno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa robot;

4) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow innych niz przewidziane w PFU
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z zachowaniem tych samych parametrow oraz wlasciwosci
technicznych 1 jakosciowych. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie majg na
celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen i
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wyposazanie zawarte w SWZ, w PFU oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktoérych
poszczegbdlne urzadzenia badz materialy wymienione w PFU oraz w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej moga by¢ zastgpione urzadzeniami badz materiatami
rOwnowaznymi. Poprzez pojecie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢
materialy gwarantujgce realizacje¢ robdot zgodnie z projektem oraz zapewniajace
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz
przedmiarze robot. RoOwnowazne produkty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rOwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musial w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia
w terminie wynikajacym z SWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowigzkiem wynikajacym z ustawy, ktoéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposdb
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okreslonymi w SWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadania ofert zawierajacych produkty rownowazne;

zastosowane materiaty przy realizacji przedmiotu zamdéwienia winny by¢ nowe (nie
uzywane), pochodzace z biezacej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych
1 prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalajace na
bezpieczny transport, z podang nazwa producenta;

zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie produktu lub
ushugi réwnowaznej] w stosunku do opisanych przedmiocie zamowienia poprzez
wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt lub ustuge dostarczane przez konkretnego Wykonawce;

zgodnie z art. 101 ust. 4, Zamawiajacy opisujac przedmiot zamoéwienia poprzez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym,;

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:
— zabezpieczy dojazd do miejsc realizacji inwestycji,
— zabezpieczy obstuge geodezyjna,

— wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia;
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9) Wykonawca przyjmuje obowigzki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem
zaprojektowanych robdot. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich
obowiagzkow wynikajacych z umowy na realizacj¢ zamowienia w dobrej wierze oraz
przy dochowaniu zawodowej starannosci. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
jest przestrzegaé przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych rob6dt z wykonang przez
siebie dokumentacjg projektowo-kosztorysowa oraz zasadami wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
wszystkich §wiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z
ktérych pomoca Wykonawca swe obowiazki wykonuje lub ktérym powierza ich

wykonanie;

10) Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa, wskazanej przez Wykonawce osobie, do
reprezentowania Zamawiajacego przed:
a) wszystkimi osobami i instytucjami opiniujacymi, uzgadniajagcymi oraz wydajacymi
decyzje w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej,

b) organami nadzoru budowlanego celem dokonania stosownych zgtoszen rozpoczgcia
robot budowlanych/budowy 1 zakonczenia robot budowlanych/budowy oraz
uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem zamowienia,

C) przed organami i instytucjami celem realizacji robot zgodnie z warunkami i
uzgodnieniami zawartymi w PFU, uzyskanymi przez Wykonawce na etapie realizacji
umowy oraz zawartymi w dokumentacji budowlane;j.

PRAWA AUTORSKIE I NADZOR AUTORSKI
§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu prawa autorskie majatkowe do dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonaweca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catej dokumentacji
bedacej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji
sporzadzonych w wykonaniu umowy na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w catos$ci lub czesci,

2) utrwalania 1 zwielokrotnienia kazda mozliwg technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

3) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
ograniczenia (wykonywanie praw zaleznych),

4) wykorzystania dokumentacji w czesci lub w cato$ci do nowych opracowan technicznych.
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. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu, ktore okresla § 11 ust. 1 umowy.

. W przypadku wystgpienia przez osobg¢ trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego
z tytutu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztéw 1 strat
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego petni¢ bedzie nadzoér autorski zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rownowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiazan powstatych w toku realizacji robdot budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodno$ci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedkladanych
przez wykonawce robot budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych
podioza gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robot w
trakcie realizacji robot budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamowieniem;

6) przedkladania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujagcych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomie¢dzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowac istotng
zmiang¢ zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujaca koniecznos$cig uzyskania
nowego pozwolenia na budowe¢ — oceny i1 informowania Zamawiajgcego o tej
okolicznosci;

8) udzialu w naradach technicznych, w odbiorach czgéciowych, technicznym lub
odbiorze koncowym,

9) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

11) wykonywania wszelkich praw i obowigzkow projektanta zwigzanych z pelnieniem
nadzoru autorskiego okre§lonego przez przepisy prawa, w szczegolnosci
wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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7. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkow
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego, o ktorych stanowi ust. 6. Podstawe podjecia
czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnosci wezwanie
przekazane przez inspektora nadzoru o konieczno$ci osobistego stawiennictwa Wykonawcy
w miejscu realizacji robot budowlanych, siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru.

8. Nadzor autorski pelniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z dokonaniem wpisu do dziennika
budowy dotyczacego podjetych ustalen lub poprzez sporzadzenie stosownej
opinii/protokotu.

9. Kazdorazowy nadzor autorski musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

10. W razie nieobecnos$ci osob wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastgpstwo przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastgpstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajacego niezwlocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastgpstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy
zwykonawcg, tj. dodnia ....coeveeieenannnnnnn.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla opracowany przez Wykonawce stanowigcy

zalacznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminu

wykonania wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na platnosci.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe ustalania wynagrodzenia za
wykonane etapy robot.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wszelkie
czynniki moggce mie¢ wplyw na terminowe wykonanie umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1:
1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materialéw 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow,
ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
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liczniki poboru energii elektrycznej 1 wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzi projekt organizacji ruchu na czas wykonawstwa, szczegélowo opisany w
PFU,

zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochron¢ znajdujacego si¢ na nim mienia.
usunie z terenu budowy gruz i materialy z rozbidrki, dzialajac zgodnie z ustawa o
odpadach. W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a
uzyskane $rodki finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajacego,
demontowane urzadzenia przekazane zostang do siedziby Zamawiajacego.

zamontuje liczniki poboru zuzytych mediéw wykorzystywanych na cele realizowanych
robot i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczat optaty na rzecz Zamawiajacego jezeli
taka potrzeba powstanie.

przeprowadzi branzowe proby i1 odbiory techniczne 1 technologiczne, wykona
inwentaryzacj¢  geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza
z kosztorysami robdt wykonanych,

usunie materialy zbedne 1 wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko $mieci,
uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy.
Z wywozki odpadéw Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu stosowny dokument
potwierdzajacy, z przekazania odpaddéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.
zapewni przywrocenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc
realizowanych robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekazad
Inspektorowi Nadzoru kopi¢ protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu
pierwotnego miejsc realizowanych robot odebranych bez uwag przez wtasciciela posesji
lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robot przed
rozpoczeciem 1 po jego zakonczeniu w celu udowodnienia przywrocenia do stanu
pierwotnego, jezeli wilasciciel posesji odmowit przyjecia robot,

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy,
przywrdci¢ stan pierwotny drog, droge dojazdowa na plac budowy i1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot,

10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediow niezbednych do

realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci robot budowlanych, w tym energii
elektrycznej, wody oraz $ciekow,

11) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach

w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,
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12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wyniklg szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuni¢cia okre$lonej osoby,
ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego wpltywu 1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy,

14) Zamawiajacy moze zwroécic si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy osoby te:

a) nie przestrzegaja przepisow BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
C) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows.

15) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane,

16) Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ dokumenty
zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

17) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza,

18) od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
§5

1. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia robot do
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego i1 uzyskania Zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zamiaru przystapienia do wykonywania robot budowlanych lub pozwolenia
na budowe.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

3. Rozpoczecie robot budowlanych nastapi w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIALOW
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§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatow witasnych
uzgadniajgc z Zamawiajacym wybor materialdéw do robdt wykonczeniowych.

2. Materialy 1 urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz projektu
wykonawczego. Musza one posiadaé certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw
jako$ci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracja zgodno$ci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robot podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodzg urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub
elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i
konserwacji tych urzadzen wraz z kopiami ich gwarancji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materialty wykorzystane podczas realizacji zamowienia
przez Wykonawce musza by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jakosci,
wolne od wad fabrycznych, musza posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci —
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA
§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwot¢ nie mniejsza niz 1 500
000,00 zt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od
ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody
oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i1 oséb trzecich, a
powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajagcym
optate wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢ polisy
ubezpieczeniowe] wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej do czasu zakonczenia
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wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia,
o ktorym mowa w ust.1 przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajacego przedtozy¢
oryginal polis ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku nieprzedtozenia przedtuzonej
polisy Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 19
ust. 1 pkt 11).
PODWYKONAWCY

§8

1. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktorym mowa w § 1 bez udziatu
podwykonawcow/z udziatem podwykonawcow.

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczeg6élnosci szerszego
zakresu czynnosci niz wskazane w ofercie bez zgody Zamawiajacego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

4. Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy (zmiany) z podwykonawca wraz z niezbedna
dokumentacjg. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce w/w projektow, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

6. Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza
w szczegblnoscei:

1) niespelniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie przedtozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4;

3) niespetniania przez podwykonawcg warunkéw okreslonych w SWZ dla
podwykonawcow;

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za
wykonanie  umowy 0 podwykonawstwo;
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5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy warto$¢
wyceniong za ten zakres w ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy o podwykonawstwo;

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz przewidywany
umowg gtowna dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia dotyczace
sposobu rozliczen uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo (jej zmiany) Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu na

zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do w/w  projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 4 | zglosi pisemny sprzeciw do przediozonej

umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.

Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 4, nie zgtosi na pismie

stosownego sprzeciwu.,

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejsze;j

niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, przy czym wylaczenie nie

dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

Wszelkie obowigzki Wykonawcy majg zastosowanie, 1 s3 obowigzujace dla

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, ze okres gwarancyjny na

wykonywane przez nich czynnos$ci nie bgdzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce

w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zagdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.
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Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptlaty

wynagrodzenia podwykonawcom. O§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych

z umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

w catosci lub w czeéci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego odpowiedniemu

podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio

catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaptaty na Zadanie, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest

zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie,
przekazanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag

W sposOb wystarczajaco wykazujacy niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia

zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od dnia
spetnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  zamawiajagcy  potragca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Platno$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg uznania rachunku bankowego podwykonawcy.
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Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy
o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
Zasady dotyczace zawierania umoéw pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcami majg
zastosowanie do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
dostawy 1 ushugi zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia. Ponadto Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

OBOWIAZKU WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
§9

1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy osOb posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz.,

wyposazonych w odpowiedni sprzet, urzadzenia i odziez.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania umowy kazda osobg, ktora przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu
wykonywaniu umowy.
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3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, o ktérych
mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujace roboty budowlane, wszystkich
pracownikow fizycznych bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,
wszyscy pracownicy fizyczni bezposrednio zwigzani z przebudowa ktadek i mostoéw, prac
rozbidorkowych, pracownikéw wykonujacych piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne,
wymian¢ elementow stalowych.
4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem co najmniej
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego zgodnie z art. 6 — 8 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. z 2020 r. poz. 2207,
z 2023 r. poz. 1667.) wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie beda oni wykonywac.
5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych o0sob nie
moze ulec zmianie.
6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej
Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osob na
umowe o prace.
7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedloZzenia w wyznaczonym
terminie nie krotszym niz 3 dni robocze dowodow potwierdzajacych spelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
wust. 3 w tym:
1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce ( Podwykonawce) kopii
umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci wskazane w ust.
3 przy czym kopie umOw musza by¢ zanonimizowane w Sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
0 ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz. 1781);
2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w 0s6b na umowe o prace
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos¢ zostata szczegotowo okreslona w
§ 19 ust. pkt 10,
4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynnosci
okreslone w ust. 18 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajgcych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.



m POLSKI
tAD BGK

BANK GOS TWA
KRAJOWEGO

GMINA WOJCIESZOW

~Przebudowa ktadek i mostow w celu poprawy bezpieczenstwa mieszkaricow Gminy Wojcieszow Etap I1”

INSPEKTOR NADZORU
§10

1. Z dniem przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o powolaniu,
odwotaniu lub zastgpieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Z zastrzezeniem postanowien ust. 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do
wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego uprawnienia wynikajacego z Umowy,
a dotyczacego realizacji robdt budowlanych, w szczegoélnosci: wydawania zalecen nie
zmieniajacych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezacej kontroli robot (w tym
zgodno$ci robdt z Umow3), akceptowania zgodnosci z Dokumentacjg projektowa urzadzen
Oraz materiatow, sprawdzanie zachowania terminéw okre§lonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, wnioskowania Zamawiajgcemu zmiany zakresu robot (z zastrzezeniem
ust. 3), udzialu w odbiorach obok Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie, w tym
podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usuni¢ciem wad,
informowanie o roszczeniach, zawieszanie robot w przypadkach przewidzianych w Prawie
budowlanym.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziala na mocy osobnego,
szczegbdlnego pelnomocnictwa udzielonego na pismie przez Zamawiajacego i ktorego kopia
zostanie przekazana na piSmie Wykonawcy, do:
1) zmiany Umowy;
2) dokonywania czynno$ci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub
o odstgpieniu od Umowy;
3) zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania terminow, zlecania dodatkowych
prac i rob6t zamiennych
4) zrzeczenia si¢ w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek praw lub roszczen;
5) zawierania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek uméow 2z Wykonawca,
Podwykonawca lub innymi podmiotami,
6) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
4. Przez caly okres w ktorym powotany bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie zwraca¢ si¢ do niego bezposrednio we wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji robot.”

WYNAGRODZENIE

§11
1. Za wykonanie umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
................................. ztotych brutto (stownie: ........................... zlotych ..../100),

w tym podatek VAT 23%.
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2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamdwienia
w zakresie okreslonym w SWZ i jej wszystkich zatgcznikach, w tym wszystkie naktady z tym
zwigzane, obejmujace m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie robot budowlanych na jej
podstawie.

3. Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane
z realizacja umowy 1 niezb¢gdne dla prawidlowego wykonania jej przedmiotu
a w szczegolnosci: opracowanie dokumentacji wraz z kosztami nadzoru autorskiego,
przeniesienia autorskich praw majatkowych i zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji, wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji
ruchu i terenu budowy wraz z organizacja i pdzniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na budowe 1 na uzytkowanie
obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
Umowy, a niezb¢dne do osiggniecia rezultatu.

4. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlanej budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czg$ci
wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw i ustug (VAT).

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych.

-zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku

Strony oraz wykazania wptywu ww. zmian na zmian¢ kosztow wykonania zamoéwienia

przez wykonawce. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do

ztozenia wyjasnien w zakresie tresci zlozonego wniosku, w terminie 14 dni od dorgczenia
zadania.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione takze na
nastepujacych zasadach:
1) w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem, ze:
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a) poziom zmiany ceny materialdow lub kosztoéw uprawniajgcy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajacy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
W pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy;

¢) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 5% wartosci ceny calkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto.

2) zmiana cen materiatow lub kosztow uprawniajaca Strony do zadania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za dany rok
realizacji robot przewidzianych w Umowie.

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdélowym wyliczeniem wysokosci wnioskowane;j
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na Zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14
dni od dor¢czenia zadania.

3) naleznos¢ z tytutu zwiekszonego wynagrodzenia wynikajacego z powyzszych zapisow
bedzie ptatna na podstawie osobnej faktury.

7. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

8. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach,
o ktorych mowa w § 21 ust. 1 pkt 8, 91 10.

ROZLICZENIE
§ 12

1. Rozliczenie nastapi w oparciu o faktury czesciowe wystawione wg nastepujacych zatozen:
1) I transza w wysokosci do 50% w zakresie wykonanych prac i wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1,
2) II transza w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem
sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czes$ci nie pokrytej
wktadem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkoéw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastgpi po wykonaniu zamowienia w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni od dnia dokonania odbioru robot przez Zamawiajacego.
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3. Rozliczenie ptatnosci VAT nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy:
..................................................... na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnik VAT.

4. Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy zostanie uregulowana jedng fakturg czesciowa
1jedng fakturg koncowa po koncowym odbiorze robdt w terminie 30 dni od daty wplywu
faktury do Zamawiajacego.

5. Faktura obejmujagca pozostala cze$s¢ wynagrodzenia (Il transza) winna zawieraé tabele
rozliczeniowa wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy, protokot
odbioru koncowego podpisany przez Strony Umowy, oraz Karte przekazania odpadu na
sktadowisko podpisang przez przyjmujacego odpad, a takze analogiczne dokumenty
dotyczace Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w przypadku korzystania z ich
ustug lub o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot w sitach wlasnych.

6. Faktury za wykonane etapy robot wykonawca zobowigzany jest wystawiaé w oparciu
0 protokot czgsciowy i protokot koncowy wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

7. Fakturami rozliczane beda zakonczone i odebrane etapy robot przez Inspektora Nadzoru
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego 1 koncowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§13
Zaplata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu faktury
wraz z protokolem odbioru robdt czgsciowych 1 koncowych z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane w fakturze z uwzglednieniem § 11 ust. 7.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom. Dowodem zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy jest oswiadczenie podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaplaty o ktorych mowa
w ust. 3 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci roOwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
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przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 5 zwrdci si¢ do

Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania

zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogg by¢ podstawa,;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty
................... PLN (stownie: ......................... zlotych ............./100).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest
Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowa, w wysokosci 70
% catosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Pozostala czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% calosci zabezpieczenia stuzaca do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rgkojmi .

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona
w pkt. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zig jakos¢ robot, nie dotrzymania
terminu zakonczenia prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usunigcie
ewentualnych wad, jezeli nie dokonal tego Wykonawca.
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§ 15

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z opracowang w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami w szczegdlno$ci techniczno-budowlanymi, normami oraz
przepisami BHP.
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 16

1. Przyjecie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiajacego nastapi stosownym
protokotem podpisanym przez osoby upowaznione obu stron.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonania dokumentacji w terminie 10
dni roboczych od daty jego protokolarnego przyjecia, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz za dzien wykonania dokumentacji przyjmuje si¢ na dzien
jej dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, po ktorym w wyniku czynno$ci odbiorowych
nastapil odbidr dokumentacji przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

4. Czynnosci odbioru potwierdza protokdt podpisany przez strony umowy.

5. Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone w dokumentacji projektowej wady lub braki
Zamawiajacy moze:

1) odmoéwié jej odbioru do czasu ich usunigcia i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
usunigcie wad lub uzupeklnienie brakéw (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie
zmienia terminu umownego wykonania umowy .

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacje robot na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym
kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi w zwiazku z wadami dokumentacji
projektowej moze zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad bez wzgledu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady dokumentacji, jezeli obiekt wykonany
wg dokumentacji projektowej nie osiggnal zatozonych parametréw technicznych lub
uzytkowych Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia
szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odbiory robot budowlanych
§17
1. Strony ustalajg nastgpujacy tryb odbioru przedmiotu zamowienia:
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1) odbior czeSciowy prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowigcy podstawe wyptaty I transzy wynagrodzenia,

2) odbior koncowy po wykonaniu catosSci zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego, stanowigcy podstawe wyptaty II transzy
wynagrodzenia

3) odbidr pogwarancyjny.

2.0 gotowosci do odbioru czgsciowego za poszczegolne etapy prac okreslone w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, stanowigcym podstawe
wyplaty I transzy wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
1 inspektora nadzoru na pisSmie na 5 dni przed planowanym terminem zakonczenia realizacji
poszczegblnych etapdw robot dokonujac wpisu do Dziennika budowy.

3. Zamawiajacy rozpocznie odbior, o ktorym mowa w ust. 2 w 5 dniu od daty zawiadomienia
go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawcg. Jezeli piaty dzien
wypadanie w sobote lub niedziele badz §wigto odbidr rozpocznie si¢ w pierwszy dzien roboczy
nast¢pujacym po tym dniu. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni od
daty jego rozpoczgcia.

4. Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
kofcowego 1 zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

5. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktory musi zawieraé:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,

b) oswiadczenie  kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora
projektu 1 Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostal uprzatniety,

C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot.

d) zawiadomienie o zakonczeniu robot.

6. Odbidr koncowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce 1 dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
brakow,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robdt lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu
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umowy. Odbiodr robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze nastgpi¢ wylacznie w
przypadku, gdy nie bgdzie to stanowi¢ o trwalosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru, a fakt
ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym
mowa w § 3, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar
umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek usunigcia wad 1 ponownego zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.
10. Zamawiajacy po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usunigcia wad okresu
gwarancji.

§18

Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rgkojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos$¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowg. Okres rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna bieg w dniu
podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamdowienia
na okres ............ miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru
koncowego na warunkach okreslonych ponize;.

3. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi
gwarancji.

4. Zamawiajacy z tytulu rekojmi 1 gwarancji moze:

1) zada¢ usuniecia wady
2) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,
3) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.

5. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

6. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi§mie, podajac termin
1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

7. Wady stwierdzone w okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczegdlnych przypadkach strony moga
ustali¢ dluzszy termin na usunigcie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢
protokolarnie.
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Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do
naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rgkojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robdt Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystapi do
ich usunigcia w terminie 3 dni od zawiadomienia.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt
1 zainstalowal w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw 1 urzadzen przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawcg na jakos$¢ przedmiotu zamowienia -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialow 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji bedg realizowane przez wykonawce zgodnie
z warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie
zawiadamiat wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych konieczno$cig napraw
lub wymian urzadzen objetych odregbnymi gwarancjami producentow zgodnie
z warunkami gwarancji.

Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych uslug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obslugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych §wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym
producent powierzyt §wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wtasnym zakresie
zachowanie warunkow gwarancji 1 poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt
1 zainstalowatl w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie
przekazal Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych dla tych materiatéw 1 urzadzen, usuwanie
wad/usterek materialow i urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje
w ramach obowigzkow rgkojmi lub gwarancji.

W przypadku wad materialdow 1 urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako
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nabyweca tych materialow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor

uprawnien nalezy do zamawiajacego.

16. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci

robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej cz¢sci biegnie na nowo od chwili

wykonania rob6t budowlanych lub usunigcia wad.

17. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystac.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Kary umowne
§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary
umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwloke w niedotrzymaniu terminu koncowego wykonania robot w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 11 umowy,

za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczone;j
od daty wyznaczonej na usuni¢cie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 10 000,00 zi;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz przez
Wykonawce bez winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.



m POLSKI
tAD LSl

NK GOSP( TWA
KRAJOWEGO

GMINA WOJCIESZOW

~Przebudowa ktadek i mostow w celu poprawy bezpieczenstwa mieszkaricow Gminy Wojcieszow Etap I1”

9) zakazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ - w wysokosci 5.000 zt nie wigcej niz
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1

10) nieprzedtozenia polis o ktérych mowa § 7 na wezwanie Zamawiajgcego w wysokosSci
0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 umowy,

11) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymatby na wykonanie przedmiotu
umowy Ww wysokos$ci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamowienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z §rodkoéw pozyskanych przez Gming Wojcieszow od
dysponenta funduszy pomocowych.

12) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy
w  wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamodwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $srodkéw pozyskanych przez Gming od dysponenta
funduszy pomocowych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §11 ust. 1.

. Naliczone kary umowne stajg si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty

otrzymania o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie

dokonat ich zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania dokonanego przez Zamawiajacego, chyba, ze ztozy wniosek o dokonanie

potracenia kary umownej z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach

ogolnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywaja

wysokosci szkody gdy np.

1) w wyniku naruszenia obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgcego
nieotrzymaniem przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymaltby na wykonanie
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci kwoty
nie otrzymanej - jezeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane
z S$rodkow pozyskanych przez Gming Wojcieszow od dysponenta  funduszy
pomocowych.
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2) naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce bedzie skutkowa¢ obowigzkiem
zwrotem dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamowienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkoéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta
funduszy pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego

ze zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej platnosci,

5) w przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami
i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika
budowy lub powiadomienie na piSmie), Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy

Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania

odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;
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3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie poézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

ZMIANY UMOWY
§21

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji
umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownhego wynagrodzenia, w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunkow projektowania w szczegolnosci
z powodu zmiany przepisOw, norm lub normatywoéw majacych zastosowanie do projektu
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejagcymi $cianami murowanymi;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazoéw nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) wystagpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznos$ci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez
minimum 14 kolejnych dni:
a) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajace  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) gwattowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,
4) wystapienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego
od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) koniecznoéci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowg
terminie;

8) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czesSci robot zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
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9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnoscia na rynku materialdow Iub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt, spowodowanej

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwos$cig zastosowania materialow lub urzadzen o rownym lub lepszym standardzie niz

przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji

przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub

umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na

zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztéw

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robdt warunkow geologicznych skutkujacych brakiem

mozliwosci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach

technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych, a w szczegodlnosci istnienia nie

zainwentaryzowanych lub blednie zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;j,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa

realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub

zmniejszeniem kosztow realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli

rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu

budowlanego,

10) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.

11) zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na innego

Podwykonawce spetniajgcego warunki tego zamowienia;

12) skrdcenie terminu koncowego;

13) koniecznoscia dostosowania przedmiotu zamowienia do zmienionych regulacji prawnych;
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14) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.
15) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
16) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczego6lnos$ci;
a) przekroczenia okreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.
b) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas
réwny temu okresowi,
2.Strony wyodrebniaja:
1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za
roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;
3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktérych odbiodr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,
a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej
dokumentacji i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.
3. W przypadku, gdy wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac
koniecznoscig wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatow 1 technologii
wykonania robot lub zmniejszeniem albo zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana
umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, ktory poprzedzaé
bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznos$ci, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian
technologicznych — takze Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokot
koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystapit
Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,
zawieral bedzie:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:
a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowa, zawierajacego wycen¢ robot zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,
4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektoweyj.
4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.
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5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 3:

1) muszg zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow tj. SWZ, PFU, oferty
Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, a w razie braku mozliwos$ci ustalenia
wartos$ci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa z daty ztozenia
oferty.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie

z ust. 3 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokét konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu

bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

9. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych, przy

jednoczesnej mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy

maksymalnym mozliwym wzro$cie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie.

10. Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robdt zaniechanych

1 zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robot dodatkowych, przy zastrzezeniu,

ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz 30% wynagrodzenia

brutto, podanego w ofercie.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze

w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

PRZEPISY KONCOWE
§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw o ktorych mowa
w ust.2, rozstrzygane beda przez wilasciwy sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
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§ 23

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOSC
§ 24

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze peini funkcje Administratora danych
w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODOQO",
w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu
umowy.

2. W zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze
gromadzi¢, wykorzystywaé, przesylaé, przechowywaé, utrwala¢ albo w inny sposob
przetwarza¢ dane osobowe, dostarczane przez druga Strong, niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, ktore mozna powiagza¢ z konkretnymi osobami, w tym w szczegdlnosci
dane osobowe pracownikow, podwykonawcow, dostawcdéw obu Stron w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na
zasadach okre§lonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy o$wiadcza ponadto, ze:

1) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

2) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, beda przechowywane przez czas,
okreslony przepisami prawa, zwigzanymi z realizacja Przedmiotu niniejszej] Umowy oraz w
celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie
Umowy;

3) wykonuje we wlasnym zakresie wzgledem osob, ktoérych dane osobowe bedg przetwarzane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajace z art.
131 14 RODO.

4. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje si¢ do:

1) wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz
wynikajacymi z uregulowan prawnych obowiazujacych w Polsce i Unii Europejskiej,

2) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposéb nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czeséci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw
zwigzanych z realizacja umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego,
ktorego informacja lub zrédto informacji dotyczy.
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§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy
§ 26

Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:
1) Specyfikacja warunkow zamOwienia wraz z zalgcznikami wraz z odpowiedziami na
zapytania Wykonawcow,
2) Oferta wykonawcy,
3) PFU,
4) Harmonogram rzeczowo- finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



