w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym
zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz U. z 2023 r. poz. 1605, ze
zm.), zwanej dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471
polegajacej na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego
na odcinku Tokary-Gluchéw - dokonczenie etapu IV w zakresie szczegétowo okreslonym w
Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy -
zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie roboty budowlane, ktdre okazy sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 3i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowga
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda
niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych
polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc cze$c robot,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktdre s3 niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu
Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadezi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust.5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:

1) gdy zmiany ilosci i jakosci robdt, o ktorych mowa w ust. 1 przekraczajg warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robét do rozliczenia, zgodnie z Umowg,

3) okreslonym w § 8 ust. 3 Umowy.



Protokadt koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktérych
mowa W ust. 4 oraz musi zawierac opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robot w oparciu o zapisy § 8 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie
otrzyma za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecer Zamawiajacego, o ktdrych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST
Wymagania Ogolnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowym robét, o ktorym mowa w § 13 ust 1 pkt 12) Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian, o ktorych mowa w § 2 ust.1
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub
zgtosi uwagi do harmonogramu.

§5
Termin zakonczenia robét: 40 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robét: 47 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktdrym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogolne i w ST.

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

).

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VAT wwysokosci _____ zt.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metoda kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktorych mowa
w § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci
Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym rowniez kar i odsetek naliczonych

zgodnie z § 20 Umowy.




§7
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

§8
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami§ 1ust. 314, § 2 ust. 10raz § 22 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona

w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3i 4, § 2 ust. 1 oraz § 22
ust. 2 Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych
od aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych

w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rdwniez pod uwage ceny naktadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Nakfadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét

dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych

katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu

do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci)

przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkuladji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czeSciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych
robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego.



10.

n.

Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi potwierdzac, ktére roboty zostaty wykonane przez
Podwykonawcow, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka czesc
wynagrodzenia z danej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktdrej pozycji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 5 i
6, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy
wytacznie wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zapfaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.



12.

13.

14.

Naleznosci z tytutu faktur bedy ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zapfaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewodztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Kole.

§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajaceqo.
Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§M

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

) zatwierdzania harmonogramu rzeczowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

) wyznaczania terminéw odbioréw rob6t po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiorow,

7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,

na warunkach okreslonych w Umowie.

o U N W

§12
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§13

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogolne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczng D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3) wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg zuwzglednieniem
wymagarn okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST

4) kontroli jakosci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do
Wykonawcy i Podwykonawcow robét. Zamawiajacy zaakceptuije laboratorium w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu



umowy na prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i
Laboratorium.

5) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

6) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) informowania Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST,

8) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢
robat lub termin zakonczenia robot,

9) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) oznakowania na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

1) opracowania czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowania harmonogramu rzeczowego robot w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, harmonogramu ptatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni
roboczych,

13) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogolne,

14) spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1pkt 10) - 12) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakoniczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajacemu wykaz osdb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o ktorych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.



§15

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby
zaproponowanej przez Wykonawce.

4.  Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§17
1. Wykonawca moze:
1)  powierzyc realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkdow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:



7.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidendji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, a takze referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co
najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktérg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajacego, w szczegélnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagar okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktdrego ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku, kiedy
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegdlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okre$lonym w ust. 9,

7) odbior robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robét przez
Zamawiajacego,

8) zawierajg postanowienia ksztattujgce prawai obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym

ustepie uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1

Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach

poprzednich, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto



10.

n.

12.

13.

14.

W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotdwkowych. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng
zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek
Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Jezeliw trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
0 ktédrym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okre$lonych w ST Wymagania
0golneiST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§19
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ..... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli
zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krdtszym niz 21dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usunac
wady nieistotne w terminie kr6tszym - ustalonym przez Zamawiajacego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

2) za zwhoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

3) za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminow
ustalonych przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1Umowy,

6) zabrak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 19 Umowy,

7) zakazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 100,00 z4 brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 100,00
zt brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 19 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 100,00 zt brutto.

1) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajaceqo;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 1.000 zt brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13) Umowy w wysokosci
100 z4 brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 14 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00
ztotych brutto,

15) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowego i jego uaktualnienia, zgodnie
z 84 Umowy w wysokosci 100 zt brutto,

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa



w § 6 ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych
mowaw § 22 ust. 2Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz
§ 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§21

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajacg ze zmian

technologicznych - o ile s3 korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegdlnosci zmiang

technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji

inwestycji lub kosztow wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o

Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo

uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajacego

powoduje obowigzek Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowa

Dokumentacja Projektowa.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie termindw o ktérych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1)  wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw
na przyjety harmonogram realizacji robét..

2) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy,

4)  wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznier w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania
robdt lub nakazuja wstrzymanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;



12) wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchow lub  niewypatdw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3,

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do z3dania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie

umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4

ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy;,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawca zostaty okreslone w § 2, §7, § 8 Umowy.

. Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczedniejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robét objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny zDokumentacja
projektowa, ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowg, i pomimo otrzymania wezwania od
Zamawiajacego do prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwioka w realizacji zadania
przekroczy 30 % wartosci robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajaco od poczatku rozpoczecia robdt,

6) zprzyczynwskazanychw§ 15ust. 5 Umowy,

7) zprzyczynwskazanych w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie Umowy nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy - mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.



3.

4.

5.

6.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie
okreslonym w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zostac ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do
odstapienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

¢) w razie odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swdj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci
innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania
dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt i materiatow wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 9 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozdr w terminie do 14 (stownie: czternastu)
dni od daty wykonania inwentaryzacji.

W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

§23

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych zUmowy.



§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamOwienia lub $wiadczenia Stron.

§25

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegolnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po
ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

§26

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



