Ogtoszenie nr 2021/BZP 00296808/01 z dnia 2021-12-02

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja boiska sportowego przy | Liceum Ogélnoksztatcagcym w Stargardzie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Stargardzki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 91 48 04 802/803

1.4.8.) Numer faksu: +48 91 48 04 801

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatstargardzki.eu

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ca2773b4-ba13-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00296808/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2021-12-02 14:05

SEKCJA lll - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO
ZOSTALA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamowienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o warto$ci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00062173/01

3.3.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej:
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Nie
3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska sportowego przy | Liceum Ogdlnoksztatcacym w Stargardzie

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja boisk sportowych przy | Liceum
Ogodlnoksztatcgcym w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2.

2. Zakres robot obejmuije:

a) rozbidrke istniejgcych nawierzchni asfaltowych boisk sportowych i betonowych chodnikow,

b) roboty branzy budowlanej:

- wykonanie nowej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego, na ktérym zaprojektowano
boisko do koszykowki, pitki recznej i pole do gry w tenisa ziemnego,

- wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego do siatkéwki,

- wykonanie stanowiska do skoku w dal,

- montaz wyposazenia boiska (bramki, kosze itp.)

- wykonanie ogrodzenia wzdtuz ulicy Slaskiej,

- wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowe;j,

- wykonanie nowych schodow terenowych zewnetrznych,

- uporzadkowanie zieleni w tym: wykonanie trawnikow,

c) demontaz istniejgcego oswietlenia terenu sportowego i montaz nowego o$wietlenia boiska,
d) wykonanie systemu - monitoringu CCTV,

e) wykonanie instalacji - systemu odprowadzania wéd opadowych z terenu boiska,

f) roboty towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania robat,

g) wykonywanie konserwacji nawierzchni poliuretanowych boisk.

3. W ramach przedmiotu zaméwienia powstang nastepujace elementy infrastruktury sportowe;:
a) wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25,5x46,30 m, tj. o
powierzchni - 1 180,65 m?, w skfad, ktérego wejdzie 1 boisko do gry w pitke reczna, 3 boiska do
gry w koszykoéwke oraz pole do gry w tenisa ziemnego,

b) boisko do pitki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 11,0x22,2 m, tj. o
powierzchni — 244,20 m?,

c) stanowisko do skoku w dal z rozbieznig o nawierzchni poliuretanowej, wydzielonej pasami w
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach w sumie 1,22x26 m, zakornnczong zeskocznig
(piaskownicg) o wymiarach 6x2,75 m.

4. Szczegdbtowy zakres robot okresla Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia oraz dokumentacja
techniczna.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 - Roboty rozbidérkowe

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
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45232460-4 - Roboty sanitarne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316100-6 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-13

4.2.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow
ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): SOLID-STET Sp. z 0.0. Sp. k

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522601903
4.3.3.) Ulica: Miedzyparkowa 12a/6

4.3.4.) Miejscowos¢: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 71-346

4.3.6.) Wojewoédztwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 878197,19 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00114960/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-19

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W dniu 02.08.2021 r. Wykonawca dokonat zgtoszenia Podwykonawcy. W zwigzku z tym,
dokonano zmiany zapiséw umowy, dopuszczajac Podwykonawce do udziatu w realizaciji
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zamowienia.
Mozliwos¢ dopuszczenia Podwykonawcdw na kazdym etapie realizacji umowy wynika z zapisow
Umowy i SWZ.

5.4.5.) Krétki opis zamowienia po zmianie:

opis przedmiotu zamdwienia nie ulegt zmianie

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Whiosek Wykonawcy o przedtuzenie terminu realizacji umowy o 28 dni, z powodu nastepujgcych
okoliczno$ci: 1) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, obejmujgcych
istotne elementy roboét. Przedtuzenie terminu wynikajace ze zmian projektowych wynosi 14 dni.
2) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie z ustalong technologig ich wykonywania. Przedtuzenie terminu wynikajgce z
niekorzystnych warunkéw pogodowych wynosi 12 dni. 3) wystgpienia op6znien w dostawach
materiatow niezbednych do realizacji zamdwienia, spowodowanych panujacg w kraju epidemig,
wirusa COVID-19. Wyk. przedtozyt dokumenty potwierdzajace powyzsze. Termin realizacji
umowy przedtuzono do dnia 13.11.2021 r. Mozliwos¢ w/w zmian postanowien zawartej umowy
zostata przewidziana w SWZ oraz w zawartej umowie.

5.4.5.) Krétki opis zamowienia po zmianie:

W opisie zamowienia zmianie ulegty wymiary:
1) wielofunkcyjnego boiska sportowego na: 25,30x45,84 m, co daje powierzchnie: 1 159,75 m2,
2) stanowiska do skoku w dal, tj. zeskoczni (piaskownicy) na: 5,50x2,75 m.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Whniosek Wykonawcy o przedtuzenie terminu realizacji umowy, z powodu wystgpienia
niekorzystnych war. atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t zgodnie z ustalong
technologig ich wykonywania, w dniach od 2-9.11.2021 r. Termin realizacji umowy przedtuzono
0 6 dni, tj. do dnia 19.11.2021 r. Mozliwos¢ w/w zmiany postanowieh zawartej umowy zostata
przewidziana w SWZ oraz w zawartej umowie.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:
opis przedmiotu zamdwienia nie ulegt zmianie
5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 873568,41 PLN
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5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowal przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art.
95 ustawy
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