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	Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Nadzór inwestorski będzie pełniony przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz postanowień umowy.
Nadzór należy prowadzić w sposób ciągły, nieprzerwany od dnia wprowadzenia na budowę do dnia zakończenia i rozliczenia budowy. Zakończenie czynności inspektora nadzoru nastąpi po końcowym odbiorze wykonanych zadań, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin końcowy dla robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego to 28.02.2022 r. Wstępnie określa się termin wykonania przedmiotu zamówienia (pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad Zadaniem) na 30 dni od zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane.

I. Szczegółowy zakres obowiązków:
1. pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy na wykonanie  w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” oraz projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej; wymagane jest aby czas pracy inspektora był dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót;
2. uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;
3. uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;
4. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałego konsultowania i fachowego doradztwa, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów;
5. kontrola zgodności i jakości wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz Umową;
6. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót; 
7. wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;
8. dokonywanie odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania;
9. opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu);
10. wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
11. żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywania ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad;
12. nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;
13. potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad;
14. wnioskowania w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;
15. stwierdzania konieczności pobytu projektanta na budowie;
16. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;
17. na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach dotyczących określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych;
18. kontrolowania rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych, w tym opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;
19. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itd. oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
20. dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji;
21. potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót;
22. kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów;
23. w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
24. nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp;
25. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
26. udział w czynnościach odbioru końcowego; 
27. uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji;
28. zapewnienie sobie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na plac budowy;
29. prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z Projektem Budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
30. powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania;
31. rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
32. weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Harmonogramów Robót;
33. decydowania o dopuszczeniu materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;
34. zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;
35. bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Robót, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Robót. W przypadku wykrycia problemów Inspektor nadzoru niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Inspektor nadzoru będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Umowy, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Umowy;
36. uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawcę Robót próbach i pomiarach;
37. dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Umową;
38. przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;
39. odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;
40. rozliczenia robót w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;
41. finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
42. wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
43. sprawdzenia rozliczenia końcowego i wystawienia Faktury Końcowej;
44. sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

II    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia, posiadającą,  uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót / inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie ww. uprawnień budowlanych, liczone od daty uzyskania uprawnień;
3) doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Kierownika Budowy / Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenów publicznych o wartości co najmniej 1.200 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy), przez cały okres realizacji zadania. 
2. Osoba realizująca zadanie musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.
3. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tej osoby.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Cena – waga 60%
2. Długość czasu reakcji na wezwanie Zamawiającego w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych – waga 20%
Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:
a) Czas reakcji 4 godziny – 0 punktów
b) Czas reakcji 3 godziny – 50 punktów
c) Czas reakcji 2 godziny – 75 punktów
d) Czas reakcji 1 godzina i mniej - 100 punktów
3. Doświadczenie kadry - waga 20 %
Ocenie podlegają zadania inwestycyjne o wartości minimum 1 200.000 zł brutto tylko w branży konstrukcyjno-budowlanej każde w okresie ostatnich 2 lat od dnia złożenia oferty.
Za spełnienie w/w kryterium Wykonawca otrzyma:
[bookmark: _Hlk81902394]a) na jednym zadaniu – 0 punktów
b) na dwóch zadaniach – 50 punktów
c) na trzech zadaniach – 75 punktów
d) na czterech zadaniach i więcej – otrzyma 100 punktów
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