	Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z jej prawomocnym zatwierdzeniem dla inwestycji pod nazwą „Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jaworki”
	

	Część zadania/czynność
	Termin na wykonanie dla Wykonawcy

	Etap I

	1. Pozyskanie map/y do celów projektowych 
	

	2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji  
	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

	Etap II

	3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia (jeżeli jest konieczne)
	Do 60 dni od daty zawarcia umowy

	4. Złożenie raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli konieczny - prawo opcji) właściwemu organowi
	

	5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji (jeżeli jest konieczne)
	

	6. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego i materiałów zgłoszeniowych do akceptacji 
	Do 210 dni od daty zawarcia umowy

	7. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu budowlanego i materiałów zgłoszeniowych.
	

	8. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
	

	9. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę – zakończenie etapu II
	Do 240 dni od daty zawarcia umowy

	Etap III

	10. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej  decyzji
	

	11. Opracowanie projektu technicznego
	

	12. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy) 
	

	13. Złożenie zatwierdzonej prawomocnie dokumentacji do odbioru (poz.10-12)-zakończenie etapu III
	Do 300 dni od daty zawarcia umowy





