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Załącznik nr 4. Harmonogram wdrażania systemu u Zamawiającego

Harmonogram wdrożenia Systemu:

1) Wykonanie instalacji Systemu produkcyjnego na serwerze Zamawiającego, termin: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2) Po wykonaniu instalacji Systemu Zamawiający będzie testował jego funkcjonalności oraz zgłaszał  ewentualne uwagi i błędy w oprogramowaniu w terminie do dnia finalnego odbioru Systemu.

3) Przeniesienie danych z systemu Pbaza i plików Microsoft Excel, termin: do 5 miesięcy od dnia wykonania instalacji Systemu produkcyjnego. 

4) Przeprowadzenie pełnego szkolenia pracowników Zamawiającego z użytkowania Systemu w terminie: do 1 miesiąca po wykonaniu czynności w pkt. 1-3
5) Finalne odebranie Systemu nastąpi w terminie: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z końcowym protokołem odbioru (Załącznik nr 6). Prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę każdej z ww. czynności w pkt 1 - 4 potwierdzone będzie częściowym protokołem odbioru bez uwag podpisanym przez obie strony umowy (załącznik nr 6 do umowy).
Terminy poszczególnych etapów wdrożeń wymagają akceptacji Zamawiającego.
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