UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spétkg  Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spdtka z  ograniczong
odpowiedzialnosdciag z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda Wydziat VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 107 228 500,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwana w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Andrzeja Koniecznego — Prezesa Zarzadu

Bogne Narozng — Wiceprezesa Zarzadu

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod
numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy),
postugujgcej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy
,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

[..]=[.]

/wazywszy, ze:

1.

Zamawiajacy wszczat postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego  pn.: ,Wybudowanie zespotu  budynkéw  mieszkalnych
wraz z zagospodarowaniem terenu potozonego w Poznaniu przy ulicy Koszalinskiej” (nr
Postepowania ZP-7/PN/2019), dalej jako ,Zamdwienie”.

Zamowienie polega na wykonaniu robot budowlanych na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym nr 1/74, ark.14, obr. Golecin, wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole

inwestycyjne o nr 4MW, ktore w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robdét budowlanych objetych dokumentacjg projektowa
budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw szczegdtow i detali dla Inwestycji, dla ktdrych
Zamawiajacy uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie w
szczegdlnosci nastepujgce roboty i prace:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne z garazem podziemnym wraz z infrastrukturg
towarzyszacy, drogami wewnetrznymi, parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami;
budynki wykonczone ,pod klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzenn kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajagcej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,
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c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytaczy na terenie pola inwestycyjnego, oraz w
niezbednym zakresie wykraczajgcym poza pole inwestycyjne zgodnie z Dokumentacjg
Projektows,

d) przebudowa zjazddéw i chodnikéw w przypadku, gdy przebudowa taka bedzie konieczna i
wynika¢ bedzie z koniecznosci korekty rzednych na potaczeniu uktadu komunikacyjnego
pola 4MW z drogami zewnetrznymi oraz budowa fragmentéw chodnika w pasie drogowym
ulicy Zotnierzy Wykletych, zlokalizowanych wzdtuz planowanej do wybudowania zabudowy
mieszkaniowej, na odcinku od istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo- rowerowego z
nawierzchni bitumicznej do nowopowstatej nawierzchni z kostki betonowej na polu
inwestycyjnym 4MW, ostateczng decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiajacy

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkdéw i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamowieniem.

3. Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamodwienie zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajgcy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zaméwienia publicznego Wykonawcy.

5.  Wykonawca potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na budowe i
pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze
zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robdt
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcg do realizacji przedmiotu Umowy, oraz ze te
warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdZniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawierajg

niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:

1)

Ustawa — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, ze zm.),

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.).
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, ze zm.),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia pod nazwg ,,Budowa zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem
podziemnym na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Zotnierzy Wykletych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP-7/PN/2019),
Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne
dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,
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6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez Zamawiajacego,
upowaznione do petnienia obowigzkéow zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

7) Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, Zotierzy
Wykletych, Koszalinskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 1/74, ark.14, Obreb Golecin,

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

9) Inwestycja - budowa zespotu budynkéw mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzgcych w sktad przedsiewziecia obejmuje
budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacy, drogami
wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojsciami, elementami matej
architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

10) Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajacy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajacy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym cze$¢ z Budynkéw bedzie
wyposazona w jednokondygnacyjng podziemna hale garazows (znajdujgca sie na kondygnacji
-1), lokalizacja hal garazowych zostata wskazana w Dokumentacji Projektowej,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

12) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang zdemontowane po
zakoniczeniu Robdt,

13) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 .
poz. 90),

14) Umowa Kredytowa — umowa kredytu zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym.

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie

w ramach poszczegdlnych postanowiern Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.

3. Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci i wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:

a) Umowa

b) SIWZ,

c) Wyjasnienia tresci SIWZ w postepowaniu ZP- 7 /PN/2019,

d) Szczegdétowe wytyczne wykonawcze realizacji inwestycji opracowane przez Zamawiajgcego,
e) Szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamdwienia,

f) Zestawienie wymaganych elementéw wzorcowych 4mw,

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z :
1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) decyzjg nr 1591/2018 z dnia 24.07.2018r. zmieniajgcg ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Poznania nr 283/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzajagcg projekt budowlany i udzielajgcy
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Poznanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. pozwolenia na budowe zespotu
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym, sprostowang Postanowieniem o
sprostowaniu decyzji z dnia 26.10.2018,

4) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.:
Dz.U.z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
»Wybudowanie zespotu budynkéw mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu potozonego
w Poznaniu przy ulicy Koszalinskiej na polu inwestycyjnym 4MW” (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegélnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wycinkg drzew i krzewdw i wykonaniem nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Decyzja
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2019, znak sprawy KOS-I1.6131.1.36.2019;

2) realizacji Robdt, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

3) w razie potrzeby uzyskania na wtasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych
organdw,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumentacji projektowej
najpdzniej do dnia ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanych Budynkéw we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg by¢ sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla:
uzytkownika lokalu mieszkalnego (okreslajgca prawa i obowigzki najemcy) i oddzielnie dla
zarzgdzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci.

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ktdéra stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz nalezytg starannoscia.
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W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa z zatgcznikami przekazane przez Zamawiajgcego nie
podaje w sposdb szczegdtowy technologii wykonywania Robdt lub wykonania okreslonego
elementu Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu
materiatow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzedniego
uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiajgcego.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,
opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatdéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1, 3, 819 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy wykonania Robdt
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu art. 30 ust. 4
Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych, pod bezwzglednym
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposdb zapewniajgcy uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i Roboty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia poprzez zastosowanie materiatéw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteridw,
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna, oraz zobowigzany jest do przywrdcenia Robdét do
stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci za$ oswiadcza, iz znany mu jest sposéb
i warunki dostepu do Terenu Budowy a takze, ze zbadat Teren Budowy oraz jego otoczenie, jak
réwniez, ze zapoznat sie z udostepniong Dokumentacjg Projektowg z zatgcznikami i uzyskat
wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy,
dotyczace Terenu Budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawa do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy.

Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w Dokumentacji
Projektowej i jego zatgcznikach w przysztosci, Wykonawca oswiadcza, iz nie stwierdza zadnych
wad lub brakow we wszelkiej Dokumentacji Projektowe]j oraz zrzeka sie prawa do powotywania
sie na wady, btedy dostrzezone w Dokumentacji Projektowej po ztozeniu oferty Wykonawcy.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzgdzg w formie
pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz
protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do
chwili korncowego odbioru Robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za
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wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotdw dziatajgcych na jego zlecenie na tym terenie

i w bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku

z Umowa bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych

uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (4AMW), a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowacé swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe mediéw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg byc¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia Robdét
do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéw budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogg
rownoczesnie zajmowaé podobnych stanowisk (np. kierownikéow robdt, kierownikéw
kontraktu, inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi wykonawcami realizacji robdt
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcédw oraz innych
podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu
Inwestycyjnym objetych Inwestycjg (przyktadowo podmiotéow wykonujgcych sieci instalacyjne
niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Budynkdéw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen kierownikédw budowy

i kierownikdéw robdt o podjeciu obowigzkdw oraz oswiadczen kierownikéw budowy o niepetnieniu

podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umdéwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zgdania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem
oraz korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana
bedzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego lub z wiasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych osob. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych
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wykonania i zaawansowania Robdt. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu w wersji
elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4
ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujace osoby do wzajemnych kontaktéw w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

przy czym zmiana o0séb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i
nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZEJ

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, oraz niemozliwym do
zapobiezenia, obejmujagcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe
(trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajagcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za cato$¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej w formie papierowej w ilosci 1
egzemplarza projektu budowlanego 1 egzemplarza projektu wykonawczego, oraz 1
egzemplarza w/w dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora

nadzoru inwestorskiego Wykonaweca zostanie poinformowany w formie pisemne;.
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Zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, badZ poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do
wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z jakoscia Robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robdét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 uprawnieni do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do
zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba ze uzyskajg uprzednig zgode
projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowe] Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze podjgé decyzje wytacznie w stosunku do drobnych kwestii
technicznych nie zwiekszajgcych wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygniecie
rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do Zamawiajgcego, i nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w

Rozdziale lll pkt. 7 SIWZ czynnos$ci w catym okresie realizacji Zamdwienia w dowolnie wybranym

czasie imiejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu

dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktére potwierdzg zawarcie umowy o prace z osobami
wskazanymi w Rozdziale Ill pkt. 7 SIWZ.

W trakcie realizacji Robdt Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7

SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wWWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Robdt na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
os$wiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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10.

11.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko lub zakres
obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt. 7 SIWZ czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10

tys. zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych wskazane w Rozdziale lll pkt. 7 SIWZ czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9

powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym

zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej wiedzy

technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddzialu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji, oraz przedstawicielem
umocowanym do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Wykonawcy i sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy,
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2)

10)

11)

12)

13)

14)

prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania
i organizacji Terenu Budowy, ktdry wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkéw potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,
opracowania harmonogramu dniowego realizacji Robdt okreslajgcego stopien zaawansowania
Robdt, oraz jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajgcego, przy czym pierwszy
harmonogram Wykonawca zatgcza do oferty; harmonogram ten stanowi zatacznik do Umowy,
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w tym
sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji
odrebnie dla czesci Inwestycji realizowanej na polu 4AMW
nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegdlnych elementow Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentow
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,
na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczer, rdowniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu kserokopii dowoddw zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych
przez podwykonawce,
bezwzglednego przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska dotyczgcych ochrony drzew
na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z
jej ewentualnym uszkodzeniem,
udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie,
wykonania na wtasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej
konstrukcji stalowej o wysokosci min. 4 m, na ktérej przedstawione bedg podstawowe
informacje marketingowe: logo Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z
wizualizacjg Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, na
Polu Inwestycyjnym bedgcym przedmiotem Umowy badZ innym miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego.
prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie
celem dokonania wpisow i potwierdzen oraz realizacji zalecert wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajacego,
zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
petnych ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczed i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
Robodt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji Umowy,
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkéw, obejmujgcego poszczegdlne lokale
mieszkalne iuzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa

Strona 10 z 42



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

zdnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 737) w wersji

papierowe]j w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkdéw oraz w wersji elektronicznej w formacie

.pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub réwnowaznym,

opracowania i przekazania Zamawiajagcemu spisu urzadzen podlegajgcych serwisowaniu,

zbiorczego zestawienia szczegdtdw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji

uzytkowania lokali — odrebnie lokali mieszkalnych, oraz odrebnie Budynkéw i

zamontowanych urzadzen w terminie nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktorych mowa powyzej musza
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordw
niezbednych do zbadania Robét, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych mediéw oraz

biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie oraz ponoszenia wszelkich innych optfat zwigzanych

z realizacjg Zamdwienia do dnia podpisania Protokotu koncowego przez Zamawiajgcego,

powotfania kierownika budowy— Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania

ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania faktu
spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdét, nadzdr nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy

oraz w momencie dokonywania odbioréw, przy czym osoby realizujgce nadzdér techniczny

oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na

Terenie Budowy.

koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang z podwykonawcami

zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz — wprowadzenia

wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikow podwykonawcow oraz
posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikéw przebywajgcych na Terenie Budowy
ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentujg i jej udostepnienie na kazde Zzgdanie

Zamawiajgcego.

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatéw spetniajgcych wymagania aktualnych norm

technicznych,

zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem

do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepisow dotyczgcych

ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,
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25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczerstwa
pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego uktadu
drogowego i innych elementdéw infrastruktury Inwestycji,

przed zgtoszeniem do odbioru czeSciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych ulegajgcych
zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robdét w formie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania dla kazdego z budynkéw zrealizowanych w ramach Inwestycji Swiadectwa
charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdch miesiecy od podpisania
protokotu koncowego odbioru Robdt,

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkow szczegdtow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc
Robét lub termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikow oraz materiatéw wymaganych do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatéw, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez Wykonawce majg
wptyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajagcego do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez witasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktorej mowa w art. 59a
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40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

Prawa budowlanego Wykonawca na swodj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz teren przylegajagcy do Terenu Budowy, oprdzni¢ go
ze swoich materiatéw i urzadzen, usungc¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak rowniez usungé
poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, odpady, ziemie
i Smieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 701, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztéw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Polami Inwestycyjnymi,

zgtaszania na pismie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zatacznikach,

niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé¢ na jakos¢ wykonywanych Robdét lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,
naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach Ilub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robdt, terminem
ich zakoriczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych
w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majgcych wptyw
na prace realizowane przez podwykonawcow lub przekazywania podwykonawcom informacji
wskazanych przez Zamawiajgcego,

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢é wykonanie choéby czesci
Robodt objetych Umowa stosownie do wymogdéw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych). Zgtoszenie winno zawiera¢ zakres powierzanych
podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin wykonania i ptatnosci wynagrodzenia
oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy zakres obowigzkéw zawierajg
postanowienia § 9 Umowy i Rozdziat XIX SIWZ.

przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy wzorcowe z
materiatéw/towardow/urzadzen zgodnie z listg przedstawiong przez Zamawiajgcego, co
najmniej 21 dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem. Zamawiajgcy ma prawo
zazgdac¢ innych elementéw wzorcowych do akceptacji nie ujetych na liscie, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje w sprawie
wyboru podejmuje zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak

to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie

wptyngé na jakos¢ Robot lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazadac od
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Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu
Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu
Umowy, jak tez bedzie wspdétpracowat przy wykonywaniu polecel Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest
ponadto do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy
do wytacznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, tgczone (2 szt.) dla 5 oséb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 5 szt. biurek z szufladami, z drukarkg -min 1 sztuka z
duplexem, kosze na Smieci - 5szt., regaty z pétkami - 2 szt., 1 szafa wysoka zamykana na klucz,
wieszaki na ubrania — 2 szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z dostepem do internetu
z min. przepustowoscia 2MB/s download i upload, przeznaczone dla przedstawicieli
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni biezgce uzupetnianie materiatéw eksploatacyjnych oraz
serwis wyposazenia konteneréw.

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, czajnik elektryczny oraz kuchenke mikrofalowg i WC
wyposazone w niezbedne s$rodki higieny i ich biezgce uzupetnianie, przeznaczone dla
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad konteneréw
podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiajgcego szkicem.

4) pomieszczenia, do wylgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny byc
przystosowane do pracy biurowej (statego pobytu osob), ogrzewane, klimatyzowane,
zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzgtane min. 1 raz w tygodniu

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajgcy w tych pomieszczeniach powinni
mie¢ zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktorej Wykonawca zapewnia rowniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego
koszty.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowigzany jest do
pielegnacji zgodnie ze sztukg ogrodniczg wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie,
nawozenie) w sposdb zapewniajacy jej zywotnosé oraz estetyke.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robot podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowa. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robdt niz wskazane
w ofercie z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych ponizej.

2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
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podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania

lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzann wobec

podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robdt budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dfuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego

dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w celu dokonania
zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcow lub bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow

i potracenia wyptaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach

okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robdét budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na piSmie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawca nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli Zamawiajacy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawcy o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo

wnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub

2) przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 100 tys. zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.
Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.
Do wszelkich uméw zawieranych miedzy podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamdéwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajagcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
Projekt umowy z podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegdtowy zakres robdt objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robot przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zapfaty
wynagrodzenia nie dtuiszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku jesli termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcy

zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcg i przedtozenia tak

zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien

opdznienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich

dostawcéw i ustugodawcodw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywal zakres rzeczowy i wartosc

Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy

o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem.

Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3:

1) ustugi: ochrony Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, wykonywane na
rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na
podstawie umdw cywilnoprawnych i innych kosztow ogdlnych budowy, a ktdrych faczna
wartos¢ nie przekracza 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) netto,

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umaéw/
zlecen/zamowien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego,

Strona 16 z 42



16.

17.

18.

19.

20.

ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktéorych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie robot,
ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej, to Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia
uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku zaptaty naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajgcych
uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na piSmie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czesé
wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku zaptaty od
wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiajgcy po wyjasnieniu
sprawy wstrzymywang czes¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po  zapfaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze
zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy,
o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po
doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz oswiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te
zarzuty.
W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 15
ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na podstawie § 18 ust. 2
pkt 7 lub do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 10 Umowy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
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21.

22.

23.

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy

dzien opdznienia.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zaméwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkdédw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum

wobec podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) terminéw ptatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce, oraz

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotow

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomoca

ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, e proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo rezygnacjg. Zamawiajgcy w terminie

14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zaakceptuje albo

nie zaakceptuje planowane] przez Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego

podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia Umowy w zakresie dotyczgcym
zawierania umow o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie tego obowigzku
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng zgodnie

z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

§ 9. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osdb,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim
stanowisku:

1) Kierownik Budowy dla pola 4MW —[...],

N

Kierownik Robét Branzy Budowlanych wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 4MW — [...],

> w

)

)

) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 4AMW —[...],

) Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 4AMW —[...],
)

Ul

Kierownik Drogowy — [...],
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6) Kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpic¢
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono w
SIWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.
1666, ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow tej
ustawy. Warunki i zasady, na podstawie ktorych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wskazane przez Wykonawce w ust. 1 pkt 7) i 8) powyzej nie
beda od dnia przekazania Terenu Budowy petnity samodzielnych funkcji na innych inwestycjach
budowlanych oraz podejmowaty dodatkowego zajecia utrudniajgcego lub uniemozliwiajgcego
obecnosc¢ tych osdb na Terenie Budowy w kazdym dniu roboczym w godzinach od 06:00 do 22:00.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze osoba wskazana przez Wykonawce w ust. 1
powyzej Swiadczy prace lub ustugi na innych inwestycjach Zamawiajacy naliczy Wykonawce kare
umowng w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac statg obecnos$¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikow robdt w czasie realizacji robot
im podlegajacych, jak réwniez obecnosé kierownikéw budowy i kierownikéw robdt podczas
odbioréw.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SIWZ. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 (stownie: siedem) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
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ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktérej kopia
wraz z ogbélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje
w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej
optacenia, ktérej kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koricowego odbioru Robdt, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody opfacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktdorych mowa w ust. 1-3 powyzej, spetniajg
nastepujgce warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego  wykonania  zobowigzania wraz z odpowiednimi  klauzulami
zapewniajgcymi  objecie  ochrong ubezpieczeniowg szkdd  wyrzadzonych  przez
podwykonawcow w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkéd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 min zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania korcowego protokotu
odbioru Robdt i usuniecia wszelkich wad.

2) w zakresie ubezpieczenia robét budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych w
tym prob i testéw, personelu wtasnego, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostatego
mienia bedgcego pod kontrolg Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu
otaczajgcym, stanowigcym witasnos$¢ Zamawiajgcego lub podmiotdw trzecich; Wykonawca
zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegélnosci klauzule
dodatkowe:

- ubezpieczenia szkéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkéd powstatych kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu, powodzi,
deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu
$niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu
sadzy, uderzenia fali dzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,
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- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robot budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma gwarancyjna: stanowigca kwote nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy
wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowa robdt budowlano-
montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakoniczenia Robot, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umow

ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt

dokonaé na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.

Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie opfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdégt potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy

bedzie modgt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w szczegdlnosci

uprawniony bedzie do potracenia tych kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wszystkich wad i usterek

stwierdzonych podczas koricowego odbioru Robot i podpisania protokotu koricowego, ryzyko

Zamawiajgcego stanowia:

1) zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wtasnos¢ (z wytgczeniem Robodt, urzadzen, materiatow i sprzetu), ktére sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo dziatajgcg na mocy innej zawartej
Z nim umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego, lub bedaca nastepstwem sity wyzszej.

Od daty podpisania protokotu koricowego odbioru Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,

urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdcz szkody spowodowanej:

1) wada, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robdt, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robot.

W celu zabezpieczenia wierzytelnosci Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytutu Umowy

Kredytowej Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie tam

wskazanym dokonac¢ przelewu na rzecz Europejskiego Banki Inwestycyjnego wierzytelnosci

z tytutu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartych w ramach realizacji Umowy. W wykonaniu

wyzej wskazanego obowigzku Wykonawca podpisze umowe przelewu (cesji) wierzytelnosci, jak
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rowniez przekaze Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie przyjecia przez ubezpieczyciela do
wiadomosci powyzszego zdarzenia (zawiadomienia). Tres¢ umowy przelewu (cesji) wierzytelnosci
oraz zawiadomienia ubezpieczyciela ustalone zostang w porozumieniu z Zamawiajgcym i
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 3 % (stownie: trzy)

ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...Jztotych 00/100),

w formie: [...]. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

zatacznik nr........... do Umowy.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania Robdt i podpisania protokotu koricowego bez zastrzezen (odbiér koncowy
bezusterkowy) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, (Zamawiajacy
pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady), o ile
Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigce]j zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potracen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu
po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

§ 12. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za opdznienie w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego koricowego odbioru Robdt
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdzinienie w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

4) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia  wyznaczonego przez Zamawiajgcego ha  usuniecie  poszczegdlnej  wady
lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

5) za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdélnej wady lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,

6) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy lub terenu przylegajgcego do Terenu Budowy w
wyznaczonym terminie - w wysokos$ci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,
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7) za opdzinienie w uporzgdkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron
od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 20.000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

8) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych robdt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo
finansowym —w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

10) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 7.000.000,00 (stownie: siedem miliondw ztotych),

11) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

12) za brak wykonania innych obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w Umowie, w stosunku
do ktérych Umowa nie przewiduje kary — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych) za kazde z naruszen z osobna,

13) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposdb, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robdt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazaé, ze wada wystgpita ponownie
pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za kazde nastepne
stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robdt lub w Przedmiocie Umowy.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robdt

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz

30 dni w realizacji Rob6t w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy

oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robot, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robdt, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym Zze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy
bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od

Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
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starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie opdznienia w zaptacie
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy
uprawniony jest réwniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.
Przedmiotowe umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych etapach:
A. ETAP | - realizacja robot budowlanych, prac montazowych oraz instalacja i rozruch urzadzen:
1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,
2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacji wewnetrznej),
3) uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu.
B. ETAP Il - zakonczenie Przedmiotu Umowy:
1) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
2) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,
3) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego osdb w zakresie obstugi
i serwisowania Przedmiotu Umowy,
4) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentacji
Projektowej
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania Umowy w zakresie robét:
A. Etap |- w terminie do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........
B. Etap Il- w terminie do 22 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........
Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram musi
potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania Inwestycji. Harmonogram nalezy opracowad
w warto$ciach netto. Podatek od towardow i ustug VAT dla poszczegdlnych prac nalezy
przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajacym i przez niego zatwierdzony. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robdt. Aktualizacja Harmonogramu nie
moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia poszczegdlnych Etapdw
Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie wigzat Strony oraz zacznie
obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji
aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany
Harmonogram.
Wzdor Harmonogramu stanowi zatgcznik nr .......... Do Umowy.
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§ 14. ODBIORY

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdét (zwanych dalej ,,Odbiorem
Robdt”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, wtym
w szczegolnosci dla Robdt wymagajgcych odbiordw zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior korncowy Robdt nastgpi po catkowitym zakorczeniu wszystkich prac niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i uruchomien oraz
wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowe;j.
Odbioru Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umozliwiajac
ich odbior przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrdéci¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu
2 (stownie: dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

7 kazdego Odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny
protokét lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koricowego Odbioru Robdt (dalej jako ,Koncowy Odbidr Robét”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Roboét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie
gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robdt nastepuje po usunieciu wad istotnych
stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w wykonanych
Robotach budowlanych zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.

Na 7 dni przed rozpoczeciem Koncowego Odbioru Robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Koncowy Odbiér Robdét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng
komisje i dokona protokolarnego Koricowego Odbioru Robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczgc od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia Robdt i ich gotowosci do odbioru wraz
z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakonczenia Robot i gotowosci
do ich odbioru przez Inspektoréow nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z elementow
wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajacy ma prawo nie przystgpi¢ do Koncowego Odbioru
Robot z winy Wykonawcy. Zakoniczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 (stownie: trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 (stownie: jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
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zobowigzany do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktora
powinna by¢ nagrana na ptycie CD lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf (schematy,
rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez
kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Z Koncowego Odbioru Robodt zostanie sporzgdzony protokdt podpisany przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy jest termin zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do Korncowego Odbioru Robdt pod warunkiem, iz w wykonanych
Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne.

W razie ujawnienia wad w toku Koricowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokot usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy oraz nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory
gwarancyjne.

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznos$ci przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego majgcego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez
Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako ,,0dbidr Ostateczny”).
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okreslonemu w ust. 17 powyzej
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, w ramach Wynagrodzenia okre$lonego w § 15 Umowy,
dodatkowego 12 miesiecznego okresu gwarancji jakosci. W przedtuzonym okresie gwarancji
odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia § 17 Umowy.

Odbior Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych
usuwania wad z wytgczeniem sytuacji wskazanej w § 17 ust. 4 zdania 2 Umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikdéw lub eksploatatorow lub administratorow
w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji, ktore Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robdt.
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§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci: [...] zt

netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt (stownie: [...]),

dalej jako ,,Wynagrodzenie”. Wynagrodzenie podlegac¢ bedzie waloryzacji na zasadach opisanych

w niniejszym paragrafie ust. 11 do ust.16

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne

dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajagce z wymogdéw wiedzy technicznej,

aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wszystkie koszty

niezbedne do wykonania Robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wtgczajgc w to w

szczegdlnosci:

1)

koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robdt,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia Terenu Budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektow
i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stonicem i mrozem i
inne tego typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania
robdt statych lub robdt tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrozy stuzbowych personelu Wykonawcy,
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k) koszty pomiardow i obstugi geodezyjnej inwestycji,

[) optaty za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

o) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdt oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robdt,

q) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z Umowg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

s) optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru korcowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
zuzycie wody, pradu, ciepta oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych i woéd opadowych,
wywozu i utylizacji odpadoéw i ziemi;

t) koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych zgodnie z decyzjg, o ktérej mowa w §2 ust. 2
pkt 1) oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
okreslonym w dokumencie Gwarancji.

2) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

w

ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z treSci Umowy oraz przepiséw dotyczacych projektowania i wykonywania robot
budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT

oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w miesiecznych odstepach czasu przy

uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robét na podstawie prawidtowo wystawionej

przez Wykonawce faktury Vat.

Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez

przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane i

odebrane Roboty.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentow. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci
wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT.  Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty wystawienia faktury. Nie dochowanie tego terminu przez
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Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktérym mowa w ust. 10 ponizej o ilos¢
dni opdZnienia w przekazanych dokumentach.

Ostatnia pfatnosc¢ nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego po catkowitym zakonczeniu przez
Wykonawce Robdét objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakoriczeniu
Robot, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Koncowego Odbioru Robdt, dokonaniu
Koncowego Odbioru Robdt, podpisaniu protokotu z Koncowego Odbioru Robdt bez zastrzezen
albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej
oraz wycenionych przez Wykonawce srodkéw trwatych, przekazaniu oswiadczen wszystkich
podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz
przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono koncowe rozliczenie
umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymane] czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow potwierdzajgcych,
ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie ulegad
waloryzacji w oparciu o wskazniki ruchu cen dla kazdej z grup robdt budowlanych (standow
obiektu, obiektow) okreslonych dla ,Budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w technologii
tradycyjnej uprzemystowionej, podpiwniczonych, wykonczenie standardowe” publikowanym w
zeszytach Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ,Orgbud-Serwis”.

Waloryzacja wynagrodzenia bedzie comiesieczna, i bedzie obejmowata wykonane w danym
miesigcu roboty budowlane objete Protokotem rzeczowo- finansowym za dany miesigc. Pierwsza
waloryzacja wynagrodzenia nastgpi od 13- tego miesigca od dnia podpisania Umowy.

13. Wysokos¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikéw

ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robdt, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo
finansowego) i wartosci Robdt danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego. Wskaznik ruchu
cen bedzie wyznaczany kazdorazowo za okres liczac od daty ztozenia oferty do dnia podpisania
danego Protokotu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 12 pierwszych miesiecy od dnia
podpisania umowy nie podlega waloryzacji.

14. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie naliczana w przypadku zmiany wskaznika ruchu cen dla catego

15.

16.

obiektu ,Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemystowionej
podpiwniczonej, wykonczenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt
11 o wiecej niz 3,00%. Jezeli wartos¢ wskaznika ruchu cen dla catego obiektu wyniesie wiecej niz
8,00% wskaznik zostanie utrzymany na tej wysokosci. Datg odniesienia (bazowa) waloryzacji jest
zawsze data ztozenia oferty Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji stanowi réznice pomiedzy
wynagrodzeniem zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed waloryzacjg wynikajgcg z aktualnego
protokotu rzeczowo-finansowego. Jezeli w wyniku waloryzacji wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu, Zamawiajgcy ma prawo do wystawienia noty obcigzeniowej ktérg Wykonawca jest
zobowigzany uregulowac w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

Kalkulacja waloryzacji bedzie kazdorazowo dokonywana przez Zamawiajgcego i przekazywana
Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca kazdorazowo wystawi
fakture zwiekszajacg badZz zmniejszajgcg  wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania
kalkulacji, z terminem ptatnosci od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Poniewaz wskazniki wyrazone sg w procentach odnoszgcych sie kazdorazowo do poprzedniego
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kwartatu, ktéoremu nadaje sie wartos¢ 100%, kazdy kolejny wskaznik waloryzacji przy okresach
dtuzszych niz jeden kwartat bedzie wynikiem przemnozenia przez siebie wskaznikéw kwartalnych
w przedziale czasowym od dnia ztozenia oferty do miesigca za ktéry zostat ztozony protokédt
przerobowy dla kazdej z grup robdét opisanych w kolumnie ,Stany obiektu, obiekt”, tj. oddzielnie
dla robdt ziemnych, fundamentéw, konstrukcji Scian podziemia, itd. Grupy robdt i wtasciwe im
pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Warto$¢ waloryzacji stanowic¢ bedzie
sume zwaloryzowanych wynagrodzen dla kazdej z grup.

17. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej lub zmiany podmiotu, ktory
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 11 stosuje sie odpowiednio do wskaZnika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 — 16 nie stanowi zmiany Umowy.

19. Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Etapu | Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 3,
waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznika obowigzujgcego na
60 dni przed uptywem terminu zakonczenia Etapu | inwestycji. Po tym terminie wskaznik
waloryzacyjny nie bedzie podlegat dalszym zmianom.

20. W przypadku zaniechania wykonania czesci robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, t;j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robét, o
ktore pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na
podstawie aktualnych informacji o $rednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o Srednich
cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatdw budowlanych oraz sredniej wartosci wskaznikow
narzutéw dla danych roboét dla Poznania lub wojewddztwa wielkopolskiego, zawartych w
zeszytach SEKOCENBUD, INTERCENBUD Ilub ORGBUD,, za kwartat, w ktérym zaniechano
wykonania robdt. W przypadku braku cen materiatéw i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD,
INTERCENBUD lub ORGBUD, ceny te beda przyjmowane wg wartosci rynkowej. Ostateczng
decyzje co do zaniechania wykonania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji projektowe;]
oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robdt zeszytu podejmuje Zamawiajacy.

20. W przypadku wprowadzenia robdét (materiatdw) zamiennych rozliczenie nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy wyceng roboty ,pierwotnej”’, tj.
przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,zamiennej”’. Wyliczenie wartosci
tych robdt dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

1. Zakonczenie Robdt stwierdza sie w sposéb i na zasadach okreslonych w § 14 Umowy.
Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu nastgpi nie pdzniej niz
w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisania Protokotu Koricowego Robdt bez
zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad i usterek. Do dnia przekazania Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich
Budynkow zrealizowanych na Polu Inwestycyjnym.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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11.

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgfoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru
i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych w Umowie kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgdania naprawienia
szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robdét Zamawiajgcy moze

wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych wadliwych Robét.

Jesli wad istotnych nie da sie usung¢ lub jezeli Wykonawca nie zdotat usungé ich w wyznaczonym

terminie Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru od Umowy odstgpi¢ lub obnizyé

Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie

Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ Robot bez wad pozostaje

do wartosci Robdt z wadami lub o warto$¢ wydatkow koniecznych do usuniecia tychze wad

z Robdt.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt

iryzyko Wykonawcy, usuna¢ wade wiasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznos$ci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego

i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co

Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdéci¢ poniesione przez

Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:

czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztow zastepczego usuniecia

wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty zkazda
naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio Robot jako

wadliwych.

Po podpisaniu Protokotu Koricowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia rozpoczynaja

swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbiér Robdt dokonany bez zastrzezen nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do

dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdZniejszym terminie na zasadach

okreslonych Umowa lub na zasadach ogdlnych.
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§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOIMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.
Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na [...] (stownie: [...]) miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2 chyba, ze na te materiaty, urzadzenia
i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres gwaranc;ji
producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu
Koncowego Robot bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wiasciwy organ decyzji o umorzeniu optaty za wycinke. Na pozostaty zielen Wykonawca udziela
12 miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na wykonang zielen biegnie od dnia
podpisania przez Strony Protokofu Koncowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia
wad.
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie wzywajac go do usuniecia wad w okreslonym terminie, przy czym
w przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie
Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje
art. 581 kc.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
obcigzenia Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych w
Umowie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowag, jak réwniez przedstawienia mu wynikéw tych badan. Jezeli wymagane s3
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu Koricowego Odbioru Robét.
Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdt,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz przed uptywem 45
(stownie: czterdziesci pie¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
W razie nieuznania zgtoszonej reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest on do wykazania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie niezwtocznie nie

pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej reklamacji, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez

niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego z listy biegtych rzeczoznawcéw
prowadzonej przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego Sad Okregowy. Koszty tej opinii ponosi

Strona przegrywajaca spor reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo

potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy oraz nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za

wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadzg przeglad gwarancyjny wykonanych Robot. Jesli w

toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach

okredlonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z czynnosci przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony

sporzgdzg pisemny protokot.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.

W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia

0 odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady ujawnione w Robotach lub wzamontowanych, wbudowanych

lub zainstalowanych urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiajg, iz
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji,
tj. na okres [...] (stownie: [...]) miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie jej

okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym

czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany

jest do nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego
na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak rowniez na
usunieciu wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazadaé¢ od Wykonawcy

usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badZ gwarancji.

Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,

ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Korncowego Odbioru Robodt,

zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pisSmie nie pdzniej niz przed uptywem

60 (stownie: sze$édziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje

utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych wad niezwtocznie po

otrzymaniu zgtoszenia i usungc¢ je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
Wykonawcy i inne obiektywne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia
zgtoszonych wad,

2) wterminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;.
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W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajacy na zasadach
wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce
lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu lub Zzyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 4 dni od
dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzienl odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepiséw Kodeksu

cywilnego, Zamawiajgcy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez

koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu — w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonaweca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i opdzZnia sie
z rozpoczeciem Robdt lub w toku Robdt opdznia sie z wykonaniem poszczegdlnych etapow
wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy o co najmniej 7 (stownie: siedem) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robot, a taczny czas przerw przekracza 14 (stownie:
czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca dopuscit sie istotnych odstepstw od warunkow technicznych realizacji Robdét bez
uzgodnien z Zamawiajgcym,

7) innego razacego naruszenia przez Wykonawce postanowiert Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 60 dni od zawarcia Umowy moze odstgpi¢ od niej w razie rezygnacji

z realizacji Zamdwienia lub w razie utraty zrédet wspotfinansowania.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co

najmniej dwie ptatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty

lub ich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych
faktur.

Odstgpienie moze zostaé ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 4 powyzej nie pdzniej niz

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,

nie pdzniej jednak niz w terminie do dnia podpisania Protokotu Koricowego Robdt bez zastrzezen

albo Protokotu usuniecia wad.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawierac pisemne uzasadnienie oraz

winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do
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siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajagcy dokona  protokolarnego odbioru  wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robdt),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdétowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdt nie objetych Umowag,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym opracowang Dokumentacje Projektowg, wykonane Roboty,
certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspodtdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktorym

mowa w ust. 7 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po

uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji.

Protokét taki uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacjag Wykonawcy bez

mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku, gdy od Umowy odstgpit Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po jego stronie,

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za wykonane etapy i elementy Robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, o ktérym

mowa w ust. 7 pkt. 3 powyzej.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przystuguje

Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za te etapy i elementy Robot, ktére zostaty odebrane przed

dniem odstgpienia na podstawie protokotéw z odbiordw czesciowych, i to tylko w takim zakresie,

w jakim Zamawiajacy te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega

odpowiedniemu pomniejszeniu o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne i odszkodowania.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od

Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowaé wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych
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lub danych adresowych lub zmiana numerdw telefondéw, zmiana danych Stron, w tym zmiana
siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu roboét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —
c) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania robot w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty wptyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdét w sposoéb
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana

terminu koricowego realizacji Zamdwienia nie bedzie skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Zmiany  technologiczne  moggce  skutkowaé zmiang  wynagrodzenia  Wykonawcy

w szczegolnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SIWZ, pozwalajagcych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynkéw
lub kosztéw eksploatacji wykonanych budynkdw,
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b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji budynkow lub ich kosztéw, jak réowniez kosztéw eksploatacji wykonanych
budynkdw,

c) koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegélnosci Prawa Budowlanego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego
Wykonawcy zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w
przypadku watpliwosci, ma prawo zazgda¢ dodatkowych informacji dotyczacych
przedstawionego kosztorysu, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed
podjeciem decyzji przez Zamawiajgcego.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy z SIWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
warunkéw pogodowych réznigcych sie od $rednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robot; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami,
wedftug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) konieczno$¢ przedtuzenia terminu koncowego realizacji Zamowienia w przypadku
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robdt
dodatkowych, ktére majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiana sposobu, warunkéw lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany umowy w sprawie [...] z dnia [...] (Umowa Kredytowa) skutkujacej koniecznosciag
lub mozliwoscig dokonania przedmiotowych zmian w Kontrakcie z korzyscig dla
Zamawiajacego,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h), bedg wprowadzone na zasadach

okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawce.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, awarto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. h) lub i), bedzie obejmowac wytgcznie czesé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczgcych ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - i), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdélnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
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Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 3 lit. i).
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 10, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.
Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyisze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych
w Umowie.
W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamowienia
publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego o$wiadczenia w tym zakresie.
W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspodfpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktéorym mowa w ust. 14 zdanie drugie,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamodwienia. Oswiadczenie o
odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym uptynagt termin na
zawarcie aneksu, o ktéorym mowa w ust. 14, nie pdinej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Korncowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 67 Ustawy.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikdw
cenotwdrczych dla materiatdw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z
zastrzezeniem zapisow paragrafu 15 ust 11-16.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie
moze narusza¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktérym mowa w art.
67 ust. 1 pkt.6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu
lub projekt nowej umowy dla nowego zamowienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy
muszg zawiera¢ opis przedmiotu zamowienia oparty o protokét koniecznosci izgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa
wart. 67 ust. 1 pkt.6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez
Zamawiajgcego na podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole
z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytgcznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robodt, wynagrodzenia
lub terminu koncowego realizacji Zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,

w N

)
) wystgpienia dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowe;j,
) powszechnej niedostepnosci surowcow,

)

4) koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych na

realizacje przedmiotu Zamowienia,
5) zmniejszenia zakresu robdt lub prac objetych Zamowieniem.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie iw sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowigzki oraz sporzadza odpowiedni aneks.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji bgdz zwiekszajgcych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg rdéwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
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Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkow
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych
realizacji Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju
informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje
w wykonaniu obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym wobec wtasciwych organéw w zwigzku z
wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatarn majgcych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktére w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkéw zwigzanych z realizacja Umowy bedg miaty
z woli Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN Z TYTULU GWARANCJI

Wykonawca w dniu przeprowadzenia Koricowego Odbioru Robdt wnosi zabezpieczenie, ktore jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej Wykonawca wnosi 1,5% catkowitej wartosci
brutto oferty w formie pienieznej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Dowdd
ustanowienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 10 do Umowy.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30
dniu po wygasnieciu roszczen z tytutu gwarancji, o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie, potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw gwarancyjnych.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.
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10.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktdrej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte,
lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygaé sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowiern Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos$¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014
r.poz. 101, ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajgcego,

N

KRS Wykonawcy,

EEN S

)

)

) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
)

Ul

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki

ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7)  SIWZ z zatgcznikami,

8) oferta Wykonawcy z dnia [...],

9) harmonogram rzeczowo finansowy (tygodniowy) realizacji Robot,

10) dowdd wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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