Protokét
Data: ~ Miejsce: [ Protokolant:
14.09.2022 . Warszawa Henryk Godziewicz

TEMAT:

Realizacja zadan inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na

stacji Teresin Ik3 z udziatem Thales S.A. w ramach projektow:

[1] Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice — Terespol”
w ramach projektu CEF 2016-PL-TMC-0136-W "Zabudowa systemu ERTMS/ ETCS na
liniach sieci bazowej TEN-T”

[2]POIiS 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami
—etap III”

ZAGADNIENIA :

Ustalenie chronologii dziatan i sposobu rozwigzania kolizji miedzy projektami w zakresie
opracowania aplikacji sterujgcych urzadzeniami srk na st. Teresin realizowanymi przez
Thales Polska S.A.

UCZESTNICY:

Mateusz Gotaszewski — THALES Polska
Krzysztof Biatecki — PKP PLK S.A.
Magdalena Rolbiecka — PKP PLK S.A.
Joanna Walawska — THALES Polska
Agnieszka Kordecka — THALES Polska
Ewa Wasiluk- THALES Polska

Teresa Wasiewicz — MLN TEAM

Jerzy Korzeniowski — MLN TEAM

Henryk Godziewicz — PKP PLK S.A. Kierownik Kontraktu — IRRK1/1/8
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USTALENIA:

1. W ramach projektu Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap lll planowana jest budowa tunelu drogowego pod linig kolejowag nr 3 w
lokalizacji wystepowania przejazdu kolejowego w km 41,740 |k3. Przewiduje sie
nastepujgca chronologie zdarzen:

- ogloszenie przetargu na roboty budowlane nastgpi do konca b.r.;

- zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych do 30.04.2023 r.

- zamkniecie przejazdu w km 41,740 k3 na poczatku realizacji robdt budowlanych nastapi
nie pézniej niz do konca | potrocza 2023 r.

2. W ramach projektu Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 na stacji

Teresin:

- wdrozono aplikacje stacyjng

- opracowanie i wgranie aplikacji sterujgcej urzgdzeniami srk na st. Teresin z poziomu

LCS nastgpi po zakonczeniu prac na st. Ozaréw i przekazaniu dokumentacji

powykonawczej. Przewidywany termin lipiec 2023 r. Powyzsze dotyczy warstwy LCS i
ETCS.

Strona 1



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

| 3. W celu skoordynowania dziatan nalezy powiadomié firme THALES Polska o zawarciu
umowy na realizacje robét budowlanych poprzez Zespét projektowy IRR5/1/5

' Na tym Protokét zakonczono .Podpisy wg. listy obecnosci .
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Lista obecnosci

ze spotkania w dniu 14 wrzes$nia 2022 r.

dotyczy realizacji zadan inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. na stacji Teresin Ik3 z udzialem Thales S.A. w ramach projektow:
[1] Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice — Terespol”
w ramach projektu CEF 2016-PL-TMC-0136-W ”"Zabudowa systemu ERTMS/ ETCS
na liniach sieci bazowej TEN-T”;
[2] POIiS 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeristwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z

drogami — etap HI”

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym oznaczonym celu
Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
Spotka Akcyjna z siedzibg pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwang dalej Spotkg, w
celu sporzadzenia listy obecnosci ze spotkania w dniu 11 marca 2020 r. dot. budowy wiaduktu
kolejowego / tunelu drogowego Teresinie w km 41,740 linii kolgjowej nr 3 w ramach projektu POIIS

5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami —

Etap III”.
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