Protokot
z dnia 02.07.2020 r.
z ustalen zakresu robot branzy sie¢ trakcyjna
- niezbednych do wykonania spotkania przy realizacji skrzyzowania
wielopoziomowego drogi powiatowej nr 3837W pod linig kolejowa nr 3 Warszawa —
Kunowice, w km 41,740 w Teresinie”

Czesc I

. Numer i nazwa projektu inwestycyjnego: POIiS 5.1-35 ,Poprawa bezpieczenistwa na

skrzyZzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 111"

. Cel okreslenia zakresu robét:

Opracowanie projekt budowlanego i projektu wykonawczy.

. Zamawiajgcy:

a) Powiat Sochaczewski ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew —
jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie ,PZD”

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

. Wykonawca dokumentacji projektowej

CertusVia Sp. z o.0. ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa

. Odpowiedzialni za nadzor nad realizacjg zadania:

a) Powiat Sochaczewski ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyciji,

. W spotkaniu udziat wzieli:

a) Henryk Godziewicz — PKP PLK S.A. IRR1/1/8 - kierownik kontraktu

b) Dariusz Dziedzic — PKP Energetyka — Z-ca Kierownika .

. Podstawa spotkania:

- Umowa z dnia 10-05-2019 r. w sprawie: ,Wykonania dokumentacji projektowej na
budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem drogi pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w cigg drogi
powiatowej nr 3837W Teresinie”

. Ustalenia:

W celu zminimalizowania utrudnien zwigzanych z eksploatacjg linii kolejowej nr 3

w trakcie wykonywania robét w opracowanej dokumentacji projektowej nalezy przyjaé
nastepujace rozwigzania:

1) Na czas realizacji rob6t w torze nr 1, pomiedzy rozjazdem Rz nr 3, a stupem lok. 41/31
nalezy wstawi¢ izolatory dzielcze, w linie noénej i 2-ch przewodach jezdnych, powyzsze
umozliwi prowadzenie robot przy wylgczeniu napigcia w sieci trakcyjnej nad torem
stacyjnym nr 1 bez koniecznosci wytaczenia napigcia w sieci trakcyjnej nad torem
szlakowym nr 1 Btonie- Teresin

2) Po robotach izolatory dzielcze nalezy wymontowaé z sieci, w zwigzku z powyzszym
nalezy przewidzie¢ wymiane przewodéw jezdnych i liny nosnej w torze nr 1 od stupa
lok. 41/1 do stupa lok. 41/37 na dlugosci sekcji 751 mb (zlikwidowanie przeciecia
przewoddw jezdnych i liny nosnej .).

3) Na czas zabijania grodzic szczelnych, w celu odsuniecia sieci trakcyjnej od strefy robot
nalezy wylgczy¢ napigcie w torze stacyjnym oraz torze nr 1 szlakowym Teresin —
Btonie.

4) Wykonawcy wg niezbednych potrzeb zostanie udzielone catodobowe zamkniecia toréw
stacyjnych, zgodnie z opracowanym Harmonogramem zamknie¢ torowych
i Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu pociggéw, natomiast zamkniecia
torbw szlakowych nalezy przewidzie¢, jako 4-godzinne, wylgcznie w porze nocne;j,
w czasie tzw. przerwy technologicznej, zgodnie z definicjg okreslong w Zasadach
organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19.

5) Nie istnieje mozliwos¢ wytgczenia napiecia odrebnie nad torami 1 i 3.
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6) Istnieje mozliwo$¢ oddzielnego wylgczenia napiecia w sieci trakcyjnej nad torami 2 i 4.

7) Wykonawca wystgpi o opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
pociggow w trakcie prowadzenia robét. W tym celu opracuje Harmonogram zamknieé
torowych i przediozy do uzgodnienia przez inwestora. Harmonogram zamknieé
torowych uzgodniony przez inwestora bedzie podstawa opracowania Regulaminu.

8) W Regulaminie zostang okreslone lokalizacje robét i zakresy wytgczenia napiecia.

9) Nadzor nad robotami sieciowymi i nadzér elektromonterski sprawuje PKP Energetyka,
w tym celu Wykonawca wystapi do PKP Energetyka Zakiad Mazowiecki; ul. Stawinska
7/9; 01-218 Warszawa.

Czescé 1.
Protokoét po przeczytaniu podpisano:
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