Protokdét
ze spotkania w dniu 23.06.2020 r.

w sprawie etapowania robét i okreslenia uwarunkowan eksploatacyjnych
wynikajacych z prowadzenia ruchu kolejowego przy wykonaniu dokumentacji
projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego drogi powiatowej nr 3837W
pod linia kolejowa nr 3 Warszawa — Kunowice, w km 41,740 w Teresinie”

Czesé l.

1. Numer i nazwa projektu inwestycyjnego: POIiS 5.1-35 ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlI”.
2. Nazwa opracowania:
Projekt budowlany i projekt wykonawczy.
3. Zamawiajacy:
a) Powiat Sochaczewski ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew —
jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie ,PZD”
b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
4. Wykonawca: CertusVia Sp. z 0.0. ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa
5. Odpowiedzialni za nadzor nad realizacja zadania:
a) Powiat Sochaczewski ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyciji,
6. W spotkaniu udziat wzieli:
a) Wojciech Janusz - PKP PLK S.A. IRRT1 - naczelnik dziatu,
b) Marcin Smulczyniski — PKP PLK S.A. IRRT1 — st. specjalista,
c) Marek Pilaszek — PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie,
d) Stawomir Latka — PKP PLK S.A. — naczelnik Sekcji Eksploatacji W-wa Zach.
e) Dominik Matuszewski — PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie — IZEN,
f) Matgorzata Debowska — Dyrektor PZD Sochaczew,
g) Konrad Guzik — PZD Sochaczew,
h) Piotr Chefstowski — CertusVia
i) Marcin Zalewski — CertusiVia
i)  Henryk Godziewicz — PKP PLK S.A. IRR1/1/8 — kierownik kontraktu

7. Podstawa spotkania:

- pismo zwotujgce: IRRK1/1/8-071-Elll.Teresin/28/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

- Umowa z dnia 10-05-2019 r. w sprawie: ,Wykonania dokumentacji projektowej
na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem drogi pod linig
kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa ~ Kunowice, w cigg drogi
powiatowej nr 3837W Teresinie”

8. Ustalenia:
1) Koncepcja Programowo Przestrzenna budowy wiaduktu kolejowego wg. wersiji

zobrazowania W1B zostata uzgodniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w tym

Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie.

2) W celu zminimalizowania utrudnien zwigzanych z eksploatacjg linii kolejowej nr 3
w trakcie wykonywania robét w opracowanej dokumentacji projektowej nalezy przyjac¢
nastepujgce rozwigzania:

a) na czas realizacji robét w torze nr 1 w stacji Teresin-Niepokalanéw, pomiedzy
rozjazdem Rz nr 3, a stupem lok. 41/31 nalezy wstawi¢ izolatory dzielcze, w linie
nosnej i 2-ch przewodach jezdnych, powyzsze umozliwi prowadzenie robét przy
wylaczeniu napiecia w sieci trakcyjnej nad torem stacyjnym nr 1 bez koniecznosci
wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej nad torem szlakowym nr 1 Btonie - Teresin,
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3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)

b) po robotach izolatory dzielcze nalezy wymontowac z sieci, w zwigzku z powyzszym
nalezy przewidzie¢ wymiane przewoddw jezdnych i liny nosnej w torze nr 1 szlaku
Btonie — Teresin-Niepokalanéw od stupa lok. 41/1 do stupa lok. 41/37 na dlugosci
sekcji 751 mb (zlikwidowanie przecigcia przewoddw jezdnych i liny nosnej).

¢) na czas zabijania grodzic szczelnych, w celu odsunigcia sieci trakcyjnej od strefy
robét nalezy wylaczyé napiecie w torze nr 1 stacyjnym oraz torze nr 1 szlakowym
Btonie - Teresin.

d) nie istnieje mozliwo$¢ wytaczenia napigcia odrebnie nad torami 1 i 3 st. Teresin.

e) istnieje mozliwos¢ oddzielnego wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej nad torami 2
i 4 st. Teresin.

Wykonawca wystgpi o opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

pociggow w trakcie prowadzenia robét. W tym celu opracuje Harmonogram zamknie¢

torowych i przediozy do uzgodnienia przez inwestora. Harmonogram zamknigeé
torowych uzgodniony przez inwestora bedzie podstawa opracowania Regulaminu.

Zgodnie z Instrukcjg o sporzadzaniu regulaminéw technicznych Ir-3 - Rozdziat 6 §57

pkt 5 Wykonawca (w przypadku robdt inwestycyjnych i modernizacyjnych, gdy
planowe roboty wymagajg fazowania), przekaze do opracowania regulaminu
tymczasowego schematy ukfadéw torowych z zaznaczeniem kolejnych faz
okreslonych w czasie i wynikajacych z ograniczen w prowadzeniu ruchu”

Wykonawcy wg. niezbednych potrzeb zostang udzielone catodobowe zamknigcia toréw

stacyjnych, zgodnie =z opracowanym Harmonogramem zamknig¢ torowych

i Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu pociggéw.

Zamkniecia toréw szlakowych nalezy przewidzie¢, jako 4-godzinne, wytacznie w porze

nocnej, w czasie tzw. przerwy technologicznej, zgodnie z definicjg okreslong

w Zasadach organizacji i udzielania zamknigé torowych Ir-19.

W Regulaminie zostang okreslone lokalizacje robét i zakresy wylaczenia napiecia.

Nadzor nad robotami sieciowymi i nadzér elektromonterski sprawuje PKP Energetyka,

w tym celu Wykonawca wystapi do PKP Energetyka Zaktad Mazowiecki; ul. Stawiriska

7/9; 01-218 Warszawa.

Opracowanie regulaminu, udzielanie zamknie¢ torowych, naliczanie kar dla

Wykonawcy za spowodowanie utrudniern eksploatacyjnych w prowadzeniu ruchu

pociagu nastapi zgodnie z Zasadami organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19.

W celu zapewnienia ilosci czynnych krawedzi peronowych dla obstugi podréznych,

wariantowo nalezy przewidzie¢ potrzebe budowy peronu tymczasowego na torze nr 1

z dostepem do peronu nr 1 i zapewnieniem czynnej krawedzi peronowej dla toru nr 2.

Potrzeba budowy peronu tymczasowego zostanie okreSlona w Regulaminie tprp na

podstawie uwarunkowan wynikajacych z rozktadu jazdy.

Czesé I,

Protokot po przeczytaniu podpisano — zgodnie z zalaczona lista obecnosci.
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Warszawa dn. 23.06.2020r.
LISTA OBECNOSCI

ze spotkania w sprawie:

Budowy wiaduktu kolejowego w ciagu drogi powiatowej nr 3837W w ul. Szymanowskiej w Teresinie Niepokalanowie
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 41,740 linii kolejowej nr 3 w ramach projektu

POIiS 5.1-35 ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami —

Etap III".

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym oznaczonym celu

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna
Z siedzibg pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwana dalej Spbtka, w celu sporzgdzenia listy obecnosci.
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