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D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
+~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z
przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej
nr 3837W w Teresinie” z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu
inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami -
Etap 1II".

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB), bedace czeédcig Dokumentacii
Przetargowej
i Kontraktowej, nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonania robét opisanych w punkcie 1.4.

1.2 Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00 Roboty ziemne — wymagania ogolne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

D-04.02.01a Warstwa odcinajgca z geowtékniny

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci. Warstwa
wigzaca

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw
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D-05.03.269g Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01a Oznakowanie poziome

D-07.02.01a Oznakowanie pionowe

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydroznych
D-07.06.02a Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

D-08.00.00 ELEMENTY DROG | ULIC

D-08.01.01b Krawezniki betonowe

D-08.02.01 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

D-08.02.02b Chodnik z betonowej kostki brukowe;j

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowe;j

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01a Zieleh drogowa

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.06.01 Parkingi i zatoki

D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw

D-10.10.10 Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego

1.3 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.3.1 Budowla drogowa

obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2 Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.3.3 Dlugo$¢ mostu

odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkg -
odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.3.4 Droga

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.3.5 Droga tymczasowa (montazowa)

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.3.6 Dziennik budowy

zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego ZRiD, wydany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
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odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i projektantem.

1.3.7 Estakada
obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.3.8 Funkcja separacyjna (rozdzielajaca)

Wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwoch warstw réznigcych sie od siebie
uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czgstek przenoszonych
w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu woéd gruntowych) jak i w wyniku oddzialywan dynamicznych
(np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

1.3.9 Grunt stabilizowany cementem

Grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni cement.
1.3.10 Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym

Grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa peini hydrauliczne spoiwo drogowe.
1.3.11 Inzynier

osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do zarzgdzania kontraktem i nadzorowania robét; moze to byé
Inzynier Kontraktu, Inzynier Rezydent, Inspektor Koordynator nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel
Zamawiajgcego; Zamawiajgcy moze rowniez powierzy¢ funkcje Inzyniera Kierownikowi Projektu.

1.3.12 Jezdnia

czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.3.13 Kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.
1.3.14 Korona drogi

jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.3.15 Konstrukcja nawierzchni
uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.3.16 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)

czesc¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow
lub pieszych.

1.3.17 Korpus drogowy

nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.3.18 Koryto

element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.3.19 Ksigzka obmiarow

rejestr obmiaréw prowadzony wg wzoru zaakceptowanego przez Inzyniera zawierajagcy sporzgdzone przez
Wykonawce i potwierdzone przez Inzyniera obmiary wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

1.3.20 Laboratorium

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.
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1.3.21 Materiaty

wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia), majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych,
wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére majg by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Kontraktu w tym wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.3.22 Most
obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.3.23 Nawierzchnia

warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.24 Warstwa scieralna
gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.3.25 Warstwa wigzaca

warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezenh
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.3.26 Warstwa wyrownawcza
warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
1.3.27 Podbudowa

dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.3.28 Podbudowa zasadnicza

gorna czesé podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z
jednej lub dwoch warstw.

1.3.29 Podbudowa pomocnicza

dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcy lub odcinajaca.

1.3.30 Warstwa mrozoochronna
warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
1.3.31 Warstwa odcinajaca

warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej.

1.3.32 Warstwa odsaczajaca
warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
1.3.33 Niweleta
wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
1.3.34 Obiekt mostowy
most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.3.35 Objazd tymczasowy

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.
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1.3.36 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.37 Pas drogowy

wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.3.38 Pobocze

czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.3.39 Podtoze nawierzchni
grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.3.40 Podtoze ulepszone nawierzchni

gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.41 Polecenie Inzyniera

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.42 Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna uprawniona do petnienia nadzoréw autorskich nad dokumentacja
projektowg w czasie realizacji rob6t budowlanych.

1.3.43 Przedsiewzigcie budowlane

kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.3.44 Przepust

budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do prze-prowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.3.45 Przeszkoda naturalna

element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.3.46 Przeszkoda sztuczna

dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag,
kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.3.47 Przetargowa dokumentacja projektowa

czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.
1.3.48 Przyczotek

skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.
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1.3.49 Rekultywacja

roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.3.50 Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu)

odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.3.51 Slepy kosztorys, przedmiar

wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.3.52 Teren budowy

przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
1.3.53 Tunel

obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.3.54 Wiadukt

obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.
1.3.55 Zadanie budowlane

czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdoing
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot

zwigzanych
z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.56 Odbior Koncowy
czynno$¢ polegajgca na finalnej ocenie wykonanych Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci a
takze innych czynnosci do ktérych zobowigzanych zostat Wykonawca warunkami Umowy, potwierdzajgca

zakonczenie Kontraktu z wytgczeniem zobowigzan Wykonawcy w Okresie Rekojmi. W jej toku powstaje
~Protokét Koncowego Odbioru Robét”.

1.3.57 Odbiér Ostateczny

czynnos¢ polegajgca na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad stwierdzonych przy
Odbiorze Koncowym i zgtoszonych w Okresie Rekojmi, potwierdzajgca zakohczenie Okresu Rekojmi. W jej
toku powstaje ,Protokét Ostatecznego Odbioru Robot”..

1.3.58 Zamawiajacy

podmiot(y)/osoba, wymieniony(e)/a jako zamawiajgcy w SIWZ, oraz prawnych nastepcédw tych
podmiotéw/osoby.
1.3.59 Kierownik Projektu

osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajgcego, o ktérej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie
Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

1.3.60 Plac Budowy

teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdét oraz inne miejsca wymienione w
Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy.
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1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewziec, jak réwniez wszelkich przedsiewzie¢
niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).

Wykonawca we witasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg dokumentacje projektowg
niezbedng do realizacji robét budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla
wszystkich robot tymczasowych oraz dla robét statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych
wiadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie
przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw
niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu
art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z pézn. zm.) oraz uzyskacé
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku
do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym

1.4.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swoj koszt (takie
zezwolenia mogqg dotyczy¢ pozwoleh na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa
drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i
punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie na witasny koszt punkty wysokos$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Rob6t budowlanych. Przeniesienie punktéw
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania ostatniego
Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajgc niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong nieruchomos¢ i
otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajgce
odtgczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby
rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robdét) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwo$ci
przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzgdzi notatke umozliwiajagcg wszczecie postepowania
egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika
wieczystego/wiadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej
dziatce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wiadajgcy uniemozliwit wykonanie tych Robét. Notatka winna
by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.4.2 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach zadania nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa, sktadajacy sie z:

o Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
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o Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

o Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zawiera:

e Projekt Budowlany,

¢ Projekt Wykonawczy,

¢ Projekt statej organizacji ruchu,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
e Przedmiar Robot,

o Wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

e Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska,

¢ Projekt zagospodarowania terenu.

1.4.3 Nadzo6r autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

o stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zgtaszajgcego
pozytywnego stanowiska Zamawiajgcego).

1.4.4 Zgodnos$¢ robét budowlanych z Dokumentacja Projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i STWiIORB. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5 Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Roboét
az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z
zimowym utrzymaniem w standardzie | zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 31 GDDKIA z dnia 02.10.2019r. oraz
pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakonczenia Robét i uzyskania od
Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do
ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych,
mogacych stanowic zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.
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Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezgcych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

e remont nawierzchni;

e 0czyszczanie nawierzchni;

e sprzgtanie pasow drogowych

e utrzymanie poboczy;

e utrzymanie rowodw;

e utrzymanie przepustow;

e -utrzymanie obiektow mostowych;

e utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w
przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

e bariery drogowe (wszystkie typy);

¢ sygnalizacja Swietlna;

o oswietlenie drogowe;

e Kkoszenie poboczy catego pasa drogowego;

¢ utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

e utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

e usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizaciji;

e utrzymanie odwodnienia;

o likwidacja skutkdéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Strazg Pozarng oraz Policja;

e oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych =zagrozenie dla uzytkownikéw drog;
informowanie
w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

e zimowe utrzymanie drog i chodnikow powyzsze obejmuje odsniezanie i zwalczanie sliskosci na drogach
i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
02 pazdziernika 2019 w sprawie standardéw zimowego utrzymania drog krajowych, dla ktérych
zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla
chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego
standardem z okresleniem czasu w jakim powinny by¢
usuniete (zlikwidowane)

Od stwierdzenia wystgpienia
Sliskosci

Opis standardu
. zimowego
Godziny utrzymania
chodnikow Po ustaniu opadu

Chodnik
odsniezony a
4:00 — 22:00 Slisko$¢ zimowa do 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na
catej szerokosci.

Chodnik
odéniezony a
22:00 - 4:00 Sliskos¢ zimowa do 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na
catej szerokosci.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem,
ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegolnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
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Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowac, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien
wybudowac¢ i utrzymywacé opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie z informacjami tam
podanymi.

O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungé te przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i
przywrdci¢ pasowi dzielagcemu pierwotne wiasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdét,
wygody spotecznosci itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice opisane w
Prawie Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczace inwestyciji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu
i lokalizacji Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robdét, ktére bedg stwarzac utrudnienie w dojezdzie do posesiji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancow/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informaciji na tablicach ogtoszeh w Gminie, Starostwie
w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji

d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddw i drog dojazdowych,

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

f) optaty/dzierzawy terenu,

g) przygotowanie terenu,

h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

i) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizac;i
ruchu.

j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier
i Swiatet w ilosciach wynikajagcych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania
i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakohczeniu robdt,

c) koszty zwigzane z naprawag/remontem drég objazdowych,

d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig
statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.4.6 Zabezpieczenie urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejagcych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane
przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzgdzen tgcznosci, kierowania ruchem i
oswietlenia. Jezeli urzgdzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania robot, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytgczeniem
istniejacych urzadzen. Wszystkie potaczenia lub roztgczenia w istniejgcym urzgdzeniu moga by¢ wykonywane
jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inzyniera.
1.4.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwoéci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpaddw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadoéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody,
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz
przywroécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdét,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

c) ochrone gatunkowg roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place skladowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetaciji.
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W przypadku budowy drogi w odlegtosci ponizej 500m od waznych dla ptazéw zbiornikow wodnych
znajdujgcych sie poza zasiegiem prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach
drogi, na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw. Materiat zalecany na tymczasowe ogrodzenia:
geowtoknina, geotkanina lub mocna folia, ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm
— odpowiednia wytgcznie w okresie wiosennym, gdy brak matych stadiéw mtodocianych). W razie koniecznosci
przeniesc¢ ptazy na drugg strone ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mie¢ krawedz gérng o szerokosci
min. 10cm odchylong pod kgtem 30° w kierunku ,na zewnatrz” terenu budowy.

Wszelkie pufapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazow.

1.4.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz
produkcyjnych,

W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.
1.4.10 Promieniowanie jonizujgce

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac tylko w
przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem
i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg pomiarowg
lub innymi zrodtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania tych urzgdzen powinny by¢ zgodne z
odpowiedniki przepisami i normami.

1.4.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez
caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzgdzen bez pisemnej
zgody wiasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzgdzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje
zastepczg, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
12



+Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przej$ciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap Ill”

znajdujgce sie w obszarze robdét powinny ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania robo6t. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane witadze i bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzeh napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. W przypadku, gdy
Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytgczenie Ilinii
elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., RWE, PSE
S.A., PSE-OPERATOR, ZEW-T S.A. lub innego gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw
spowodowanych przerwag w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane
koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposOb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i
budowli, znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtgczng czescia tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzgcy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi zawieraé¢ informacje o
zapoznaniu sie z nig przez wtasciciela/zarzgdcy budynku lub budowli. W przypadku stwierdzenia pogorszenia
stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca
podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu
technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem
robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna winna byé przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacjg fotograficzng, a takze z
potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie
ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkéd powstatych
na skutek dziatah Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym. Wykonawca uzgodni z
wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji robét przy zatozeniu doprowadzenia terenu po
robotach do stanu pierwotnego. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji, zas witasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia
dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢
wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie winno by¢ wybudowane na granicy dziatek
powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa
ogrodzenia tymczasowego winna nastgpic¢ najpozniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia. Lokalizacja
ogrodzenia tymczasowego winna by¢ uzgodniona z witascicielem nieruchomosci. Nieruchomos¢ musi by¢
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robét. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé¢ wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do budowy zbiornikow bezodptywowych oraz studni w sytuacji, gdy istniejgcy
zbiornik bezodptywowy lub studnia podlega likwidacji z powodu kolizji z inwestycjg drogowg zas wtasciciel
zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Nowobudowane zbiorniki bezodptywowe lub studnie powinny by¢
wybudowane przed likwidacjg istniejgcych. Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych koniecznych do
wybudowania zbiornikéw bezodptywowych lub studni oraz uzgodnienie nowej lokalizacji nalezy do
Wykonawcy. Po wybudowaniu Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu informacji
potwierdzajgcych wykonanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej (ZKK).

1.4.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych
wiadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku danych
(ptycie), skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

Wykonawca bedzie moégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylgcznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym witascicielem uszkodzonego
terenu lub obiektu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.4.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.4.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuaciji robét zalegtych wskazanych w
Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w
terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jezeli na skutek zaniedbann Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc
budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawami.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.16 Wykopaliska

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi
w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$é Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot
ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyé zabytek i miejsce jego znalezienia
oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z
zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydituzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych
robot nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

1.4.17 Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadzaé
na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/niewypat
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.
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1.4.18 Prowadzenie roboét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub
innego inwestora Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed
planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu,
warunkow i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamknie¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).

2 Materialy
2.1 Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014, poz. 883, ze zm.), wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg OST panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U.z 2014 r. poz. 1645, ze zm.) przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany
spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4,
jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat,
na swojg wylgczng odpowiedzialnosc¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu lub aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtadciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwoéci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez Komisje europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Minister witasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich
aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi
oznakowania CE. W rozporzgdzeniu, o ktdrym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace
stwarza¢ szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczehstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.
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2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robodt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robaét.

2.3 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét o ile spetniajg wymagania dla
innych Robét. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.

2.7 Materiaty z rozbioérki

Materiaty z rozbioérki nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego, a
Wykonawca przetransportuje te materiaty i ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach w
odlegtosci nie wiekszej niz 50 km od placu budowy. Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.
1987). Oceny przydatnosci materiatdw dokonuje Zamawiajacy.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze;j
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak
réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robodt.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z STWIORB, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
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na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje robét niesporzgdzonych przez niego.
Jezeli Kontrakt wyraznie stwierdza, ze czes¢ robot ma by¢ zaprojektowana przez Wykonawce, bedzie
odpowiedzialny za te czes¢, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, STWiIORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod
grozbg zatrzymania robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materialty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ i zutylizowaé
wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6 Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do Robot Inzynier i Wykonawca uzgodnig metodyke wykonywania badan
laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia
Jakosci.
W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy, sposédb realizacji robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac¢:

a) czesc ogolng opisujaca:

e organizacje, terminy i sposdb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy,

e organizacje, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposbb zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wykaz zespotdw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementow robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla danego asortymentu roboét:

e wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
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e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

e sposoéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dokumentacji
Projektowej, STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$Sci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatow
i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Moze réwniez
rozszerzy¢ zakres swoich badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badah przez niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie
Inzyniera powtorne i dodatkowe badania wykazg niewiarygodno$¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty tych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIORB. Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1. W przypadku materiatéw, dla
ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez STWiORB kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac¢ tylko osoby do tego
uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy Ilub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien
bezzwiocznie zgtosic¢ Inzynierowi. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

o date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okredleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jezeli Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robét zostata zmierzona, to uprzedza o tym Wykonawce,
ktoéry powinien:

e niezwlocznie wzigé¢ udziat,
o dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informaciji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu) Inzyniera bedg uznane za
wierne.
Z wyjatkiem przypadkow kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robét Statych majg byc¢
ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca winien braé
udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisac je
jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inzynier winien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmienié.
Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do
sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

CertusVia Sp. z 0. o. STWIORB
22



+Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przej$ciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa
na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap Ill”

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie:

e obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdt statych,
o metody obmiaru majg by¢ zgodne z przedmiarem robét lub innymi odpowiednimi wykazami.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli STWIORB witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Wykonawca bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Zakres objety obmiarem powinien by¢ przedstawiony na zatgczniku graficznym sporzgdzonym przez geodete.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi
w ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow.

8 Odbiér robot
8.1 Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
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ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélinego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, konfrontaciji z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robo6t w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ZKK.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkow lub czesci robét, w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym roboét oraz zgodnie z Warunkami Umowy. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci robot lub
Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami
Umowy protokét Odbioru Robét.

8.4 Odbiér koncowy robét

8.4.1 Zasady odbioru koncowego roboét

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Zakohczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastapi po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inzyniera i powotang Komisje odbioru
robot gotowosci wszystkich elementéw wykonanych robét (m.in. dokonywanie przegladéw zgodnie ze wzorami
protokotéw przekazanych przez Kierownika Projektu w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu)
przed wydaniem pozwolen na uzytkowanie. Ponadto na etapie weryfikacji wykonania Robot Inzynier jest
zobowigzany do weryfikacji i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja Odbioru Robét wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Roboty dokona oceny jakoSciowej rob6t na podstawie przedtozonych
dokumentow
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
roboét
z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednich STWIORB. W toku odbioru koricowego robot Komisja zapozna
sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja w sytuacji umozliwiajgcej uzytkowanie
rob6t zgodnie z przeznaczeniem dokona odbioru koncowego wskazujgc zakres i termin na wykonanie
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych. W sytuacji uniemozliwiajacej uzytkowanie
robo6t zgodnie z przeznaczeniem Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego
po wykonaniu wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i odpowiedniej STWIORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja podejmie decyzje o
dokonaniu potrgcen na podstawie wydanego przez Inzyniera Okreslenia, oceniajac pomniejszong wartosé
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wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy lub nakaze wykonawcy
wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie robot, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Umowy protokét Odbioru Robot.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru koricowego Robét jest protokét sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg, dodatkowa, uzupetniajgcg i zamienng jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu z naniesionymi zmianami. Wymaga sie przy tym, aby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

3. Recepty laboratoryjne i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami
STWIORB
i ewentualnie PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami
STWIORB
i ewentualnie PZJ.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skorelowang przez Inzyniera, sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Geodezyjng inwentaryzacje (pomiary) powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

11.Pomiary skutecznosci dziatania urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe.

Dokumentacje wchodzaca w sktad operatu nalezy podzieli¢ na:

e wszystkich zarzgdcéw drég zgodnie z zatwierdzonym Projektu podziatu kompetencji pomiedzy
Zarzadami drdg i Zarzgdcami ruchu,

e wszystkich gestoréw sieci,

e uktady rozliczeniowe — zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Umowie.

Dla kazdej z wyzej wymienionej grupy nalezy przydzieli¢c komplet dokumentacji okreslony powyzej w pkt.
1-11.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwéch oryginalnych egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
elektronicznym nosniku danych (ptycie/dysku zewnetrznym itp.) w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu
danych uzgodnionym z Inzynierem i Kierownikiem Projektu. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych
w formacie *.dwg lub *.dgn. Zeskanowana dokumentacja ma zawiera¢ foldery i pliki nazwane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do zawartosci oraz znajdowac sie we wszystkich czesciach/dziatach, ktérych dotyczy.
Nalezy zachowa¢ taki uktad folderow i plikdbw, na jaki podzielono opracowanie wersji papierowej. Kazdy
wniosek, np. STWIORB, WBL lub PZJ ma byé¢ oddzielnym plikiem. Dodatkowo wersja elektroniczna
dokumentacji bedzie zawiera¢ plik w wersji edytowalnej zawierajgce zestawienie wszystkich dokumentéw
(m.in. STWIORB, WBL, PZJ, itd.) wraz z informacjami czego dotyczy (np. badania podioza w km ...
drogi ...) i w jakim folderze mozna go odnalezé wraz z podanym hipertgczem umozliwiajgcym bezposrednie
otwarcie pliku. Hipertgcze ma dziata¢ réwniez po przekopiowaniu zawartosci na inny dysk.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe/kompletne do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na
uzupetnienie i dostarczenie do Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér kohcowy robot”.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru
czesciowego robot lub protokotu odbioru koncowego i rozliczenia koncowego wykonanych robét. Podstawg
do wyceny wykonanych robot jest cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. W uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z
Zamawiajgcym dopuszcza sie ptatnos¢ czesciowg za odebrane roboty na podstawie rozbicia jednostkowych
cen zespolonych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg wyceny jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Za zgodg Zamawiajgcego wartosci ryczaltowe mogg by¢ wyptacane
w czesciach odpowiednio do postepu robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e prace, uzgodnienia, zgody, nadzory techniczne przysztych uzytkownikéw, dostep do terenu, urzgdzen i
optaty
z tym zwigzane,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagahn warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e 0Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu i drog objazdowych do stanu pierwotnego.

9.4 Okres rekojmi

Wykonawca udziela rekojmi za Wady przedmiotu Umowy, w tym Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokumentaciji projektowej, do ktorej sporzadzenia zostat zobowigzany zgodnie z warunkami okreslonymi w
Kontrakcie na okres okreslony w Umowie. W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu i Zarzadowi drogi Program Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi sposob
usuniecia wady. Roboty zwigzane z usunieciem wady Wykonawca wykona zgodnie z PZJ-em zatwierdzonym
przez Zarzad drogi. O planowanym terminie usuniecia wady i o ewentualnych utrudnieniach w organizac;ji
ruchu z tym zwigzanych Wykonawca powiadomi Zarzad drogi i organ zarzadzajgcy ruchem z wyprzedzeniem
co najmniej 14 dni. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zaleceniami Zarzgdu drogi i organu
zarzadzajgcego ruchem. Jezeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta, na jakiekolwiek Materiaty
lub Urzadzenia, zostanie wystawiona na okres dtuzszy niz Okres Rekojmi, Wykonawca w dacie Odbioru
Ostatecznego przekaze Zamawiajagcemu dokument takiej gwarancji oraz przeniesie na Zamawiajgcego prawa
wynikajgce z gwaranciji.

10 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1376),

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 176),

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 779),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidenciji
drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., nr 67 poz. 582)

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710)
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ZALACZNIK NR 1

1 Zalozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy powinien sporzadzic: Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét dla catosci zamierzenia
budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego). W planie BiOZ
nalezy:

a) wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

b) wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

c) wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét w zaleznosci od ich
specyfiki — podac¢ skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

o skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

e poparzenia,

e potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

e osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

o wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

¢ natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

e inne,

d) poda¢ sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
e) okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

¢ instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

e instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

e przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
i prace, ktére powinny byé wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegoélnosci, gdy ulegty
one zmianie;

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy;

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwadé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié o tym fakcie
przetozonego;

e wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione
— odpowiedzialny kierownik budowy;

e nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne
wykonywanie tych prac;

e poda¢ informacje dotyczace rodzajdw materiatdbw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,
przechowywania
i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno-techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia,
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e uwzgledni¢ rozpoznanie saperskie z podaniem zasad postepowania w przypadku natrafienia na
niewybuchy lub niewypaty.

2 Maszyny i urzadzenia

a) kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

b) maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji,

C) maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

d) wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e) kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
go nie zagraza innym pracownikom,

f) do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

3 Roboty ziemne

a) przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé rozpoznanie saperskie,

b) w razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie),
w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktoérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

c) w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w. nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

d) w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

e) przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna,

f) przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5m,

g) w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

h) przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

i) uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

j) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzymadé, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

k) maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byé wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uruchomienie,

[) maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac¢, czysci¢ i smarowac,

m) wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

4 Roboty rozbiérkowe

a) przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢é od pracujgcych maszyn i
urzadzen,
b) miejsca rozbidrek obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i ustawi¢ tablice z napisami ostrzegawczymi.

5 Roboty kanalizacyjne

a) w razie prowadzenia robdt kanalizacyjnych w bezposrednim sagsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w
pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,
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b) w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji j. w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

c) przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna,

d) uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e) w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

6 Roboty elektryczne

Ze wzgledu na brak mozliwosci dluzszego wytgczenia linii wysokiego napiecia prace powinny przebiegac
sprawnie
i bez zbednych przerw. Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé, stosowaé sie do obowigzujgcych przepiséw
i zapewni¢ wtasciwy nadzor nad robotami budowlano-montazowymi na linii.

7 Uktadanie nawierzchni drogowej

a) szczegdblng ostroznos¢ zachowaé podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

b) przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu robot
uzupetniajacych w przypadku braku urzgdzen mechanicznych, nalezy wykonywaé te prace recznie
stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

C) szczegoblng ostroznosc nalezy zachowaé w obrebie walcow poruszajgcych sie w przod i w tyt,

d) pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

e) skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig ochronna.

8 Prace szczegolnie niebezpieczne

a) przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

b) do prac jw. nalezy kierowaé¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

¢) nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

9 Oznakowanie budowy

a) budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

b) nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

¢) w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdéw,

d) nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA PLACU BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

10 Pierwsza pomoc

a) w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
b) powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

e swoje imie i nazwisko,

¢ nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

e miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

e liczbe poszkodowanych,

* CO sie wydarzyto,

e W jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
¢) nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
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d) nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

e) powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

f) w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonoéw, na ktore nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY.......ccciiiiiiiiiireneeeaeeeaeanes 112
POGOTOWIE RATUNKOWE..........couiiiiiieeieeee e e re v e e eneas 999
STRAZ POZARNAL.......uuiiiiiiiittieeeeeeereaieeeeeessnnneseeeersnssneeseerernnns 998
POLICJA (tel. alarmowy).......cccciiiiiiiiiiciiri e ce e e e e 997
KOMISARIAT POLICJI (NQJblIZSZY)ueurenernrarararienernrieienennrnsasnenenes

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.......uceiiiiiiriiieeeeeerennneeseeeennnns

KIEROWNIK BUDOWIY.......ouiiiiiiiirerrcra s s sesese s e s s s snnenenens
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