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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



1. Zamawiający.

GMINA TŁUCHOWO,

UL. SIERPECKA 20,

87–605 TŁUCHOWO.

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robót w obiektach budowlanych.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  służy  do  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontaktowy

przy  zleceniu  i  realizacji  robót  (Roboty  budowlane)  –  „Budowa budynku  świetlicy  wiejskiej”

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli

jakości  robót.  Jest  podstawą,  której  spełnienie  warunkuje  uzyskanie  odpowiednich  cech

użytkowych i eksploatacyjnych obiektu.  Specyfikacja Techniczna opracowana została w oparciu

o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót

objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Działka nr ewidencyjny 43/1 położona w Jasieniu jest zabudowana i uzbrojona.

W  ramach  opracowania  projektuje  się  wykonanie  budynku  świetlicy  wiejskiej

wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą techniczną.
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4.1. Zakres robót obj  ę  tych specyfikacj  ą   techniczn  ą  .  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające

na celu wykonanie wszystkich prac – zgodnie z  projektem budowlanym i  przedmiarem – przy

robotach związanych z przedmiotowym zadaniem i obejmują:

•Wykonanie robót ziemnych;

•Wykonanie robót fundamentowych;

•Wykonanie robót konstrukcyjnych oraz robót stanu surowego obiektów;

•Wykonanie robót wykończeniowych;

•Wykonanie robót branżowych – instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych i p.poż.;

•Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu;

•Wykonanie robót związanych z infrastrukturą techniczna na działce.

5. Określenia podstawowe, definicje

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlą stanowiącą całość techniczno–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie – należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

urządzeniach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie

z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez to rozumieć  tytuł

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

pozwoleniu  na  budowę  – należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy – należy przez to  rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę

potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –także dziennik montażu.

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

w przeciwnym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

wyrobie  budowlanym  – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania

w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poręczeniu stanowiącym integralną całość

użytkową.

organie  samorządu  zawodowego  – należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie

z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa

oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz.42 z późniejszymi zmianami).

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
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Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą  autorem

dokumentacji projektowej.

przedmiarze robót – należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania robót

według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  robót

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodności  z  przepisami

wiedzą techniczną, normami, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt.

6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część  graficzną, obliczenia i dokumenty,

zgodnie  ze  szczegółowymi  warunkami  umowy i  przepisami  szczegółowymi,  uwzględniającymi

podział na dokumentację projektową:

 – dostarczoną przez Zamawiającego.

 – sporządzoną przez Wykonawcę.

6.3. Zgodno  ść   robót z dokumentacj  ą   projektow  ą   i Specyfikacj  ą   Techniczn  ą  

Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty

w  całej  dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy".
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Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich

zmian  i  poprawek.  W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku

wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane

roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją

techniczną.

Wielkości  określone w  dokumentacji  projektowej  i  w Specyfikacji  technicznej  będzie uważane

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją

projektową  lub  Specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  zamiany  materiałów  muszą  być  każdorazowo

uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,  sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,

że jest wliczony w cenę umowną.

6.5. Ochrona   ś  rodowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu stosowanie  się  do  przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

6.6. Ochrona przeciwpo  ż  arowa  

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

6.7. Ochrona własno  ś  ci publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i  urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu

i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego.

6.9. Bezpiecze  ń  stwo i higiena pracy  

Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne

oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie si  ę   do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

7. Materiały

7.1. Ź  ródła uzyskania materiałów  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań

laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Materiały  budowlane

powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

7.2. Materiały nie odpowiadaj  ą  ce wymaganiom jako  ś  ciowym  

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione

z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj

robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do robót,

były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  robót

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów

będą zlokalizowane w obrąbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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7.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują

możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych

elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić  taki sprzęt,

który zapewni odpowiednia jakość  wykonywanych prac.  Sprzęt będący własnością  Wykonawcy

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość

wariantowego użycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru i  uzyska jego akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

9. Transport

9.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba

środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi

w dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

w umowie.

9.2. Wymagania dotycz  ą  ce przewozu po drogach publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami Inspektora

nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione

przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji

lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych

w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacji  Technicznej,

a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę

nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. Kontrola jakości robót

11.1. Program zapewnienia jako  ś  ci  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania

przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 – organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 – organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
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 – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 – wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 – wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

 – system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 –  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego

lub laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  sposób oraz formę

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych wniosków

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 –  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 – rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 – sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót.

11.2. Zasady kontroli jako  ś  ci robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są  określone w szczegółowych

specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

11.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt 1 i które spełniają  wymogi Specyfikacji

technicznej

3.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA z  1998r.
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(Dz.  U.  98/99).  W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane

przez Specyfikacje techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,

określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają

tych wymagań będą odrzucone.

11.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  45  ustawy  Prawo  budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą

dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, *

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
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z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego  postępu każdego

z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia

o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone

w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1)-3),  następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie potrzebne dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru.
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12. Odbiór robót

12.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń  odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają  następującym

odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem

do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu ocenia  inspektor  nadzoru na podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiór cz  ęś  ciowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

12.3. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)  

12.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu

do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór
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ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.  Odbioru ostatecznego robót  dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów

i ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją

techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach  nie wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających

w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacji

Technicznej  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na cechy  eksploatacyjne

obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

12.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  m.in.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót, itp.

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. książki obmiarów (oryginały),

5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją

Techniczną i programem zapewnienia jakości,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia jakości,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
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termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione

wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad które

ujawnią  się  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 12.3. „Odbiór

ostateczny robót".

13. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót będzie dokonane zgodnie z zapisami warunków umowy. Ostateczne rozliczenie

oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość  tych  robót  obliczona

na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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14. Zobowiązania ogólne

Wykonawca ma obowiązek wykonać  roboty  oraz usunąć  wszelkie usterki  i  defekty  z  należytą

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć

wszelkie  materiały,  urządzenia,  sprzęt  oraz  zatrudnić  kierownictwo  i  siłę  roboczą  niezbędne

dla wykonania i  usunięcia usterek  w  takim zakresie  w jakim jest  to  wymagane lub może  być

logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną  odpowiedzialność  za odpowiednie

wykonanie,  stabilności  bezpieczeństwo  wszelkich czynności  na Terenie Robót,  oraz za  metody

i technologie użyte przy budowie. Przyjmuje się,  że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał

wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i  wszelkich

innych  okoliczności  jakie  mogą  wpłynąć  lub  dotyczyć  oferty  przetargowej.  Przyjmuje  się,

że Wykonawca oparł swoją  ofertę  przetargową  na danych udostępnionych przez Zamawiającego

oraz na własnych badaniach i wizjach obiektu przebudowywanego, rozbudowywanego, jak wyżej

opisano. Przyjmuje się,  że Wykonawca upewnił się  co do prawidłowości  i  kompletności Oferty

Przetargowej  oraz  stawek  i  cen  w  Ofercie  i  kosztorysach  ofertowych,  które  powinny  pokryć

wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego

wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek, oprócz takich, jakie zostały wyraźnie

wyłączone umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.

Jeżeli pomimo zapoznania się  Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca

napotka  w trakcie realizacji  fizyczne  przeszkody  lub niekorzystne warunki  –  inne niż  warunki

klimatyczne  na  terenie  budowy  –  o  takim  charakterze,  jakich  jego  zdaniem  doświadczony

Wykonawca  nie  był  w  stanie  przewidzieć,  powinien  niezwłocznie  na  piśmie  powiadomić

Przedstawiciela  Zamawiającego.  Z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  stanie  się  to  niewykonalne

z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać  roboty oraz usunąć  powstałe

w nich usterki w ścisłej zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela

Zamawiającego.  Wykonawca winien przestrzegać  i  ściśle  stosować  się  do poleceń  Inspektorów

Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie

od  tego,  czy  były  wymienione w  umowie czy  nie.  Wykonawca  winien  przyjmować  polecenia

jedynie od Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli w jakimkolwiek czasie

Przedstawiciel Zmawiającego uzna,  że rzeczywisty postąp robót nie odpowiada harmonogramowi

przedstawionemu w ofercie,  Wykonawca  dostarczy  na  żądanie  Przedstawiciela  Zamawiającego

uaktualniony  harmonogram,  wskazujący  modyfikacje  konieczne  dla  ukończenia  robót

we  właściwym  terminie.  Przedłożenie  i  uzyskanie  akceptacji  przez  Zamawiającego

lub Przedstawiciela Zamawiającego takiego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy od  żadnego
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z jego obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z umowy. Wykonawca zatrudni niezbędne

Kierownictwo robót na okres ich wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko takich

pracowników technicznych i robotników, jacy będą  niezbędni dla odpowiedniego i terminowego

wykonania  umowy.  Przedstawiciel  Zamawiającego  ma  prawo  zgłaszać  zastrzeżenia  i  żądać

od  Wykonawcy  usunięcia  z  terenu  budowy  każdej  osoby,  która  jego  zdaniem  zachowuje  się

niewłaściwie lub jest niekompetentna. Wykonawca jest gospodarzem na Terenie Robót i odpowiada

w pełni za mienie, bezpieczeństwo, porządek i zabezpieczenie ppoż. zgodnie z umową. Wykonawca

jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w  nawiązaniu  do  podanych

w projekcie punktów, linii i  poziomów odniesienia.  Za błędy w pozycji,  poziomie i wymiarach

lub wzajemnej  korelacji  elementów pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i  zobowiązany

jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. Wykonawca powinien ubezpieczyć roboty, materiały

i  urządzenia przeznaczone do wbudowania,  ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych

z  wymianą  lub  naprawą,  sprzęt  i  inne  przedmioty  Wykonawcy  sprowadzone  na  Teren  Robót.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych

będą  obciążały Wykonawcę.  Wykonawca  powinien  powetować  Zamawiającemu wszelkie  straty

i roszczenia wynikłe ze  śmiercią  lub zranienia, jakiejkolwiek osoby lub strat i uszkodzeń  mienia

innego  niż  roboty,  które  mogą  się  wydarzyć  wskutek  lub  następstwie  wykonywania  robót

oraz usuwania usterek w tych robotach, a także wszelkie roszczenia, postępowania, odszkodowania,

obciążenia i wydatki  jakiegokolwiek rodzaju wynikłe z  nich lub z nimi związane,  z  wyjątkiem

przypadków  wynikłych  z  jakiegokolwiek  czynu  lub  zaniedbania  Zamawiającego,  jego

przedstawicieli  i  pracowników  lub  innych  wykonawców  niezatrudnionych  przez  Wykonawcę.

Wysokość ubezpieczenia winno w pełni zabezpieczyć wykonanie Umowy. Zamawiający nie będzie

odpowiedzialny za,  lub w związku z odszkodowaniem lub kompensatami płatnymi robotnikowi

lub  jakiejkolwiek  innej  osobie  zatrudnionej  przez  Wykonawcę  lub  jego  Podwykonawcę,

poza  przypadkami  śmierci  lub  zranienia  wynikłymi  z  działania  lub  zaniedbania  ze  strony

Zamawiającego,  jego  przedstawicieli  lub  pracowników.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć

Zamawiającego  przed  takimi  odszkodowaniami  lub  kompensatami  poza  przypadkami,

za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający.  Wykonawca winien  stosować  się  pod  każdym

względem,  włącznie  z  wszelkimi  powiadomieniami,  opłatami  itp.,  do  postanowień  ustaw

państwowych, zarządzeń, praw i  innych regulacji  prawnych odnoszących się  do projektowania,

wykonywania  robót,  usuwanie  usterek,  uruchomienie  obiektu.  Wykonawca  zabezpieczy

Zamawiającego przed  wszelkimi  karami lub odpowiedzialności  dowolnego rodzaju,  jakie mogą

być  następstwem  nieprzestrzegania  postanowienia.  Wykonawca  wykonywać  będzie  wszelkie

czynności  niezbędne  dla  realizacji  przedmiotu  umowy  w  taki  sposób,  aby  w  granicach

wynikających  z  konieczności  wyplenienia  zobowiązań  umownych  nie  zakłócać  bardziej
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niż  to konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowanie dróg, chodników

lub placów publicznych i  prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego

jak i do osób trzecich.  Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami,

postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami,  jaki  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania

powyższego  postanowienia.  Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu

zabezpieczenia  dróg  dojazdowych  do  Terenu  Robót  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany

z  działalnością  Wykonawcy  i  Podwykonawców,  dobierając  trasy  i  używając  pojazdów  tak,

aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Teren

Robót  ograniczyć  do minimum, oraz aby nie spowodować  uszkodzenia  tych dróg. Wykonawca

zabezpieczy i powetuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku

z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podejmie negocjacje i zapłaci roszczenia, jakie

wynikną na skutek zaistniałych szkód.
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