

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**  
Pakiet II-Siemiatyczne

L.p.	Grupa czynności / czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Kwartał I [%]	Kwartał II [%]	Kwartał III [%]	Kwartał IV [%]
Dział - 1 - ADM - działalność administracyjna								
1	SŁ-POZ	pozostała działalnosc sl.leśn.	M3P	30	50	50		
2	SP-POZ	Pozostałe prace dot.stanu pos.	M	3 410			50	50
Dział - 2 - HOD - hodowla lasu								
1	CP	czyszczenia późne	HA	79,19	50	50		
2	CW	czyszczenia wczesne	HA	46,59		30	70	
3	H-POZ	pozostałe prace z hodowli lasu	H	64		w zależności od potrzeb		
4	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych PORZ-ROZD-znosz. i ukt. pozost. pozręb. na pow. cięć	M3P	3 621,6	30	30	30	10
5	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych PORZ-STOS-wyn. i ukt. pozost. pozręb. poza pow. cięć	M3P	1 402,4	30	30	30	10
6	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych PPOD-...N-wynoszenie pods.zi podr.	HA	13,97	30	30	30	10
7	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych WPOD-...N-wycinanie pods.zi podr.	HA	44,89	30	30	30	10
8	ODN-LUK	odnowienia luk	HA	2,16	III-30	IV-70		
9	ODN-LUK	odnowienia luk-wykonanie talerza 40x40cm	TSZT	0,25	III-30	IV-70		
10	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	HA	35,04	III-30	IV-70		
11	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	HA	11,13	III-30	IV-70		
12	ODN-ZRB	odnowienie zrębów-wykonanie talerza 40x40cm	TSZT	2,98	III-30	IV-70		
13	PIEL	pielęgnowanie gleby	HA	73,43		20	80	
14	POPR	poprawki i uzupełnienia	HA	0,62	III-30	IV-70		
15	POPR-WPG	wyprz.prz yg. gleby pod poprawki-przekopanie gleby w miejscu sadzenia	TSZT	13,45				100
16	POPR-WPG	wyprz.prz yg. gleby pod poprawki-wykonanie talerza 60x60cm	TSZT	13,45				100
Dział - 3 - NAS - nasiennictwo i selekcja								
1	N-POZ	pozost.prace z nasiennictwa	H	12		w zależności od potrzeb		
2	N-ZNDN	zbiór nasion dstanów nasienn.	KG	150			100	
Dział - 4 - OCHRL - ochrona lasu								
1	O-BUDKIN	wieszanie budek lęg.nowych	SZT	80				100
2	O-BUDKIS	konserwacja budek lęgowych	SZT	418				100
3	O-DOKARM	dokarmianie ptaków	KG	120				100
4	O-GRODZN	grodzenie upraw	HM	11,8		50	50	
5	O-GRODZN	grodzenie upraw -TRANS1-transport materiałów do grodzień w obr. leśnictwa	M3	6,73		50	50	
6	O-GRODZN	grodzenie upraw -TRANS2-transport materiałów do grodzień spoza leśnictwa	M3	26,55		50	50	
7	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	HM	39,74			100	
8	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	H	509,4		w zależności od potrzeb		
9	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń -TRANS1-transport materiałów do grodzień w obr. leśnictwa	M3	23,63		w zależności od potrzeb		
10	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń -TRANS2-transport materiałów do grodzień spoza leśnictwa	M3	1,75		w zależności od potrzeb		
11	O-KONTRU	kontr.występ.szкод.upraw,młod.	H	184,8		100		
12	O-POZ	inne prace z ochrony lasu	H	16		w zależności od potrzeb		

13	O-PROGND	poszukiw.na d-wach próbnych	H	24		100		
14	O-PROGNF	obserw.pułapek feromonowych	SZT	42		Zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie		
15	O-PROGNG	poszukiwania w glebie	SZT	5			100	
16	O-PROGNŚ	poszukiwania w ściółce	SZT	28				100
17	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	H	270		w zależności od potrzeb		
18	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn-prace ciągnikowe	H	35		w zależności od potrzeb		
19	O-SPAŁM	ochr.mech.przed spalowaniem	H	566,24		25	50	25
20	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	30,97				100
21	O-ZGRYZD	wykładanie drzew zgryzowych	HA	352,25	50			50
22	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	H	2 611,03				100
23	O-ZWGRZBD	zwal.biol.grzyb.-pozost.dłstany	HA	62,46		70	30	
24	O-ZWRYJK	zwalcz.ryjkow.-pułap.klasycz.	H	636,8		80	20	
25	O-ZWWTÓRF	zwal.szkod.wtór.-pułapki fero.	SZT	114		Zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie		
26	O-ZWWTÓRM	zwal.szkod.wtór.na drew.mech.	H	429,8		w zależności od potrzeb		
<b>Dział - 5 - OCHRP - ochrona p-poż</b>								
1	P-BAZA	Wyposaż.,utrż.,eksp.sprzęt.ppoż	H	40		w zależności od potrzeb		
2	P-INNE	inne zabiegi	H	16		w zależności od potrzeb		
3	P-PATRP	patrole	H	100		w zależności od potrzeb		
4	P-PORZ	porządkowanie terenu	H	1 521,94	100			
5	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	160		w zależności od potrzeb		
6	UT-DROGIP	Utrzymanie dojazdów pożarowych	H	164	100			
7	UT-WODA	Utrzym.istn.punktów czerp.wody	H	150		50	50	
<b>Dział - 6 - POZ - pozyskanie drewna</b>								
1	CWDPN - pozyskanie drewna	Pozyskanie drewna	M3	35 702	25	25	25	25
2	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	H	72		w zależności od potrzeb		
3	ZM	zrywka mechaniczna	M3	35 702	25	25	25	25
<b>Dział - 7 - SZKL - szkółki leśne</b>								
1	SL-DESZCZ	deszczowanie szkółki leśnej	H	48		100		
2	SL_NAW	nawożenie szkółki	H	8		100		
3	SL_NAW	nawożenie szkółki-prace ciągnikowe	H	4		100		
4	SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	H	1 865		40	60	
5	SL-PODC	podcinanie korzeni w szk.leś.	H	8		IV-100		
6	SL_POZ	pozostałe prace w szkółce	H	86,25		w zależności od potrzeb		
7	SL-PRZECH	przechowywanie sadz.w szk.leś.	H	298,4	III-30	IV-70		
8	SL-SORT	sortowanie mat.sadz.w.szk.leś.	H	157,2	III-30	IV-70		
9	SL-TRANS	transport sadz.na.szk.leś.	H	106,8	III-30	IV-70		
10	SL-TRANS	transport sadz.na.szk.leś.-prace ciągnikowe	H	20	III-30	IV-70		
11	SL-UGÓRZ	ugory zielone na szk.leś.-prace ciągnikowe	H	8		100		
12	SL_WYJM	wyjmow.i in.prace końcowe z sa	H	264	III-30	IV-70		
13	SL_WYS	siewy w szkółce	H	38	100			
<b>Dział - 8 - UBOPC - pozostała uboczna</b>								
1	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroj.w lesie	SZT	75				100