

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**  
Pakiet III -S.G. Wilanowo

L.p.	Grupa czynności / czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Kwartał I [%]	Kwartał II [%]	Kwartał III [%]	Kwartał IV [%]
Dział - 1 - OCHRP - ochrona p-poż								
1	UT-WODA	Utrzym.istn.punktów czerp.wody	H	16		50	50	
Dział - 2 - SZKL - szkółki leśne								
1	SL-DESZCZ	deszczowanie szkółki leśnej	H	822,8		100		
2	SL-DESZCZ	deszczowanie szkółki leśnej-prace ciągnikowe	H	52,8		100		
3	SL_NAW	nawożenie szkółki	H	32		100		
4	SL-OCENA	pr.dla oceny mat.sadz.w szk.l.	H	24				100
5	SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	H	7 647,76		40	60	
6	SL_POZ	pozostałe prace w szkółce	H	1 293,68		w zależności od potrzeb		
7	SL_POZ	pozostałe prace w szkółce-prace ciągnikowe	H	200		w zależności od potrzeb		
8	SL-PRZECH	przechowywanie sadz.w szk.leś.	H	677,65	III-30	IV-70		
9	SL-SORT	sortowanie mat.sadz.w szk.leś.	H	419,75	III-30	IV-70		
10	SL-SZK	szkółkowanie na szkółce leśnej	H	64		IV-100		
11	SL-TRANS	transport sadz.na szk.leś.	H	311,88	III-30	IV-70		
12	SL-UGÓRZ	ugory zielone na szk.leś.	H	16		100		
13	SL_UPR	uprawa gleby w szkółce	H	96		50	50	
14	SL_WYJM	wyjmow.i in.prace końcowe z sa	H	1 044,83	III-30	IV-70		
15	SL_WYS	siewy w szkółce	H	577,78		5	5	90
16	SL_WYS	siewy w szkółce-prace ciągnikowe	H	19		5	5	90
Dział - 3 - UTRZ - utrzymanie obiektów leśnych								
1	UT-MIEEDU	tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś	H	370		w zależności od potrzeb		
2	UT-MIEEDU	tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś-prace ciągnikowe	H	20		w zależności od potrzeb		
3	UT-OBEDUK	tworz/utrz obiektów edukacyjn.	H	370		w zależności od potrzeb		
4	UT-OBEDUK	tworz/utrz obiektów edukacyjn.-prace ciągnikowe	H	20		w zależności od potrzeb		