Oznaczenie sprawy: 1.272.4.2022 Zalacznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR 1.273....... 2022

W dniu ............. 2022r. w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3 pomiedzy Powiatem Minskim
reprezentowanym, przez Zarzgd Powiatu w imieniu ktérego dziataja:

1. Pan Antoni Jan Tarczynski — Starosta Minski

2. Pan Witold Stefan Kikolski — Wicestarosta Minski

zwanym w dalszej czesci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

a firma: ... z siedzibg w: .. , Wpisang do rejestru ............... pod nr
........................ , prowadzonego przez ........................, zwang dalej ,,WYKONAWCA’, reprezentowang przez: p.
ap” ....... zamieszkatym: ...l , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
...................... z siedzibg: ....................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
NIP ..., ,REGON ................... zwanym dalej ,,WYKONAWCA”

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zwang dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy Pzp, Nr sprawy: [.272.4.2022, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:
»Modernizacja auli Zespotu Szkét nr 1 w Minsku Mazowieckim, dostosowanie obiektu ZS nr 1 do wymogéw
ochrony przeciwpozarowej” wg nomenklatury CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45400000-1, 45421131-1, 45450000-
6, 45410000-4, 45432200-6, 45442100-8, 45421000-4, 45432100-5, 45430000-0, 45421160-3, 45331200-8,
45331100-7, 45332200-5, 45321000-3.

2. Szczegotowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajgcej przedmiot zaméwienia — Zatgcznik nr 12
do SWZ oraz w przedmiarach.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zwanej dalej STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy, zharmonizowane
z dyrektywami nowego podejscia, bezpieczenstwem i wlasciwg organizacjg, na ustalonych Umowa warunkach.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktérym zrealizowany zostanie przedmiot Umowy, stanowi wlasnos¢ Powiatu
Minskiego.

Obowiazki Stron Umowy
§2
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz dokumentacji
projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 5 pkt 1.
2) Zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego.

3) Dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7.
4) Dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 5 6.

2. Obowigzki Wykonawcy:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.

2) Opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci.
3) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz
jego przeznaczenia.
4) Opracowanie na wlasny koszt ewentualnej czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie, jesli bedzie to
konieczne z uwagi na realizacje przedmiotu umowy.
5) Zapewnienie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz.
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6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw z rozbiorek o ile taki materiat zostat zakwalifikowany przez
Inspektora nadzoru do odzysku.

Wykonywanie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.

Dostarczenie materiatow, produktéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji Umowy — bedacych nalezytej
jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dostarczenie niezbednych atestéow, wynikow oraz protokotéw badan i sprawozdan dotyczacych realizowanego
przedmiotu Umowy.

Przed zaméwieniem materiatdow i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich zamoéwienie, czyli
przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materialowych wraz z dokumentami w szczegdlnosci:
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, fabrycznymi kartami
katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy
Wykonawca na wbudowany materiat badz urzadzenie nie przediozy karty zatwierdzenia materialu wraz z
dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania
niezbednych badan na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym pismie terminie.

Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu, badz
zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 7.

Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski podczas odbioréw prowadzonych
zgodnie z postanowieniami § 7 w trakcie trwania robét, a takze wynikajgcych z okresu rekojmi okreslonego w § 9,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy.

Informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robot
lub opdznienie terminu wykonania robot.

Zgtoszenie przedmiotu Umowy do odbioru korncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowanej zgodnie z
STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajgcej m. in. protokoty badan i sprawozdan.

Prowadzenie na biezgco i chronologicznie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy i
udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i
potwierdzen.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji Umowy oraz wywiezienie na swoj koszt
wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania robdt objetych umowg oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu na wtasny koszt.

Naprawa na wtasny koszt zniszczen na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji rob6t, a powstatych w wyniku
przejazdéw ciezkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob trzecich lub mienia Zamawiajgcego naprawienie i
doprowadzenie do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Dokonanie odbioru robét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgloszeniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce / Podwykonawce na podstawie umowy o prace

0s06b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych na wykonaniu
robét zwigzanych z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach konstrukcyjno — budowlanych; robotach
dekarskich; robotach izolacyjnych; robotach elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy budowie sieci i instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, robotach ziemnych; robotach drogowych; robotach tynkarskich i
robotach wykonczeniowych oraz robotach na wysoko$ci itp. na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.) przez caty okres
obowigzywania umowy.

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku
okreslonego w pkt 1), ktére winno zawierac ilos¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaj
zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres wykonywanych czynnosci, w ramach kazdej z
umoéw o prace przed uptywem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia
ztozenia oswiadczenia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s6b podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt 1).
Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
Wykonawca / Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni
od daty dokonania tej zmiany.

Strona2z 16



2.

1.

4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a)

b)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace, czasu jej obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy /
umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony. Kopia umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacii.
dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczeh spotecznych, w
szczegolnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach i wyptaconych $wiadczeniach wraz z
potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczgce wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1),
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz RODO, przy
czym: imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji.

5) Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych okreslone w

6)

pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) oraz nieprzedtozenie dowodoéw zatrudnienia okreslonych w pkt 4),

bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 1) i w takich przypadkach skutkowato bedzie
natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1) lit. j) i k).

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce / Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§3

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy,
zastrzezeniem § 2 ust. 3 pkt 2),

1)

2)

termin zakonczenia robét budowlanych przewidzianych do realizacji w 2022 r. - do 19 tygodni od podpisania
umowy jednak nie p6zniej nie do dnia 15.12.2022 r.,
termin zakonczenia robét budowlanych przewidzianych do realizacji w 2023 r. do 38 tygodni od podpisania
umowy jednak nie pézniej nie do dnia 30.04.2023 r..

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie 37 tygodni jednak nie pozniej

niz do dnia 30.04.2023 r.

Zatrudnienie Podwykonawcoéw

§4

Wykonawca, zgodnie ze ztozong ofertg, powierzony zakres robé6t wynikajgcy z zapiséw Umowy wykona w 100 % sitami

wtasnego Przedsigbiorstwa / Konsorcjum? / Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w
zakresie: ......... 3)

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowg, w trakcie realizacji zamodwienia na roboty budowlane przeditozy

zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w terminie 7 dni poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.
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3. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug lub robét
budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcsg,

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robét wynikajgcych z umowy
zawartej z Wykonawca,

4) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robodt, z wytgczeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w
zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku gdy Wykonawca bgdz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w zakresie realizacji prac,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) zapisy umowne okreslajace obowigzki
Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca badz
dalszy Podwykonawca

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zanonimizowanych uméw o prace oraz o$wiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 4) lit. b) i c).

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 3;

2) gdy zakres robot, ktéry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem robét zleconych
innemu Podwykonawcy;

3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg dla tych roboét, z wylgczeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w
zwioce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie terminu umownego;

4) zapiséw uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) zapisdow uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie zlozona po terminie realizacji przedmiotu umowy objetego umowg o
podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany;

7) zapisdw zawierajgcych postanowienia ksztaitujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciwu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako niepodlegajgcych niniejszemu obowigzkowi. W/w wylgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. W przypadku gdy termin zaptaty w przedtozonej umowie
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, jest dtuzszy niz okreslony w ust 3 pkt 1, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate
kary umownej, okreslonej w § 11 ust 1 liti).

7. Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
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Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania (nie dotyczy rejestréw, do
ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami. Elektromobilnos¢
§5
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z przepisow
art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020
r., poz. 1062 ze zm.) w zakresie wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie dostepnosci architektonicznej obejmuja:

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkoéw,

2) instalacje urzgdzen lub zastosowanie $srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku, ktére
umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych,

3) zapewnienie informaciji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy
lub gtosowy,

4) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa w art. 2 pkt 11
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz =zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),

5) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuaciji lub ich uratowania w inny sposéb.
Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢ wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 ze zm.).

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a takze dodatkowo na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, oswiadczenie o spetnianiu wymogu, o ktérym mowa w ust. 2 wraz z informacjg o liczbie i
udziale procentowym pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy.

W przypadku, gdy ktérykolwiek pojazd elektryczny lub napedzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji umowy
ulegnie awarii lub z innego powodu bedzie niesprawny, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym
fakcie Zamawiajgcego i wprowadzi¢ do uzytku pojazd zastepczy do momentu usuniecia awarii.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 2, w sposéb i w terminie wybranym przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez
zgdanie okazania dokumentéw dotyczacych pojazdéw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
kare umowng zgodnie z postanowieniem §12 ust. 1 pkt 1 lit. n.

Zapis ust. 6 nie dotyczy pojazddw, ktére ulegly uszkodzeniu, a Wykonawca powiadomit o tym fakcie Zamawiajgcego i
wprowadzit do uzytku pojazd zastepczy zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy do
kwoty:

—netto: .......ceiiininnn. zt (stownie: ..........coeeiiini )
—brutto: ...l zt (stownie:................. )
—w tym: kwota brutto zawiera ...... % podatku VAT w wysoKOSCi .................. zt (stownie: .......... )

zgodnie ze ztozong ofertg.

. Podziat naktadéw finansowych, planowanych w latach 2022-2023, ksztattuje sie nastepujgco:
1) rok budzetowy 2022 do kwoty ................. zt brutto;

2) rok budzetowy 2023 pozostata do zaptaty cze$¢ wynagrodzenia, ustalona w ust. 1.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tacznie z kosztami ogdlnymi, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce wprost z Projektu budowlanego wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe i STWIOR, jak réwniez nie
ujete w Projekcie budowlanym i STWIOR, a niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, badania laboratoryjne, wspdtprace z Zamawiajacym, ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas
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prowadzenia robot, koszty wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnieh, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii,
wszelkie opfaty, narzuty, podatki, cta, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp.

4. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, z
zastrzezeniem, ze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu inwestycji opisanej w dokumentacji projektowe;j
bedacej przedmiotem umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie uchybien w przedmiarze
robot (na podstawie ktérego sporzgdzono kosztorys uproszczony i ustalono wynagrodzenie wykonawcy okreslone w
ust. 1) polegajgcych na zanizeniu, zawyzeniu ilosci robét lub pominieciu ich w przedmiarze. Podstawg takiej zmiany
bedzie sporzgdzony przez Strony i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét koniecznosci.

6. W przypadku ujawnienia sie w przedmiarze robét uchybien, o ktérych mowa w ust. 5 podstawg do ustalenia faktycznie
naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora nadzoru, w
ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen jednostkowych
netto okreslonych zgodnie z zapisami § 12, ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe do dokonania
rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

7. Zmiana wynagrodzenia spowodowana btedami w przedmiarze robét nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do
umowy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§7
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie czterech faktur:
1) w roku 2022 rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie dwéch faktur czesciowych, ktére bedg

wystawione zgodnie ze szczegoétowym rozliczeniem do kwoty wynikajgcej z realizacji umowy przewidzianej do
wykonania w 2022 r. okreslonej w § 5 ust. 2 pkt 1),

2) w roku 2023 rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie jednej faktury czesciowej oraz faktury
koncowej. Faktura koncowa bedzie wystawiona zgodnie ze szczegdétowym rozliczeniem kwoty wynikajacej z
realizacji umowy wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych VAT bedzie:

1) kosztorys czesciowy powykonawczy z podziatem na okresy rozliczeniowe (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony
przez inspektoréw nadzoru,

2) protokdt odbioru czesciowego robot podpisany przez Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru, kierownika budowy i
kierownika robét,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie, ktérych wzor
stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie pfatnosci naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie:

1) kosztorys koncowy powykonawczy z podziatem na okresy rozliczeniowe (4 egz.), sprawdzony i zatwierdzony
przez inspektoréw nadzoru;

2) protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru, kierownika budowy i
kierownikéw robot;

3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie, ktérych wzér
stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptfatnosci naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

4. Na fakturze czesciowej konieczne jest aby widniat zapis ,faktura czesciowa”, natomiast na fakturze koncowe;j ,faktura

koncowa”.

5. Naleznosci wynikajgce z faktur ptatne bedg przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy o numerze:
........................ w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen
Podwykonawcéw.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie w trakcie trwania
Umowy do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej jego statusu jako
zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy
jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktur bedg realizowane w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
faktury o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powinny zawiera¢ w swojej tresci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
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8. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 jest zawarty w wykazie podmiotow

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej, udostepnionym przez Ministerstwo Finanséw (tzw. Biata Lista Podatnikéw) oraz zobowigzuje sie w trakcie

trwania umowy do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej statusu rachunku

bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é za wszelkie

szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikie ze zmiany statusu rachunku

bankowego zawartego w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Ze wzgledu na obowigzkowe ,scentralizowanie” rozliczen w podatku VAT, faktury wynikajgce z realizacji umowy

wystawione bedg na:

Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP 822-234-24-26.

Faktury beda doreczone na adres Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki lub przestane w

formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania

(PEF) na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8222342426, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci, od dnia dostarczenia

prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujgcej bgdz noty korygujacej, stanowigcej podstawe do uiszczenia optaty.

Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie w wysokos$ci ustawowe;.

Sktadniki cenotwdrcze ustalone w kosztorysie szczegdtowym nie podlegajg zmianom, z wyjgtkiem ewentualnej

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 2 pkt 11).

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przeditozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

15. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Warunkiem dokonania bezposredniej zaptaty, o kiérej mowa w ust. 15, jest przedstawienie zaakceptowanych przez

Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robaét.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) i ust. 3 pkt 3) i 4) Zamawiajgcy

wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nieprzedstawionych dowodow zaptaty, bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajgcych z nieterminowej

zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 5 i 8 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy lecz

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego

pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego.

Odbiory robot
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1.

2.

23)

24)

25)

26)

1.

§8

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw roboét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbiér koncowy,
Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg w terminie 2 dni roboczych przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkryc
roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworéw niezbednych do
zbadania wykonanych robo6t, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego.
Odbiory czesciowe dokonane beda w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o gotowosci faktycznie wykonanych robét do

odbioru czesciowego, z tym ze:

1) kazdorazowo w przypadku odbioru czesciowego odbioru czesciowego niniejsze pisemne powiadomienie powinno
nastagpi¢ najpozniej w dniu, w ktérym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2).

2) w przypadku odbioréw czesciowych niniejsze pisemne powiadomienie powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz:

b) dla pierwszego odbioruwdniu ........................
c) dladrugiego odbioruwdniu ......................lL
d) dla trzeciego odbioruw dniu ........................

Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego

kosztorys czesciowy powykonawczy z podziatem na okresy rozliczeniowe (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez

inspektora nadzoru, jako niezbedny do rozpoczecia odbioru. Nieztozenie w/w dokumentéw zwalnia Zamawiajacego z

terminowego dokonania odbioru.

Odbiér kohcowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru. Niniejsze pisemne

powiadomienie powinno nastgpic¢ najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 3). Do odbioru razem

z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne do rozpoczecia

odbioru:

a) kompletny operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
STWIOR (m.in.: dokumentacja powykonawcza, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposdéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot, protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosSci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci
lub odstepstwach od tego projektu, o$wiadczenia o ktdorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane),

b) Kosztorys koncowy powykonawczy wykonany z podziatem na okresy rozliczeniowe (4 egz.), sprawdzony i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Nieztozenie kompletnego operatu laboratoryjnego i kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z terminowego dokonania
odbioru.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) bedg przeprowadzane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez

terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢é odbioru do czasu ich usuniecia.

Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy

§9
Wykonawca wyznacza:

a) na kierownika budowy p. .................. posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen: ....................eenen. do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy,

b) na kierownika robét p. .........cociinienenennn. posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w_zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen: ...................l. do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy w zakresie
posiadanych uprawnien,

c) na kierownika robét p. ........coceeieinennnnn. posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w__zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen:
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........................... do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy w zakresie posiadanych
uprawnien.

2. Zamawiajgcy wyznaczy:
a) inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia w specjalnosci w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ................o...... do obstugi kontraktu ze strony Zamawiajgcego oraz
b) inspektora posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych- w zakresie inspektora nadzoru —
gtéwnego koordynatora.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty
§10

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy na okres .........
miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru catosci robét bez usterek.

2. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru catosci robdt bez usterek poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym w zalgczniku nr 2 do umowy.

3. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

4. Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy
rozszerza sie na okres o ktérym mowa w ust. 1.

5. W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Zamawiajgcy zgtosi je na pismie Wykonawcy
niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, a
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swoj koszt.

6. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego.

7. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzone pisemnie, najp6zniej do dnia
uptywu okresu o ktérym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, fj.i oveeniennnne, zt (stownie: ... ), w formie: ......... stanowigce 100% ustalonej kwoty
zabezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej moze by¢ wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny.
Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi by¢ potwierdzona przez bank krajowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robot, w ciggu 30 dni od daty
obustronnie podpisanego protokotu odbioru catosci robét bedacych przedmiotem umowy i otrzymania faktury od
Wykonawcy,

2) Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwaranc;ji.

3) W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, pozostate zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami bedzie
stuzy¢ Zamawiajgcemu na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji.

3. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1) wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia w stosunku do terminu okreslonego w § 3 pkt 3), Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.

Kary umowne
§12
1. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien Umowy, obowigzujgcg formg odszkodowania
beda kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy bez wad i usterek - w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),
b) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,
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c) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci brutto,
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt,
g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre$lonym w § 4 ust. 2 i 6 — w wysokosci 3 000,00 z,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w
wysokosci 5 000,00 zt,
i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) na podstawie umowy o
prace w wysokosci 2 000,00 zt,
j) za zwloke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2) lub dokumentéw, o ktérych mowa w §
2 ust. 3 pkt 4) w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki,
k) za niedotrzymanie terminu wykonania badan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 11), w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzieh zwioki,
) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w
wysokosci 5 000,00 zt,
m) za zwioke w ztozeniu raportu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 26) w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwioki,
n) za zwiloke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwioki,
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,
b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.
. taczna wartos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ kwoty
stanowigcej 50% wynagrodzenia umownego brutto.
. Stronom przystuguje prawo dochodzenia do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych, w przypadku gdy
poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;j.
. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wyptaty za wykonane i zafakturowane

Roboty dodatkowe
§13

. Rozpoczecie wykonywania robo6t budowlanych, w przypadkach o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp, moze nastgpic

po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu

bedzie sporzgadzony przez Strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokédt koniecznosci oraz kosztorys
zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokdt koniecznosci musi zawieraé opis robét budowlanych oraz
uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.

. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami § 7.

. Kosztorys robét nalezy sporzadzi¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjete z kosztorysu szczegétowego, bedacego integralng czescig umowy;

2) jesli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie szczegdtowym, bedacym integralng czescig umowy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu szczegdtowego poprzez
interpolacje, wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodga i przedtozenia wyliczenia inspektorowi
nadzoru do akceptacji,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody, o kitdérej mowa w pkt 2), wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od minimalnych cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Roboty zaniechane
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§14

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot (tj. wystgpienia robdt zaniechanych),
stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonegow § 1.

. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 6 ust. 1 zostanie
pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 6 ust. 1.

. Warto$¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie szczegétowym.

. Koniecznos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zosta¢ stwierdzona w protokole podpisanym
przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci
ograniczenia zakresu rzeczowego robét nie mozna odstgpi¢ od ich wykonania.

. Pomniejszenie wynagrodzenia spowodowane pojawieniem sie robét zaniechanych nie bedzie wymagato sporzgdzenia
aneksu do umowy.

Roboty zamienne
§15

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania robét budowlanych objetych umowg w inny
sposoéb niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. robot zamiennych), z zastrzezeniem, ze
zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, nie przyczynig sie do zwiekszenia
parametrow inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia ilosci materiatdw okreslonych w dokumentacji technicznej.
Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
. Zmiana sposobu wykonania robét, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegodlnosci na skutek:

1) zmian technologicznych spowodowanych na przykfad nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos$é na rynku materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiIOR spowodowana
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienie sie na rynku materialdbw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania roboét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej Iub STWIOR

niemozliwego do zauwazenia we wczesniejszym etapie.

. Podstawg do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy sprawdzony
przez inspektora nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych
oraz ich cen jednostkowych netto, okreslonych zgodnie z zapisami § 13 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit
podstawe do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.
. Rozpoczecie wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez inspektorow nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania rob6t zamiennych.
. Wykonanie robé6t zamiennych nie bedzie powodowato koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu.

Odstapienie od Umowy

§16
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z ponizszych
sytuaciji:

1) Nastgpi koniecznosé co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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3) Zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzanie firmy Wykonawcy. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu.

4) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
Umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powzigecia wiadomosci o jego
zaistnieniu.

5) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat na okres dituzszy niz 14 dni i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb rézny od opisanego w Umowie.

7) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne. Za nienalezycie wykonane
roboty wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia od umowy w tym przypadku jest wezwanie
Wykonawcy do wykonania zobowigzan i wyznaczenie w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1) — 6), Wykonawcy
przystuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy na podstawie
protokotu inwentaryzacji robdt w toku, wg cen z kosztorysu ofertowego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt speni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej w umowie.

4. Odstgpienie od Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 3 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia.

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
odstgpita od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych
oraz usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione w terminie 14 dni
liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia, ustalonego zgodnie z ust. 2,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zmiany umowy
§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie Strony, chyba ze zapisy umowy stanowig inaczej.
2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp. okresla nastepujgce okolicznosci, ktére mogg powodowaé
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
robot objetych umowa;

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci
0 czas hiezbedny do usuniecia lub ustania przyczyny zewnetrznej;

C) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych przekazania Zamawiajgcy
byt zobowigzany;

d) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdét przez inspektorow nadzoru Zamawiajgcego w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

€) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia w/w btedéw lub brakéw o czas
niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej (liczagc od dnia zgtoszenia wady w formie
pisemnej przez Wykonawce do dnia przekazania dokumentacji zamiennej);

f)wystapienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wiasciwg jakos¢ wykonania, albo
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innych zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty
mieszkancow, niewybuchy, wykopaliska, konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz
warunkujgcych prawidtowe wykonanie robdt) oraz dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac,
ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.

g) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie - o czas dziatania
sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony
rozumiejg okolicznosci zwigzane z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci
zaistnialych w trakcie realizacji umowy w okresie ogtoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjgtkowego, stanu
kleski zywiotowej, w tym 2z dziataniami wtadz panstwowych majacych na celu przeciwdziatanie
rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci wystgpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby
COVID-19, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie zaméwienia. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosci wraz ze szczegdtowym wskazaniem ilosci i
rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw, branz, etapdw robot oraz przedstawic
informacje dotyczgce okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
whniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawce.

h) zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na warunkach i z
zachowaniem terminéw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one w szczegodlnosci spowodowane wystgpieniem
klesk zywiotowych, dziatan wojennych, rebelii, terroryzmu, rewolucji, powstania, inwazji, buntu, zamieszek,
strajkébw spowodowanych przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji, zdarzenia losowego lub by¢
wywotane przez warunki atmosferyczne badz inne czynniki zewnetrzne, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ ani
im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci.

W takim przypadku strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkéw oraz nowego terminu
realizacji umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2).

i) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w tym réwniez istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektiéw budowlanych, urzgdzen, instalaciji,
konstrukgiji, ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej o
czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentac;ji projektowej oraz usuniecia kolizji.

j)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznos$ci. Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu robét powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana na
pismie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2)

3)
4)
9)

6)

7)

8)
9)

Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie swiadczenia byloby potaczone z nadmiernymi trudnosciami
albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg.

Nastgpi wywierajgca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujgcego prawa.

Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze
nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow.

Wystgpienie koniecznosci: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy podwykonawcy
lub zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na
pismie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wystgpienie koniecznosci: wprowadzenie dodatkowego kierownika robét lub zmiana oséb odpowiedzialnych za
realizacje przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2). Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana na pi$mie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
wtedy, gdy doswiadczenie proponowanych oséb bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia osdb, o ktérych
mowa § 9 ust. 1 pkt 1) i 2), a tym samym nie spowoduje zmian w przyznanej punktacji na etapie oceny ofert w
oparciu o podane kryteria.

Zmiana stawki podatku VAT z powodu zmian ustawodawczych.

Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

10)Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 14;
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b) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 13;

§18

Klauzule waloryzacyjne

. Wykonawcy przystuguje zmiana wysokosci wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust.1 Umowy, w przypadku zmiany:

1.1. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

1.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢é Zamawiajgcemu  pisemny wniosek o zmiang  Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepisdbw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z  faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a

wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.

Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku z podwyzszeniem wysokosci pftacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w

celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczeg6lnosci koszty

podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci

wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy przystugujg na jego wniosek zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej

umowy, z zachowaniem ponizszych zasad:

5.1. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajgcy Strony Umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztéw z dnia sktadania ofert.

5.2. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu
wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %.

5.3. W sytuacji  wzrostu ceny  materiatéw lub  kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych  z realizacjg
zamowienia Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5.4. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15% Zamawiajgcy
jest uprawniony ziozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosSci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z  realizacjg
zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
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5.5. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski’. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢
dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5.6. Wniosek, o ktérym mowa w ust 5 mozna zlozy¢é nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz jeden raz na 4 miesigce.

5.7. Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania zmian ujetych
w ust.5 nie moze stanowi¢ wartosci wyzszej niz 15% wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany jest do zmiany

Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym  zmianom

cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy zgodnie z regulacjg art. 439 ust.5 ustawy Pzp.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogdw kontraktowych, tj. koniecznosci

dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjecia dziatan przed jej zawarciem —

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych

— zwanego dalej: RODO).

. Strony umowy przetwarzac bedg rowniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3 i w § 8 w celu wypetnienia obowigzkow

prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

. Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3iw § 8 ust. 1 lub

innych oséb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych

os6b w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub
art. 14 RODO). W celu wykonania powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazda z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje sie
Zamawiajacy;

2) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiajgcego za posrednictwem adresu poczty
elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim,
ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki;

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu realizacji
umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych,
tzw. podmioty przetwarzajgce;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres
wynikajacy z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;

8) osobie, ktdrej dane osobowe dotyczg, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, kitérej dane dotyczg
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktdérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) zrodtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.
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4. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do osoéb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i w § 8 ust. 1 oraz
do oséb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowaé Umowe i wspotdziata¢ przy wykonywaniu Umowy z
Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, kitdrej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako dane osoby dziatajgcej lub
wspotdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspétdziatania, w
jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych niz wymienione w jej tresci, najpézniej wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych tych osoéb, poinformuje kazdg z nich;

5. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 umowy oraz do
osob, ktére w imieniu Zamawiajgcego bedg realizowa¢ umowe lub bedg wspétdziata¢ z Wykonawca przy jej realizacji
Zamawiajgcy, spetni obowigzek informacyjny wobec kazdej osoby, ktdrej dane osobowe zostaly wpisane w tresci
umowy jako dane osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspoétdziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koncowe
§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowigzane sg kierowa¢ swoje roszczenia na
pismie w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia przez drugg strone.

2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron odmoéwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze zwrdci¢ sie o rozstrzygniecie sporu do Sgdu Powszechnego,
wilasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji Umowy.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) kosztorysy szczegdtowe: budowlany, elektryczny i sanitarny,

2) oswiadczenie Podwykonawcy (wzér) — Zatgcznik nr 1,

3) karta gwarancyjna — Zatgcznik nr 2,

4) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy oraz kierownicy robét posiadajg dopuszczalne przepisami
prawa uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,

5) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos¢ kierownika budowy oraz kierownikow robot do wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub rownowazne,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) dokumentacja postepowania (w catosci w posiadaniu Zamawiajgcego),

8) inne dokumenty wymienione w Umowie jako jej integralna czesé.

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

) W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczna.
2) W umowie pozostanie zapis w zaleznosci od statusu wybranego Wykonawcy.
3) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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