Zatacznik nr 12 do SWZ
FZ-2380/53/22/SS

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR........... /2022 | Kb
na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci — budowa obiektu na terenie OPP
w todzi przy ul. Pienistej 71 w systemie modutowym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawartaw dniu ......cccoceeiiiiinieie, w todzi pomiedzy:

(Skarbem Panstwa) Komendantem Wojewoédzkim Policji w todzi,

91-048 £odz, ul. Lutomierska 108/112

NIP : 7260004458 REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

insp. Tomasza Jedrzejowskiego - Zastepce Komendanta Wojewoddzkiego Policji w todzi,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, a

dane Wykonawcy

- imie i nazwisko witasciciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doreczen, dane organu
rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel,

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sgdu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska oséb
uprawnionych do reprezentaciji, NIP, Regon,

zwanym dalej ,,Wykonawcg’, na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ), nr sprawy:
FZ-2380/53/22/SS, o nastepujgcej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia ustugi polegajgce;j
na peftnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizowang przez Komende Wojewddzkg Policji
w todzi inwestycja pn.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci — budowa
obiektu na terenie OPP w todzi przy ul. Pienistej 71 w systemie modutowym w formule
»zaprojektuj i wybuduj” (zwang dalej ,Inwestycjg”).

2. Nadzér obejmuje branze:

1) branza konstrukcyjno-budowlana;

2) branza sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

3) branza sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) branza instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych i niskoprgdowych.

3. Pemienie funkcji Inzyniera Kontraktu w szczegdlnosci polega na petnieniu nadzoru nad
realizacjg robét budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej
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i warunkow okreslonych w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zarzadzaniu ww. inwestycjg
w tym: koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad realizacjg catej
Inwestycji, w celu jej wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
okreslonymi w umowie z Wykonawcg robot budowlanych (dalej zwanej rowniez ,Kontraktem”).

. Zakres robét budowlanych i obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych, nad ktérymi bedzie

sprawowany nadzor obejmuje dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjg Warunkow
Zamowienia (SWZ) do postepowania przetargowego O Nr o ......ooicieiiiienn... ,
na Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z budowg obiektéw w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci — budowa
obiektu na terenie OPP w todzi przy ul. Pienistej 71w systemie modutowym w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”, oraz umowa z Wykonawcg robot budowlanych

. Wszelkie czynnoéci Inzyniera Kontraktu konieczne do prawidtowego i zgodnego

z obowigzujgcymi przepisami zrealizowania nin. umowy oraz Kontraktu, a jednoznacznie nie
okreslone w niniejszej Umowie lub opisie przedmiotu zamowienia (OPZ) zostaty uwzglednione
i bedg wykonane w ramach wynagrodzenia umownego.

. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami

wiedzy technicznej, polskimi normami, standardami, zasadami etyki i profesjonalizmu
zawodowego oraz postanowieniami niniejszej umowy. Integralng czes¢ Umowy stanowi Opis
przedmiotu zamowienia (OPZ) — zatgcznik nr 2 oraz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 4,
w tym Umowa z Wykonawcg robét.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje oraz wtasciwe

doswiadczenie, sprzet oraz zasoby kadrowe, pozwalajgce na wykonanie zamodwienia
w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego na etapie catosci realizacji zadania

inwestycyjnego.

§ 2 - Terminy realizacji umowy

. Wykonawca rozpocznie petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu — z dniem podpisania Umowy.

Wszyscy inspektorzy branzowi zobowigzani sg do ztozenia odpowiedniego oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.) w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy.

. Termin zakonczenia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu jest tozsamy z terminem zakonczenia

przedmiotu umowy (catego zadania inwestycyjnego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”)
co nastgpi w terminie 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. W przypadku opdznienia w realizacji / przedtuzenia terminu wykonania umowy na roboty

budowlane, termin zakonczenia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu uptywa wraz
z zakonczeniem umowy na roboty budowlane, o czym Wykonawca zostanie poinformowany
na pismie.

§ 3 - Prawa i obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i kohcowym oraz odbiorach robét zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu. W celu realizacji powyzszego prawa Inzynier Kontraktu
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zobowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego na pismie lub mailem o planowanych
odbiorach:

a) robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu — z wyprzedzeniem co najmnigj
24 godzinnym;

b) czesciowych i koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych;

2) uzyskiwania bezposrednich informaciji i danych co do postepu prac budowlanych, przy
czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgtosi Inzynierowi Kontraktu uwagi i/lub
zastrzezenia co do prac budowlanych lub wykonywania nadzoru, na Inzynierze Kontraktu
spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym przez niego
stanowisku lub podjetych przez niego dziataniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania
uwag i/lub zastrzezenh;

3) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych podczas realizacji robot,
w tym w negocjacjach prowadzonych z Wykonawcg robét budowlanych, nadzorem
autorskim w zakresie przedmiotu umowy o roboty budowlane.

Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowac¢ Inzyniera Kontraktu o znanych
Zamawiajgcemu wymaganiach administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wplyw na
realizacje niniejszej Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotpracowac z Inzynierem Kontraktu w celu udostepnienia
lub pozyskania informacji / dokumentéow niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej
Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udziela¢ Inzynierowi Kontraktu petnomocnictw, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu na pismie takiej
potrzeby wraz uzasadnieniem. Zamawiajgcy odmowi udzielenia petnomocnictwa, jezeli
nie jest ono zwigzane z realizacjg Inwestycji lub nie lezy w zakresie kompetencji Inzyniera
Kontraktu, przy czym Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie przyjgC i wypetia¢ z nalezytg
starannoscig i profesjonalizmem funkcje petnomocnika, z zabezpieczeniem ochrony
interesow Zamawiajgcego.

§ 4 - Prawa i obowiazki Wykonawcy / Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawsze dziataC w imieniu, we wspotpracy i na rzecz
Zamawiajgcego w celu profesjonalnej i kompleksowej realizacji przedsiewziecia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczegolnosci przepisami Prawa budowlanego oraz
warunkami okreslonymi w Umowie, opisie przedmiotu zamowienia, oraz w Kontrakcie.
W szczegolnosci Inzynier Kontraktu jest zobowigzany powstrzymaé sie od wszelkich
publicznych oswiadczeh dotyczacych Umowy i nadzorowanej inwestycji bez uzyskania
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalnos¢ pozostajgca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Inzynier Kontraktu oraz osoby, przy pomocy ktorych
wykonuje Umowe, zobowigzani sg powstrzymac¢ sie od wszelkich czynnosci i dziatah
sprzecznych z interesem Zamawiajgcego

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do
powstania opdznieh w stosunku do harmonogramu robdt Inwestycji, bez wzgledu na
przyczyne ich powstawania.

Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy peten zakres czynnosci okreslony przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo budowlane (t. j. z DZ. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
w tym w szczegolnosci:
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1)

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzeh
technicznych,;

zgdanie od kierownika budowy Ilub kierownikow robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Ponadto Wykonawca — Inzynier kontraktu zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztow zatrudnienia inspektorow nadzoru we wszystkich branzach
wystepujgcych przy realizacji zadania;

2) prowadzenia nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robdt budowlanych, oraz
przestrzeganiem przez Wykonawce robot budowlanych warunkéow Kontraktu, w tym
zgodnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym (HRF) bedgcym zatgcznikiem
do Kontraktu;

3) odpowiadania za dziatania i zaniechania Inspektoréw branzowych jak za swoje wtasne;

4) zapewnienia obecnosci Inspektoréw w danych branzach co najmniej dwa razy
w tygodniu na terenie budowy, w dniach w ktorych prace bedg realizowane;

5) dokonywania kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez kierownika
budowy oraz dokonywania w nim wpisdéw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego;

6) rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét,
a w razie potrzeby zasiegania opinii autora projektu;

7) kontrolowania zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa, techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym oraz
Umowg na roboty budowlane;

8) sktadania comiesiecznych raportéw o stanie zaawansowania Inwestycji, w terminie do
7. dnia miesigca za miesigc poprzedni;

9) sprawdzania i dokonywania odbioru roboét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych;

10) kontrolowania zgodnosci dostaw materiatéw, urzgdzen i osprzetu z dokumentacjg
projektowg i warunkami okreslonymi w Umowie z Wykonawcg robot budowlanych;

11) uczestniczenia przy przeprowadzaniu wszystkich niezbednych préb, pomiarow,
sprawdzen i odbioréw oraz archiwizowania protokotdéw z préb, pomiaréw, sprawdzen
i odbioréw;

12) organizowania i uczestniczenia przez okres realizacji Inwestycji w spotkaniach
roboczych z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy robot w sprawach dotyczgcych
realizacji robot bedgcych przedmiotem Umowy na roboty budowlane, w tym
sporzgdzania na polecenie Zamawiajgcego protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywania ich wszystkim uczestnikom spotkan w terminie 3 dni roboczych od dnia,
w ktérym odbyto sie spotkanie;

13) udzielania w porozumieniu z Zamawiajgcym Wykonawcy robét informacji, wyjasnien
i wskazéwek dotyczgcych przedmiotu zamdwienia;
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14) uzyskiwania od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan;

15) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionego przez Wykonawce robot
harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacji, i przedktadania go
Zamawiajgcemu,

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP i planu BIOZ;

17) sprawdzania jakosci materiatdbw przeznaczonych do wbudowania, archiwizowania
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatdw do obrotu i stosowania
w budownictwie, a w szczegdlnosci:

a) akceptowania materiatdbw zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) ze wskazanymi przez Wykonawcow
zrodtami ich pochodzenia;

b) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatébw posiadajgcych atest
producenta;

c) akceptowania receptury i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR);

d) kontrolowania sposobu skfadowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzadkowania miejsc ich skladowania po zakonczeniu robot;

e) zlecania Wykonawcy dodatkowych badan materiatdbw budzgcych watpliwosci
co do jakosci;
18) sprawdzania sprzetu oraz srodkéw transportu uzytych do robdt;
19) sprawdzania i akceptowania przedstawionych przez Wykonawce robét zestawien
zakresu i wartosci wykonanych robdt (do rozliczen czesciowych i kohcowych);

weryfikacja powinna nastgpi¢ w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawien
od Wykonawcy lub zgtoszonych uwag i zastrzezeh do wymienionych zestawien;

20) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koncowych. Odbiér tych roboét bedzie
potwierdzat podpisem na protokole odbioru;

21)w przypadku wypowiedzenia Umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce placu budowy;
b) dokonanie rozliczenia umowy o roboty budowlane;

22) zawiadomienia Zamawiajgcego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach
naruszania prawa budowlanego, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy i ochrony
Srodowiska oraz razgcych uchybien technicznych;

23) pisemnego potwierdzenia gotowosci obiektu budowlanego do odbioru, na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy;

24) podejmowania wszelkich czynnosci w terminach okreslonych w Umowie z Wykonawcag
robot budowlanych (stanowigcej integralng czes¢ niniejszej Umowy) oraz terminach
okreslonych niniejsza Umowa;

25) weryfikacja realizacji obowigzku zatrudnienia os6b na umowe o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26.06.1974 r — Kodeks pracy (Dz.U. z 2021r., poz. 2351)
przez Wykonawce robot budowlanych zgodnie z § 11 Kontraktu;

26) sprawdzania kazdorazowo projektu umowy Wykonawcy robdét budowlanych
z podwykonawcg (w tym z dalszym podwykonawcg) na realizacje jakiegokolwiek etapu
robét budowlanych pod katem zgodnosci z trescig merytoryczng Kontraktu,
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przedstawiania Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawcg wraz ze swoimi
uwagami do projektu umowy oraz wskazaniem terminu, w ktérym Zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia do projektu umowy — z uwzglednieniem
zapisu § 16 ust. 4 Kontraktu. Po uzyskaniu opinii Zamawiajgcego co do projektu
umowy Wykonawca — Inzynier kontraktu zawiadamia wykonawce robot budowlanych o
stanowisku Zamawiajgcego.

5. W ramach petnienia funkcji Inzynier Kontraktu nie moze zawiera¢ umow i zacigga¢ w imieniu
Zamawiajgcego zadnych zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

§ 5 - Wynagrodzenie i ptatnosé

1. Strony ustalajg, ze za petnienie obowigzkéw objetych niniejszg Umowg, Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie w kwocie:

netto: ............ Z, S OWNI . o s X
VAT o Zh, SO . .o X
brutto: ........... ZE, SO . e ,

zgodnie z Formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, z zastrzezeniem
dalszych postanowien niniejszego paragrafu.

Sposéb finansowania: srodki budzetowe rozdziat 75404, paragraf 6050, pozycja budzetowa
605003.

2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wykonanie
wszystkich czynnosci objetych zakresem obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w ramach
niniejszej Umowy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu nin. umowy bedzie wypftacane na podstawie
comiesiecznie wystawianych faktur VAT, w nastepujgcy sposéb:

1) 40% catkowitego wynagrodzenia zostanie podzielone na ilos¢ petnych miesiecy
sktadajgcych sie na okres realizacji Inwestycji i bedzie wyptacane miesiecznie;

2) 50% catkowitego wynagrodzenia bedzie wyptacane proporcjonalnie do procentowego
zaawansowania roboét. Podstawg wystawienia faktury VAT w tej czesci bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesieczny dotyczgcy zaawansowania
Inwestycji (zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji Inwestycji),
zawierajgcy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy robét zgodnie z umowag na roboty
budowlane. Wynagrodzenie to bedzie wyliczane wg nastepujgcego wzoru:

> FwxWI
Wm = x 50%
W RB

gdzie:

Wm — wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesigcu za swiadczenie
Ustug w okresie realizacji zamowienia;

> Fw - suma wartosci rob6t budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu, a wykonanych przez Wykonawce wynikajgca z faktury VAT wystawionej
w danym miesigcu przez Wykonawce robét. Wartos¢ faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce robot musi odpowiada¢ zaawansowaniu tych robdét (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym);
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10.

11

12.

13.

14.

W | — wartos¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za swiadczone
Ustugi w okresie realizacji rob6t budowlanych;

W RB - catkowita warto$¢ netto robét budowlanych.
Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) 10 % catkowitego wynagrodzenia zostanie wyptacone po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robét budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1 bedzie nalezne Inzynierowi Kontraktu jedynie
za okres rzeczywistego petnienia tej funkcji w trakcie trwania Inwestycji. W przypadku
petnienia powyzszej funkcji przez niecaty miesigc wynagrodzenie nalezne Inzynierowi
Kontraktu za miesigc realizacji Umowy na roboty budowlane, zgodnie z ust. 3 pkt. 1 zostanie
podzielone przez liczbe dni w tym miesigcu i pomnozone przez liczbe dni rzeczywistego
petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 2 nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu
w czesci odpowiadajgcej niezrealizowanej czesci Inwestycji.

W  przypadku zmian zakresu rzeczowo-finansowego Umowy na roboty budowlane
(ograniczenie lub rozszerzenie), wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostanie wyliczone (od
okresu rozliczeniowego nastepujgcego bezposrednio po zawarciu aneksu do umowy na
roboty budowlane) na podstawie wzoru okreslonego w ust. 3 pkt. 2.

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o wystawione przez Inzyniera Kontraktu zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa faktury VAT.

Inzynier kontraktu wystawi pierwszg fakture VAT za okres liczony od dnia podpisania
niniejszej Umowy do ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zostata
podpisana niniejsza Umowa.

Faktury VAT winny zawiera¢ wyodrebnienie kwot, o ktorych mowa odpowiednio
w ust. 3 pkt.1, pkt. 2 lub pkt. 3.

Suma kwot za faktycznie wykonany przedmiot niniejszej Umowy, na ktdre opiewajg wszystkie
faktury VAT, nie moze tgcznie przekroczy¢ catkowitego wynagrodzenia Inzyniera kontraktu, o
ktérym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 6.

. Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Naleznosé bedzie ptatna przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Fakture VAT nalezy wystawic i przestaé¢ na adres:

Komenda Wojewédzka Policji w Lodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 L6dz
NIP: 726-000-44-58

Zastrzega sie niedopuszczalnos$¢ przeniesienia wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust. 1
na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.
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15.

16.

17.

Zapfata naleznosci nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
znajdujgcy sie w wykazie podmiotow prowadzonym przez administracje skarbowg
na podstawie odrebnych przepiséw podatkowych.

W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury VAT
Wykonawca jest zobowigzany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci
rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie. W takim przypadku brak terminu ptatno$ci
rozpoczyna sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujgcych.

Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzeh natozonych na Zamawiajgcego przez
administracje skarbowa, jezeli z tytutu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona
prawidtowo zobowigzan podatkowych, w szczegolnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku
od towardw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyréwnania Zamawiajgcemu innych negatywnych skutkow zwigzanych z podaniem przez
Wykonawce rachunku nie znajdujgcego sie w wykazie lub brakiem rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie.

§ 6 — Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie

w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci poprzez sporzgdzenie i podpisanie przez obie
strony aneksu do umowy, z zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w szczegdlnosci w zakresie terminu
wykonania Umowy, zakresu rzeczowego, sposobu wykonania Umowy oraz wysokosci
wynagrodzenia w razie zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:

1) zmian w innych, powigzanych z przedmiotem nin. umowy przedsiewzieciach
realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiajgcego, ktorych to zmian
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, wptywajgcych na zakres, sposéb
lub terminy realizacji Inwestycji;

2) trwajacych lub przediuzajgcych sie procedur zwigzanych z prowadzonymi w zwigzku
z wykonaniem Umowy na roboty budowlane postepowaniami administracyjnymi i innymi
postepowaniami przed organami administracji publicznej lub innymi podmiotami — o czas
wynikajacy z przedituzania sie procedur;

3) przediuzenia terminu wykonania Umowy na roboty budowlane z Wykonawcg robét dla
przedmiotowej Inwestycji.

W razie przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane, wynagrodzenie
Inzyniera Kontraktu odpowiadajgce § 5 ust. 3 pkt 1, bedzie wyptacane w dotychczasowej
wysokosci (wyliczone wg proporcji wynikajgcej z § 5 ust. 3 pkt 1).

W przypadku zmiany w toku realizacji umowy stawki podatku VAT przyjetej przez
Wykonawce w ofercie, wynikajgcej ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a wykonawca
w wystawianych fakturach bedzie uwzgledniat aktualng stawke podatku.

W przypadku ustawowej zmiany przepisow prawnych majgcych istotne znaczenie dla

przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, strony dokonajg zmiany
umowy w zakresie powyzszych zmian.
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. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane po uprzednim uzgodnieniu, wylgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci i zostang wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

. Na kazdym etapie realizacji robét budowlanych Zamawiajgcy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane ma prawo do wystgpienia do Wykonawcy o zmiane inspektora nadzoru
inwestorskiego danej branzy. Wykonawca ma obowigzek takiej zmiany dokonac.

. Zmiana osob petnigcych funkcje inspektoréow nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem
doreczenia pisemnego zawiadomienia drugiej stronie. Zmiana inspektora branzowego
dokonuje sie na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach, w tym ustawie prawo
budowlane.

Integralng czes¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy bedaca zatgcznikiem nr 1 do umowy.

§ 7 - Kary umowne
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1,
niezaleznie od daty odstgpienia;

2) za ujawnienie przez Wykonawce lub jakikolwiek podmiot, ktorym Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, informacji o ktérych mowa w § 9, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 1, za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

3) w przypadku niewykonania przez Wykonawce — Inzyniera Kontraktu ktéregokolwiek
z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, oraz obowigzkéw Inspektora
wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robo6t budowlanych, obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane oraz OPZ — zatgcznika nr 2 do niniejszej Umowy, w wysokosci 1 000,00 zi,
za kazdy taki przypadek, lub — jezeli umowa/ustawa przewiduje wykonanie danej
czynnosci w okreslonym terminie — za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej, niz
5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy objetej fakturg
VAT za wykonanie Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng niezaleznie od tego, czy wskutek

niewykonania/nienalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce ponidst jakgkolwiek
szkode.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze

przekroczy¢ 10% wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

§ 8 - Potencjal kadrowy

Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg - Inzynierem
Kontraktu bedzie:
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2. Ze strony Wykonawcy osobami upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym bedg
inspektorzy branzowi, w tym Kierownik Zespotu:
- Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu ....................c.ocoeni, ;

- Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ..o, ;

-Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ... ;

- Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych ..o, ;

- Ekspert ds. rozliczen ......................cooiiii .

3. Inspektor nadzoru, kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351).

4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac (art. 14 RODO) osoby, o ktérych mowa w ust. 1
i 2 oraz wskazane w pkt. 3 Formularza ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy,
0 udostepnieniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiajgcemu i o
przetwarzaniu tych danych (w szczegdlnosci poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez
Zamawiajgcego W celu realizacji niniejszej umowy, poprzez zapoznanie z klauzulg
informacyjng, zamieszczong pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-
danych-osobowyc/28144,0chrona-danych-osobowych.html.

§ 9 - Tajemnica informacji

1.Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania informacji, z ktérymi zapoznat sie
w zwigzku lub przy okazji wykonywania umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,
ujawnienia na zgdanie uprawnionych organéw witadzy publicznej, lub w zakresie informacji
podanych do publicznej wiadomosci.

2.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych
technicznych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci danych
finansowych i projektowych Umowy na roboty budowlane.

3. Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 i 2 zawarte bedzie we wszystkich umowach
zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie niniejszej
Umowy po stronie Wykonawcy.

§ 10 - Zawieszenie/rozwigzanie/ odstgpienie od umowy

1. Wykonywanie umowy moze ulec zawieszeniu w razie wystgpienia przerwy w wykonywaniu
rob6t budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1, o dajacej sie przewidzie¢ dtugosci.
Zawieszenie wykonywania umowy wymaga pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego.
W czasie zawieszenia wykonywania umowy wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie.

2. Umowa ulegnie rozwigzaniu, w razie wystgpienia przerwy w wykonywaniu robo6t budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 1, o nie dajgcej sie przewidzie¢ dtugosci. Rozwigzanie umowy
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wymaga pisemnego os$wiadczenia Zamawiajgcego. W razie rozwigzania umowy wykonawcy
stuzy wynagrodzenie za ustuge wykonywang do dnia rozwigzania umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11 - Prawo i rozstrzygniecie sporow

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy prawa polskiego.
. Sprawy sporne zwigzane z umowg rozpatrywa¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Niewaznos¢ lub bezkutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, nie ma wptywu
na waznos$¢ lub skutecznos¢ umowy w pozostatym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemne;j
informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczacych reprezentaciji,
zawartych w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
zmianie danych zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysylang przez
Zamawiajgcego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznajg za doreczong.

5. Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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Karta akceptacji umowy dotyczgca postepowania nr............c.cocoiiiiiiiiiiiiiiiieine.
(petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: CBZC — budowa
obiektu na terenie OPP w todzi przy ul. Pienistej 71 w systemie modutowym w formule
LZaprojektuj i wybuduj”

1)

Gtowny Ksiegowy — Naczelnik Wydziatu Finansow KWP w todzi

2) akceptacja pod wzgledem formalno - prawnym

radca prawny KWP w todzi

3)

kierownik komérki organizacyjnej lub jego Zastepca
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WZOR Zatacznik nr 3 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

DOTYCZY: Pelnienia Nadzoru Inwestorskiego nad realizowang inwestycja
pn. Przebudowa wraz z modernizacja budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w todzi
przy ul. Pienistej 71

1.Petna nazwa i siedziba Podwykonawcy:

TelefOon s = RN
Regon NP e
AAres E- MaAIl: .o e

2.Tabela
.................................................................. NazwaPodwykonawcy
1.| Nrumowy i data jej zawarcia
2 Nazwa Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe
‘| oraz adres
3 Zakres prac objetych umowg zawartg

z Wykonawcg a Podwykonawcg

4.| Data zgtoszenia Podwykonawcy Inwestorowi

5.| Wartos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy

6. Wynagrodzenie wyptacone

7.| Wynagrodzenie niezaptacone i wymagane

8.| Wynagrodzenie niezaptacone i niewymagane

Przewidywany termin wymagalnosci lub
wskazanie okolicznosci, od ktorej jest
uzalezniona zaptata*

* Uwaga: do uzupetnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7

2) Janizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

nazwa Podwykonawcy
niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr ....... zawartej W dnil...........oooeiiiiiii e
Z firmg o , wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia,
zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci;

b.  do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwote ................cocooiiiiin, zt brutto

53 (03 zt/brutto/

i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j;
c. miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace

( pieczec i podpis/y osoby/oséb uprawnionej/-ych ( pieczec i podpis/y osoby/os6b uprawnionej/-y do
reprezentowania Podwykonawcy oraz data) do reprezentowani Wykonawcy oraz data)
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