

| | Zakres robót budowlanych | Wartość robót według oferty | Zaawansowanie od początku inwestycji wraz z bieżącym okresem rozliczeniowym | Łącznie zafakturowano |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| | | (zł) BRUTTO | (%) | (zł) BRUTTO |
| I | | | | |
| 1 | Roboty ziemne | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 2 | Fundamenty, ściany podziemia | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 3 | Izolacje przeciwwilgociowe | 0 zł | 95 % | 0 zł |
| II | | | | |
| 4 | Elementy konstrukcyjne monolityczne w tym: | 0 zł | | |
| 4.1 | Zbrojenie elementów konstrukcyjnych | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 4.2 | Ściany | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 4.3 | Stropy, klatki schodowe | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 5 | Ściany murowane | 0 zł | 95 % | 0 zł |
| 6 | Dach – pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 7 | Stolarka okienna bez parapetów | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| III | | | | |
| 8 | Tynki wewnętrzne | 0 zł | % | zł |
| 9 | Stolarka drzwiowa zewn. i wewn., | 0 zł | % | zł |
| 10 | Brama wjazdowa | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| 11 | Elewacje (termoizolacja, balustrady, okładziny ścienne) | 0 zł | % | zł |
| 12 | Podłogi i posadzki | 0 zł | % | zł |
| 13 | Komórki lokatorskie | 0 zł | % | zł |
| 14 | Balustrady | 0 zł | % | zł |
| 15 | Dźwigi osobowe | 0 zł | % | zł |
| 16 | Różne roboty wewnętrzne i zewnętrzne | 0 zł | % | zł |
| IV | | | | |
| 17 | Instalacja elektryczna i teletechniczna | 0 zł | 24 % | 0 zł |
| 18 | Instalacja sanitarna (wod.-kan. wewnętrzny, wentylacja, C.O.) | 0 zł | 20 % | 0 zł |
| 19 | Instalacja wodno-kanalizacyjna zewn. | 0 zł | 0 % | 0 zł |
| 20 | Węzeł cieplny | 0 z | 100 % | 0 zł |
| V | | | | |
| 21 | Przylączy techniczne (wodociągowe, kanalizacyjne) | 0 zł | 100,00 % | 0 zł |
| 22 | Zagospodarowanie terenu | 0 zł | 60 % | 0 zł |
| 23 | Roboty drogowe | 0 zł | 0 % | 0 zł |
| 24 | Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją | 0 zł | 100 % | 0 zł |
| OGÓŁEM stan zaawansowania | | 0 zł | 60 % | 0 zł |