Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, ktore zostana wprowadzone
do tresci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ....cccoeeeveienen e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:

zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Budowa zlobka
w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dofinansowanego z Programu ,MALUCH+"

2022-2029.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap I - opracowanie peilnej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2) etap Il - wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a)

b)

dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu, weryfikacje dla
potrzeb projektowych zatozenn podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz
niezbednych do rozwigzan zagadnien i wykonania czynnoSci zwigzanych
ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz na dwa miesigce, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo
innego upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela;

zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajacego.

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a)

b)

uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektow z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorow
sieci, zarzadcéw drog lub obiektow;

sporzadzenie projektu organizacji terenu roboét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robét i konieczno$cia zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie im doj$cia i dojazdu;
Zamawiajacy wymaga rownocze$nie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczgce funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektu. Nie
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dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajgcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

b) pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow niezbednych do wykonania
dokumentaciji (o ile wymagane).

W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzenne;j:

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajacej:

— program funkcjonalno-uzytkowy,

— uwagi Zamawiajgcego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy droég,
administratoréw urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajgcych,

— jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy Zamawiajacego beda
pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi,
badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidtowe,
wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaproponowal rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw
od obowiazujacych przepiséw,

b) uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego;

c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajgcego;

d) w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
w przedmiotowej dokumentacji;

e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych
w niniejszej umowie.

W zakresie projektow budowlanych:

a) wykonanie pelno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajgcego pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég;

b) uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektow;

c) wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

e) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania
opisanych we wzorze umowy.

W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajacego o$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

b) przygotowanie i ztozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe;

c) nieodptatne, bezzwtoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji panstwowe;j

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez R
é PLAN Polska Unie Europejska £ * 5 /41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU a2 /



7)

8)

9)

Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

na etapie postepowania o pozwolenia na budowe robét budowlanych objetych
dokumentacja.

W zakresie projektéw wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowigcych uzupeinienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopow i pompowania wody,
jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub decyzji
wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach dziatania
opisanych we wzorze umowy.

W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad budowy z jego udziatem, nie rzadziej niz
raz dwa miesigce;

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrob6w lub materiatéw budowlanych.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie

ze zasadami sztuki budowlanej, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zré6wnowazonego rozwoju oraz rownosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza

dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikéw.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu Il obejmuje w szczegdlnoSci:

1)

2)

3)

Petienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegdlnosci na:

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robdt budowlanych
zgodnoSci realizacji z projektem;

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niz raz w miesiacu.

Przygotowanie i zloZenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu rob6t w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wszystkich prac zwigzanych z budowa ztobka

w Rudnie zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlang, w tym miedzy innymi:

a) budowa budynku ztobka - powierzchnia zabudowy ok 360 m?;

b) zagospodarowanie terenu (w tym parkingi) z uwzglednieniem potrzeb sasiednich
obiektow;

c) wykonanie przylaczy: elektrycznego, wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej;

d) sieci LAN, monitoringu i alarmu;

e) budowa szamba;

f) pompa ciepta;

g) instalacja fotowoltaiczna;

h) wentylacja mechaniczna z rekuperacja;

i) wykonanie ogrodzenia.
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4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzong klauzulg przyjecia
do wilasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja przez
projektanta oraz ewentualnym opisem.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy

okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznos$ci dokumentow:

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa (przedmiar rob6t peini wylacznie funkcje pomocnicza),

3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

4) Formularz ofertowy Wykonawcy,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§2
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: 26 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Umowa wchodzi w Zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.

Terminy okreslone w Umowie odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg

i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu Kkoncepcji architektoniczno-przestrzennej
w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3
w terminie 3 miesiecy od daty =zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji
architektoniczno-przestrzennej;

3) wykonanie rob6t budowlanych do tzw. stanu surowego zamknietego w terminie
do 31.12.2024 r,;

4) wykonanie calosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okreSlonym w § 1 ust. 4
w terminie wskazanym w ust. 1.

Strony ustalaja, Ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 14 dni od daty uprawomocnienia sie

pozwolen na budowe.

W terminie okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz

z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

Data zakoniczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z datg

podpisania protokotu koncowego robdét przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,

w szczegdlnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki wykonawcy - Etap 1
Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym uwarunkowania
i zatozenia do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegoélnych jej elementéw, majace w efekcie stanowic
kompletng dokumentacje projektowa.
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3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych

w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, Zze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca wykona dokumentacje w formie:

1) zbroszurowanej w ilosci:

a) koncepcja architektoniczo - przestrzenng - 1 szt.,

b) projekt budowlany - 5 szt.,

c) projekt wykonawczy - 5 szt.,

d) przedmiar i kosztorys - 3 szt,,

e) propozycji materiatéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 4szt.

2) elektronicznej na przeno$Snym nos$niku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajacemu powinny zostaé przekazane:

a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztorysow
inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*xIs");

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w przypadku gdy etapie wykonania rob6t budowlanych btedy zawarte
w dokumentacji projektowej skutkowa¢ beda zmiang technologii wykonania prac badz
zwiekszeniem zakresu robot niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji Wykonawcy
nie przystuguja zaden roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4
Prawa autorskie
Wykonawca o$wiadcza, Ze opracowania dokumentacja jest wynikiem jego twoérczosci i jest wolna
od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto
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o$wiadcza, Ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sa niczym ograniczone w zakresie objetym

umowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych

w stanie wolnym od obcigzen prawami 0séb trzecich, a w szczeg6lnosci do zapewnienia, Ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru beda mu przystugiwatly
w cato$ci i na wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego
z utwordéw lub jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
w zwiagzku z realizacja umowy lub jej czesci, w szczegbdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa
te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytaczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci nie s i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub
ich cze$ci Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu p6zniejszego niz dzien przekazania
opracowan projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowatl zapewnieniem twdércow utworéw powstaltych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesSci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub
jego czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego czes$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie
je wramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajacego na
jego pierwsze zadanie. Powyzsze odnosi sie do pol eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3

Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego

tytutu.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 20 ust. 1 pkt 1 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe

do opracowan projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw

majgtkowych Zamawiajacy bedzie mdgt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i iloSciowych:

1) wykorzystywac¢ na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych jako
cze$¢ specyfikacji warunkéw zamodwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;

b) innym Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych;

c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;

2) wykorzystywac na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci:

a) modyfikowa¢ i wprowadzac zmian w opracowanej dokumentacji projektowej;

b) przekaza¢ lub wykorzystywaé¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czesé
do prezentacji;
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c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolna technika;
e) przekaza¢ lub wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadzaé wersje obcojezyczne;
h) wykorzystaé w celach marketingu w kraju i za granicg;
i) nadawac za pomocg video lub audio poprzez acze kablowe lub bezprzewodowa stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie
w ramach publikacji on-line.
Zamawiajacy nie moze usuwaé oznaczen okreslajacych autora, chyba, Ze bedzie wynikato
to z obowigzujacych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgbd twoércow na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utwordw,
w tym w szczego6lnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, Zze w przypadku wykonania
tychze prac przez Zamawiajacego imieniem Twdrcéw nie beda oni formutowali wzgledem
Zamawiajacego zadnych roszczen z tegoz tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw,
w tym na Korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegdlnoSci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie
utwordéw zaleznych , o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnos$ci nabytych praw autorskich majatkowych
na inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych
w zwigzku z realizacja umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody za wyjatkiem celu,
do jakiego sa przeznaczone.
W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.
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§5

0dbioér przedmiotu umowy - Etap I
Strony ustalaja czesciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okre$§lonymi
w§2ust.4pktli?2.
Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad
Gminy w Rudzinicu).
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie
20 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce
koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane
i projekty wykonawcze) umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robét
budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét ptatnych

druga i nastepnymi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okoliczno$ci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcoéw przy wykonywaniu zamdwienia,

2) oswiadczenie o zaptacie przez Wykonawce cato$ci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelno$ci Podwykonawcom, a w przypadku robdt budowlanych réwniez
dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia wierzytelno$ci niewymagalnych
o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zwolnieniu Zamawiajacego z dtugu
oraz odpowiedzialno$ci solidarnej w zakresie wierzytelno$ci niewymagalnych oraz
oSwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w
o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub czesci naleznosci
stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktére

powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie

10 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

. Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek

w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim Zadaniem przez wiasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw.

Zamawiajacy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktory z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia robdt budowlanych.

§6
Etap II

Do realizacji czynnosci etapu II okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystapié

po tacznym spetnieniu warunkéw wskazanych ponize;j:

1) dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru pelnej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawcze) lub jej czesSci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu podlegajagcych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych
do wykonania robét budowlanych;

3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemne;j
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materiatéw oraz kart materiatowych urzadzen.

§7
Obowiazki Wykonawcy - Etap II

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie

z Umowa, SWZ, ofertg oraz dokumentacjg projektowg i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
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poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za swoje dziatania lub zaniechania lub

0s6b lub podmiotow, ktérymi sie postuguje na zasadach og6lnych, ponosi odpowiedzialno$¢

za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegOlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenistwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy lub przy

realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wilasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkdéw bezpieczenistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania, w szczegdlnosci wykonac trwate wygrodzenie, wywiesic tablice
ostrzegawcze i informacyjne itp.;

3) nienaruszania porzadku i czystoSci terenu budowy i jego otoczenia;

4) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

5) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;

6) zglaszania konieczno$ci wykonania robét zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych rob6t
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie
stawki cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewodztwa, z zastrzezeniem, iz cena robo6t zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;

7) zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wyceng najpdzniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe
nieobjete zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, sg zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowigzek zgtaszania
Zamawiajagcemu konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt objetych zamoéwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowg; zastrzega sie, iz z tytutu rob6t dodatkowych objetych
zamOwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

8) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym zwigzane;
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9) zlecaniai poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentow,
gestorow, wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

10)zawarcia porozumienia z trwatym zarzadca nieruchomosci lub uzytkownikiem w zakresie
przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP, sposob zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych wokét
terenu budowy oraz inne sprawy moggce mieé¢ wplyw na funkcjonowanie obiektow
i terenu. Istniejace obiekty beda uzytkowane przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

11)poinformowania Zamawiajacego, jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce;

12)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych;

13)ponoszenia kosztow szkolenn z obstugi urzadzen i systeméw przyszitych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdéw i pobytéw;

14)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu iodpadéw powstaltych podczas robét
wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym
zagospodarowania placu budowy;

15)wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

16)poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zaméwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robét na obiekcie stanowi wlasno$¢ Gminy Rudziniec.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajgcego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddang ilo$¢ ztomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy sktadnice nalezno$cig (fakturg)
za dostarczony przez Wykonawce zlom;

17)przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: préb, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotdw;

18)sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robét objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robét zanikowych;

19)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

20)chronienia znakow geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonanie niezbednych dzialan w celu przywrécenia znakow
geodezyjnych na swoj koszt;

21)ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - Kkoszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikow i witascicieli;
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22)wyposazenie i wszystkie urzadzenia i elementy znajdujace sie w istniejacych budynkach
nalezg do uzytkownika. Przed wykonaniem prac w istniejacych budynkach nalezy ustali¢
z uzytkownikiem, ktoére elementy zostang zdemontowane przez i na koszt Wykonawce
i przekazane uzytkownikowi, a ktére zostang zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakos$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacja wynikéw.

Wykonawca, po zakonczeniu roboét objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegle, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robét, przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze zloZong oferta.

§8
Osoby uczestniczace w realizacji zamowienia
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ angazowanie odpowiedniej liczby os6b na warunkach
okreslonych w Umowie w catym okresie obowigzywania Umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnoSci bezpos$rednio zwigzane
z wykonywaniem robdét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot)
byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleZznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy 0s6b, ktére wykonuja czynnoSci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb:
kierujacych budowa, robotami, os6b wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatéw,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, os6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspélnikéw spotki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywa¢ osobiScie roboty na rzecz
Zamawiajgcych badz Wykonawcy.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia uprawniony jest
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajgcy moze zazadac w szczegdlnoSci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentdéw.
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Dokumenty okreSlone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogéow
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $§wiadczenia;

3) zwrécenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowiazek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

spetniali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci oraz sktadane byly stosowne os$wiadczenia,

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy

(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

§9

Kierowanie budowa
Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......ccccererienieninnnnieeneens jako Kierownika budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okres$lonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w calym okresie obowigzywania Umowy osobe pelniaca
funkcje Kierownika budowy posiadajagca kwalifikacje zawodowe, co najmniej rdéwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamodéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujacy i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajacego poprzez zawarcie aneksu do Umowy.
Oprdécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym
okresie obowigzywania Umowy osoby peigce funkcje kierownika roboét dla poszczegélnych
robét branzowych, posiadajacych kwalifikacje zawodowe co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/6w robét (dla
poszczeg6lnych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do§wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
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Zmiana kierownika/6w roboét (dla poszczegélnych robét branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposoéb
nienalezyty i niezgodnie zprzepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku wskazanego personelu nadzorujacego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§10

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie 2z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie p6zniej
niz 5 dni przed datg rozpoczecia robét.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia

przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualng umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz zobowigzuje sie do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy, okreslong w § 20 ust. 1 pkt 2, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej - nie wyzsza niz 10 000,00 z};

b) odpowiedzialnosci cywilnej (0C) Wykonawcy =z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizsza niz 2.000.000,00 zt. W przypadku, kiedy ubezpieczenie to (dotyczy lit. b) zawierane jest
z 12 miesiecznym okresem ubezpieczenia woéwczas Wykonawca zobowigzany jest wznawiac
(przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu
jego ciagtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
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Wymienione ubezpieczenia beda w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,
az do dnia odbioru koncowego robét potwierdzajacego wykonanie przedmiotu Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, tj. wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie pdZniej nizZ do dnia przekazania terenu
budowy w formie oryginalu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-3, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6élnosci umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac
budowe do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw
ioséb trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych
w Umowie lub innych czynno$ci pozostajgcych wzwigzku zwykonywang Umowa, lub
za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robét, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robét uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb
spowodowane powstatymi wadami wykonanych robdt lub w nastepstwie swoich dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom o0séb trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw powstatych przy wykonywaniu czynnosci
objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
okres$lonych w Umowie lub innych czynnos$ci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowg
przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia
do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowgq za roszczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego

Podwykonawca dalszy Podwykonawca robdt budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
§12
Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
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Materiatly, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczeg6lnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiadac¢ stosowny atest.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajgce speilnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych materiatow.

Materialy rozbiérkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtdérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi,
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$Srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jako$ci, wagi, lub iloSci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy moga by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badZ wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru kornicowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungc¢ je lub
wykonaé na nowo.

§13

Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegélno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panistwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
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Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin
zakonczenia robét, wowczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.
§14
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o ktérej

mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,

zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i beda

ztoZzone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym

z Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) terminy realizacji poszczegdlnych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy;

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

d) inne pozycje, elementy, ktéore Wykonawca uzna za niezbedne dla przejrzystosci jego
prowadzenia.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi

w szczegOlnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej

lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgtoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga

zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajacemu

do weryfikacji. Zamawiajgcy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

w szczegdlnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-

uzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac,

Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie, nie p6Zniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania,

do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego

zgtoszone uwagi oraz postanowienia Umowy.
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Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazatl terminowi zakoniczenia rob6t lub Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 14 dni przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robot
w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przediuzenie
terminu zakonczenia rob6t i do zwrotu poniesionych kosztow.

§15
Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolen na budowe;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
odebranie wykonanych robét budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

dokonywanie odbioréw robot po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§16
Nadzodr inwestorski

Zamawiajacy ustanowi na swoj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym

Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje sie

do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizowanych robé6t z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowg;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robo6t oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;
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5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy biorgcy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawcg
umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym Zamawiajacego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lnoSci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10)dokonuje odbioréw cze$ciowych i potwierdza stan zaawansowania robdt umozliwiajacy
wyptate faktury czesciowej Wykonawcy;

11)dokonuje odbioru koncowego roboét.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) wysoko$ci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oso6b
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzeZeniem, Ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

c¢) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenistwa badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie

Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robot lub ich dowolnej

czesSci na okres, ktéry uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy

a wynikajacych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajgcego. W przypadku

wstrzymania lub zawieszenia robot lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)

miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych

i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robét i terenu budowy podlegajacych

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu

zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru

inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda mialy formie pisemng zastrzezona

pod rygorem niewaznoS$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzic¢
pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.
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§17

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala
sie nastepujgca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: minimum jeden (1) raz na 2 miesiace.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Do udziatu w naradach koordynacyjnych zobowigzani sg projektanci, kierownik budowy oraz
odpowiedni kierownicy robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalenn otrzymuja wszystkie osoby zaproszone na narade. Protokét
podpisujg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotaczana jest lista obecno$ci 0séb uczestniczacych
w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci.

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiagzek, o ktérym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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W przypadku, o ktéorym mowa podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W  przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, wustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Fakture obejmujaca zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwr6ci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgltoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokosci kwoty okreslonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, Zamawiajagcy moze uznac iwyptacic
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, Ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakos$ci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia warunki udziatu
okreSlone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu
zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie o ile Zamawiajgcy tego wymagat w SWZ.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomoca przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§19

Odbiér przedmiotu umowy - etap II
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac i robét:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior czeSciowy;
3) odbior korticowy;
4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu poprzez
pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrocic stan poprzedni.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie okre§lonym w ust. 4.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego lub konicowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez R
==~ PLAN Polska Unie Europejska - S 21/41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU i /



8.

10.

11.

12.

13.

Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robdét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak

potwierdzenia faktu zakoniczenia robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi

o0 bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego, koncowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czeSciowego,

konicowego. Termin, o ktérym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czeSciowego,

koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru korficowego przekaze Zamawiajacemu

dokumentacje powykonawcza (w formie papierowej w dwéch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczego6lnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okreSlonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokoét odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci,
protokét odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jako$ci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantow w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokoét z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopuscic ztozenie oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztoZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowag Straz Pozarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organdéw.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.
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Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
posiada¢ odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.
Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub bledy w dokumentacji powykonawczej oznacza,
ze Wykonawca nie zglosit skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru
konicowego.
0Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania
wad.
Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu
mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnoSci przesadzg, Ze wady w robotach nie wystapily z winy Wykonawcy,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.
W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, je$li wady te nadajg sie do usuniecia;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, je$li wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.
§20
Wynagrodzenie
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:
................................................................................. zt netto

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
7 cZego
1) za wykonanie Etapu I okre$lonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
2) zawykonanie Etapu Il okreslonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
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2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigZenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore s3g niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdélnosci koszty
zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw
urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby
szczelnosci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stata),
itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, optaty za ustugi
geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajgce
Z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzieé,
a wykonanie zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,
moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt nie objetych dokumentacjg projektowa
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,
o ktdra bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstgpienia od catego elementu rob6t nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych rob6t do warto$ci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych rob6t i odliczona od ogdélnej wartosci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia byltby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.
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§21
Zaptata wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 zostanie wyptacone w czesciach

okre$lonych w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych

etapéw/elementéw. Przy czym dopuszcza sie ptatnos¢ w dwoch transzach: [ transza
po zrealizowaniu i czeSciowym odbiorze rob6t do wysokosci 80% wartos$ci zrealizowanych robot,

Il transza po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robot/ faktura koncowa.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy do wysoko$ci 80% wynagrodzenia brutto,
realizowane po wykonaniu cze$ci stanowigcej podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu
umowy okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie konncowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 24 niniejszej umowy;

3) ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy W banKku: ... e s ,
Nr rachunku: ..o e w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego (Urzad Gminy w Rudzinicu), z zastrzezeniem ust. 3.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru cze$ciowego lub koricowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru koncowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezacy Wykonawcy w wartoSci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujacej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedlozenie Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych. Przez dowody =zaptaty rozumie sie o$wiadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztoZone w sposo6b

wtasciwy dla sktadanych przez niego o§wiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w sposéb wlasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajagcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek
za opdZnienie w ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci:

"Oswiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg Nr ... , Zostat

wykonany sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym
(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
W niniejszej umowie.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§22

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwo$cig zmiany wynagrodzenia na szes$¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Po uptywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek”), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzienn wpltywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego albo Wykonawcy.
Whniosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonaweca dostarczyt do Zamawiajacego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.
Jako podstawe do okreslenia wysokos$ci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow,
na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktorego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.
W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadat odpowiednio dzieni rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartalem przypadajacym bezposrednio przed zgtoszeniem
drugie Stronie Zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej ilo$ci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 9 i 10.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatow lub
kosztow realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazana
w ust. 10 i 11 i jednoczes$nie Strona wystepujaca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.
Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastapi
w nastepujacy sposéb:
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1) w przypadku wzrostu cen materiatow lub kosztéw WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztow;

WN - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktéorym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajacy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jeZzeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysokoSci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obniZenia wynagrodzenia o warto$¢ wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po osiggnieciu wskazanej wartosci
przepisy niniejszego paragrafu nie beda miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaZnika Strony umowy wspdlnie ustala inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gléwny Urzad Statystyczny, ktory bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cig dokonania zmian w budzecie
Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczes$niej
niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub Kkosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustlug przez dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy.

§23

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote .............. zt réwna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktorym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznoSciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............. (stownie: .o, ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
ceeseeawe) PLN, Zostanie zwrécona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.
§24
Gwarancja jakos$ci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres ..... miesiecy (..Iat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konncowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
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osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych rob6t uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajacego
z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszajg jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnos$ci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.

Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jako$ci wykonania robdt stanowigca
zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wypetniony dokument Kkarty
gwarancyjnej jakosci wykonania robot w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajagcy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét przed upltywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okre$li¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

§25
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokosci 20% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktédrym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 5 ust. 6, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktédrym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;
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6) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w wysokos$ci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwloki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w § 14 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okre$lonym w § 14 ust. 5, za kazdy dzienn zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktéorym termin powinien by¢ dotrzymanys;

10)w wysokosci 0,1% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

11)w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

12)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;

13)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

14)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczeg6lnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt — za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

17)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okre$§lonym w § 8
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

18)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynno$ci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzedtozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okre§lonymi § 11 ust. 11i 2
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych umdéw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;
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20)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i nowym
obowigzujacym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosSci 10% warto$ci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartos$ci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§26
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

PZP, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okolicznos$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przedtuzajgcego sie poza wynikajacy z obowigzujacego prawa, a wiec z winy instytucji
wydajacych oraz przedituzajacego sie terminu wydania niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

2) wydtuzajacego sie okresu wydania warunkéw przebudowania infrastruktury przez
dysponentow sieci;

3) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego,
skutkujacych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dzialan osob
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji;

4) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej lub innych procedur zwigzanych
z ochrong Srodowiska;

5) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

6) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych robét, wichury
uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaly trwajgce co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie roboét, w szczeg6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okres$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Wystapienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu. Zgtoszenie powinno zostaé
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;
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7) konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robot, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

8) wystapienia konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdZniajg
realizacje przedmiotu Umowy;

9) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

10)zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania rob6t z przyczyn technicznych;

11)dziatania sily wyZszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w cato$ci lub czeSci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane s3 do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

12)wystgpienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opd6zniajg realizacje przedmiotu
Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

13)wystapienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sga zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli zwtoka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

14)braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw
na Termin zakoniczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

15)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajacy nie moglt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdélnos$ci zmiany
dotychczasowych  lub wejScia w Zzycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

16)wystgpienia wykopalisk archeologicznych, majgcych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 13.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania

umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;
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ograniczenia zakresu rob6t przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamoOwienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 moga zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi
zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zaleglosci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

Lista, o ktérej mowa w pkt 1 musi zawieraé szczegétowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamOwienia wraz z podaniem danych, rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia Zzadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ w terminie okreSlonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zadanie Wykonawcy
bedzie zawierato nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zadanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyna na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wej$cia w Zycie przepiséw powodujacych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wczesdniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaly wptyw na koszt wykonania
zamOwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajacego
w terminie 30 dni od dnia wystapienia okoliczno$ci.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksuy,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokoSci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosSci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie
to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
Swiadczenia.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towaréow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez R
==~ PLAN Polska Unie Europejska - S 33/41
=-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU i /



6.

10.

11.

12.

Nr sprawy - UE.271.1.12.2023
Zatacznik nr 10 do SWZ

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie
wcze$niej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy rob6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal sie
na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelnia warunki udzialu okreslone
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot
ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne o$§wiadczenie
i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek
0 zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 8.
§27
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce roboét objetych umowg bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystgpienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na piSmie;

4) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

5) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktorej warto$¢ przekracza jednorazowo lub igcznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych);

6) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia ptlatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.
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2. Odstapienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstapienia
i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego
informacji o powyzszych okolicznos$ciach.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru rob6t
lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdél inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, wyznaczy

termin odbioru roboét, ktére zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik budowy oraz

przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét inwentaryzacji rob6t wykonanych prawidlowo. Zamawiajacy zaptaci tylko

i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, rozliczenie rob6t przerwanych

nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§28
RODO
1. Zgodnie zart. 13 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotyczg) oraz
art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposé6b inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, Ze:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedziba wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;
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b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujacego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w ktdérych Panstwa dane osobowe s3g przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dzialania archiwéw
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczeg6lne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzac kategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i realizacji zamoéwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (oséb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatlem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych ®);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych );

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 8);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez

zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moZe Zgdac

od osoby wystepujqcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majqcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2 Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w sprawie zamdéwienia

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

B) Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
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panstwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamoéwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegal przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o ktéorym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy o$Swiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych os6b fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

Wykonawca o$wiadcza, Ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych
przepiséw o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, Zze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajgce z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz Ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantuja standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§29

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzys$ci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynno$ci dokonane pomimo zakazu
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Okre$lone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.
Postanowienia Umowy maja charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznos$ci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
Wykonawca jest swiadomy obowigzku, ktory ciazyt bedzie na Zamawiajacym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze uméw zawartych przez
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jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, umoéw ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego zgodnie z prawem polskim.

7. Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasagdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

8. Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Oferta Wykonawcy.

2
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Os$wiadczenie podwykonawcy.

5

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) .....cccooeveviiiiniiniin s, dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawcg robét dla inwestycji pn.: Budowa Zlobka w Rudnie w formule ,zaprojektuj

i wybuduj”.

o$wiadczam(y), ze:
Wykonawca Ww. INWeSLYCji, t]. oovuiirriieirin e et nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NT e cieeeee v eneens Z ANHA e

z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oS$wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LA (00 0 =N or= OO ROBOSPN

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zamoéwienia:

Budowa zlobka w Rudnie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, 0r .......c.cooeeeevininiceniniee e
Z dnia e , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktéorym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajag dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pOzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miatl prawo usuna¢ wade we wlasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgltoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawece i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umow3g zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca Zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarangcji i rekojmi.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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